ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA MASMC-019-2023

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA Y TALLER NELSON LATINOS

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA
CONTRATISTA:	NELSON FERNANDO ZULUAGA LOSADA
SUPERVISOR:	DEIBER CALDERON ROJAS- SEC DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
CONTRATO	**CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA MASMC-019-2023**
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA.
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será de **SEIS (06) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL.**
FECHA DE INICIO:	31 DE MAYO DE 2023
VALOR INICIAL CONTRATADO:	TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS ($ 31.000.000) M/CTE.
VALOR FINAL EJECUTADO:	TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE
FECHA DE INICIO:	31 De Mayo 2023
FECHA DE ACTA FINAL:	31 De Agosto 2023
FECHA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN	22 de septiembre de 2023

1.1 CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	NUMERO
CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**2023000177**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**2023000225**

1.2 PÓLIZAS

El contratista presento a la Entidad las pólizas de cumplimiento, salarios y prestaciones, estabilidad de la obra y responsabilidad extracontractual, Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y/o materiales.

PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		DESDE	HASTA	
CHU-100001066	CUMPLIMIENTO	02/06/2023	12/04/2024	$ 3,100,000

1.3 ACTA DE INICIO Y RECIBO FINAL

FECHA DE INICIO	FECHA DE RECIBO
3 1 DE MAYO DE 2023	13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

2. DECLARACIONES DE LAS PARTES

En la Secretaria de Planeación e Infraestructura se reunió El ing. DEIBER CALDERON ROJAS, Secretario de Planeación e Infraestructura, en calidad de supervisor del contrato mencionado y el contratista **TALLER NELSON LATINOS**, representada legalmente por el señor NELSON FERNANDO ZULUAGA LOSADA CLAROS identificado con la cédula de ciudadanía número 12.240.811 de Pitalito (Huila) se reúnen con el objeto de realizar el primer pago parcial del **CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA MASMC-019-2023**, en desarrollo de la reunión se constató que la contratista cumplió con el objeto del contrato, prestando el servicio requerido hasta la fecha.

CONSIDERACIONES:

PRIMERA: Que mediante Acta de inicio del TREINTA Y UNO (31) días del mes de mayo de 2023, se firmó de común acuerdo el acta de inicio del citado Contrato de prestación de servicios.

SEGUNDA: Que, vencido el término del contrato, el contratista cumplió con el objeto del mismo y como prueba se anexa el acta de recibo final, suscrita por el supervisor y el contratista.

TERCERA: Que se cuenta con los debidos soportes por parte del supervisor que certifican a la fecha, el cumplimiento, de acuerdo con el siguiente balance de cantidades ejecutadas:

MANTENIMIENTO VEHICULOS ALCALDIA

1	VOLQUETA CHEVROLET KODIAK OXB 151				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROMEDIO VALOR	VALOR TOTAL
1	PARABRISAS CABINA	1	UND	$ 1,140,000.00	$ 1,140,000.00
2	ACEITE MOTOR 15w40	1	GALON	$ 759,000.00	$ 759,000.00
3	ACEITE HIDRAULICO ISO 68	6	GALON	$ 162,000.00	$ 972,000.00
4	HOJA DE RESORTE DE SEGUNDA VUELTA TRASE	2	UND	$ 1,290,000.00	$ 2,580,000.00
6	HOJA DE RESORTE PRINCIPAL DELANTERA	2	UND	$ 1,475,000.00	$ 2,950,000.00
7	PASADOR DE PIVOTE DE VOLCO	2	UND	$ 254,000.00	$ 508,000.00
13	CINTA REFLECTIVA ROJA-BLANCA	50	MTS	$ 6,000.00	$ 300,000.00
14	MANGUERA DE FRENOS DE RECAMARA RASERA	1	UND	$ 181,500.00	$ 181,500.00
15	MOTOR DE PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS	1	UND	$ 995,000.00	$ 995,000.00
16	KIT DE CAUCHO DE CENTRO CARDAN	1	UND	$ 189,000.00	$ 189,000.00
17	MASTER PARA AISLAR LA CORRIENTE	1	UND	$ 81,000.00	$ 81,000.00
19	STOP TRASERO	2	UND	$ 302,500.00	$ 605,000.00
20	STOP LATERALES	2	UND	$ 145,000.00	$ 290,000.00
21	TORNILLOS CENTRALES DE MEDIA X 12	3	UND	$ 7,000.00	$ 21,000.00
22	TORNILLOS CENTRALES DE MEDIA X 8	1	UND	$ 8,000.00	$ 8,000.00
34	BORNE DE BATERIAS TIPO PESADO	2	UND	$ 30,000.00	$ 60,000.00
35	CABLE DE BATERIAS CON TERMINALES	2	METRO	$ 53,500.00	$ 107,000.00
37	RETENEDOR TRANSMISIÓN	1	UND	$ 134,000.00	$ 134,000.00
39	EMPAQUETADURA DE GATO HIDRAULICO ALCE V	1	UND	$ 1,620,000.00	$ 1,620,000.00
	MANO DE OBRA				
40	CAMBIO EMPAQUETADURA DE GATO HIDRAULICO ALCE VOLCO	1	UND	$ 400,000.00	$ 400,000.00
41	REVISION DE TRANSMISION	1	UND	$ 450,000.00	$ 450,000.00
42	SERVICIO DE DESPINCHADA	3	UND	$ 55,000.00	$ 165,000.00
43	MANTENIMIENTO SISTEMA DE EMBRAGUE EN GE	1	UND	$ 925,000.00	$ 925,000.00
44	REVISION DE FRENO AHOGO	1	UND	$ 110,000.00	$ 110,000.00
45	CORREGUIR FUGAS DE AIRE	1	UND	$ 285,000.00	$ 285,000.00
46	REVISION DE RODAMIENTOS Y ENGRACE	1	UND	$ 315,000.00	$ 315,000.00

2	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 F2				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD		
48	BASE DIENTE	4	UND	$ 355,000.00	$ 1,420,000.00
51	DIENTES ROQUEROS	2	UND	$ 377,500.00	$ 755,000.00
52	KIT ARANDELAS DE AJUSTE BALDE	10	KIT	$ 81,000.00	$ 810,000.00
53	TORNILLOS 5/8 AJUSTE DE CUCHILLA	2	UND	$ 12,500.00	$ 25,000.00
54	TUERCA 5/8 AJUSTE DE CUCHILLA	1	UND	$ 12,000.00	$ 12,000.00
	MANO DE OBRA				$ -
68	REFORZAR BALDE TRASERO	2	UND	$ 675,000.00	$ 1,350,000.00
70	REVISION SISTEMA DE FRENOS	1	UND	$ 225,000.00	$ 225,000.00
71	REVISION DE RODAMIENTOS	1	UND	$ 315,000.00	$ 315,000.00
72	REVISION PARTE ELECTRICA	1	UND	$ 475,000.00	$ 475,000.00
74	REVISION FUGA DE ACEITE PEGUE DE BOMBA HIDRAULICA	1	UND	$ 270,000.00	$ 270,000.00
76	VOLTEAR CUCHILLA BALDE DELANTERO	1	UND	$ 300,000.00	$ 300,000.00
					$ -
3	CAMIONETA OWI625 AMAROK ANDINA VOLKSWAGEN				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD		
77	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	UND	$ 60,000.00	$ 60,000.00
78	KIT FILTROS (ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE)	2	KIT	$ 415,000.00	$ 830,000.00
79	JUEGO DE BANDAS	1	UND	$ 324,500.00	$ 324,500.00
80	JUEGO DE PASTILLAS	1	UND	$ 275,000.00	$ 275,000.00
81	ANILLOS INCRUSTACION DE TAPA VÁLVULA	4	UND	$ 50,000.00	$ 200,000.00
	MANO DE OBRA				
84	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	2	UND	$ 65,000.00	$ 130,000.00
85	REVISION DE RODAMIENTOS	3	UND	$ 190,000.00	$ 570,000.00
86	REVISION DE FRENOS	2	UND	$ 140,000.00	$ 280,000.00
87	REVISION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	2	UND	$ 225,000.00	$ 450,000.00
88	MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENOS	1	UND	1625000	$ 1,625,000.00
89	ALINEACION Y BALANCEO	2	UND	$ 65,000.00	$ 130,000.00
90	MANTENIMIENTO DE SUSPENSION	2	UND	$ 310,000.00	$ 620,000.00
91	MANTENIMIENTO DE RODAMIENTO GENERAL	3	UND	$ 240,000.00	$ 720,000.00
92	MANTENIMIENTO DE LA CAJA DE DIRECCION	1	UND	$ 900,000.00	$ 900,000.00
93	MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION ELÉCTRICA DE BAJAS Y ALTAS	1	UND	$ 474,000.00	$ 474,000.00
94	REVISIÓN TECNICOMECANICA Y DE GASES CONT	1	UND	$ 325,000.00	$ 325,000.00
95	LAVADA GENERAL	5	UND	$ 65,000.00	$ 325,000.00
96	SERVICIO DE DESPINCHADA	3	UND	$ 50,000.00	$ 150,000.00
97	CALIBRADA VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE	1	UND	$ 150,000.00	$ 150,000.00
98	CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS	1	UND	$ 150,000.00	$ 150,000.00
99	CAMBIOS DE BUJAS DE PRECALENTAMIENTO	1	UND	$ 180,000.00	$ 180,000.00
					$ -
	SUBTOTAL				$ 30,976,000.00
			TOTAL		$ 30,976,000.00

Como consecuencia, se procede a liquidar conforme el siguiente balance económico:

BALANCE ECONÓMICO	
VALOR INICIAL	$ 31,000,000
VALOR ADICIONAL	$0.00
VALOR EJECUTADO	$ 30,976,000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 30,976,000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$24.000
SALDO A LIBERAR	$24,000

QUINTA: Teniendo en cuenta que la liquidación contractual de mutuo acuerdo constituye un acto de autonomía de las partes que da firmeza a las prestaciones mutuas entre sí, y es la oportunidad legal en la que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes para definir sus cuentas y el estado financiero una vez cumplida la ejecución del contrato, proceden a dejar las siguientes salvedades y/o reclamaciones:

1. Que según la presente acta de liquidación se cancelará al Contratista el valor de TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 30,976,000) M/CTE

2. Que el Contratista se encuentra a Paz y Salvo por concepto de aportes y seguridad social integral según certificación expedido por el supervisor del contrato.

3. Que forma parte integral de la presente acta, los siguientes documentos:

a) El **CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA MASMC-019-2023**
b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **2023000177**
c) Registro Presupuestal No. **2023000225**
d) El Acta de Inicio del 31 de mayo de 2023.
e) Acta de recibo final de obra del 13 de septiembre de 2023.
f) Póliza Única de Seguro de Cumplimiento. Con sus respectivos anexos y ampliación de cobertura

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el **CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA MASMC-019-2023** ya descrito, declarando haberse cumplido en lo pertinente las obligaciones a cargo de cada una, a partir del pago de los saldos las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

En constancia de todo lo anterior se firma la presente acta en Altamira (H), a los Veintidós (22) días del mes de septiembre del año dos Mil Veintitrés (2023).

EFRAIN CALDERON LONDOÑO
Alcalde Municipal

NELSON FERNANDO ZULUAGA LOSADA
C.C 12.240.811 de Pitalito (Huila)
CONTRATISTA

DEIBER CALDERON ROJAS
Secretario de Planeación E Infraestructura
Supervisor