EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital San José

ACTA DE PAGO FINAL N°2.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 07 Octubre/2016	**Nº: 080**	**CONTRATISTA:**	**NELSON FERNANDO ZULUAGA.**		**CCN° 12,240,811**	
OBJETO:		**PLAZO DE EJECUCION:**	**2 meses 25 días**			
VALOR TOTAL:	**$ 20.000.000**	**FORMA DE PAGO:**	parciales			
VALOR INICIAL:	**$ 20.000.000**	**MODIFICACION TIEMPO:**	**NO**			
VALOR ADICONAL	**$ 0**					

VALORES EJECUTADOS:		**PERIODO:**	2016		
PAGO PARCIAL N° 1	$ 13.164.800	**ACTA DE INICIO:**	07-oct-16		
PAGO PARCIAL N° 2	$ 3.932.000	**C.D.P.**	2016000449	07-oct-16	$ 20.000.000
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 17.096.800	**R.P.**	2016000433	01-oct-16	$ 20.000.000
Repuestos	$ 2.834.000	**Porcentaje de ejecución:**	85,48%		
SUBTOTAL	$ 2.443.103				
I.V.A.	$ 390.897				
Mano de Obra	$ 1.098.000	**Porcentaje por ejecutar:**	14,52%		
SUBTOTAL	$ 946.552,00				
I.V.A.	$ 151.448	**TOTAL EJECUCION**	100,00%		

VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ 2.903.200,00

TIPO DE ACTA:			
INICIAL		REINICIO	
PARCIAL		FINAL	x
SUSPENSION		OTRO	

Informe de Supervisión: ***Fecha:*** 30-dic-16

Adjunta pago de seguridad social del mes deDiciembre de 2016, N°8659558457 del 2016, fecha de pago 2016-12-14 Se reciben facturas de vena N° 0185-0186-0187-0188-0189-0190-0191-0192-0193-0194-0220-0221-0222 del 2016 respectivamente. Se reconoce por mano de obra la suma de $1,098,000 y por repuestos la suma de $2,834,000, para un total de $ 3,932,000 De los vehículos OZT050-OJY308-OXB468-OZT040.

Observaciones:

Supervisor

LUZ ELEGNI PAIVA SOTTO
Técnico Administrativo

Contratista

NELSON FERNANDO ZULUAGA.
12240911 Pt.

Este documento es valido como requisito de cumplimiento para el pago del Contratista.

Interventoria 2,016

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital San José

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 20 Enero/2016	Nº: 019	CONTRATISTA:	NELSON FERNANDO ZULUAGA.		CCN° 12,240,811	
OBJETO:		PLAZO DE EJECUCION:	Seis (6) meses			
VALOR TOTAL:	$ 20.000.000	FORMA DE PAGO:	MENSUAL			
VALOR INICIAL:	$ 20.000.000	MODIFICACION TIEMPO:	NO			
VALOR ADICONAL	$ 0					

VALORES EJECUTADOS:			PERIODO:	2016			
PAGO PARCIAL N° 1	$	3.335.000					
PAGO PARCIAL N° 2	$	4.410.000	ACTA DE INICIO:	20-ene-16			
PAGO PARCIAL N° 3	$	12.255.000	C.D.P.	2016000028	20-ene-16	$ 20.000.000	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$	20.000.000	R.P.	2016000028	20-ene-16	$ 20.000.000	
			Porcentaje de ejecución:	100,00%			
			Porcentaje por ejecutar:	0,00%			
			TOTAL EJECUCION	100,00%			
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$	-	TIPO DE ACTA:				
			INICIAL		REINICIO		
			PARCIAL		FINAL	X	
			SUSPENSION		OTRO		

Informe de Supervisión: *Fecha:* 19-ago-16

VER INFORME DE SUPERVISIÓN, ADJUNTO, EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. SE RECONOCE LA SUMA DE DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUNTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

Observaciones:

Supervisor

TEOFILO EFREN BURBAÑO NARVAEZ
Técnico Administrativo

Contratista

NELSON FERNANDO ZULUAGA.

Este documento es valido como requisito de cumplimiento para el pago del Contratista.

Interventoria 2,016

Powered by CamScanner