Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.10152364
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4210534
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	3 días de tiempo transcurrido *(27/12/2022 9:52:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	solicitar a usted la prórroga del mencionado contrato, hasta el día veintiocho (28) de febrero del 2023, para seguir dando cumplimiento a las obligaciones contractuales como lo son la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y Social para el MANTENIMIENTO DEL TRAMO 3602 VIA CHAPARRAL-ORTEGA PR01+0000 AL PR47+0514 Y TRAMO 3603 VIA ORTEGA - GUAMO PR00+0000 AL PR36+0253, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 15 horas para terminar *(1/01/2023 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/03/2023 12:01:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 11/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 28/08/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 15 horas para terminar *(31/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 28/02/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 58
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 30/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 28/08/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 28/03/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El documento 6-PRÓRROGA 1 AL CONTRATO 1511 DE 2022.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO 27-12-2022 09:43 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Ana Isabel Vallejo Benavides 27-12-2022 09:19 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar