Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.10838055
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4210534
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	30/03/2023 2:19:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Seguir realizando, el acompañamiento Técnico, Administrativo, Financiero, Ambiental y Social para el MANTENIMIENTO DEL TRAMO 3602 VIA CHAPARRAL-ORTEGA PR01+0000 AL PR47+0514 Y TRAMO 3603 VIA ORTEGA - GUAMO PR00+0000 AL PR36+0253, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 37 hasta 39
- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 29 días de tiempo transcurrido *(1/03/2023 12:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 16/05/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 6/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 15/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 7 días para terminar *(6/04/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 15/05/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 6/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 15/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 6/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 15/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 6/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 15/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El documento 14-PRÓRROGA 2 AL CONTRATO 1511 DE 2022.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO 30-03-2023 12:35 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Ana Isabel Vallejo Benavides 30-03-2023 09:40 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar