INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5355684 del 06/09/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por CAROLINE PEREA CABAL y YHON JAIRO ROJAS GIRALDO, cuyo objeto es: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TODAS LAS LÍNEAS DE LA TECNOACADEMIA CALI PARA LA VIGENCIA 2023., me permito presentar informe, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	CESAR ANDRES AMAYA HOYOS
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	LEONID IPAZ-JUAN CARLOS GALVIZ
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5355684
TIPO DE CONTRATO:	MANTENIMIENTO
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TODAS LAS LÍNEAS DE LA TECNOACADEMIA CALI PARA LA VIGENCIA 2023.
VALOR:	$ 65.538.976
CONTRATISTA:	NANOMETRIX S.A.S
NIT:	900935265-2
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Santiago de Cali, en la Tecnoacademia regional Valle, ubicada en la Carrera 5 # 11-68 plaza de Caicedo, piso 2 y piso 8.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DÍAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 65.538.976
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 78.346.207
ADICIÓN No. 1	$ 12.807.231
FORMA DE PAGO:	Único pago al finalizar el servicio de acuerdo con lo establecido en el contrato previa presentación facturas en el Grupo de Contratación, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SURAMERICANA		
No. PÓLIZA	3730606-6		
FECHA EXPEDICIÓN	07/09/2023		
FECHA APROBACIÓN	08/09/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	08/09/2023	08/05/2024	$ 19.661.693
Salarios y prestaciones sociales	08/09/2023	18/11/2026	$ 3.276.949
Calidad del servicio	08/09/2023	08/05/2024	$ 32.769.488

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que NANOMETRIX S.A.S, con Nit. 900935265-2, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales representadas en los mantenimientos de los equipos de los lotes 1, 2 y 4 en un 68%.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a CESAR ANDRES AMAYA HOYOS mediante correo electrónico de fecha 13 de septiembre de 2023, desde el 13 de septiembre de 2023 hasta el 18 de noviembre de 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, no se han realizado pagos al contratista, toda vez que no se han finalizado las actividades de mantenimiento establecidas en el contrato.

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	68%
Financiera	0%

III. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5355684

Teniendo en cuenta lo reportado en el informe de supervisión No 1 con fecha del 10/11/2023, donde se informa lo siguiente:

La empresa NANOMETRIX S.A.S en la primera semana de octubre dio inicio a las actividades de mantenimiento estipuladas en el contrato CO1.PCCNTR.5355684 para los equipos de las líneas de electrónica, nanotecnología y diseño-prototipado de la Tecnoacademia Valle del Cauca. Los equipos de la línea de electrónica fueron entregados en su totalidad y verificado su funcionamiento. Sin embargo, equipos de las líneas de nanotecnología y diseño-prototipado, quedaron pendientes algunos equipos en cada una da las líneas a los cuales a la fecha de este informe, no se le han realizado ó finalizado los mantenimientos respectivos, según la tabla que se presenta a continuación:

No	Línea Tecnoacademia	EQUIPO	OBSERVACION
1	Diseño - Prototipado	Impresoras 3D	No se iniciado el mantenimiento.
2	Diseño - Prototipado	Cortadora laser	No se iniciado el mantenimiento
3	Nanotecnologia	Microscopio de fuerza atómica (AFM)	Mantenimiento en proceso.
4	Nanotecnología	Evaporador térmico resistivo	No se iniciado el mantenimiento.

Desde el papel de la supervisión, se enviaron diversos correos electrónicos a las cuentas reportadas en el contrato, e incluso llamadas telefónicas al representante de la empresa NANOMETRIX S.AS. solicitando ya sea iniciar ó continuar con los respectivos mantenimientos, indicando el plazo de ejecución del contrato así como las condiciones del mismo que se suscribieron.

Con fecha del 10 de noviembre, nuevamente se le ha enviado via correo electrónico y llamada telefónica a la empresa NANOMETRIX S.A.S, con el fin de solicitar el cumplimiento de las actividades faltantes mencionadas en la tabla anterior, sin embargo no se ha recibido respuesta.

A la fecha de hoy miércoles 15 de noviembre, tras realizar seguimiento con el apoyo técnico de las líneas de Tecnoacademia, se informa que la empresa NANOMETRIX no ha realizado el mantenimiento de los siguientes equipos:

- Impresora 3D - Dremel (x3)
- Impresora 3D - Monoprice (x1)
- Cortadora LASER
- Evaporador Térmico Resistivo

Y no ha finalizado el mantenimiento del equipo “Microscopio de Fuerza Atómica (AFM)”.

Se le ha enviado correos electrónicos e incluso por vía telefónica al representante de la empresa, sin obtener respuesta.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita al ordenador del gasto:

> Aplicar las acciones que tuviesen lugar para lograr el cumplimiento de la totalidad de los mantenimientos correspondientes a los lotes 2 y 4, establecidos en el contrato CO1.PCCNTR.5355684, toda vez que la empresa NANOMETRIX al 15 de noviembre no ha finalizado los mantenimientos de los equipos mencionados anteriormente.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 15 días del mes de noviembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

CESAR ANDRES AMAYA HOYOS

Profesional grado 09 Temporal

Supervisor de contrato.

Elaboró: Cesar Andrés Amaya Hoyos, Profesional grado 09 Temporal