INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No.CO1.PCCNTR.5495388 del 27/10/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Fernando José Muriel Andrade Director Regional y Creaciones Chazari S.A., cuyo objeto es: " CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUANDO APLIQUE DE ELEMENTOS E INSUMOS DE SEGURIDAD PARA LAS ZONAS ADSCRITAS AL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEL SENA REGIONAL VALLE VIGENCIA 2023 ", me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Direccion Regional
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Dario Perez Viveros
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5495388
TIPO DE CONTRATO:	suministro
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUANDO APLIQUE DE ELEMENTOS E INSUMOS DE SEGURIDAD PARA LAS ZONAS ADSCRITAS AL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEL SENA REGIONAL VALLE VIGENCIA 2023
VALOR:	$ 59.998.610
CONTRATISTA:	GRUPO NESCO COLOMBIA SAS
NIT:	901011212
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Santiago de Cali
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 de octubre de 2023
FECHA DE INICIO:	17 de noviembre de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	quince días (15)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 59.998.610

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 59.998.610
PRÓRROGA No 1:	17 días
ADICIÓN No. 1:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	La Dirección del SENA Regional Valle del Cauca cancelará el valor del contrato al contratista mediante pagos parciales, previa presentación de la facturación, debidamente diligenciada y soportada con la presentación de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y la correspondiente verificación del cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativo al sistema de seguridad social integral así como, los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar cuando corresponda en los términos del art. 23 de la ley 1150 de 2007. En todo caso, los pagos antes previstos se sujetarán a los montos aprobados en el programa anual mensualizado de caja (PAC), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del Decreto 111 de 1996, y a la verificación de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
No. PÓLIZA	45-40-101087803		
CERTIFICADO	-		
FECHA EXPEDICIÓN	1-11-2023		
FECHA APROBACIÓN	3-11-2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	01/11/2023	30/06/2024	$11.999.722
Calidad del servicio y correcto	01/11/2023	30/06/2024	$29.999.305

funcionamiento de los bienes	Si ampara 0 años 7 meses y 29 días		
Responsabilidad Civil	01/11/2023	30/12/2023	232.000.000.00
Pago de Salarios	01/11/2023	30/12/2023	5.999.661.00

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que Grupo Nesco Colombia S.A.S, con Nit. 901011212 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Dario Perez Viveros mediante SECOP II de fecha 30 de octubre de 2023

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***

Valor inicial (1)	-00-					
Vr. Adiciones (2)	-00					
Valor Total (1) + (2)	-00-					
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	-00-					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	-00-					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	-00-					
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	-00-	Vr. Pagado a la fecha (3)				

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. MODIFICACIÓN PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5495388 DE 2023

Que mediante comunicación de fecha noviembre 14 de 2023 el proveedor Nesco Colombia S.A.S solicita a la Entidad se le de una prórroga hasta el 4 de diciembre debido a que el proveedor que le suministra los equipos del proceso contractual ha tenido inconvenientes en para la entrega de los equipos que son de importación, lo cual les genera al proveedor demora en la instalación de los mismo a la Entidad.

Por lo Anterior la Entidad acepta la prorroga hasta el 4 de diciembre de 2023

El anterior informe de ejecución se rinde a los 15 días del mes de noviembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por DARIO PEREZ VIVEROS

Dario Pérez Viveros

Supervisor de Contrato

Vo.Bo. Raul Orlando Tamayo Apolindar; Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo

Elaboró: Isabel Cristina Paternina Espejo / Tecnica en contratación Isabel Paternina Espejo

Vo.Bo. Juan Ricardo Luna Toro/ Profesional oficina de contratación