Calle 5 No. 4 - 74 Madrid, Cundinamarca
Radicaciones: Calle 4 No 4-71 Sede La Herrera
PBX: (601) 746 0017 **Línea WhatsApp:** 318 293 1935
E-mail: *contactenos@madridcundinamarca.gov.co*

OFICIO 170-1128.23

Madrid Cundinamarca, 9 de noviembre de 2023

Doctora
KELLY JOHANNA RÍOS GÓMEZ
Secretaria Jurídica
Alcaldía municipal
Madrid Cundinamarca

ASUNTO: Remisión acta de reanudación para el contrato de obra 1059-2023 Cuyo objeto es "ACTIVIDADES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA CASA MUSEO LA HERRERA EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA."

Cordial Saludo

Por medio del presente, de la manera más respetuosa, me permito remitir el acta de reanudación para el contrato de obra número 1059-2023 cuyo objeto es "ACTIVIDADES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA CASA MUSEO LA HERRERA EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA", la cual se firmó el día 9 de noviembre de 2023, en aras de que la misma sea publicada en la plataforma transaccional SECOP 2.

Sin otro particular, agradezco su atención.

Atentamente,

SECRETARIA JURIDICA
MUNICIPIO DE MADRID
09 NOV 2023
RECIBIDO HORA 3:10

OMAR DANIEL ESPINOSA OLAYA
Director de Infraestructura.

Digito: Juan David Sanchez Susatama –Contratista – SISP
Revisó: Ing. Nini Yohana Forero Ruiz– Profesional U- SISP
Aprobó: Ing. Omar Daniel Espinosa Olaya – Director de Infraestructura – SISP

Anexo: Acta de reanudación COP 1059-2023

MADRID / Madrid CRECE CONTIGO ANDRÉS TOVAR ALCALDE	**ACTA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA**		
	GJC-F-019	VERSIÓN 4	FECHA DE EMISIÓN 02/01/2020

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMRCA

DIRECCION TERRITORIAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

En MADRID; a los NUEVE (9) dias del mes NOVIEMBRE de 2023
(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron JUAN DE JESÚS GUERRERO GÓMEZ en representación
(Nombre del representante legal o apoderado de la firma contratista)

del contratista, ERICK JOSÉ CASTILLO CARIEUX representante legal de la Interventoria.
(Nombre del representante legal o apoderado de la Interventoría)

con el fin de reanudar el contrato, suspendido mediante Acta de suspensión No. 1 y fecha 10 DE OCTUBRE DE 2023
considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

CONTRATO No. 1059 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO ACTIVIDADES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA CASA MUSEO LA HERRERA
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA

VALOR ACTUAL $ 36.868.672
(Indique el valor actual del contrato en números)

FECHA DE SUSPENSION 10 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)

PLAZO DE SUSPENSION QUINCE (15) DÍAS
(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y/o días)

FECHA DE PRORROGA NO.1 SUSPENSION 25 (Día) **DE** OCTUBRE **DE** 2023 (Año)

PLAZO DE PRORROGA No.1 SUSPENSION QUINCE (15) DIAS
(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y/o días)

FECHA DE REANUDACIÓN 9 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 20 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)

NOTA:
1. SE ENTIENDE DEBIDAMENTE LEGALIZADA LA PRESENTE ACTA DE REANUDACIÓN, CON LA CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CORRESPONDIENTES QUE CUBREN LA NUEVA VIGENCIA DE LOS AMPAROS RESPECTIVOS.

Para constancia de lo anterior, firman la presente los que en ella intervinieron a los 9 (Dia en letras)
días del mes de NOVIEMBRE de 2023

Firma
JUAN DE JESÚS GUERRERO GOMEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Firma
ERICK JOSE CASTILLO CARIEUX
R.L. CONSORCIO REAL MADRID 2023

Proyectó: CONSORCIO REAL MADRID 2023
Revisó: Juan David Sanchez Ssuatama – Contratista S.I.S.P
Revisó: Ing. Nini Yohana Forero Ruiz – Profesional Universitario S.I.S.P
Aprobó: Ing. Omar Daniel Espinosa Olaya– Director infraestructura S.I.S.P

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora,Contratista,Interventor y Dirección Territorial