CAS 4.0 ¡Más Cerca, Mejor conectados ambientalmente!	**INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Codigo: F-PCT-008** **Versión: 10** **Hoja 1 de 1**
sProceso de Contratacion CM2-002-2023 Secop II		**Fecha Aprobación: 15/12/2022**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 02 de noviembre de 2023 — **ESTADO DEL CONTRATO:** En ejecución

CONTRATO No: 662 de 2023 — **TIPO DE CONTRATO:** Interventoria

CONTRATISTA: FZ INGENIERIA SAS

Nit o C.C. No. 901.036.726-2 — **No. DE INFORME:** 06

OBJETO: Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica para el contrato de consultoría denominado: "Acotamiento de la ronda hídrica del ecosistema acuático priorizado "Ciénaga de Pariri" en los municipios de Sabana de Torres y Puerto Wilches en el departamento de Santander."

VALOR INICIAL: $ 44.550.232 — **VALOR ADICIONAL: 0,00**

PLAZO CONTRATO: 4 Meses — **PLAZO ADICIONAL:** 1,5 meses

SUPERVISOR: Rocío Ayala Moreno

CARGO SUPERVISOR: Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental

INTERVENTOR: N/A

FECHA INICIO DEL CONTRATO:	19 de mayo de 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA	**TERMINO DE LA SUSPENSION:**	
FECHA DE REINICIO:	NO APLICA	**TIEMPO DE PRORROGAS:**	1,5 meses
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	18 de septiembre de 2023	**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	2 de noviembre de 2023
PERIODO DEL INFORME:	19 de octubre al 2 de noviembre de 2023		

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA	6	19 octubre al 02 Nov/23

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
INFORME NO. 1 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2023							
Coordinador interventoria Ingeniero ambiental o Geologo Edicion de Informes	$44.550.232,00	$0,00	0	4 Meses	1 mes	29,5%	0
INFORME NO. 2 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2023							
Coordinador interventoria Ingeniero ambiental o Geologo Edicion de Informes	$44.550.232,00	$0,00	0	4 Meses	2 meses	29,5%	0
INFORME NO. 3 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2023							
Coordinador interventoria Ingeniero ambiental o Geologo Edicion de Informes	$44.550.232,00	$0,00	13.142.318,44	4 Meses	3 meses	48,5%	29,50%
INFORME NO. 4 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023							
Coordinador interventoria Ingeniero ambiental o Geologo Edicion de Informes	$44.550.232,00	$0,00	13.142.318,44	4 Meses	4 meses	68,7%	29,50%
INFORME NO. 5 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2023							
Coordinador interventoria Ingeniero ambiental o Geologo Edicion de Informes	$44.550.232,00	$0,00	13.142.318,44	5,5 Meses	5 meses	80,0%	29,50%
INFORME NO. 6 19 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2023							
Coordinador interventoria Ingeniero ambiental o Geologo Edicion de Informes	$44.550.232,00	$0,00	13.142.318,44	5,5, Meses	5,5 meses	100,0%	60,50%

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	INICIO	19 de mayo de 2023	400-47-994000092219	18 de septiembre de 2023	0	$44.550.232,00	0	0
2	ACTA DE PAGO PARCIAL NO. 1	16 de agosto de 2023		16 de agosto de 2023	13.142.318,44	$31.407.913,56	0	13.142.318,44
3	PRORROGA No 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 00662-2023	18 de septiembre de 2023		2 de noviembre de 2023		$31.407.913,56	0	13.142.318,44
4	ACTA DE PAGO PARCIAL NO. 2	2 de noviembre de 2023		2 de noviembre de 2023	13.810.571,92	$17.597.341,64	0	26.952.890,36
5	ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO	2 de noviembre de 2023	400 47 994000092219	3 de noviembre de 2023		**$17.597.341,64**	0	26.952.890,36


OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Durante este peridodo se terminó el plazo de ejecución del contrato de consultoria No. 656 de 2023 y del contrato de interventoria No. 662 de 2023. A corte de 2 noviembre se realizó acta de terminación y se estableció realizar el acta de recibo final una vez aprobado el informe parcial No 3 equivalente al 29,5% y un ultimo pago con el acta de liquidación equivalente al 10% del valor del contrato, realizando de esta manera cierre financiero de los dos contratos. Durente este periodo se realizó socialización de resultados finales con la comunidad en el centro poblado El Cerrito, en el municipio de Sabana de Torres, Santander, el día 24 de octubre de 2023.

FIRMA APOYO A SUPERVISIÓN	Yuleimy Ramírez Jefferson Prada	**FIRMA SUPERVISOR** Liliana López VoBo FPCT008

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

Acta de terminación, actualización de pólizas y envío de informe parcial No. 3



ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 662-2023


CONTRATO DE INTERVENTORIA	662 -2023		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE CONSULTORÍA DENOMINADO: "ACOTAMIENTO DE LA RONDA HIDRICA DEL ECOSISTEMA ACUÁTICO PRIORIZADO "CIÉNAGA DE PARIRI" EN LOS MUNICIPIOS DE SABANA DE TORRES Y PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER."		
PLAZO	CUATRO (4) MESES		
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE ($44.550.232).		
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS		
NIT	804.000.292-0		
CONTRATISTA	FZ INGENIERIA SAS		
NIT	901.036.726-2		
REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ		
CEDULA DE CIUDADANÍA	91.291.804		
FECHA DE INICIO	19 DE MAYO DE 2021		
FECHA DE TERMINACION No. 1	18 DE SEPTIEMBRE de 2022		
PRORROGA No. 1	FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE 2022	TERMINO: UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS	NUEVA FECHA DE TERMINACION: 2 DE NOVIEMBRE de 2022
SUPERVISOR	ROCIO AYALA MORENO Subdirectora de Planeación y Ordenamiento ambiental		

En San Gil, a los dos (2) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023), se reunieron las partes intervinientes en el presente contrato contando con la participación por parte de la CAS, de la doctora **ROCIO AYALA MORENO**, Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Santander – C.A.S. actuando en calidad de Supervisor del contrato por una parte y por la otra **FERNANDO DE JESÚS ZUÑIGA VASQUEZ** identificado con cédula de ciudadanía N° 91.291.804 de Bucaramanga en calidad de Representante Legal de **FZ INGENIERIA SAS**. identificada con NIT. 901.036.726-2 en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION del contrato de interventoria **No. 662 de 2023** cuyo objeto es *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE CONSULTORÍA DENOMINADO: "ACOTAMIENTO DE LA RONDA HIDRICA DEL ECOSISTEMA ACUÁTICO PRIORIZADO "CIÉNAGA DE PARIRI" EN LOS MUNICIPIOS DE SABANA DE TORRES Y PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER."* y dando cumplimiento a la cláusula Décimo tercera. teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que el día 11 de mayo de 2023 se suscribió Contrato de Interventoria No. 662-2023 entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS y FZ INGENIERÍA S.A.S, identificada con NIT. 901.036.726-2 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL





Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co