FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE

FECHA INFORME: Día: **05** Mes: **11** Año: **2019**.

CONTRATO N° 008-00-O-GAORI-ESALO-2019

CONTRATISTA: ZONALIBRE INGENIERIA S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: 31.500.000

FORMA DE PAGO: PRIMER PAGO PARCIAL PAC MES DE JULIO, SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MES SEPTIEMBRE Y PAGO FINAL PAC MES NOVIEMBRE.

FECHA FIRMA: Día: **06**. Mes: **03**. Año: **2019**.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día **15**. Mes **03**. Año **2019**.

CONTRATO MODIFICATORIO: Se realiza el modificatorio ampliando el tiempo de ejecución en nueve (9) días.

FECHA DE FIRMA: Día **10**. Mes **05**. Año **2019**.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el **06 de Marzo** hasta el **29 de Septiembre**

Porcentaje Avance en tiempo: **100** %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **100** %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: **100** %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **0** %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No **X** Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No **X**. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se realiza verificación de las órdenes de pago.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Se realizó el último pago dentro del período analizado en el presente informe de supervisión de acuerdo a orden de pago Nº 301288819.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- No hay actividades o tareas pendientes.


SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado ¿Existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO** __X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: Subteniente JONATHAN HERNANDEZ ZAPATA

FIRMA:



C.C. No. 1054558069

DEPENDENCIA: ESALO-GAORI