ACTA DE TERMINACIÓN AL CONTRATO DE INTERVNETORIA No 104 - 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ BOYACÁ Y VDC PROYECTOS SAS R/L KAROL MISHELLE CONTRERAS QUINTERO

CONTRATO DE OBRA	No 104 DE 2023.
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA-BOYACA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
CONTRATISTA	VDC PROYECTOS SAS NIT. 901.650.044-0 RL/ KAROL MISHELLE CONTRERAS QUINTERO
VALOR INICIAL:	DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($18.164.280)
PLAZO	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	20 DE JUNIO DE 2023.
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE AGOSTO DE 2023.
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01	14 DE AGOSTO DE 2023
PRORROGA N° 01 A LA SUSPENSIÓN	28 DE AGOSTO DE 2023
PRORROGA N° 02 A LA SUSPENSIÓN	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO N° 01	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En la oficina de la Secretaría de Infraestructura y Medio Ambiente de Moniquirá el día dos (02) de octubre de 2023, se reunieron los suscritos a saber, la señora **KAROL MISHELLE CONTRERAS QUINTERO** representante legal de la empresa **VDC PROYECTOS SAS** con NIT. 901.650.044 y el **ING. JHON JAIRO CAMACHO ÁVILA** identificado con la cédula de ciudadanía No 1.054.679.289 de Moniquirá en calidad de Secretario de Infraestructura y Medio Ambiente del Municipio, designado como SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA, acordamos de común acuerdo suscribir el presente documento en el que consta ACTA DE TERMINACIÓN del contrato de la referencia previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO: El municipio de Moniquirá celebró el día 12 de mayo de 2023, el contrato de interventoría 104 de 2023 con KAROL MISHELLE CONTRERAS QUINTERO representante legal de VDC PROYECTOS SAS, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA-BOYACA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, por un valor de DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($18.164.280,00) y un plazo de ejecución de dos (02) mes, condiciones que se pactaron en el contrato inicial.

SEGUNDO: Que el día 20 de junio de 2023, se suscribe acta de inicio al contrato de interventoría.

TERCERO: Que se verifica que el contrato 104 de 2023, se da por terminado en cuanto a su ejecución; pero NO se procede con el recibo a satisfacción teniendo en cuenta que por parte de la supervisión se realizará la verificación de las actividades ejecutadas y avaladas por la interventoría.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA: Suscribir la presente acta de terminación del contrato de interventoría 104 de 2023 cuyo objeto es realizar los "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA-BOYACA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS", conforme lo acordado en acta de reinicio N° 01 de fecha 26 de septiembre de 2023.

Moniquirá – Boyacá, dos (02) días del mes de octubre de 2023

ING. JHON JAIRO CAMACHO AVILA
S.D SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA

VDC PROYECTOS SAS
NIT. 901.650.044-0
RL/ KAROL MISHELLE CONTRERAS

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ:	YOLIMA PARDO	Apoyo Profesional Secretaría de infraestructura	
REVISÓ	YULY CAROLINA SAMACA	Sec. De Compras y Abastecimiento Estratégico	