ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO CIHCM355 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA

En Neiva (H), a los dieciséis (16) días del mes de Noviembre de 2023, se reunieron, la **DIRECTORA** del **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA – INDERHUILA**, **ARQUITECTA MIGDONIA PATIÑO ARIAS**, en calidad de SUPERVISORA y **FAIVER EDUARDO PERDOMO** con cedula de ciudadanía No. 7.711.430 en calidad de INTERVENTOR, a fin de dar inicio a la ejecución del contrato de Interventoría No. CIHCM355 en los siguientes términos:

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE:	INTERVENTORIA No. CIHCM355 DE 2023.
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINSITRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJTO ES "MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL PESCADO DEL MUNICIPIO DE GARZON"
CONTRATISTA	**FAIVER EDUDARDO PERDOMO POLANIA** **C.C 7.711.430**
FECHA DE INICIO	**16 DE Noviembre de 2023**
PLAZO DE EJECUCION	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
VALOR	TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($33.369.278,00) M/CTE.
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS EN EL SECOP II:	25/10/2023

2. INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL		
EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP No. 2023000550 DE 27 DE JULIO DE 2023. denominado INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINSITRATIVA,	VALOR	VIGENCIA
	$33.369.278,00	2023

LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJTO ES "MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL PESCADO DEL MUNICIPIO DE GARZON". FUENTE 150103-6 – RECUERSOS PROPIOS CRÉDITO.		

3. GARANTIAS

3.1 CUMPLIMIENTO

POLIZA No. CHU-100006782	Anexo 0	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
FECHA DE EXPEDICIÓN		14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
AMPARO	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	13/09/2023	13/06/2024	$6.673.855.00
PRESTACIONES SOCIALES	13/09/2023	13/12/2026	$3.336.927.00
CALIDAD DEL SERVICIO	13/09/2023	13/12/2028	$6.673.855.00

3.2 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

POLIZA No. CHU-100001320	Anexo 0	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
FECHA DE EXPEDICIÓN		14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
AMPARO	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	13/09/2023	13/12/2023	$232.000.000.00

4 PAGO DE RENTAS VARIAS

RECIBO DE PAGO No.	FECHA	VALOR	VIGENCIA
202300079464	31/OCT/2023	$1.126.800,00	2023

Así mismo se expresa que:

1. A partir de la fecha de suscripción de la presente acta, se computará el plazo contractual, tal como está previsto en el contrato de Interventoría No. CIHCM355 de 2023.
2. El contratista se compromete a ejecutar única y estrictamente a partir de la fecha el objeto del contrato.

3. No se aceptarán alternativas o adiciones distintas al objeto original del contrato sin orden escrita por parte del supervisor y renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior fundamentada en la presente Acta de Inicio.
4. El Supervisor verificó que el contratista aceptó la suscripción electrónica del contrato y cumple con los requisitos de ejecución en la plataforma SECOP II.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Neiva Huila, por los que en ella intervinieron:

MIGDONIA PATIÑO ARIAS
Directora INDERHUILA

FAIVER EDUARDO PERDOMO
C.C 7.711.430
Contratista Interventoría

Felipe Andres Salas

ING. FELIPE ANDRES SALAS SANABRIA
Apoyo a la Supervisión - INDERHUILA