N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de insumos, equipos, personal para los servicios logísticos	No se pueda llevar a cabo algún evento o que se desarrolle de manera incompleta	3	4	3	Alto	Contratista	Realizar seguimiento en la ejecución y solicitar al contratista previo a la realización de los eventos que entregue soportes de que cuenta con todos los componentes para del desarrollo de los eventos	3	5	7	Alto	Si	Entidad Estatal	Desde la estructuración del proceso	Hasta la verificación de los requisitos habilitantes	Analizar adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes	Durante la estructuración del proceso
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de las especificaciones técnicas	Deficiente calidad en el cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	Bajo	Contratista	Realizarrequerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	1	4	5	Alto	Si	Supervisor	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Informe de supervisión	En el evento

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El no pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales por el Contratista a su personal.	Demandas en las cuales se declare solidaridad al Aeropuerto en asuntos de derecho laboral.	2	3	5	Bajo	Contratista	Verificación de los requisitos mínimos para la selección del contratista	1	2	2	Bajo	No	Entidad	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Informe de supervisión	En el evento