Barranquilla, Atlántico

15 de noviembre de 2023

SOLICITUD PRÓRROGA AL CONTRATO

Señores,

FUERZA AEREA COLOMBIANA – CACOM 3,

El (los) suscrito(s) a saber: CHARLES PRENTT REDONDO domiciliado en BARRANQUILLA, identificado con C.C 72053101, quien obra en calidad de Representante legal de la Sociedad, que en adelante se denominará PRENTT INGENIERIA S.A.S, con relación al proceso de contratación No. 058-00-F-CACOM-3-EBAPR-2023 para contratar: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE SERVICIO PARA EL RANCHO DE TROPA, LA INSTALACIÓN PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTOA TODO COSTO DE LA EXTRACTORA DE AIRE DEL RANCHO DE TROPA Y DE LA EXTRACTORA DELCASINO DE OFICIALES.

Solicitamos respetuosamente prorrogar la fecha de terminación del contrato, debido a problemas logísticos fortuitos que afectaron la disponibilidad de inventario de algunas partes e insumos necesarios para la fabricación de los equipos línea de servicio y extractores tipo hongo a la fecha en todas las distribuidoras de estos componentes en la región caribe, razón por la cual nos vimos obligados a alternar el suministro de partes e insumos desde distribuidoras en la ciudad de Bogotá. Al momento del envío de este oficio el porcentaje de fabricación se sitúa en un 65% de avance de todos los equipos, razón por la cual solicitamos respetuosamente a la entidad extender la fecha de término del contrato hasta el jueves 7 de diciembre de 2023, tiempo suficiente para culminar la fabricación de los equipos y a su vez dejarlos instalados en los sitios requeridos por la entidad.

Se firma la presente certificación en la ciudad de BARRANQUILLA a los 15 DIAS del mes de noviembre de 2023.

Atentamente,

PRENTT INGENIERIA S.A.S. PROFESIONALES A TU SERVICIO

C.C 72053101

CHARLES PRENTT REDONDO

C.C. 72053101

Representante Legal

Tel: 3007368978 - 3187552869

Mail: servicios@prenttingenieria.com
Visítanos: www.prenttingenieria.com