ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

Fecha de Solicitud: 12 DE NOVIEMBRE DE 2019	**Área de Origen:** INSPECCIONES DE POLICIA

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 094-2019	**Fecha de Suscripción**: 8/02/2019	**Tipo de Contrato: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES**
Plazo Inicial: (10) meses	Fecha de Inicio: 12/02/2019	Fecha de. Terminación11/12/2019
Contratista: Roger Mauricio Forero Rivera		
Interventor/ Supervisor: GINNA MARCELA BOHORQUEZ LESMES	Valor Inicial: $ 53.830.000	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. _ 1

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
$8.792.233	**Tiempo**: (1) meses y (20) días.	
CDP No.: 094-2019	**Fecha Terminación Final**: (31) de (01) de (2020)	
CDP Valor: 9146.000		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.:	Tiempo:	
Valor:		
CDP No.:	Fecha Terminación Final:	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto: el contratista se obliga con el fondo de desarrollo local a prestar sus servicios profesionales para apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de la inspección de policía de la localidad de puente ar4anda, según reparto, de acuerdo con los e4studios previos

Valor total ejecutado a la última factura: $ 46.473.233

Plazo de ejecución actual: (10) meses

Fecha de vencimiento: (11) de (DICIEMBRE) de (2019)

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Total:	**$ 53.830.000**
Valor ejecutado a (31) de (10) de (2019):	**$ 46.473.233**
Valor Adicional: a (31 de (01) de (2019):	$ 8.792.233

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición: se requiere el profesional técnico especializado a fin de agotar el recaudo probatorio, conforme a lo establecido en la ley 1801 de 2016

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 65
Valor Máximo para Adición en SMLV: 32.50
Valor Adición Solicitada en SMLV: 10.62

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobación de la modificación adición y prórroga del Contrato de Prestación de servicios profesionales No. 094-2019

MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES
Alcaldesa Local de Puente Aranda

GINNA MARCELA BOHORQUEZ LESMES
Profesional especializado 222/23- Inspectora 16 E

Proyectó: Nombre Roger Mauricio Forero Rivera – CPS 094 – 2019 Arquitecto de Apoyo Inspección de Policía 16 E
Revisó: Nombre – Ginna Marcela Bohórquez Lesmes – Inspectora Distrital de Policía 16 E

016 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA

01 - UNIDAD EJECUTORA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 650

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-1-15-07-45-1312-000	Fortalecimiento al desarrollo local	8,792,233.00
	TOTAL:	**8,792,233.00**

OBJETO:

Solicitud CDP para adición y prorroga 94-2019 ¿El Contratista se obliga con el Fondo de Desarrollo Local a prestar sus Servicios profesionales para apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de la Inspección de Policía de la Localidad de Puente Aranda, según reparto, de acuerdo con los estudios previos¿.

Se expide a solicitud de MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES, ORDENADFORA DE GASTO, DESPACHO, mediante oficio número 2793

Bogotá D.C., 21 de noviembre del 2019.

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

OSCAR ORLANDO TORRES RODRIGUEZ