ACTA LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA

1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°	069-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019
OBJETO	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASINO DE SUBOFICIALES
CONTRATISTA	GUSTAVO ADOLFO TIQUE RAMIREZ
SUPERVISOR	CT. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO

2. CONDICIONES LEGALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	16 de septiembre de 2019
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 18 de octubre de
VALOR DEL CONTRATO	$ 27.560.520,00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	Modificación en el plazo de ejecución y adición presupuestal
PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO (SI APLICA)	01 DE NOVIEMBRE DE 2019
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	$ 5.200.000

En Palambo....., el día 02, del mes de Diciembre.... del 2019, a las 08:00 se reunieron: los señores Coronel ERVIN GAITAN SERRANO, Capitán SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisor, respectivamente; el señor GUSTAVO ADOLFO TIQUE RAMIREZ, en calidad de contratista; con el fin de liquidar el CONTRATO DE OBRA No. 069-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019, cuyo objeto es mantenimiento instalaciones Casino de Suboficiales del Comando Aéreo de Combate No. 3.

ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES FINALES		
			CANT	Vr UNIT	Vr PARCIAL	CANT	Vr UNIT	Vr PARCIAL
	RED ALCANTARILLADO							
1	Remoción (demolición) de acabado de piso y paredes.	M2	162	2800	$ 453.600	162	$ 2.800	$ 453.600
2	Alistado de piso en Mortero 1:5 e=0.04 mts. (preparación de superficie)	M2	162	40000	$ 6.480.000	162	$ 40.000	$ 6.480.000
3	Suministro, instalación y puesta en servicio de piso en cerámica de alto tráfico, antideslizante color blanca o color claro, lavable 55.2*55.2 cm.	M2	162	44000	$ 7.128.000	162	$ 44.000	$ 7.128.000
4	Suministro e instalación de cerámica para pared Blanco plano 30*60cm, incluye picada de muro.	M2	159	52000	$ 8.268.000	159	$ 52.000	$ 8.268.000
5	Mediacaña de 6 cm en granito pulido (mortero fundido + marmolina + gravilla) en sitio para las uniones entre los muros y muros con cielo raso.	ML	139	6000	$ 834.000	139	$ 6.000	$ 834.000
6	Limpieza general interior y exterior	M2	162	2200	$ 356.400	162	$ 2.200	$ 356.400
7	Retiro de sobrantes fuera del CACOM-3	M3	6	6000	$ 36.000	6	$ 6.000	$ 36.000
	DESCRIPCION ACTIVIDAD ADICION N°1							
8	Demolicion de piso	M2	48,5	2800	$ 135.800	48,5	$ 2.800	$ 135.800
9	Alistado de piso en mortero 1:5 e=0,04 mts (preparacion de superficie)	M2	42	40000	$ 1.680.000	42	$ 40.000	$ 1.680.000
10	Suministro, instalación y puesta en servicio de piso en cerámica de alto tráfico, antideslizante color blanca o color claro, lavable 55.2*55.2 cm.	M2	12	44000	$ 528.000	12	$ 44.000	$ 528.000
11	Suministro e instalacion de plastipiso copolimero para cuartos frios	UND	70	30009,2	$ 2.100.644	70	$ 30.009	$ 2.100.644
	SUBTOTAL				**$ 28.000.444**			**$ 28.000.444**

ITEMS NO PREVISTOS								
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES FINALES		
			CANT	Vr UNIT	Vr PARCIAL	CANT	Vr UNIT	Vr PARCIAL
					$ -			$ -
					$ -			$ -
					$ -			$ -
					$ -			$ -
					$ -			$ -
SUBTOTAL					$ -			$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 28.000.444			$ 28.000.444
ADMINISTRACION		10%			$ 2.800.044			$ 2.800.044
IMPREVISTOS		3%			$ 840.013			$ 840.013
UTILIDADES		4%			$ 1.120.018			$ 1.120.018
IVA SOBRE UTILIDAD		0%			$ -			$ -
TOTAL PRESUPUESTO					$ 32.760.520			$ 32.760.520

4. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 27.560.520,00
VALOR ADICIONADO	$ 5.200.000
VALOR REDUCIDO	$ -
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 32.760.520,00

4.1 PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

Anticipo 0%	$ -
Acta de recibo final PAC Diciembre de 2019	$ 32.760.520,00
VALOR TOTAL	$ 32.760.520,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ -
SALDO A FAVOR DE LA FAC	$ -

5. GARANTIAS

5.1 CONTRATO DE SEGURO

Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
Póliza Unica de Cumplimiento No.	NB-100114836
Póliza RCE No.	NB-100021622

5.1.1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

5.1.1.1 Valor asegurado	$5.512.104,00
5.1.1.2 Vigencia	18/02/2020

5.1.2 BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO

5.1.2.1 Valor asegurado	NO APLICA
5.1.2.2 Vigencia	NO APLICA

5.1.3 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

5.1.3.1 Valor asegurado	$8.268.156,00
5.1.3.2 Vigencia	18/10/2022

5.1.4 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

5.1.4.1 Valor asegurado	$13.780.260
5.1.4.2 Vigencia	18/10/2022

5.1.5 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

5.1.5.1 Valor asegurado	$165.623.200
5.1.4.2 Vigencia	1/11/2019

6. VALOR Y PLAZO DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO

Valor final del contrato:	$32.760.520,00
Plazo de ejecución final del contrato:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 01 de noviembre de 2019

7. CONSIDERACIONES

En constancia de lo anterior se firma la presente acta de liquidación por los que en ella intervinieron, declarando las partes terminado y liquidado el contrato en referencia el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, según acta de recibo a satisfacción suscrita el 01 de noviembre de 2019

CR. ERVIN GAITAN SERRANO **Ordendador del Gasto**	Gustavo Adolfo Tique R GUSTAVO ADOLFO TIQUE RAMIREZ **CONTRATISTA**	CT. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO **INTERVENTOR O SUPERVISOR**