**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO DE AVIACIÓN NAVAL**

**FECHA INFORME:** Día: 01 Mes 03. Año 2019.

**CONTRATO N°** 121-06-A-COFAC-CAF-2018.

**CONTRATISTA:** CCL.

**VALOR DEL CONTRATO: $3.000.000,00 (ARMADA NACIONAL)**

**FORMA DE PAGO:** Con cargo a la disponibilidad de los cupos de PAC pagadero en el año 2019

**FECHA FIRMA**: Día 18. Mes DICIEMBRE. Año 2018.

**OBJETO DEL CONTRATO:** Adquisición de Combustibles de Aviación.

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**

Día 20. Mes diciembre. Año 2018.

**CONTRATO MODIFICATORIO: N/A**

**FECHA DE FIRMA: N/A**

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18 de diciembre 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: 16,16%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0,0%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

A la fecha no se han efectuado consumos en los puntos a cargo del contratista.

Porcentaje de pagos realizados: 0,0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%%

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No X Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____
_____

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No ____ Sí **X**

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**
**(Listar actividades especificas realizadas)**
N/A.

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**

**Saldo a la fecha**: Acuerdo el control efectuado se tiene que el saldo a la fecha es de: tres millones de pesos 00/100 M/L ($3.000.000,00), no ha habido suministro de combustible por parte del contratista al no requerirlo por parte de las unidades de la Aviación Naval.

**Nota: N/A**

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

Tener el control al ser un tracto sucesivo de los valores de saldo a favor en la ejecución de cada uno de los contratos.
Verificar el cumplimiento de lo contratado en cuanto a servicios y/o material a entregar.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**
**"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?**

**SI:__ NO X**

**En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.**

NOMBRE SUPERVISOR: CNEAN Miguel Córdoba García

FIRMA:

C.C. No. 73.573.625 de Cartagena

DEPENDENCIA: Comando de Aviación Naval