CONTRATO No.	**4717 del 27 de septiembre de 2023**
ADICION	**No. 1**
CONTRATISTA	**PROEXCOM S.A.S**
OBJETO DEL CONTRATO	**"ACTUALIZACION TECNOLOGICA E INCREMENTO OPERATIVO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y LA REAHIBILITACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR Y REGISTRO DE VISITANTES, EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL –CAD- DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR"**
VALOR INICIAL	**CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS ($ 432.751.117) MCTE**
VALOR ADICIONAL	**DOSCIENTOS QUINCE MIILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($215.418.168)**
VALOR TOTAL	**SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($648.169.285)**

Entre el **DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**, representado legalmente por la Dra. **KAREN MATOREL BELLO**, identificada con la CC No. 45.555.311, quien actúa en calidad de Directora Administrativa de Logística, quien en ejercicio de sus funciones y facultades constitucionales de acuerdo al Decreto 348 del 16 de agosto de 2022, quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO,** por una parte y, por la sociedad comercial **PROEXCOM S.A.S**, identificada con el Nit. No**. 800.112.380-7,** representada legalmente por **DIANA MARTINEZ VELEZ** de **C.C No. 45.499.924** de la ciudad de Cartagena, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente adición al contrato No. **4717 del 27 de septiembre de 2023**, la cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: **1).** Le corresponde a la Dirección Administrativa Logística de la Gobernación de Bolívar, satisfacer las necesidades de bienes y servicios, en sus distintas dependencias. **2)** El Departamento de Bolívar a través de la Dirección Administrativa Logística adelantó el proceso de contratación correspondiente mediante el cual se suscribió el contrato **No. 4717 del 27 de septiembre de 2023,** que tiene por objeto**: *"ACTUALIZACION TECNOLOGICA E INCREMENTO OPERATIVO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y LA REAHIBILITACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR Y REGISTRO DE VISITANTES, EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL –CAD- DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR"* por valor de: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS ($ 432.751.117) MCTE. 3)** Que una vez iniciado el contrato en mención y puesto en ejecución el mismo, se evidenciaron algunas fallas operativas dentro del sistema de control de acceso, el sistema de cámaras y el sistema de detección de incendios, las cuales afectan directamente la actualización y rehabilitación tecnológica que se pretende implementar por lo que se hace necesario realizar los ajustes correspondientes a dichas deficiencias que permitan realizar las adaptaciones requeridas para el engranaje general de todos estos sistemas, es así como se relacionan algunos inconvenientes que se constataron en fase inicial de la puesta en marcha de esta actualización tecnológica, las cuales se encuentran referenciadas en el documento de justificación de esta adición. **4)** Que en atención a que en el contrato No. **4717 del 27 de septiembre de 2023,** en referencia se encuentra vigente, es jurídicamente viable adelantar la adición del mismo y de acuerdo a los informes de supervisión, el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con la ejecución del contrato. **5)** Que la presente adición se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO:** Adición del contrato No. **4717 del 27 de septiembre de 2023,** cuyo objeto es**: "ACTUALIZACION TECNOLOGICA E INCREMENTO OPERATIVO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y LA REAHIBILITACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO**

CONTRATO No.	**4717 del 27 de septiembre de 2023**
ADICION	**No. 1**
CONTRATISTA	**PROEXCOM S.A.S**
OBJETO DEL CONTRATO	**"ACTUALIZACION TECNOLOGICA E INCREMENTO OPERATIVO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y LA REAHIBILITACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR Y REGISTRO DE VISITANTES, EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL –CAD- DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR"**
VALOR INICIAL	**CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS ($ 432.751.117) MCTE**
VALOR ADICIONAL	**DOSCIENTOS QUINCE MIILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($215.418.168)**
VALOR TOTAL	**SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($648.169.285)**

PEATONAL Y VEHICULAR Y REGISTRO DE VISITANTES, EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL –CAD- DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR". **CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO:** El valor de la adición del contrato es de: **DOSCIENTOS QUINCE MIILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($215.418.168)**, por lo tanto, la sumatoria de este valor con el valor del contrato inicial que es la suma de: **CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS ($ 432.751.117) MCTE,** corresponderá a su valor final es decir a la suma de **SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($648.169.285)** valor que incluye tributos y contribuciones especiales aplicables al contrato. **CLÁUSULA TERCERA: TÉRMINO Y PLAZO DE EJECUCIÓN**: El presente contrato tendrá el mismo plazo de ejecución del contrato inicial, es decir hasta el 31 de diciembre de 2023, el cual empezará a contarse a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, que corresponden a la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la garantía única de cumplimiento a favor de entidades estatales. **CLÁUSULA CUARTA**: **SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES:** Para respaldar presupuestalmente la presente contratación, el Departamento, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 506 del 14 de abril de 2023, con el cual se cubre la ejecución del contrato por el plazo contratado. **CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍA ÚNICA E INDEMNIDAD**. El CONTRATISTA deberá ampliar la garantía única, bajo la modalidad "A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES" la cual se constituyó para amparar el contrato inicial de conformidad con el plazo y valor establecido en la presente adición. **CLÁUSULA SEXTA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente prorroga y adición en valor del contrato **N°4717 del 27 de septiembre de 2023,** se perfecciona con la firma de las partes en la plataforma Secop II, para su ejecución se requiere del respectivo registro presupuestal. **CLÁUSULA SEPTIMA- RATIFICACIÓN:** Las demás cláusulas del contrato **No. 4717 del 27 de septiembre de 2023,** que no hayan sido modificadas por la presente adición al valor, tendrán el mismo alcance y objeto y se cumplirán conforme a sus contenidos.

Para constancia de aceptación se firma en la plataforma Secop II.