ALCALDÍA DE MELGAR
"Por Amor a Melgar"
2020 - 2023

CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Departamento del Tolima
Alcaldia Municipal de Melgar
Proyecto: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LA VIA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA

Actividades	TIEMPO	MES 1	MES 2	MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9	MES 10
				SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4		
LICITACION	8 Semanas																												
Localización y Replanteo con Equipo de Precisión	2 Semanas																												
Cerramiento Provisional cerca en tela verde H=2,10	1 semana																												
Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m	7 Semanas																												
Sumidero caja en concreto de 3000 PSI, de 0.80mx1.10mx0.80m, incluye rejilla metalica	1 Semanas																												
Suminisro e instalacion de tuberia PVC corrugada Ø 10"	1 Semanas																												
Reparacion de Acometidas Domiciliarias de acueducto 1/2"(incluye 1.50 de tuberia y dos uniones de reparacion)	5 Semanas																												
Concreto 3000 psi	2 Semanas																												
Excavaciones varias a máquina sin clasificar para cajeo de via	8 Semanas																												
Conformacion y Compactacion de la Subrasante	3 Semanas																												
Relleno en recebo Comun Compactado	10 Semanas																												
Suministro e Instalacion de Sub Base Granular	8 Semanas																												
Placa Concreto (e=20cm) (MR 41 Kgf/cm2)	12 Semanas																												
Corte de pavimento	9 Semanas																												
Sellado de juntas para pavimento rígido (incluye limpieza, suministro e instalación de fondo y sellante)	9 Semanas																												
Acero de Refuerzo 60000 PSI	10 Semanas																												
Sardinel prefabricado A-10	12 Semanas																												
Demolicion de Concreto	1 Semanas																												
Plan de Manejo de Transito	42 Semanas																												
Plan de Manejo Ambiental	42 Semanas																												
Intervenotria	42 Semanas																												
LIQUIDACION	8 Semanas																												

ING. ANDRES AYALA
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Fisico
M.P. 25202-363414 CND