FAC-S-2023-209422-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-209422-CI del 15 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUAL-ESINS-MEDAM

Señor Coronel
ANDRÉS ROSERO CAICEDO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-2
Apiay, Meta

Asunto: Oficio solicitud adición contrato 024-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023...

En referencia al contrato No. 024-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023 el cual tiene como objeto SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ÁRBOLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD, el cual tiene plazo de ejecución 30 de noviembre de 2023 y un presupuesto oficial de $ 85.323.000.00, respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-2, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se efectué una adición al contrato principal por un valor de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MCTE $ 9.480.333.33 por lo que el valor final del contrato sería de NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 94.803.333.33) y prórroga en tiempo por 20 días adicionales es decir, desde el (01 diciembre de 2023 al 20 de diciembre 2023), y modificación parcial de la forma de pago quedando de la siguiente manera:

No.	PAC	VALOR	FECHA CORTE
1	Agosto 2023	De acuerdo a facturación	Ultimo día junio 2023
2	Septiembre 2023	De acuerdo a facturación	Ultimo día julio 2023
3	Octubre 2023	De acuerdo a facturación	Ultimo día agosto 2023
4	Noviembre 2023	De acuerdo a facturación	Ultimo día septiembre 2023
5	Diciembre 2023	De acuerdo a facturación	Ultimo día octubre 2023
6	Diciembre 2023	De acuerdo a facturación	Ultimo día noviembre 2023
7	Diciembre 2023	De acuerdo a facturación	El 20 de diciembre de 2023

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Con base en la necesidad de la entidad de continuar con el servicio ininterrumpido contribuyendo al cumplimiento de la misión de la FAC y de esta manera continuar brindando espacios presentables a quienes los ocupan, lo cual es un indicador a su vez, del mejoramiento continuo en el ambiente.

Considerando así mismo, que a causa de los fenómenos naturales presentados en la región y los fuertes inviernos que conllevan al crecimiento acelerado de los prados, se ha observado la necesidad de que el CACOM-2 requiera continuar con la poda constante para mantener en excelente estado sus zonas verdes; toda vez que al no tener un control del crecimiento de dichas áreas se corre el riesgo de ocasionar deterioro de la infraestructura física de la Unidad y la afectación de la seguridad de los residentes y visitantes.

Igualmente se debe minimizar el riesgo de afectación por picaduras y mordeduras de animales rastreros al personal de la Unidad, conservando homogeneidad en forma y altura para evitar la proliferación de especies rastreras propias de la región, riesgos de daños a edificaciones por caída de ramas, crecimiento desproporcionado de vegetación y a su vez contribuyendo a la seguridad de la UMA ya que mejoraría la visibilidad y reacción en caso de una posible incursión a la Unidad por parte de grupos al margen de la Ley.

Así mismo la presente supervisión da viabilidad para la realización de la prorroga en tiempo, adición de presupuesto y ajuste cronograma de pagos del contrato en mención.

Finalmente, teniendo en cuenta la modificación a realizar se requiere que el contratista realice la actualización de las garantías según corresponda en vigencias y cuantía.



Técnico Segundo JULIAN DAVID PINEDA GIRALDO
Técnico Medio Ambiente

Anexo: Número de folios (si los hay)
PD4. MURCIA / DECON; AS12. RODRIGUEZ / DECON

Elaboró: T2. PINEDA / MEDAM Revisó: Aprobó:T2. PINEDA / MEDAM