| | |
|---|---|
| 21 Abril 23. | Clima: Soleado.<br><br>Se continua trasegando material del barro PMR a barro de niñas llega estuco plastico al colegio.<br>personal obra: 10/1aal<br>Herramienta: Herramienta menor.<br>Consorcio obras MG. Consorcio Sed Distrital |
| 22 Abril. 2023. | Clima: Soleado<br><br>llega material para estructura de cubierta. y pintura se finaliza trasego de material.<br>Consorcio obras MG. Consorcio Sed Distrital |
| 24 Abril 2023. | Clima: Soleado.<br><br>Se enchapa barro PMR muros y piso en ministonos se instala win.<br>Se realiza media cana en gramito pulido en barro de niñas y barro PMR.<br>Consorcio obras MG. Consorcio Sed Distrital |
| 25 Abril. 2023. | Clima: Soleado.<br><br>NO se realizan actividades<br>Consorcio obras MG. Consorcio Sed Distrital |

Powered by CamScanner

26 ABRIL 2023 Clima: Lluvioso.
Personal Operativo: No hay presencia Siendo. 11:44 Am. Observaciones SST; 1- Se solicita Retiro de residuos según cronograma establecido. 2- Se solicita entrega de EPP. 3- Se solicita publicar cartelera SST, MEDEVAC, numero de emergencia, Hoja de seguridad de los Productos químicos. 4- Se solicita Asegurar puerta Bodega- URGENTE, evitemos Riesgos laborales y no Perjudiquen a los Estudiantes, Docentes o terceros. 5- Se evidencia centro de Acopio. 6- Se solicita ATS, Inspecciones Preoperacionales Charla SST, entre otros. 7- Se solicita Equipo de Emergencia; camilla, Extintor, Botiquin de primeros Auxilios. 8- Se solicita Mejorar Demarcación del centro de Acopio. —— " ——
Nota: Se solicita divulgar 2 Accidentes Ocurrido en este frente y socializar.
Agradecemos su pronta gestión.
Att: Apoyo SST Sed Distrital.

27 Abril 2023 Clima: soleado y lluvias durante la tarde.

Llega cubierta UPVC de baño niñas, niños y sala de profesores.

Llega caballete de cubierta UPVC.

Consorcio Obras NG.

Consorcio Sed Distrital

28 Abril 2023 clima: soleado.

Se instalan resanes con tornillos en policuarzo rojo naranja en baño de niñas.

Consorcio Obras NG.

Consorcio Sed Distrital

04 Abril 2023

Clima: Soleado.

Se realiza desmonte de cubierta en asbesto sobe techo de niños, se instala correas metalicas en perfil rectangular de 100 x 50m sujetandola a la estructura en madera con angulo de 1" x 3".
Se instala cubierta upvc sobe techo de niños.
Personal de obra: 1 Oficial, 2 Soldadores, 3 Ayudantes.
Herramienta: Herramienta menor, taladro, soldadora.
Contratista obras M6.

02 Mayo 2023

Clima: Nublado
Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 2 personas estructura metalica
Actividades: se observa que el contratista realiza cambio de cubierta en batería sanitaria de niños, se refiere que los ajustes de retoques a realizar deberan ser los ultimos solicitados, con el fin de no interrumpir el normal funcionamiento de esta bateria sanitaria. Se le recuerda tambien que no se puede intervenir otra batería, hasta tanto no sea entregada en satisfaccion la bateria de niños y en caso por que se estan interviniendo, o el area de la batería sanitaria de niños, se realice el desmonte de la cubierta y se realicen trabajos de estructura metalica para la colocacion de esta área. Se solicita tener en cuenta todos los EPP y elementos para trabajo seguro en alturas.

03. Mayo 2023

Clima: Soleado
Personal obra - 2 Estructura. 1: Ayudante
- Actividad trabajo en Altura y Soldadura.
Personal: * Edgar Martinez cc: 1007570320.
* Carlo Rocha cc: 1085047979 * Gilberto Montaño. cc: 5970875

| | |
|---|---|
| 03 Mayo 2023 | Observaciones SST ; 1. Se Evidencia permiso TSA ATS, Inspecciones Preoperacionales, Inspección de Aines, Se Solicita Instalacion de linea de vida, el cual NO se Evidencia 2- Se Solicita permiso trabajo en caliente 3- Se Solicita Reposición de guantes y uso de EPP Adecuado. 4- Se Solicita Asegurar puerta bodega. 5- Se Solicita Dejar ordenado y aseado el lugar de trabajo de igual Manera dejar cerrado con Polisombra 6- Se Solicita Mejorar condiciones Electricas del equipo de soldadura 7- Se Evidencia Centro de Acopio 8- Se Evidencia baño portatil Prestado por el Colegio 9- Se Solicita Socializar Accidentes ocurrido. 10- Se Solicita Equipo de Emergencia; Camilla, Extintor y Botiquin de Primeros Auxilios. 11- Se Solicita Publicar RHOTUAC, Numero de Emergencia, Hoja de Seguridad Productos Quimicos., cartelera SST. Nota: Se Solicita que el Diligenciamiento permiso trabajo altura debe ser Acorde a la Realidad ejemplo: Se dice que Hay linea de vida y NO se Evidencia. Agradecemos su pronta Gestión. Att: Apoyo SST Sud Distrital. |
| 03 Mayo 2023 | clima: Soleado.<br>Se realiza desmonte de tanque metalico sobre estructura de cubierta de madera.<br>Se continua instalando correas metalicas en perfil 100x50 con angulo de 1/4x3".<br>Se realiza traslado de cubierta ~~epyc~~ en asbesto al punto de acopio. |

Powered by CamScanner

Se inicio a instalar cubierta cpvc en barro de minas

Personal obra: 1 Soldador, 2 Ayudantes.
Herramienta: Equipo de soldadura, pulidora y herramienta menor.

Consorcio Obras MG

Consorcio Sed Desarrollo

04 Mayo 2023.

Clima: soleado.

Se recibe sala de profesores, en el cual dejan dos muebles, 1 acces point, 1 sensor de movimiento estos elementos se cubren, pero el contratista no se hace responsable por los daños.
Se termina de instalar cubierta cpvc en barro de minas, se pinta y retira estructura metalica de cubierta.
Se inicia a desmontar teja en asbesto sobre sala de profesores.
Personal en obra: 1 Soldador, 2 Ayudantes
Herramienta: Equipo de soldadura, pulidora y herramienta menor

Consorcio Obras MG.

Consorcio Sed Desarrollo

05 Mayo 2023

Clima = soleado.

Se termina de desmontar teja en asbesto, se inicia a instalar perfil 100 x 50 mm para correas.

Personal obra: 1 soldador, 2 Ayudantes
Herramientas: Equipo de soldadura, pulidora y herramienta menor.

Consorcio Obras MG.

Consorcio Sed Desarrollo

Powered by CamScanner

6 Mayo 2023
Clima: Soleado.
Inicia instalación de estructura y cubierta en baños y sala de profesores.
Herramienta en obra: Equipo - herramienta menor, Pulidora, taladro.
Personal en obra 1 soldador 2 ayudantes

8 Mayo
Clima seco. - Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante.
Se inicio estuco en muros altos de baños de niñas y Modulo reducido, se realiza aseo area de sala de profesores para entrega a la institución.
Lorena Bonilla - Residente contratista.

8 Mayo 2023
Clima: Soleado
No se evidencia personal en obra
Se le recuerda al contratista las areas de intervención deben quedar aisladas, con el fin de evitar accidentes propuesta de la comunidad estudiantil y profesores.

Cristian Sed Distrital

7 Mayo 23
Clima: Soleado.
Personal In obra: 1 Residente obra 1 Inspector SST Obra, 2 colaboradores Actividad Estuco Muro.
Observaciones SST; 1 Se solicita uso de Epp.
2 - Se Solicita Mejorar Acceso — Andamio 3 - Se Solicita Ats, Inspeccion preoperacional. 4 - Se Solicita Asegurar puerta de la bodega. 5 - Se Solicita Retiro de Residuos. 6 — Se Evidencia Daño Portatil 7 - Se Solicita Equipo de Emergencia. 8 - Se Solicita Socialización de Accidente Ocurrido y Matriz. 9 - Se Evidencia Ejecución de la cartelera SST.
Agradecemos su pronta gestión.
Att: Apoyo SST Sed Distrital.

Powered by CamScanner

09-Mayo-2023 CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: 2 OFICIALES, 1 RESIDENTE, 1 SST.
ACTIVIDAD: ESTUCO EN MURO.
1. SE DEJA CARTELERA INFORMATIVA SST EN LA PARED, SE SOCIALIZA LOS DOS ACCIDENTES OCURRIDOS EN EL MES DE ABRIL, SE SOCIALIZA MEDEVAC Y SEDEJA EN LA CARTELERA.

INSPECTORA CONTRATISTA

09-Mayo-23 Clima: seco
Personal en obra 1 oficial - 1 ayudante
Herramienta en obra: Andamio - herramienta menor.
(Se inicia) Continúa estuco plástico en baño niñas, inicia estuco en baño movilidad reducida, Se realiza traslado de tejas de asbesto a sitio de acopio, Se realiza orden y aseo, a baños

Lorena Bonilla.
Residente contratista

Consorcio Sed Distrital

10-Mayo-23 Clima: seco
Personal en obra: Andamio, herramienta menor.
finaliza estuco baño niñas, Continúa Estuco y embaquillada baño movilidad reducida, El colegio realiza retiro de puertas retiradas de baños y madera del punto de acopio.

Lorena Bonilla.
Residente contratista.

Consorcio Sed Distrital

11-Mayo-23 Clima: seco.
Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante.
Se realiza encorozado de fachada posterior de baños.
finaliza estuco en PHE, Se realiza orden y aseo.
Herramienta en obra: herramienta menor, Andamio, escaleras.

Lorena Bonilla.
Residente contratista.

Consorcio Sed Distrital

12-Mayo-23 Clima: Nublado - LLUVIOSO
Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante.
Herramienta en obra: Andamio, herramienta menor.
Actividades: finaliza encorozado fachada posterior, Se realiza

Powered by CamScanner

encarotado sobre sala de profesores - remate ladrillo Para tremate de cubierta, Inicia pañete antepecho interno. (BAÑO PHR).

Lorena Bonilla.
Residente contratista.

13-05-2023 CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, 4 DIVISIONES DE BAÑO, 2 INSTALACION VENTANERIA.

1. SE TERMINA ENCOPRADO, SE INSTALA 4 REJILLAS EN BAÑO Y SE COLOCA LAS DIVISIONES DE BAÑO, ACTIVIDAD SST.: SE REALIZA ATS, INSPECCION DE (PU) TALADROS Y HERRAMIENTA MENOR.

INSPECTORA SST CONTRATISTA.

15-05-2023 Clima Soleado.

PERSONAL: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, 4 DIVISIONES DE BAÑO.

SE TERMINA DE INSTALAR LAS DIVISIONES DE BAÑO, SE TRANCADA CERAMICAS AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO. ACTIVIDAD SST: ATS, INSPECCION DE EPP Y HERRAMIENTA ELECTRICA, CHARLA POLITICA DE CERO CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS.

INSPECTORA SST - CONTRATISTA

13-05-23 Clima: Seco.

Personal cuadrilla: 1 oficial, 1 ayudante, 4 contratista Divisiones, 2 ventanería.

Herramienta en obra: Pulidora, Andamio, taladro, Herramienta menor

Actividades: Se realiza encarotado de sala de profesores, por la parte externa sobre fachada, Se inicia instalación de divisiones de baño niñas, Se realiza instalación de rejillas de ventilación en baño niñas. y PHR.

Lorena Bonilla.
Residente Contratista.

15-05-23 Clima: Seco.
Personal en obra: Oficial 1 - 2 ayudantes - 4 Contratistas Divisiones
Herramienta en obra: Andamio, Pulidora, Herramienta menor.
Actividades: Se finaliza instalación de divisiones de baño en baño niñas, se finaliza pañete, se realiza trasiego de enchape y Sanitarios a sitio de acopio.
Jaime Bonilla.
Residente contratista
Veeduría Distrital

16.05.23 Clima: seco.
Personal obra: 3 colaboradores obra. 1 Residente.
Actividad: Pañete Muro.
Observaciones SST
1- Se solicita Entrega guantes.
2- Se solicita volver a publicar cartelera SST
3- Se solicita Equipo de Emergencia
4- Se solicita Mejorar Acceso - Andamio.
5- Se Evidencia Cerramiento, en el centro de Acopio hay es Material Enlonado.
Agradecemos su pronta Gestión.
Atte. Apoyo SST - Sed Distrital.

16-5-23 Clima: Nublado
Personal: 3 trabajadores, 1 residente
Se observa personal de obra realizando pruebas internas de calidad en baño de niñas y lozado de pisos a muros de baños de niños.
Se solicita al contratista el retiro inmediato de las tejas desmontadas de cubiertas, ya que esta actividad se realizó en un lugar
Veeduría Distrital

**Colegio Usaquén Sede A**

Hora General!

Nuevamente Hugo

Fabian!

Paloma Zárate
Consorcio Sepulveda

03.04.23 Cling Soledad
Se Realiza Recorrido en obra observando lo Siguiente; 1- Se Solicita Retirar Residuos Según Cronograma Establecido 2- Se solicita Mejorar Ubicacion de Equipo de Emergencia y Completar Botiquin de Primeros Auxilios. 3- Se solicita que los RAS se han diligenciado Mensualmente, se Evidencia 31 Marzo 23. 4- Se Solicita Inspeccion Preoperacional. Se Evidencia Hasta 31 Marzo 23. 5- Se Solicita Charla / o capacitación Se Evidencia Hasta Mes Febrero. 6- Se Evidencia orden y aseo. 7- Se Evidencia Lavo Sanitario 8- Se Evidencia cerramiento 9- Se Evidencia Cartelera SST, Falta PHOTAC, Numero de Emergencia, Agradecemos su pronta gestion. Atte: Yisena Arias Apoyo SST Sed Distrital.

Consorcio Obras M.G.

Paloma Zárate
Consorcio SEP DISTRITAL

11.04.23 Cling Soledad
Se Evidencia 1 Inspector obra 2 Colaboradores. Observaciones SST; 1- Se Solicita Induccion y entrega de EPP - Ricardo Flores CC: 80194398 2- Se Solicita Entrega EPP: Kenia Flechas 1020193660 - Se Encuentra trabajando tenis 3- Se Solicitan Realizar capacitaciones charlas. Ajs- Nuevamente, Inspeccion Preoperacional 4- Se Solicita Revisar y Mejorar la Ubicacion Equipo de Emergencia se Solicita

13/04/23 Inspección Botiquín de Primeros Auxilios.
4. Suministrar Elementos Faltante
5- Se Solicita Retiren Residuos. Según
Cronograma Establecido En Se Evidencia
carteleria SST, Ficha de Seguridad Talleres.
PREOPERACIONALES, Numeros de Emergencia
Agradecemos Su Gestión.
Atte Apoyo SST Sub Distrital Yisma Arcos

CONCRETOS OBRAS M.G.

Yisma Zarate
Coordinadora SST

Recibo Material Escombros.
- Alistamiento. Cascos y Mascaras Polvos
Zona Externa. Necesario. Ofrecemos.

Cascos. 17/4/23 Chaqueta. Medicamentos.
Botiquines
- Impermeabilizantes. Arco. Cardinadores.
- Alistamiento. - Zona de Botas - pisos.
Parches a Enchapes.
- Muestras y Cascos. Polvos Zona Externa:
Necesario. Cascos. y Protección.

Alistamiento Obras.
Primeros (a)plicados. (a)Aplicadores.

26

11-04-13 De Realizo Recorrido en obra dejando lo Siguiente: 2 Inspectores obra. 4 Colaboradores observaciones SST. 1- Se solicita Entrega de Epp y Su Respectiva charla, Dotación 2- Se solicita Diligenciar ATS Nuevo, Realizar Inspección Preoperacional, charlas SST. 3- Realizar Inducción al personal Entrante 4 - Se solicita Inspección de Botiquin de Primeros Auxilios. y Suministrar Elementos Faltantes. 5- Se solicita Ubicar y Instalar Equipo de Emergencia. camilla, Extintor, Botiquin de primeros Auxilios. 6- Se Evidencia. Cantelera. SST, Se Solicita Actualizar MATRIZ. 7 - Se Evidencia. Retiro de Residuos Sin Embargo se solicita continuar con el Retiro Segun Cronograma Establecido. 8- Se Evidencia. Cerramiento. 9- Se Evidencia BAÑO Sanitario. 10- Se solicita orden y aseo. Nota: Se Esta Realizando otro centro de trabajo - Carpa, Estan a la Espera De punto Electrico ——— y ———

Agradecemos Su gestion.

Att: Apoyo SST Sed Distrital

CONSORCIO OBRAS M.G.

18/4/22 Nota. Obra Modificada.

Instruidos. cerramiento de Baños y Porteria En Muros Exteriores, Polvo y Aislamiento de Risos para instalaciones

DE PISO ALTO, PRIMER EN SALAS INTERNOS.

CONSORCIO OBRAS M.G

MARTES VIERNES LLUVIOSO

ACTIVIDADES. SE CONTINUA CON ASENTAMIENTO DE PISO EN CORREDOR ADMINISTRATIVO PRIMER EN SALONES INTERNOS SE REALIZA MATERIAL EN MURO EXTERIOR PARA PRIMER EN COSTADO OCCIDENTAL.

CONSORCIO OBRAS M.G.

20/04/23 MIERCOLES DIA NUBLADO

ACTIVIDADES. SE INICIA PRIMER MURO EXTERIOR COSTADO OCCIDENTAL, SE REALIZA MATERIAL EN MURO PARA PRIMER EN COSTADO SUR, SE REALIZA ORDEN Y ASEO EN AREAS TRABAJADAS PARA CONTINUAR CON PRIMER EN MURO EXTERIOR COSTADO SUR

CONSORCIO OBRAS M.G

21/04/23 VIERNES CIELO RASO.

ACTIVIDADES SE INICIA INSTALACION DE PISO ALTA EN CORREDOR OCCIDENTAL, SE TERMINA CAMINERA DE BAÑO Y SE CONCLUYE ASENTAMIENTO DE PISO EN SALONES INTERIORES PARA INICIO DE INSTALACION DE PISO ALTA.


CONSORCIO OBRAS M.G.

3

14.01.2013 Domingo. CLASE TEÓ.

ACTIVIDADES.

- CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN PISO ALTO EN OBRA DE CONCRETO COSTADO ORIENTAL DE TERRAZA PONIENTE EN MUROS EXTERIORES.




CONCRETO OBRAS M.O.

20.01.13 DOMINGO

FESTIVO.

24.04.23. Lunes. Día con clima nublado

Actividades: DJ

De [illegible] instalación piso
alta en salones interiores
y de continuar poner en
salones interiores, de cerámica
mosaico y color para continuar
con poner en todo de pasillos

Conforme obras M.G.

27.04.23 Viernes clima. frío.

Actividades.

Se termina empezando de poner
de resina área y se disponen
los productos. De continuar
actividad de poner y cortes
de mosaico para detalles de piso.

Conforme obras M.G.

26.04.23 Miércoles clima nublado

Actividades.

De continuar instalación piso
alta salones interiores y
cortes de mosaico para
guardas cambios de cerámicos
y salones de organizar mate
rial y terminación de pisos
y detalles de poner.

Conforme obras M.G.

30

27/04/23. JUEVES

CLIMA: SOLEADO EN LA MAÑANA.
TARDE NUBLADA CON LLUVIA.

EQUIPOS

- POLIFORA (1)
- HERRAMIENTA MENOR.
- ANDAMIOS CERTIFICADOS (9 SECCIONES)
- COMPACTADORA BANDEJA.
- CARPA PROVISIONAL.

PERSONAL DE OBRA:

- INSPECTOR SST (1)
- OFICIALES (4)
- MAESTRO DE OBRA (1)
- AYUDANTES (4)

ACTIVIDADES.

- SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION DE BANDEJA GRANITO EN MÓDULO ADMINISTRATIVO.
- SE AVANZA EN INSTALACION DE GUARDACOBA EN GRANITO (PISO ALFA).
- SE AVANZA EN ESTUCO Y PINTURA INTERIOR EN MODULO ADMINISTRATIVO.

FIRMAS.

CONSORCIO OBRAS M.G.

28.04.23 Clima Soleado
Personal obra: 1 Inspector SST, 7 colaboradores obra
Actividades: Instalacion de piso Alta
Demolicion pared, Picado Muro, Aplicacion de barro en Madera cabecera
Observaciones SST, 1- Se solicita entrega de Epp y Dotacion 2- Se solicita cumplimiento Resolucion 4272/2021 3- Se solicita Suministro de 5 botiquin de Primeros Auxilios 4- Se evidencia Induccion 5- Se evidencia ATS instalacion de piso, se solicita ATS de las demas Actividades. 6- Se evidencia inspeccion de herramienta del 19.04.23 Hasta 22.04.23 - se solicita de esta semana 7- Se evidencia cartelera SST, Actualizar Matriz. 8- Se solicita Retirar Residuos segun Cronograma Establecido. 9- Se evidencia cerramiento y Baño Sanitario.
Agradecemos su pronta gestión.
ATT: Apoyo SST Sed Distrital.

FIRMAS:

CONSORCIO OBRAS M.G.

29.04.23 SABADO

CLIMA LLUVIOSO
PERSONAL DE OBRA:
- INSPECTOR SST (1)

- OFICIALES (A)
- MAESTRO DE OBRA (C)
- AYUDANTES (A)

ACTIVIDADES: SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE INSTALACION DE BARDOSA GRANITO ALFA.

- SE AVANZA EN ACTIVIDADES DE INSTALACION DE GUARDAESCOBA DE PISO GRANITO EN MODULO ADMINISTRATIVO.
- SE AVANZA EN ACTIVIDAD DE ENLUCO INTERIOR DE MODULO ADMINISTRATIVO.

AVANCES:

Consorcio Obras M.G.

observaciones: Se solicita Mejorar cerramiento en Acopio de Material, Realizar retiro de Escombros; Mejorar el abastecimiento en el Sendero de Pilé.


Se evidencia labores en Instalación de Piso en grano de Mármol e Instalación Parcial de Muros.

Viviana Zárate
Consorcio SCO Obras

**Colegio Nuevo Horizonte  sede D**

Programación Concreto.

- Cubiertas. Cuadros Para de
Placa. Viga
Tarjeta.
- Cafetería Funcionarios Piso Afirmado
Para Cubierta Losetas.




- Vaciado Material Llenos y Cortes.
- Excavación - Manual

Pavimentos (1) Rígidos (2) Flexibles (3) Adoquín

Viernes 14/4/23. Clase Modelación

Actividades.

- Cubiertas. Columnas. Mampostería Vías
Cadena - Zapata. Placa de Entrepiso. Sobrecimiento.
Viga.
- Cubiertas. Columnas. Concreto Vías.
Para Cafetería. Sobre Estructura en
Mampostería
- Piso Concreto)

Herramienta Manual.

Personal (1) Albañil (2) Ayudante (3) Ayudante.

Sábado. 15/4/83. Clase Teórica.

- Actividades.
Continuación Generalidades Manipostería
Tabicados. Segundo Año Técnico.
- Colocación Manipostería Tabicados?
Tipos Bases de Estudiantes - Estudio.
Dpto. y Mate.
Esto General

- Herramienta Manual.

Personal (1) Albañil (2) Ayudante (2) Ayud.

- Lunes. 19/4/83 Clase Teórico.
Moderado.

Actividades.
- Continuación Generalidades Manipostería y
Tabiquerías. Formales para ello a
Especies. Cortes.



- Conductores. Ferrocarriles. Aire. Nieve.
Contactos. Pab. Superficie. Hielo.
Cables y Cadenas Eslabón.

Polo




- Herramientas Manos.

Pueden (+) Mueden (-) Defienden, (0) Agarrados.

- Mates. Refuerzos. Cinta Medidas.


Refuerzos.

- Contenedores. Elementos Puente. Nieve.
Cables Zona de juegos.




- Pie Biomecánico. Muestra. Colección. de Calibres
Sala Laboratorio.





Powered by CamScanner

- Colocación de conformación Estructura Metálica Nota II. - Colocar zapatas (2) Anclajes

Estructura Metálica.




Bulonar / Empredizamos Area Nave Fabricación Zona Vest. para Colocar, losetas




Herramientas - Manos - Equipos Soldadores

Personal (1) Maestro (Calderero) (3) Ayudante. (1) Grúa. - (3) Soldadores

5 Jueves. 29/4/23.

✓ Reunión en obra: 1 maestro . 2 Operarios . 3 Ayudantes . 1 Inspector SST . 1 Inspector de obra . 1 residente

✓ Herramientas manuales comprobadas

✓ ACTIVIDADES : DÍA SOLEADO

- CONFORMACION DE GRADAS UBICADAS EN LA ZONA DE JUEGOS, EXTENDIDO DE PISO TIPO 3600 Y COMPACTACION DE MANERA MECANICA

- CONFORMACION DE PISTA DE CONCRETO EN CANCHA N-1, COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA Y ENCOFRADO

- ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO MEDIANTE EL USO DE MOTONIVELADORA

Ing. Consuelo Ossio Rios

MIERCOLES 21/04/2023

✓ PERSONAL EN OBRA

- 1 MAESTRO - 2 OFICIALES - 3 AYUDANTES - 1 INSPECTOR SST - 1 INSPECTOR DE OBRA - 4 INSTALADORES DE ESTRUCTURA METALICA

✓ PROGRAMACION MANUAL - EQUIPO SOLDADURA - PULIDORA

✓ ACTIVIDADES: DÍA SOLEADO

- VACIADO DE CONCRETO A GRADA N-1 DE LA ZONA DE JUEGOS

- INSTALACION DE TUBERIA PVC 4" EN SUMIDEROS PARA DRENAJE

- INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN AULA PREESCOLAR

Ing. Consuelo Ossio Rios

SÁBADO 22/04/2023

✓ PERSONAL EM OBRA

- 1 MESTRE - 2 OFICIAIS - 5 AJUDANTES - 1 INSPETOR SST

✓ HERRAMIENTA MENOR - CAIXA DE SOLDADURA - PULIDORA - COMPACTADORA

✓ RETIRADAS: DIA DA PRESENÇA DE LUVAS

- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM ÁREA REFEITÓRIO E ÁREA 04 - 11

- INSTALAÇÃO DE PISO ALTA 30x30 EM LABORATÓRIO DE QUÍMICA

- REGISTRO E COMPACTAÇÃO EM SANITÁRIOS

[signature] ENTREGA EPIS

LUNES 24/04/2023

✓ PERSONAL EM OBRA

- 1 MESTRE - 2 OFICIAIS - 3 AJUDANTES - 1 INSPETOR SST - 4 INSTRUMENTOS ESTRUTURA METÁLICA

✓ HERRAMIENTA MENOR - PULIDORA - CAIXA DE SOLDADURA - COMPACTADORA

Powered by CamScanner

✓ ACTIVIDADES DEL DÍA

- CAPACITACIÓN INSTALACIÓN DE PLACA ARDUINO EN LABORATORIO DE QUÍMICA

- SOLDADURA DE ESTUDIANTES MEDIANTE A CAPACITACIÓN AULA M- 11.

- APLICACIÓN DE TÉCNICA EN CUANTO A LOS CIRCUITOS PARA LA ESTRUCTURA DEL AULA PROGRAMADA.

- CONFIGURACIÓN A GRADO M-2 CORRESPONDIENTE A LA ZONA DE JUEGOS EDUCATIVOS DE MESA ELECTROMECÁNICA Y ENGRANAJES METÁLICOS.

- ARMADO Y COMPACTACIÓN DE ROBOT EN SOLDADOS.

CONSEJERO CESAR MG

MARTES 25/04/2023

✓ PERSONAL EN OBRA

- 1 MAESTRO - 2 OFICIALES - 1 AYUDANTES
- 1 SUPERVISOR - 1 INSPECTOR DE OBRA - 4 SOLDADORES ESTUDIANTES MEDIANTE

✓ HERRAMIENTA MENOR - PULIDORA - COMPACTADOR MAQUINA DE SOLDAR

✓ ACTIVIDADES DÍA CON PRESENCIA DE LLUVIAS

- CONTINUA INSTALACION PISO ALFA 30x30 EN LABORATORIO DE QUIMICA

- EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE BORDILLO

- CONTINUA INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA A CUBIERTA DEL AULA II

- CONTINUA ADECUACION DE GRADAS DE LA ZONA JUEGO

- TRABAJO CON RECORD DIARIO PARA SOLDADOS Y CONTRATACION

- CONTINUA INSTALACION PISO ALFA DE 30x30 EN LABORATORIO.

[signature]
RESIDENTE OBRA MG

MIERCOLES 26/04/2023

✓ PERSONAL EN OBRA

✓ 1 MAESTRO 1 OFICIAL 3 AYUDANTES
1 INSPECTOR SST 1 INSPECTOR DE OBRAS
4 SOLDADORES DE ESTRUCTURA

✓ HERRAMIENTA MENOR PALA PICA - EQUIPO DE SOLDADURA COMPACTADORA

✓ ACTIVIDADES: FIN DE PRESENCIA DE LLUVIAS

- Se recibe 14 m³ de Recebo Base para Rellenos

- Conformación de sobres Peatonales con Recebo Base.

- Continúa instalación de Piso Alfa en Laboratorio

- Construcción de muros de mampostería en Ladrillo estructural

Consecio Arias MC

Jueves 27/04/2023

Día Soleado

✓ Personal en obra

- 1 Maestro 5 oficiales 2 Ayudantes
- 1 Inspector SST 1 Inspector de obras 1 Residente de obra

✓ Herramienta menor - Pulidora - Equipo de soldadura - compactadora

- Excavación manual para conformación de sobres

- Vaciado de concreto en cámara de agua de Pozos

- Colocación de Piso Alfa Rojo en Laboratorio de química

- Encofrados de viga para muros de mampostería

Consecio Arias MC

Viernes 28/04/2023

✓ Personal en obra

- 1 maestro - 2 oficiales - 1 Ayudante
- 1 supervisor SST - 1 inspector de obra

✓ Herramienta menor - Puntual - completa

✓ Actividades - Obra con presencia de lluvias

- Retiro y colocación de recebo base en sardineles

- Vaciado de concreto para vigas cintas de muros de contención

- excavación manual para sardineles

- Se recibe 90 sacos de cemento gris x50 kg

Sábado 29/04/2023

Gustavo Ortiz MG

✓ Personal en obra

1 maestro 1 Ayudante 0 oficiales
1 inspector SST

✓ Herramienta menor Puntual

✓ Actividades

- Aseo general en obra

Obras con presencia de lluvias

Gustavo Ortiz MG

Powered by CamScanner