# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

## CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 900.01.01-245 de 2023

**FECHA:** 16 de noviembre de 2023

**CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMAGÁ**

**CONTRATISTA**: GILDARDO ANTONIO PAREJA VANEGAS

**NIT:** 8.460.617

**OBJETO:** SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDAS EN LA CÁRCEL, ESTACIÓN DE POLICÍA Y CETRA DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ, ANTIOQUIA.

**VALOR:** **TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($320.000.000,oo)**

**DURACIÓN:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

**FECHA DE INICIO:** 03 de octubre de 2023

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 de diciembre de 2023

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** 0700 de julio 26/2023

**REGISTRO PRESUPUESTAL:** 1379 de octubre 03/2023

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato 900.01.01-245 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia.

A continuación se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:

1. **INFORME ADMINISTRATIVO:**

El contratista presentó los aportes al sistema de seguridad social integral, como requisito previo para el pago correspondiente, así mismo factura y relación de alimentos suministrados.

2. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

Se adjunta relación del suministro de desayunos, almuerzos y cenas entregadas a los internos de la cárcel, estación de Policía y CETRA desde el 01 al 15 de noviembre de 2023. Los alimentos fueron entregados en cada una de las instalaciones requeridas y las porciones individuales para cada interno.

**2.1 COMPROMISOS:**

| Compromiso | Fecha de entrega |
|---|---|
| Ajustarse a las minutas establecidas para el efecto | diariamente |

Se cumplió satisfactoriamente con las obligaciones del contratista y se entregó los productos requeridos.

**3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:**

| | |
|---|---|
| Valor del Contrato | $320.000.000,oo |
| Pagos Realizados | $91.874.250,oo |
| Pago autorizado con el presente informe | $40.155.210,oo |
| Porcentaje de ejecución financiera | 41,26% |

**4. INFORME JURÍDICO:**

No hubo reclamaciones, ni controversias entre las partes.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de **$40.155.210,oo**

**RICARDO RAMÍREZ PIEDRAHITA**
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos
Supervisor