REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1
LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 81-7-20103-22

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ D.C. 15 NOV 2023

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Teniente Coronel **CARLOS ANDRÉS CAMACHO VESGA**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 13.540.851 de Bucaramanga

CARGO: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 1

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: No. 100 del 30 de junio de 2023

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: No. 2115 del 23 de junio de 2023

DATOS DEL CONTRATISTA: **CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA EL ADULTO CIEGO- CRAC**

NIT: 860011298-5

REPRESENTANTE LEGAL: GLADYS DE LAS MERCEDES LOPERA RESTREPO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 32.342. 580 de Itagüí

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE LOS USUARIOS Y/O BENEFICIARIOS CON CEGUERA Y/O CON BAJA VISIÓN - DISCAPACIDAD SENSORIAL VISUAL, DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ Y LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA, PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO No. 1.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: ONCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($11.700.000.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA

FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

VIGENCIA DEL CONTRATO La vigencia del contrato que aquí se liquida será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución únicamente para efectos de liquidación del Contrato.

FORMA DE PAGO: La Regional de Aseguramiento en Salud Nº1 pagó al CONTRATISTA, el valor de del contrato, de conformidad con lo estipulado en el acápite del mismo, y lo previsto en los artículos 114-1 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Terapeuta Física del Grupo Prestador de Atenciones en Salud.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

ADICIÓN No.001de 2022 de fecha 06 de diciembre de 2022

Adicionaron a la **CLAUSULA TERCERA- VALOR** de **LA CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 81-7-20103-22**, un valor de **CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($5.500.000.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, para la vigencia 2023, para efectos legales y presupuestales el valor total del contrato asciende a la suma de **DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($17.200.000.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2023, y modificaron la **CLAUSULA SÉPTIMA -PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023.**

VALOR FINAL DEL CONTRATO: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (17.200.000.00); distribuidos de la siguiente manera: para la vigencia 2022 ONCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($11.700.000.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA y para la vigencia 2023 CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($5.500.000.00) MONEDA LEGAL COLOMBINA; según la adición 001 del 06/12/2022.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2023 según la Adición No.001 del 06/12/2022.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
81-7-20103-22	SFI 158 SIIF 34522 del 22/04/2022	$ 11.700.000,00	SFI 269 SIIF 44622 del 01/07/2022	$ 11.700.000,00
Adición No.001	SFI 569 SIIF 14123 del 05/01/2023	$ 5.500.000,00	SFI 640 SIIF 14123 del 05/01/2023	$ 5.500.000,00

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: **14-44-101157197 ANEXO 5**
FECHA DE EXPEDICIÓN: **09/12/2022**
COMPAÑÍA ASEGURADORA: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL No: **14-03-101005778 ANEXO 4**
FECHA DE EXPEDICIÓN: **14/12/2022**

FECHA DE APROBACIÓN: **23/12/2022**

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$3.440.000,00	05/07/2022	31/08/2023
Calidad del servicio	$8.600.000,00	05/07/2022	31/08/2023
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$860.000,00	05/07/2022	31/08/2026
Responsabilidad Civil	$877.803.000,00	01/01/2022	01/01/2023

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato u orden de compra o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó los bienes, elementos, obras, servicios, suministro dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adiciones y prórrogas, así:

FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO				
Fecha RAS	**Valor recibido**	**Número**	**Fecha**	**Valor**
01 del 04/08/2022	$1.280.900.00	FES18446, FES18447, FES18448, FES18481, FES18591, FES18582	del 12/07/2022 al 31/07/2022	$1.280.900.00
02 del 06/09/2022	$1.421.600.00	FES19631, FES19632, FES19633, FES19634, FES19635, FES19636,	del 01/08/2022 al 31/08/2022	$1.421.600.00
03 del 07/09/2022	$1.397.400.00	FES19849, FES19850	del 01/08/2022 al 31/08/2022	$1.397.400.00
04 del 06/10/2022	$2.938.200.00	FES19745, FES19909	del 01/09/2022 al 30/09/2022	$2.938.200.00
05 del 08/11/2022	$1.519.800.00	FES22111, FES22112, FES22113, FES22114, FES22115, FES22117, FES22118, FES22119, FES22120	del 01/10/2022 al 31/10/2022	$1.519.800.00
06 del 15/11/2022	$ 59.300	FES22279	del 01/11/2022 al 30/11/2022	$ 59.300
06 del 06/12/2022	$ 1.668.900	FES22898, FES22899, FES22900, FES22901, FES22902, FES22903, FES22904, FES22905	del 01/11/2022 al 30/11/2022	$ 1.668.900
07 del 21/12/2022	$ 1.238.300	FES23506, FES23507, FES23508, FES23509, FES23510, FES23511, FES23512	del 01/12/2022 al 15/12/2022	$ 1.238.300
08 del 6/02/2023	$ 435.900	FES24173, FES24174, FES24175, FES24180	del 02/01/2023 al 31/01/2023	$ 435.900
09 del 6/03/2023	$ 2.278.700	FES24895, FES24896, FES24940, FES24941, FES24942, FES24943, FES24944, FES24945, FES24946, FES24947, FES24948, FES24950	del 01/02/2023 al 28/02/2023	$ 2.278.700
10 del 4/04/2023	$ 1.443.100	FES26088, FES26089, FES26109, FES26110, FES26111, FES26113	del 01/03/2023 al 31/03/2023	$ 1.443.100
	15.682.100.00	**TOTAL FACTURADO**		15.682.100.00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado
$ 17.200.000.00	**$ 15.682.100.00**	**$ 1.517.900.00**	**$ 15.682.100.00**	**$ 15.682.100.00**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

Registro presupuestal	Obligación	Orden de pago	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
44622	171022	328750022	2022-10-14	1.397.400,00	-	1.397.400,00
44622	175722	336046422	2022-10-24	1.280.900,00	-	1.280.900,00
44622	173222	336106422	2022-10-24	1.421.600,00	-	1.421.600,00
44622	190522	346435922	2022-10-31	2.938.200,00	-	2.938.200,00
44622	232722	384008622	2022-11-30	1.478.800,00	-	1.478.800,00
44622	247322	394579122	2022-12-06	59.300,00	-	59.300,00
44622	263122	421375122	2022-12-21	1.668.900,00	-	1.668.900,00
44622	249322	422061922	2022-12-21	41.000,00	-	41.000,00
44622	291422	453278222	2022-12-29	1.238.300,00	-	1.238.300,00
14123	10523	52924123	2023-02-28	260.300,00	-	260.300,00
14123	33423	85764323	2023-03-30	2.278.700,00	-	2.278.700,00
14123	65523	121622123	2023-04-28	171.000,00	-	171.000,00

14123	63223	133307623	2023-05-08	1.272.100,00	-	1.272.100,00
44622	10423	52921623	2023-02-28	175.600,00	-	175.600,00
TOTAL				**15.682.100,00**	-	**15.682.100,00**

Se establece sin ejecutar y por tanto se debe liberar la suma de **UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS ($1.517.900) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondiente al Registro Presupuestal SFI 640 SIIF 14123 del 05/01/2023. El saldo a liberar no fue posible ejecutarlo toda vez que debido a inasistencia de algunos usuarios sin causa justificada durante la ejecución del contrato por diversos motivos afectaron la ejecución proyectada por el área de rehabilitación.

6.RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-436987-MEBOG-29.25	29/07/2022	jul-22
2	GS-2022- 437139-MEBOG-29.25	6/09/2022	ago-22
3	GS-2022- 524777-MEBOG-29.25	18/10/2023	sep-22
4	GS-2022-566790-MEBOG-29.25	15/11/2023	oct-22
5	GS-2022-333341-MEBOG- UPRES-29.25	11/08/2021	nov-22
6	GS-2022-001516-MEBOG- UPRES-29.25	2/01/2023	dic-22
7	GS-2022-088344-MEBOG- UPRES-29.25	20/02/2023	ene-22
8	GS-2022-121075-MEBOG- UPRES-29.25	9/03/2023	feb-22

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1 cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: la Representante de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: TERAPEUTA FÍSICO GRUPO PRESTADOR DE ATENCIONES EN SALUD No. 1

POR EL CONTRATISTA:
GLADYS DE LAS MERCEDES LOPERA RESTREPO

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **81-7-20103-22**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se establece sin ejecutar y por tanto se debe liberar la suma de **UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS ($1.517.900) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondiente al Registro Presupuestal SFI 640 SIIF 14123 del 05/01/2023.

TERCERO: con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, D.C. 15 NOV 2023

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Tenente Coronel **CARLOS ANDRÉS CAMACHO VESGA**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 1

CONTRATISTA,

GLADYS DE LAS MERCEDES LOPERA RESTREPO
CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTO CIEGO-CRAC
Representante legal de la firma

SUPERVISOR,

TERAPEUTA FÍSICO GRUPO PRESTADOR DE ATENCIONES EN SALUD No. 1
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboró: SM-14 Claudia Rolón Camacho
Supervisor del Contrato
Revisó: TS-25 Marcela Trujillo Velasco
Analista de Contratos
CT: Yerson Falcao Viveros Muñoz
Responsable (e) Grupo Contratos Regional N.1
CT. Isaac Armando Codina Gallardo
Jefe Área Financiera N.1
Vo. Bo. CT: Néstor Amaru Medina Bermúdez
Responsable Oficina Jurídica Regional de Aseguramiento en Salud No. 1
Fecha Elaboración: 24/10/2023
Ubicación c:\\Mis documentos/liquidación

Carrera. 68B BIS 44 58
Tel. 2201685
Disan.sebog-grulog@polica.gov.co
www.policia.gov.co