	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-038
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	23/10/2023

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato u orden de Compra No:	*064-01-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2023*	*Fecha*	9-nov-23
Nombre del Supervisor que entrega:	*TE. MARTINEZ LEMUS MARIA ALEJANDRA*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*TE. RAMIREZ ALVAREZ MELISA IVETH*		

Procentaje programado:	100%	Procentaje ejecutado:	83%	(-) Atraso o (+) Adelanto:	17%

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP		X		SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRESENTE PROCESO CONTRATUAL, PARA LA SUPERVISION DEL MISMO POR EL SUPERVISOR PRINCIPAL, SE INFORMA QUE LOS DOCUMENTOS INTEGROS DEL PROCESO SE ENCUENTRAN EN EL SECOP II Y ASI MISMO SE LE HACE ENTREGA EN FORMATO DIGITAL DE LOS MISMOS EN CARPETA COMPARTIDA EN ONEDRIVE AL CORREO MELISA.RAMIREZ@FAC.MIL.CO.
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		ACTA DE INICIO FIRMADA Y CARGADA EN EL SECOP II
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA		X		A LA FECHA SE HAN RECIBIDO LOS SERVICIOS A SATISFACCIÓN, CUMPLIENDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL.
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	X			PENDIENTE CONTINUAR RECIBIENDO LOS SERVICIOS DEL OBJETO CONTRACTUAL HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION 30/11/2023.
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA		X		SE REALIZO CARGUE EN EL SECOP II DEL INFORME SUPERVISION PARA EL MES DE OCTUBRE 2023 Y SE ENVIO ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN FIRMADA, FACTURAS, FORMATO IMPUTACIÓN, PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL, CONCEPTO INICIAL DE AUDITORÍA Y VERIFICACIÓN OLIMPIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 A LA SEÑORITA KAROL SILVA ASESORA CONTRACTUAL ASIGNADA AL PROCESO 064-01, CON EL FIN DE SOLICITAR TRÁMITE DE PAGO.
6	ACTAS DE REUNIONES			X	N/A
7	DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	X			DAR CONTINUIDAD A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. A LA FECHA SE REGISTRA % DE AVANCE EN TIEMPO: 83,3%, EJECUCIÓN: 83,3%, PAGOS REALIZADOS: 16,67%, PAGOS PENDIENTES POR REALIZAR: 83,3%

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN QUE ENTREGA A LA SUPERVISIÓN QUE RECIBE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA SUPERVISADO. (EL ACTA ORIGINAL DEBE SER ANEXADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO ELECTRÓNICO NUMERAL 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO)

Alejandra Martinez.	
TE. MARTÍNEZ LEMUS MARÍA ALEJANDRA SUPERVISOR QUE ENTREGA	TE. RAMIREZ ALVAREZ MELISA IVETH SUPERVISOR QUE RECIBE