	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**



Itaguí, 10/11/2023

INFORME No.:	3	**SUPERVISIÓN** X		**DE SEGUIMIENTO**	**X**	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐		**PARA PAGO**	**X**		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	01/01/2023	Hasta:	10/11/2023	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	26/10/2023	Hasta:	31/12/2023	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE			FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO			INFOLAFT S.A.S.
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)			900.633.325-1
CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600014366
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13/10/2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO			25/10/2022
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE PLATAFORMA DE VERIFICACIÓN EN LÍNEA DE LOS DATOS DE LOS CLIENTES, PROVEEDORES Y OTROS TERCEROS CONTRA LAS LISTAS RESTRICTIVAS (OFAC- ONU – PROCURADURÍA – CONTRALORÍA – FISCALÍA ENTRE OTROS) PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA PRVENCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.		

VALOR [$]:	**INICIAL:**	**NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL ($9.520.000) IVA INCLUIDO Y LOS DEMÁS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL CONTRATISTA**		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		1	897.260	9.4%
	VALOR TOTAL:	**DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/L ($10.417.260) IVA INCLUIDO Y LOS DEMÁS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL CONTRATISTA**		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A			
PLAZO:	**INICIAL**	**DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		25/10/2022		25/10/2023
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		1	2 meses y 6 días	31/12/2023
	PLAZO TOTAL	**CATORCE (14) MESES y 6 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A

20230200045 18

Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato		**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200010960	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	10/10/2022	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		**100307**	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	GERMAN EDUARDO PLATA ECHEVERRI
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$ 9.520.000
Valor total adiciones	$ 897.260
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 10.417.260
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	$ 9.520.000
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$ 9.520.000
Recursos ejecutados	$ 9.520.000
Recursos no ejecutados	$ 897.260
Porcentaje de ejecución financiera	91,4%
Porcentaje por ejecutar	8,6%

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	25/10/2022	$ 9.520.000		$ 0		$ 9.520.000
Pago No. 1 / Desembolso	22/12/2022		$ 9.520.000	$ 0,00	$ 9.520.000	$0
Pago No. 2 / Desembolso	08/11/2023	$ 897.260	$ 897.260		$ 897.260	$0
TOTALES		$ 10.417.260	$ 10.417.260	**$ 0**	$ 10.417.260	

Nota: Se deberán agregar celdas según el número de pagos a realizar.

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
	7281	2023010009580	16/11/2023	$897.260



Valor total de las facturas a pagar con el presente informe	$897.260

De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. **2** al contratista/conveniante, por valor de: **OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/L ($897.260)** el cual se relaciona en la tabla anterior.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Prestar el servicio de acuerdo con las especificaciones contempladas en la cláusula octava “obligaciones del contratista”	Reportes de consultas realizadas a través del servicio	Ninguna

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Reportes de consultas realizadas a través del servicio	Recibo a satisfacción	Cumple

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	88%	Se cumple de acuerdo con lo planeado
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	88%	Se cumple de acuerdo con lo planeado

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
N.A.	N.A.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. **N/A.**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.
(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Matriz de Riesgos del Contrato	**Sin afectación.** **En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.**

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	**N°**	18-44-101084720
	FECHA EXPEDICIÓN	24/10/2022
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	**N°**	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	N/A
	ASEGURADORA	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10%**	13	10	2022	18	12	2024

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	**10%**	13	10	2022	18	06	2024

8. ANEXOS.

- Recibo a satisfacción
- Factura Electrónica
- Parafiscales
- Documentos revisores fiscal (Fotocopia C.C. y Tarjeta Profesional, y Certificado de la Junta de Contadores)
- El presente informe se firma en Itagüí, a los **16** días del mes de **noviembre** de **2023**)

El presente informe se firma en Itagüí, a los **10** días del mes de **noviembre** de **2023**.

Atentamente,

GERMAN EDUARDO PLATA ECHEVERRI
SUPERVISOR