INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
MES: OCTUBRE DE 2023

DEPENDENCIA: SISTEMAS

FECHA INFORME: (30/10/2023)

CONTRATO No.: 150-MC-025-23

FECHA FIRMA DEL CONTRATO: (13/07/2023)

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de elementos tecnológicos para los diferentes cuerpos colegiados, área atención y tratamiento y proyectos productivos de la Cárcel y Penitenciaría Con Alta y Media Seguridad el Barne – CPAMSEB.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: (13/07/2023)

AVANCE CONTRATO: Días (107) Porcentaje (100%)

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No (X), Sí (__)

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N.A

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No (__), Sí (X)

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No (X), Sí (__)

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS): No (__), Sí (X)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contrato 150-MC-025-23, se ha ejecutado de acuerdo con las condiciones pactadas en la comunicación de aceptación; a la fecha se ha dado recibido a los elementos y/o servicios y cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, se revisó las facturas presentadas por el contratista, verificando que ellas presentan el concepto y valor del bien entregado y corresponden con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazo convenidos, se ha ejecutado a la fecha de la siguiente manera:

FECHA	FACTURA No.	VALOR
11/08/2023	FE1203	$ 17.560.000
11/08/2023	FE1202	$ 8.180.000
11/08/2023	FE1204	$ 8.780.000
11/08/2023	FE1205	$ 19.120.000
11/08/2023	FE1206	$ 28.280.000
11/08/2023	FE1207	$ 13.680.000
11/08/2023	FE1208	$ 1.869.900
22/08/2023	DV1	$ 600.000
12/09/2023	FE1242	$ 900.000
12/09/2023	FE1243	$ 1.080.000
12/09/2023	FE1244	$ 900.000
12/09/2023	FE1245	$ 720.000
12/09/2023	FE1246	$ 1.620.000

Al cierre de este mes presenta el siguiente balance financiero:

BALANCE FINANCIERO	
Valor inicial del contrato	$ 98.069.900
Valor adición	$ 5.220.000
Valor facturado	$103.289.900
Valor por ejecutar	$ 0
% de ejecución	100%

FABIO LEONARDO ACEVEDO CASTRO
C.C. No. 7181901
DG. RESPONSABLE SISTEMAS CPAMSB