DS-214-23

Marinilla, noviembre 8 de 2023

ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS
Subdirector Recursos Naturales
CORNARE

Asunto: Solitud prorroga al contrato CPS 186-2023 CORNARES- CEAM cuyo objeto es: Prestar apoyo para llevar a cabo el "Fortalecimiento de acueductos veredales sostenibles – AVES, bajo el concepto de gobernanza"

Cordial Saludo

La corporación CEAM ha venido desarrollando adecuadamente las actividades contempladas en el contrato en mención, sin embargo, la herramienta Matriz de Sostenibilidad de Acueductos Veredales, requiere perfeccionamiento, dado las sugerencias planteadas por el equipo supervisor de CORNARE, por lo que se requiere de mayor tiempo del concebido inicialmente.

Por lo anterior, me permito solicitar una prórroga de un mes, es decir hasta al 17 de diciembre de 2023, para poder concluir adecuadamente esta herramienta.

Se aclara que la solicitud solo contempla ampliación en el tiempo de duración del contrato.

Atentamente,

LILIANA MARIA ARISTIZABAL TORRES
Representante Legal CEAM

Expediente: **186-2023**
Radicado: **DC-01990-2023**
Sede: **SANTUARIO**
Dependencia: **Oficina Gestion Documental**
Tipo Documental: **Solicitud de Modificatorio**
Fecha: **16/11/2023** Hora: **13:47:00** Folios: **1**

Cornare

SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Código: F-GJ-258
Versión: 05
Página: 1 de 1

1. IDENTIFICACION DE LA SOLICITUD

FECHA DE SOLICITUD	DIA	MES	AÑO
	14	11	2023

TIPO DE MODIFICACIÓN		
	ADICIÓN (presupuesto)	
	PRÓRROGA (tiempo)	X
	SUSPENSIÓN	
	REINICIO	
	CAMBIO DE ACTIVIDADES Y/O PRECIOS	
	OTRA	

Si seleccionó **OTRA**, indique cuál en este espacio:

Nit/CC del Cofinanciado/Contratista	a contrato/ convenio No.:
811037176-1	186-2023

Nombre / Razón social Cofinanciado/Contratista	Radicado proyecto No.:
Corporación de Estudios Educación e investigación Ambiental - CEAM	112072-2020

Fecha de inicio: 17 (DIA) 4 (MES) 2023 (AÑO)

Fecha de finalización vigente*: 17 (DIA) 11 (MES) 2023 (AÑO)

*En caso de presentar prórrogas, se debe ingresar la última registrada

2. JUSTIFICACIÓN:

Actualmente se encuentra en ejecución el Contrato CPS-186-2023, que tiene por objeto: PRESTAR APOYO PARA LLEVAR A CABO EL "FORTALECIMIENTO DE ACUEDUCTOS VEREDALES SOSTENIBLES – "AVES" BAJO EL CONCEPTO DE GOBERNANZA" con fecha de finalización del 11 de noviembre del 2023. Teniendo en cuenta que el desarrollo de la herramienta Matriz de Sostenibilidad de los Acueductos Veredales, como parte de uno de los entregables del contrato, requiere perfeccionamiento, dado las sugerencias planteadas por el equipo supervisor de CORNARE, el contratista solicita una prórroga de un mes, es decir hasta el 17 de diciembre de 2023, para poder concluir adecuadamente esta herramienta, lo cual desde la supervision se considera viable acceder a dicha solicitud.

3. VALOR EJECUTADO

Valor ejecutado al momento de realizar la solicitud	$ 141.192.753,00

4. PRÓRROGA/ SUSPENSIÓN REQUERIDA

TOTAL (EN MESES O DIAS indicar al frente)	MESES	1	DIAS	

Nueva fecha después de la presente prórroga solicitada: 17/12/2023 (DIA MES AÑO)

5. VR. ADICION REQUERIDA

APORTANTES*	Si los recursos son propios de CORNARE indique con una X	Si los recursos provienen de CONVENIO, indique el numero de convenio	Valor en especie	Valor en dinero	Subtotal por aportante
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
VR. TOTAL ADICIÓN ($) **			$ -	$ -	$ 0

*En caso de que el numero de aportantes supere la cantidad de filas dispuestas para ello, podrá ingresar tantas filas como sea necesario.

**La suma de las adiciones en valor no podrá superar el 50% del valor inicial del contrato/convenio, de conformidad con la Ley 80 de 1993, articulo 40.

SUPERVISOR - firma Nombre: John Fredy Quintero Villada

CORD SUPERVISIÓN - firma Nombre: Alvaro de J. Lopez Galvis

Vo. Bo. SECRETARIO GENERAL Nombre: Oladier Ramirez Gómez

6. ANEXOS (FICHA TECNICA Y COTIZACION)

7. ESPACIO PARA REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS

VB VICTOR MANUEL PALACIO CIRALDO