INFORME FINAL O DE AVANCE DEL CONTRATO	**CÓDIGO:** FLT-02-01 **EDICIÓN:** 1 **FECHA:** 24-Mar-2011	FUNDACIÓN LUKER

Informe parcial_X__ **Informe Final_____** **Periodo reportado: octubre**

Fecha de presentación: noviembre 3 de 2023

1. Información General	
1.1 Nombre de la propuesta	PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN TU COLEGIO
1.2 Nombre de la organización	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
1.3 Interventor	JUAN ALBERTO PANESSO GÓMEZ

2. Informe técnico

2.1 Breve presentación del informe

El presente informe parcial relaciona las actividades del convenio cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA QUE SE GARANTICE EL INGRESO DE LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR OFICIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR (TÉCNICA, TECNOLÓGICA) UNIVERSIDAD EN TU COLEGIO"

Describe las acciones implementadas en el mes de octubre del 2023, acciones que se enfocaron al desarrollo de las gestiones con las Universidades e IFTDH para la firma de los nuevos convenios, el inicio de actividades académicas y las actividades de dotación, seguimiento y acompañamiento al proceso.

2.2 Población beneficiada

Beneficiarios Potenciales	**Número de beneficiados Potenciales**
Instituciones Educativas que solicitaron participar en el proyecto La Universidad en TU Colegio en el 2023	33
Número de estudiantes **matriculados** en programas Técnicos – UTC 2023 (en este periodo ingresaron 2 estudiantes mas al proceso)	1853
Número de estudiantes **matriculados** en programas tecnológicos – UTC 2023	18

2.3 Descripción de las actividades realizadas

Actividades	**Descripción**
La Universidad en Tu Colegio	
Firma de Convenios con las Universidades	Se realiza seguimiento permanente al desarrollo de los convenios firmados con las siguientes entidades: Universidad Autónoma: técnicos Universidad de Manizales: técnicos Universidad Católica: técnicos Andap: técnicos Unitécnica: técnicos Asociación educativa: técnicos Colegiatura del Café: técnicos Politécnico Nacional: técnicos Universidad de Caldas: técnicos y tecnólogos

		Todos los convenios se están implementado de manera adecuada. Los grupos avanzan en el desarrollo de las actividades académicas y otras actividades propias del proceso de formación.
	Implementación de programas T & T – Matrícula de estudiantes e inicio de actividades académicas.	Se mantuvo el número de jóvenes matriculados en el nivel técnico profesional: 1853 De igual forma el número de jóvenes matriculados en el nivel tecnológico con recursos del convenio: 18 Todas las actividades académicas están siendo ejecutadas de acuerdo con los cronogramas concertados entre las instituciones educativas, las universidades y las IETDH. En la mayoría de los casos ya finalizaron el primer semestre y están iniciando el segundo semestre.
	Seguimiento a la implementación	En este periodo se realizaron diferentes actividades en las instituciones educativas y seguimientos académicos. Se anexa relación de dichas actividades con sus respectivas evidencias y registro fotográfico.
	Inicio de actividades de focalización de la oferta 2024	Se vienen implementando acciones para la focalización del programa en el 2024. A la fecha se han visitado 25 instituciones educativas, presentando la oferta que fue preseleccionada por cada una. El colegio de Cristo solicitó ingresar al programa en el 2024 y se realizaron varias acciones para selección de los programas. De igual manera se avanza en la consolidación de una nueva oferta por parte de la Universidad de Caldas, que de recibir los registros académicos en los próximos días, se integrará a la oferta de UTC. El pasado 31 de octubre la u de Caldas recibió notificación por parte del MEN, sobre los programas que recibirán visita de verificación, sólo un programa fue desistido y 10 recibirán visita.
	OTROS COMPROMISOS DEL CONVENIO	✓ La Fundación Luker efectuó aportes al convenio por valor de $1.000.000.000 ✓ El convenio se viene ejecutando de acuerdo con la propuesta y con el presupuesto definido en la misma. ✓ Todas las actividades realizadas han sido coordinadas con la Secretaría de Educación. ✓ El presente corresponde al octavo informe de avance ✓ En todos los eventos, presentaciones y piezas se han dado los respectivos créditos a Secretaría de Educación. ✓ Se cuenta con registro fotográfico de las actividades realizadas

2.5 Descripción de resultados parciales: Describa los alcances y/o resultados logrados hasta la fecha con la intervención, tenga en cuenta los siguientes parámetros:

LOGROS PARCIALES	DIFICULTADES	OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO	Acciones que ha implementado para favorecer el desarrollo de la propuesta
1853 jóvenes matriculados con recursos			La firma temprana del convenio,

del convenio a programas técnicos con recurso del convenio			favorece el proceso, toda vez que el inicio de las actividades académicas se realizó de manera más oportuna. La Fundación Luker renovó convenio con la CDC para fortalecer el proceso de seguimiento y acompañamiento con miras a mejorar la permanencia de los estudiantes en el proceso.
18 jóvenes inscritos programas tecnológicos. Se proyecta pagar su matrícula con recursos del convenio			
ANEXOS	Se anexa relación de actividades con su respectivo soportes y registro fotográfico		



ANGELA MARÍA TRUJILLO GUTIÉRREZ
Nombre del responsable
Fecha de presentación: noviembre 3 de 2023