SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

Fecha de Solicitud: 16 de noviembre de 2023	**Área de Origen:** Inversión local, reactivación económica

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: CPS-799-2022	**Fecha de Suscripción**: 28/11/2022	**Tipo de Contrato:** Prestación de Servicios
Plazo Inicial: (8) meses	Fecha de Inicio: 18/01/2023	Fecha de Terminación Inicial: 17/09/2023
Contratista: CORPROGRESO-CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROMOCIÓN SOCIAL		
Interventor/ Supervisor: LUIS ARTURO VERA CUMACO	Valor Inicial: **$1.510.618.583**	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA — **MODIFICACIÓN No. 3**

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
No aplica.	**Tiempo:** 10 días calendario **Fecha Terminación Final**: 27 de noviembre de 2023.	1. Finalizar la etapa de seguimiento, la cual incluye las siguientes actividades: - Visitar el sitio de operaciones de los 240 emprendimientos y MiPymes beneficiadas para validar el recurso otorgado a través de los bonos. - Realizar encuesta de satisfacción y entrega de certificado de participación. 2. Legalización de los recursos consumidos en la etapa de cierre en el área de almacén.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No. 1.

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: No aplica CDP No.: No aplica	**Tiempo:** No aplica **Fecha Terminación Final:** No aplica	CO1.CTRMOD.11435922 Modificación del tiempo de terminación del contrato en SECOP II de acuerdo a la información contenida en el acta de inicio.

MODIFICACIÓN No. 2.		
No aplica.	**Tiempo**: Dos meses **Fecha Terminación Final**: 17 de noviembre de 2023.	Consistente en Otro Si No. 1 al contrato CPS-799-2022, mediante el cual se modificó el anexo técnico y la estructura de costos en los apartados que tengan relación con el número de emprendimientos y MiPymes para redistribuir el cupo de las MiPymes que no fueron ocupadas en la convocatoria para beneficiar a más emprendimientos, hasta completar la magnitud del proceso de 240 MiPymes y/o emprendimientos; se modifica la estructura de costos en la Fase IV, ítems 19 y 20; para reasignar recursos excedentes de los bonos para MiPymes, se modifico el anexo técnico en su numeral 3 POBLACIÓN OBJETIVO - COBERTURA para poder implementar en la ejecución del proceso la propuesta de presupuestos participativos 2022 del pueblo Rrom Gitano. Prorrogar el contrato CPS-799-2022 por el término de dos meses que será efectiva desde el 18 de septiembre del 2023, hasta el 17 de noviembre de 2023.

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: "INV-055 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUMINISTRO DE INCENTIVOS PARA LAS MIPYMES Y/O EMPRENDIMIENTOS QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES DE COMERCIO AL POR MENOR QUE DESEEN REVITALIZARSE Y POTENCIALIZARSE COMO PARTE DE LAS AGLOMERACIONES ECONÓMICAS (CORAZONES PRODUCTIVOS) DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2061 KENNEDY PRODUCTIVA."

Valor total ejecutado a la última factura: $ 830.792.787
Plazo de ejecución actual: 10 meses
Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$ 1.510.618.583**
Valor ejecutado a última factura:	**$ 830.792.787**
Valor a Adicionar:	**$ 0**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$ 1.510.618.583**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

La solicitud de PRÓRROGA al contrato CPS-799-2022 responde a la petición presentada al FDLK el 16 de noviembre de 2023, suscrita por el contratista CORPROGRESO con el número de radicado 20235810179812 . En dicha solicitud, se manifiesta la necesidad de extender la ejecución del contrato por un plazo de 10 días calendario, siendo efectivos desde el 18 de noviembre de 2023 hasta el 27 de noviembre de 2023. Esto se realiza con el propósito de concluir la etapa de seguimiento, que incluye las siguientes actividades:

- Visitar los sitios de operación de los 240 emprendimientos y MiPymes beneficiados para validar los recursos otorgados a través de los bonos.
- Realizar encuestas de satisfacción y entregar certificados de participación.

Esta prórroga también se utilizará para la legalización en el área de almacén de 90 refrigeradores consumidos durante una ceremonia celebrada con los beneficiarios del proceso. Esta ceremonia fue una actividad que cumplió con la etapa de cierre del proceso.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 1.302,26 SMLV de 2023
Valor Máximo para Adición en SMLV: 651,13 SMLV 2023.
Valor Adición Solicitada en SMLV: 0 SMLV 2023

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en nuestras calidades de supervisor y apoyo a la supervisión, consideramos necesaria, conveniente y acertada la presente modificación contractual al prorrogar el plazo de ejecución del contrato por diez (10) días calendario hasta el 27 de noviembre de 2023, del Contrato de Prestación de Servicios No 799 de 2022, por las razones antes expuestas.

_____
Supervisor
LUIS ARTURO VERA CUMACO
Profesional universitario. Código 219- Grado 15

_____
Apoyo a la Supervisión
NICOLÁS GARCÍA ARIZMENDY
Apoyo profesional-inversión local

Proyectó: NICOLÁS GARCÍA ARIZMENDY – Apoyo profesional-- inversión local
Revisó: LUIS ARTURO VERA CUMACO– Profesional universitario. Código 219- Grado 15