FAC-S-2023-209224-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-209224-CI del 16 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO-INSTA

Señor Teniente Coronel
PABLO JOSE DIAZ MORA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud prórroga plazo ejecución contrato No. 131-01-B-COFAC-BACOF-2023.

En referencia al oficio No. **FAC-E-2023-024218-RE** del 14 de noviembre de 2023, respetuosamente me permito solicitar al Señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF y Ordenador del Gasto, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda realizar el modificatorio del contrato **No.131-01-B-COFAC-BACOF-2023**, que tiene como objeto **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE REDES ELÉCTRICAS, SISTEMAS DE PUESTA ATIERRA Y PARARRAYOS DE LOS GRUPOS AÉREOS GAAMA, GACAS Y GACAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, LOTE 2 GACAS"**.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la señora **CIELO MARIA GONZALEZ RAMOS** en su calidad de Representante Legal de **SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES SELTEL S.A.S** empresa Contratista, solicita modificación al plazo de ejecución de contrato con una adición de 15 días calendario, manifestando lo siguiente *(sic)*:

...

En el marco del contrato No. 131-01-B-COFACBACOF-2023 cuyo objeto es "Servicio De Mantenimiento Preventivo Y/O Correctivo A Todo Costo De Redes Eléctricas, Sistemas De Puesta Atierra Y Pararrayos De Los Grupos Aéreos GAAMA, GACAS Y GACAR De La Fuerza Aérea Colombiana" el cual tiene como fecha de finalización el día 20 de Noviembre de 2023, solicitamos atentamente sea otorgada una prórroga toda vez que los equipos de medida y cortocircuitos ya fueron solicitados al proveedor y fabricante, sin embargo, estos se encuentran en proceso de ensamble para entrega.

Teniendo en cuenta que los tiempos de entrega del proveedor están alrededor de los 10 días, solicitamos amablemente sea otorgada una prórroga de 15 días calendario a partir de la fecha de finalización del contrato, es decir, hasta el día 05 de Diciembre de 2023, ya que es de anotar que las demás actividades se irán adelantando en la medida de lo posible

...

por lo que prevé que no alcanzara a dar cumplimiento con la entrega del contrato al plazo de ejecución 20 de noviembre de 2023, cabe resaltar, que por parte de esta Supervisión se considera viable efectuar el modificatorio de la **Cláusula 3 – Plazo de ejecución**, así:

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL	PLAZO DE EJECUCIÓN SOLICITAD
Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y la Ejecución, en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, aunado a la suscripción del acta de inicio, hasta el día 20 de noviembre de 2023 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y la Ejecución, en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, aunado a la suscripción del acta de inicio, hasta el día 05 de diciembre de 2023 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.

Lo anterior mi coronel para su conocimiento y trámite administrativo,

Técnico Primero FERNANDO ARIAS MOLINA
Técnico Especialista Servicios Públicos y Alojamiento Militar

Anexo:
SOLICITUD PRÓRROGA CONTRATO No. 131-01-B-COFAC-BACOF-2023-----01 folio
CERTIFICADO EL PUNTO ELECTRICO----------01 folio
TC. MOSQUERA / SECOM; T1. ARIAS / INSTA; PD4. CAMACHO / SECOM

Elaboró: AS16. HINOJOSA / INSTA Revisó: Aprobó:T1. ARIAS / INSTA