ACTA DE PAGO PARCIAL N°1
CONTRATO No. 039 de 2023

CONTRATO No.:					039 DE 2023 4 AGOSTO DE 2023			
OBJETO:					Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA– DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia ubicada en el Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo, en la Calle 5 # 7-50			
VALOR INICIAL:					CIENTO NUEVE MILLONES VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($109.022.264 M/Cte.), incluido IVA y demás impuestos.			
VALOR ADICIONAL:								
VALOR TOTAL:					CIENTO NUEVE MILLONES VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($109.022.264 M/Cte.), incluido IVA y demás impuestos.			
PLAZO INICIAL:					El plazo de ejecución será desde el día de la suscripción del acta de inicio y por el término de sesenta (60) días calendario para la entrega de las obras contratadas totalmente terminadas, con los espacios limpios y libres de todo residuo El lugar de ejecución del respectivo contrato será en Santa Rosa de Viterbo - Boyacá, en el Palacio de Justicia ubicado en la Calle 5 No. 7-50.			
PLAZO ADICIONAL:					-			
CONTRATISTA:					CONSORCIO CSJ – BOYACÁ Nit. 901.699.929-5 YEFERSON ANDRÉS DÍAZ HERNÁNDEZ C.C. 1.019.030.585 de Bogotá			
SUPERVISOR:					SILVIA GAMBOA ASCENCIO c.c. 1.010.238.404 de Bogotá RESOLUCION No. DESAJTUR23-2572			
INTERVENTOR CONTRATO					-			
ANTICIPO (0%)					-			
FECHA DE INICIACION:					29 DE AGOSTO			
ACTA DE SUSPENSION	N°1	N°	N°	N°		día mes año	día mes año	día mes año
ACTA DE REINICIO	N°1	N°	N°	N°				
FECHA DE TERMINACION INICIAL					27 OCTUBRE 2023			
PRÓRROGA					15 días calendario			
					11 NOVIEMBRE 2023			
MUNICIPIO:					Santa Rosa de Viterbo - Boyacá			
OFICINA GESTORA:					Área Administrativa			

En Santa Rosa de Viterbo, a los 26 días del mes de Octubre de 2023, se reunieron, **SILVIA GAMBOA ASCENCIO**, en calidad de Supervisora del Contrato y **YEFERSON ANDRES DÍAZ HERNANDEZ**, como representante Legal de **CONSORCIO CSJ BOYACA**, en calidad de Contratista, con el fin de elaborar la presente acta de pago parcial correspondiente al periodo (29 agosto – 25 octubre) del presente contrato, de acuerdo a las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo N°1, el cual hace parte integral de la presente acta.

Valor ejecutado en la presente acta	$ 89.521.442,00
Menos aporte de (ej mano de obra)	-
Menos Saldo Amortización anticipo	-
Valor a pagar en la presente acta	**$ 89.521.442,00**

SON: Ochenta y nueve millones quinientos veintiún mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos m/cte ($ 89´521.442).

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

YEFERSON ANDRES DIAZ HERNÁNDEZ
cc. 1.019.030.585
CONTRATISTA

SILVIA GAMBOA ASCENCIO
cc. 1.010.238.404
SUPERVISORA CONTRATO 039 DE 2023