ACTA DE REINICIO No	1		
TIPO DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**NO. 10-063-2022**	**FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2022**
OBJETO	CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 10 - 063 de 2022 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE ATENCIÓN EN SALUD Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, ARAUQUITA, CRAVO NORTE, FORTUL, SARAVENA, PUERTO RONDÓN, TAME DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA".		
VALOR	CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($ 118.444.851,91)		
CONTRATISTA	INTERVENTORIA VERARD SAS		
IDENTIFICACIÓN (CC – NIT)	900542772		
PLAZO	CINCO (05) MESES		
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ORLANDO VERA ORTEGA		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	23/11/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN	22/04/2023		

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

FECHA DE SUSPENSIÓN	16/08/2023
TERMINO DE SUSPENSIÓN	Treinta (30) Días Hábiles
PRORROGA NO. 1 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1	Prorroga No. 1 – Un mes (1) partir del 28/09/2023 hasta 27/10/2023
PRESENTE ACTA DE PRORROGA NO. 2 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1	Prorroga No. 2 – Veinte (20) días a partir del 28/10/2023 hasta el 16/11/2023
PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO/CONVENIO	6 días
FECHA DE REINICIO Y/O PRESENTE ACTA	17/11/2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION	22/11/2023

MOTIVO DE REINICIO DEL CONTRATO/CONVENIO

El contratista manifiesta mediante oficio motivos por el cual las causas que dieron origen a la suspensión del contrato 03-059 de 2022, en relación al **COMPONENTE 2** actividad No 2.1 **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EN DISCAPACIDAD Y EL REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.,** del contrato has sido superada y se encuentran dadas las condiciones para su continuación en condiciones normales que no afecten su ejecución. Para garantizar la continuidad y culminación exitosa d En relación con la actividad 1.1 **GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.** nos complace informar que se han obtenido cuatro (4) registros sanitarios, estamos avanzando en la gestión logística y la salida de los productos del INVIMA para su disposición final. Se adjunta información detallada sobre los registros sanitarios obtenidos y el progreso logístico. De acuerdo a lo anterior se genera motivo suficiente de reinicio de contrato 10-063 de 2023

Con la suscripción de la presente acta de reinicio, el contratista se compromete a la modificación de la garantía correspondiente, de acuerdo con la vigencia de los amparos respectivos, conforme a lo previsto en el manual de supervisión.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los 16 días del mes de noviembre de 2023

Firma
CRISTIAN ARENAS SANTANA
SUPERVISOR

Firma ORLANDO VERA.
JAIME ORLANDO VERA ORTEGA
CONTRATISTA