Jorge Sanz

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DISTRITALES

ACTA PARCIAL No. 8

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4146216/22

ACTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 02 DE AGOSTO DE 2023 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA :	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
DIRECCION :	CARRERA 48 No. 101A - 29		
C.C. ó NIT :	900.916.608-4	ESTABLECIMIENTO :	ZONA SUR (GRUPO 5) CIUDAD BOLIVAR
TELEFONO :	2367974 - 6215383	LOCALIDADES :	LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
SUPERVISOR :	FERNEY JIMENEZ NEIRA	VR. INICIAL :	$ 805,624,888.00
DIRECCION :	AV. EL DORADO No. 66 - 63	ANTICIPO	N.A.
C.C. ó NIT :	74.334.322 DE TOCA BOYACA	VR. ADICIONAL :	$ 146,477,229.00
TELEFONO :	3241000	VR. FINAL :	$ 952,102,117.00

PLAZO INICIAL :	ONCE (11)MESES
FECHA INICIACION :	13 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA TERMINAC.INICIAL :	12 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO ADICIONAL :	DOS (2) MESES
TIEMPO SUSPENDIDO :	N/A
PLAZO TOTAL :	TRECE (13) MESES
FECHA FINAL :	12 DE ENERO DE 2024

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2409	24-jun-22	4999	1-nov-22	$ 805,624,888.00	$ 661,659,723.00	$ 31,499,933.00	$ 630,159,790.00
2377	22-mar-23	3185	17-abr-23	$ 146,477,229.00	$ 146,477,229.00		$ 146,477,229.00
TOTALES				$ 952,102,117.00	$ 808,136,952.00	$ 31,499,933.00	$ 776,637,019.00

A PAGAR **$ 31,499,933.00** SON: TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN	X	AUTORETENEDOR		RESOLUCION Nº	
REGIMEN SIMPLIFICADO		GRAN CONTRIBUYENTE		RESOLUCION Nº	

ICA X — CODIGO 7112

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO: BANCOLOMBIA — SUCURSAL: CENTRO INTERNACIONAL — CUENTA CORRIENTE [X] — CUENTA DE AHORROS [ ] — CTA. Nº 03152622245

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	% o CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA % o CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR % o CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL % o CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
	PAGO INTERVENTORIA (CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4077917/2022)											
1	La SED pagará los valores de los servicios, mensualmente, en el mismo porcentaje de avance de obra hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato previa aprobación por parte de la supervisión asignado por la SED.5% DE LIQUIDACION: EL saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato de la interventoria se pagará, una vez sean suscritas las actas de entrega a satisfacción tanto del contrato de obra como de la interventoría, y sea suscrita la correspondiente acta de terminación.	%	100.00%	$ 676,995,704.19	$676,995,704.19	3.91%	$ 26,470,532.03	17.87%	$ 120,979,132.34	21.78%	$147,449,664.37	21.78%
	MODIFICACIÓN 1 - PAGO MENSUAL INTERVENTORIA (CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4077917/2022)											
2	MODIFICACIÓN 1 - PAGO MENSUAL: La SED pagará los valores de los servicios, mensualmente, en el mismo porcentaje de avance de obra hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato previa aprobación por parte de la supervisión asignado por la SED. 5% DE LIQUIDACION: EL saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato de la interventoría se pagará, una vez sean suscritas las actas de entrega a satisfacción tanto del contrato de obra como de la interventoría, y sea suscrita la correspondiente acta de terminación.	%	100.00%	$ 123,090,108.41	$123,090,108.41							
	COSTO DIRECTO CONTRATO INICIAL				$800,085,812.60		$ 26,470,532.03		$ 120,979,132.34		$147,449,664.37	18.43%

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		$800,085,812.60	$ 26,470,532.03	$ 120,979,132.34	$147,449,664.37 18.43%
IVA SOBRE COSTO DIRECTO	19%	$152,016,304.40	$ 5,029,401.09	$ 22,986,035.16	$28,015,436.25 18.43%
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		$952,102,117.00	$ 31,499,933.12	$ 143,965,167.50	$175,465,100.62 18.43%
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO DEL 2006			-$ 0.12	-$ 2.50	-$ 2.62
VALOR A PAGAR EN ACTA			$ 31,499,933.00	$ 143,965,165.00	$175,465,098.00
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION		$ 776,637,019.00	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE INTERVENTORIA : GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
C.C.O NIT : 900 916 608-4
REP. LEGAL : LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
C.C. : 52.481.611

APOYO A LA SUPERVISIÓN: ARQ. JORGE ENRIQUE SANZ MENDEZ
C.C 1 032 462 534 DE BOGOTÁ

SUPERVISOR: ING. FERNEY JIMENEZ NEIRA
C.C 74 334 322 DE TOCA BOYACA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 08

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 4146216 de octubre 31 de 2022

Correspondiente al periodo: del 02 de agosto de 2023 al 01 de septiembre de 2023, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de septiembre de 2023, se reunieron las siguientes personas: **FERNEY JIMENEZ**, identificado con **C.C. 74.334.222** en su calidad de Supervisor, y **JORGE ENRIQUE SANZ MENDEZ** identificado con **C.C. 1.032.462.534** en su calidad de Apoyo a la Supervisión, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	VALOR INICIAL: OCHOCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($805.624.888). MODIFICACIÓN 1: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. ($146.477.229,00). VALOR TOTAL: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO DOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE. ($952.102.117,00).
FORMA DE PAGO:	1. La SED pagará los valores de los servicios, mensualmente, en el mismo porcentaje de avance de obra hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato previa aprobación por parte de la supervisión asignado por la SED. 2. EL saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato de la interventoría se pagará, una vez sean suscritas las actas de entrega a satisfacción tanto del contrato de obra como de la interventoría, y sea suscrita la correspondiente acta de terminación
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	Plazo inicial (11) Once meses. Modificación 1: (2) meses. Plazo total: (13) trece meses.
FECHA DE INICIO:	13 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 de enero de 2024
SUPERVISIÓN	**FERNEY JIMENEZ NEIRA**

La supervisión o el apoyo a la supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la interventoría, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 8, el cual corresponde al 21.78% de avance valor inicial facturado por la obra No. 4077917/22, y corresponde a un valor a pagar a la Interventoría de $31.499.933,00 M/cte. El porcentaje total de avance para este contrato a la fecha es de 18.43%.

El apoyo a la supervisión certifica que verificó que el personal dispuesto para el Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.4146216/22, prestó sus servicios en los porcentajes de dedicación que establecen los estudios previos y la propuesta.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Apoyo a la Supervisión del Contrato
JORGE ENRIQUE SANZ MENDEZ

Supervisor del Contrato
FERNEY JIMENEZ NEIRA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

NIT: 900916608 - 4
Ciudad: BOGOTÁ, D.C., Bogotá
Teléfonos: 6215383
Dirección: CR 48 101 A 29

Responsable de IVA - No somos Autorretenedores Actividad ICA 7112 Tarifa 8.66 x 1000

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764043770121 del 2023-02-02 al 2024-02-02 autorizado del FE501 al FE700

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # FE576

Fecha factura:	sep. 15, 2023 14:39:52
Vencimiento:	sep. 30, 2023
Tipo de pago:	Contado
Medio de pago:	Transferencia Crédito Bancaria
Moneda:	COP

FACTURADO A:

Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO-SED	**Tel:**	6013241000
NIT:	899999061-9	**Dirección:**	AV EL DORADO No. 66 - 63
Email:	jsanz@educacionbogota.gov.co	**Ciudad:**	BOGOTÁ, D.C. / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	SERVICIO	**ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 7 - GRUPO 5 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE: 02 DE JULIO DE 2023 AL 01 DE AGOSTO DE 2023** Unidad: 94	1	$ 26,470,532.03	0%	IVA:19% INC:0%	$ 26,470,532.00	**$ 31,499,933.00**

Cantidad de líneas: 1

NOTAS

Observación

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4145216 DE 2022 -
"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO."
fjimenez@educacionbogota.gov.co

RESUMEN

Subtotal:	**$ 26,470,532.00**
Total impuestos:	**$ 5,029,401.00**
Total IVA:	$ 5,029,401.00
TOTAL	**$ 31,499,933.00**

Valor en letras: TREINTA Y UNO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 M/CTE PESOS

CUFE: 871a8d955db3105a2b00d8e435d9b786e4b9f5bbc2bce1a8a8d6c2892233b109362236b8860bcb253c2649967488c270

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.