acueducto AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ	**ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO**
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios
CONTRATO No.	2-05-24300-1401-2013
PEDIDO No.	4600011226 - 4600012736
OBJETO	Prestación de servicios profesionales para apoyar el proceso de la gestión integral del recurso hídrico en el marco de la ejecución del proyecto "conservación, restauración y uso sostenible de servicios ecosistémicos entre los páramos de Guerrero, Chingaza, Sumapaz, los cerros orientales y su área de influencia
PLAZO INICIAL	Doce (12) meses
FECHA DE INICIACIÓN	07/01/2014
FECHA DE TERMINACIÓN	06/01/2015
ADICIÓN PLAZO	Tres (3) Meses
NUEVA FECHA DE TERMINACION	12/01/2015
FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN 1	14/03/2014
FECHA DE REINICIACIÓN	20/03/2014
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	Seis (6) días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	12/01/2015
FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN 2	13/01/2015
FECHA DE PRORROGA 1 DE SUSPENSIÓN 2	27/02/2015
FECHA DE PRORROGA 2 DE SUSPENSIÓN 2	29/03/2015
TIEMPO DE SUSPENSIÓN 2	Ciento treinta y seis (136) días
FECHA DE REINICIACIÓN	29/05/2015
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	28/08/2015
FECHA DE TERMINACION REAL	**03/06/2015**
VALOR INICIAL	$ 55.740.000
VALOR ADICION	$ 13.935.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 69.675.000
VALOR EJECUTADO	$ 55.740.000
VALOR PAGADO	$ 54.811.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 929.000
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	$ 0
SALDO A LIBERAR	$ 13.935.000
CONTRATISTA O CONSULTOR	Wilson Fabián Arias Ocampo
SUPERVISOR	Claudia Juliana Hernández Castellanos

Entre los suscritos CLAUDIA JULIANA HERNÁNDEZ CASTELLANOS mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadanía N 35.415.257, en su condición de supervisora, debidamente facultada, actuando en representación de la Empresa, de un lado y de otro WILSON FABIÁN ARIAS OCAMPO también mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía C.C. 7.560.235 de Armenia, Quindío quien obra en nombre propio y en calidad de contratista, hacemos constar que de

común acuerdo y sin costo ni indemnización alguna para las partes damos por terminado el contrato 2-05-24300-1401-2013 en consideración a las razones expuestas por el contratista en su carta recibida en esta Dirección el 11/05/2015 la cual forma parte integral de la presente acta.

Se manifiesta por parte del contratista que actúa con plena conciencia de lo aquí acordado y que como tal no habrá reclamación posterior administrativa ni judicial como tampoco de otra naturaleza, en la medida que este documento se suscribe libre de apremio y de mutuo acuerdo, y por consiguiente la Empresa como EL CONTRATISTA, se declaran a paz y salvo por todo concepto en relación con el contrato 2-05-24300-1401-2013

El contratista y la empresa se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del presente contrato.

Forma parte integral de la presente acta de terminación los siguientes documentos:

1. Se encuentra pendiente de pago la Cuenta de cobro No.003 por la suma de NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MC/te($ 9.29.000,oo) por el período comprendido entre el 07 de Marzo y el 13 de Abril a favor del contratista inicial Herman Fernando Montero, por ser una cuenta pendiente por concepto del contrato de prestación de servicios suscrito ya mencionado, la cual se imputará con el número de pedido 4600011226 (Se adjunta copia de la cuenta de cobro radicada en Ventanilla de Tributaria)
2. Recibo de pago de los aportes
3. Informe de gestión

Para constancia, se firma la presente acta en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los tres (03) días del mes de junio del año 2015.

EL CONTRATISTA

WILSON FABIAN ARIAS

LA SUPERVISORA

CLAUDIA JULIANA HERNÁNDEZ

Vo. Bo. GERENTE CORPORATIVO AMBIENTAL

GERMAN GALINDO HERNANDEZ

Revisó: Paola María Miranda Morales – Directora Gestión Ambiental del Sistema Hídrico
Alejandro Galeano Corredor – Asesor Coordinador Proyector Páramos DGASH
Ángela María Gaitán – Coordinadora Financiera Proyector Páramos DGASH

Contrato Nº: 2-05-24300-1401-2013
Original: Dirección de Contratación y Compras
Copias: Folder (2-05-24300-1401-2013) / Contratista

Formato: M4FB0203F04-01