CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**8/mar/2023**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

1. DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICA

Informe con corte al mes de enero de 2023. Este informe de gestión se realiza para el décimo desembolso del contrato 20200530. Esta basado en la revisión del informe enviado por el EIP en el 28 de febrero de 2023 con corte a 31 de enero de 2022 (y su versión subsanada recibida el 8 de marzo de 2023) y el informe de fiducia con corte a enero 2023 misma fecha.

Nota: Este es un informe que presenta el estado del avance del POA del contrato en forma acumulada, por lo tanto, hay actividades que se encuentran ya ejecutadas (puede ser al 100%) y no requieren modificación en su información, sin embargo, hay otras que se encuentran en ejecución y por lo tanto se actualizan con la información que se obtiene de su avance y desarrollo, a la fecha de corte de este informe.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

Fecha Suscripción del Contrato: De acuerdo a la revisión del SECOP II, la aprobación del contrato por las partes sucedió el 18 de septiembre de 2020.

Plazo inicial (Clausula séptima): El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de julio del año 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Este plazo fue modificado por la Primera adición, primera prórroga, cuarta modificación de fecha 25 de enero de 2022 y posteriormente con segunda adición, segunda prorroga y quinta modificación del 29 de diciembre de 2022. El plazo actual del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2023.

Prorrogas: Primera adición, primera prórroga, cuarta modificación de fecha 25 de enero de 2022. Extendió el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022.
La segunda adición, segunda prorroga y quinta modificación del 29 de diciembre de 2022. Extendió el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2023.

Valor inicial (Clausula quinta): El valor correspondiente a los recursos que se espera administrar, asciende hasta la suma de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS ($157.691.289.401) M/CTE, correspondiente a las vigencias 2020, 2021 y 2022, incluido el IVA, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, estampillas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. El valor del contrato de encargo fiduciario es hasta la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($675.169.316), excluido del IVA, correspondiente a la comisión fiduciaria, equivalente al 0,43%, la cual se pagará con cargo a los recursos a administrar.

Valor modificado: Primera adición, primera prórroga, cuarta modificación de fecha 25 de enero de 2022. La primera adición fue por valor de $70.209.857.816, por lo tanto, el valor del contrato quedó por DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS $227.901.147.217.

Segunda adición, segunda prórroga, quinta modificación de fecha 29 de diciembre de 2022. Esta segunda adición fue por valor de $3.000.000.000, por lo tanto, el valor del contrato quedó por DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($230.901.147.217).

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Tercera adición y sexta modificación de fecha 1 de febrero de 2023. Esta tercera adición fue por valor de $13.145.196.516, por lo tanto, el valor del contrato quedó por DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($244.046.343.733)

Desembolsos: Primero modificados por la cláusula cuarta de la Primera adición, primera prórroga, cuarta modificación de fecha 25 de enero de 2022, posteriormente por la segunda adición, segunda prórroga y quinta modificación del 29 de diciembre de 2022, y finalmente por la tercera adición y sexta modificación del 1 de febrero de 2023.
La forma de los desembolsos de los recursos a administrar, quedaron en trece desembolsos[1] de la siguiente manera:

TABLA 1: DESEMBOLSOS CONTRATO 20200530

Vigencia	Valor total vigencia	Desembolso 1	Desembolso 2	Desembolso 3	Desembolso 4
2020	$ 40.000.000.000	$ 30.000.000.000	$ 10.000.000.000	No aplica	No aplica
2021[2]	$112.901.147.217	$ 15.000.000.000	$ 48.000.000.000	$ 49.901.147.217	No aplica
2022	$ 78.000.000.000	$ 6.000.000.000	$ 13.000.000.000	$ 56.000.000.000	$3.000.000.000[3]
2023	$ 13.145.196.516[4]	$ 4.000.000.000	$ 3.000.000.000	$ 3.000.000.000	$ 3.145.196.516

TABLA 2: DESCRIPCIÓN OTRO SÍES CONTRATO

Otrosí No. 1 del 13 de octubre de 2020: Primera modificación
Las partes acuerdan en la **CLÁSULA PRIMERA** modificar el numeral 19, literal "a" de la Cláusula Segunda – Obligaciones de la Fiduciaria, la cual quedará así: ***CLÁUSULA SEGUNDA. – OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: A. ENCARGO FIDUCIARIO*** *(…)* *19) Solicitar la creación de usuario y publicar los contratos derivados mediante la plataforma Secop II, dentro de los tres (3) días siguientes a su suscripción. En caso de considerarse necesario, se remitirá al MINISTERIO copia de los contratos suscritos en medio físico o magnético con cargo a los recursos del Encargo*

Otrosí No. 2 del 3 de marzo de 2021- Segunda modificación
Las partes acuerdan en la **CLÁUSULA PRIMERA** modificar la **CLÁSULA SEXTA** en el literal A. FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR, el cual quedó así: *"**En la vigencia 2021**, según autorización de cupo de vigencias futuras ordinarias de gasto de inversión Rad. 2-2020-036982 de fecha 10 de agosto del 2020, por valor total de CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIENTE MIL DOSCIENTOS DIECISISETE PESOS M/CTE ($112.901.147.217) solicitados así: **a) Un tercer desembolso** por la suma de $15.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **b) Un cuarto desembolso** por la suma de $22.000.000.000, el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **c) Un quinto desembolso** por la suma de $22.000.000.000 el cual está sujeto a la aprobación de los estudios de preinversión, que fueron realizados por el Proyecto y*

[1] Con la modificación No. 3 del 11 de agosto de 2021 al contrato, se paso de 6 desembolsos a 3 para la vigencia 2021. (Ya se había hecho el primer desembolso, por lo tanto, los 5 que estaban pendientes se convirtieron en dos). Adicionalmente los desembolsos cambiaron con las tres adiciones que se han realizado al contrato.
[2] Con la modificación No. 3 del 11 de agosto de 2021 al contrato, se pasó de 6 desembolsos a 3 para la vigencia 2021. (Ya se había hecho el primer desembolso, por lo tanto, los 5 que estaban pendientes se convirtieron en dos)
[3] Con el otro si No. 5, se adicionaron al contrato $3.000.000.000 que se pactaron desembolsar en un noveno desembolso del contrato.
[4] Con la modificación No. 6 del 1 de febrero de 2023 se adicionaron al contrato $13.145.196.516 de la vigencia 2023

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. ***d) Un sexto desembolso*** *por la suma de $22.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.* ***e) Un séptimo desembolso*** *por la suma de $22.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.* ***f) Un octavo desembolso*** *por la suma de $9.901.147.217 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.".*

Otrosí No. 3 del 11 de agosto de 2021 – Tercera modificación

CLÁUSULA PRIMERA. – MODIFICAR la Cláusula Sexta. Forma de Desembolso de los Recursos a Administrar y Forma de Pago de la Comisión Fiduciaria, la cual quedará así: (…) En la vigencia 2021. según autorización de cupo de vigencias futuras ordinarias de gasto de inversión Rad. 2-2020-036982 de fecha 10 de agosto del 2020, por valor total de CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($112.901.147.217) solicitados así: - a) Un tercer desembolso por la suma de $15.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. b) Un cuarto desembolso por la suma de $48.000.000.000, el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente c) Un quinto desembolso por la suma de $49.901.147.217 el cual está sujeto a la aprobación de los estudios de preinversión, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. (…)

Otrosí No. 4 aprobado en secop el 25 de enero de 2022 – Primera adición, primera prórroga, cuarta modificación de fecha 25 de enero de 2022

CLAUSULA PRIMERA: DE LA PRÓRROGA: Modificar La Clausula Séptima Plazo De Ejecución, la cual quedará así:
CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre del año 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LA ADICIÓN: Adicionar el Contrato De Encargo Fiduciario De Administración y Pagos Nº 20200530, en la suma de SETENTA MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS ($70.209.857.816) M/CTE
PARÁGRAFO:El valor correspondiente a la presente adición, se encuentra con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 13422 de fecha 5 de enero de 2022 y fecha de operación de la adición al CDP del 12 y el 20 de enero de la misma vigencia.
CLÁUSULA TERCERA: MODIFICAR EL VALOR DEL CONTRATO: Modificar la cláusula quinta del Contrato De Encargo Fiduciario De Administración Y Pagos Nº 20200530, la cual quedará así:
CLÁUSULA QUINTA. - VALOR DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR Y VALOR DEL CONTRATO: El valor correspondiente a los recursos que se espera administrar, asciende hasta la suma de DOSCIENTOS VEINTI SIETE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($227.901.147.217), correspondiente a las vigencias 2020, 2021 y 2022 (...) El valor del contrato de encargo fiduciario es hasta la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($975.779.083), excluido del IVA, (...)

CLÁUSULA CUARTA: MODIFICAR LA FORMA DE DESEMBOLSOS: Modificar la Cláusula Sexta. Forma de Desembolso de los Recursos a Administrar y Forma de Pago de la Comisión Fiduciaria, en el sentido de modificar, el valor del desembolso No. 6 y así mismo se adicionar los desembolsos No 7 y 8, la cual quedará así:
CLÁUSULA SEXTA- Forma de desembolso de los recursos a administrar y forma de pago de la comisión fiduciaria: a. forma de desembolso de los recursos a administrar:

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**8/mar/2023**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

VIGENCIA	DESEMBOLSO	VALOR	RECURSO
2020	1	$ 19.000.000.000	NACIÓN
		$ 11.000.000.000	DONACION
	2	$ 10.000.000.000	NACIÓN
	TOTAL	$ 40.000.000.000	
2021	3	$ 15.000.000.000	NACIÓN
	4	$ 48.000.000.000	NACIÓN
	5	$ 49.901.147.217	NACIÓN
	TOTAL	$ 112.901.147.217	
2022	6	$ 6.000.000.000	NACIÓN
	7	$ 13.000.000.000	NACIÓN
	8	$ 56.000.000.000	NACIÓN
	TOTAL	$ 75.000.000.000	

(…) En la vigencia 2022 por valor total de SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($75.000.000.000) solicitados así: a) Un sexto desembolso por valor de SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.000), previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que de muestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.

Un séptimo desembolso por valor de TRECE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($13.000.000.000), el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2022, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente y

Un octavo desembolso por valor de CINCUENTA Y SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($56.000.000.000) el cual está sujeto a la aprobación de los estudios de preinversión, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2022, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.(…)

Otrosí No. 5 aprobado en Secop el 29 de diciembre de 2022 – Segunda adición, segunda prórroga, quinta modificación

CLAUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del contrato del encargo fiduciario No. 20220530, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA - Adicionar el valor del contrato de encargo fiduciario Nº 20200530 hasta la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS ($3.000.000.000) M/CTE

PARÁGRAFO PRIMERO: los recursos de la presenta adición se encuentran amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 13422 del 05 de enero de 2022, adicionado el 28 de julio de 2022.

.

CLÁUSULA TERCERA: Modificar la cláusula quinta del Contrato De Encargo Fiduciario Nº 20200530, la cual quedará así:

VALOR DEL CONVENIO: El valor de los recursos que se espera administrar, asciende hasta la suma de DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($230.901.147.217) MCTE, correspondiente a las vigencias 2020, 2021 y 2022 *"(...) El valor del encargo fiduciario es hasta la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($975.779.083), excluido del IVA, (...)"*

CLÁUSULA CUARTA: Modificar la Cláusula Sexta del contrato de encargo fiduciario No. 20220530, frente al valor del desembolso No. 9, el cual quedará así:

Un noveno desembolso por la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS ($3.000.000.000) M/CTE, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.

Otrosí No. 6 aprobado en Secop el 1 de febrero de 2023 – Tercera adición y sexta modificación

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

CLÁUSULA PRIMERA. - ADICIÓN: Adicionar el Contrato De Encargo Fiduciario De Administración y Pagos Nº 20200530**,** en la suma de **TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($13.145.196.516).**
PARÁGRAFO: El valor correspondiente a la presente adición, se encuentra con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 21423 expedido el 19 de enero de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA. - MODIFICACIÓN: Modificar la Cláusula Quinta del Contrato De Encargo Fiduciario De Administración Y Pagos Nº 20200530, la cual quedará así:
"(…) ***CLÁUSULA QUINTA. - VALOR DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR Y VALOR DEL CONTRATO:*** *El valor correspondiente a los recursos que se espera administrar, asciende hasta la suma de* ***DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($244.046.343.733)****, correspondiente a las vigencias 2020, 2021,2022 y 2023 incluido el IVA, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, estampillas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. El valor del contrato de encargo fiduciario es hasta la suma de* ***MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.044.906.181)****, excluido del IVA, correspondiente a la comisión fiduciaria, equivalente al 0,43%, la cual se pagará con cargo a los recursos a administrar"(…).*
CLÁUSULA TERCERA. - MODIFICACIÓN: Modificar la Cláusula Sexta. Forma de Desembolso de los Recursos a Administrar y Forma de Pago de la Comisión Fiduciaria, en el sentido de adicionar los desembolsos No. 10 al 13, la cual quedará así:

1. CLÁUSULA SEXTA. – FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR Y FORMA DE PAGO DE LA COMISIÓN FIDUCIARIA:
A). *FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR:*

VIGENCIA	DESEMBOLSO	VALOR	RECURSO
2020	1	$ 19.000.000.000	NACIÓN
		$ 11.000.000.000	DONACION
	2	$ 10.000.000.000	NACIÓN
	TOTAL	**$ 40.000.000.000**	
2021	3	$ 15.000.000.000	NACIÓN
	4	$ 48.000.000.000	NACIÓN
	5	$ 49.901.147.217	NACIÓN
	TOTAL	**$ 112.901.147.217**	
2022	6	$ 6.000.000.000	NACIÓN
	7	$ 13.000.000.000	NACIÓN
	8	$ 56.000.000.000	NACIÓN
	9	$ 3.000.000.000	NACIÓN
	TOTAL	**$ 78.000.000.000**	
2023	10	$ 4.000.000.000	NACIÓN
	11	$ 3.000.000.000	NACIÓN
	12	$ 3.000.000.000	NACIÓN
	13	$ 3.145.196.516	NACIÓN
	TOTAL	**$ 13.145.196.516**	

"(…) En la vigencia 2023 por valor total de TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($13.145.196.516). solicitados así:
a) Un décimo desembolso *por valor de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.000), el cual está sujeto a previa presentación de un informe técnico-financiero allegado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.*

b) Un onceavo desembolso *por valor de TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.000), el cual está sujeto a previa presentación de un informe técnico-financiero allegado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.*

c) Un doceavo desembolso *por valor de TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.000), el cual está sujeto a previa presentación de un informe técnico-financiero allegado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.*

d) Un treceavo desembolso *por valor de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL*

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($3.145.196.516), el cual está sujeto a previa presentación de un informe técnico-financiero allegado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. (…)"

Supervisión (clausula vigésima):
La supervisión y evaluación técnica del desarrollo y la ejecución de las obligaciones de LA FIDUCIARIA contempladas en el Contrato serán verificadas por EL FIDEICOMITENTE a través del Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos o por quien designe por escrito el ordenador del gasto del FIDEICOMITENTE.

TABLA 3: INFORMACIÓN SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Nombre actual	Designación	Contacto
1) Supervisión técnica – Adriana Ibarra Oyaga	Mediante el memorando 20203500055773 de fecha 28 de septiembre de 2020, recibido por esta supervisión mediante correo electrónico del 30 de septiembre de 2020 a las 18:59	2543300 Ext: 5738 Adriana.ibarra@minagricultura.gov.co
2) Supervisión financiera – Yure Addel Pinzon Pulido	Mediante el memorando 2022-300-019400-3 del 16 de noviembre de 2022.	2543300 Ext: 5639 yure.pinzon@minagricultura.gov.co

Equipo Fiduagraria

Fiduagraria se encuentra ubicada Calle 16 No. 6 – 66 P 29 Bogotá D. C. El equipo de la Fiduciaria encargado del contrato es el siguiente:

TABLA 4: INFORMACIÓN EQUIPO FIDUAGRARIA

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	CORREO
MAURICIO ORDOÑEZ	Vicepresidente administrativo de Negocios y Operaciones	5802020 ext 9000	mordonez@fiduagraria.gov.co
EDGARD LORDUY	Jefe administración de negocios	3153442200	elorduy@fiduagraria.gov.co
ALFONSO SUÁREZ	Abogado Senior	3173001041	helsuarez@fiduagraria.gov.co
ALEJANDRO BRAY	Abogado Junior	3006318623	mbray@fiduagraria.gov.co
CARLOS ARÉVALO	Coordinador financiero	3043718657	caarevalo@fiduagraria.gov.co
JOSÉ RADA	Ejecutivo de negocios fiduciarios	3134243551	jrada@fiduagraria.gov.co

También se puede escribir a los correos electrónico Mauricio.ordonez@fiduagraria.gov.co y/o Mariela.nieves@fiduagraria.gov.co

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

INFORMES DE FIDUCIA:

- *Informes de gestión*

De acuerdo a la cláusula segunda numeral 25 "Llevar un registro detallado con fecha de cada uno de los ingresos que recibe y pagos que realice y enviar al MINISTERIO, dentro de los primeros (10) diez días calendario de cada mes…"

TABLA 5: INFORMES DE GESTIÓN DE FIDUCIA

No.	Radicado fiducia	Fecha radicado fiducia	Radicado Ministerio	periodo	Recibido por la supervisión	Observaciones
1	02-009722-06112020	6-nov-2020	Sin rad	Oct-2020	Correo del EIP 27-nov-2020	
2	02-01-0835-10122020	10-dic-2020	Sin rad	Nov-2020	Correo del EIP 14-dic-2020	
3	VNO-247	Sin fecha	Sin rad	Dic-2020	Correo del EIP 31-ene-2021	
4	02-001287-10022021	10-feb-2021	Sin rad	Ene-2021	Coreo del EIP 2-mar-2021	
5	02-002241-09032021	9-mar-2021	Sin rad	Feb-2021	Correo	
6	02-002575-17032021	17-mar-2021	Sin rad	Revisoría fiscal a dic 2020	Correo de Fiduagraria 17-mar-2021	Contiene • Informe de Revisoría Fiscal KPMG del 16 de febrero 2021. • Estado Situación Financiero a diciembre 2020 debidamente firmados. • Estado de Resultados Integrales a diciembre 2020, debidamente firmados. • Notas complementarias a los Estados Financieros a diciembre del 2020.
7	02-002814-26032021	26-mar-2021	Sin rad	Feb-2021	Correo de Fiduagraria 26-mar-2021	Alcance informe de gestión febrero 2021
8	VNO-3584 02-003129-09042021	9-abr-2021	Sin rad	Marzo 2021	Correo de Fiduagraria 9-abr-2021	
9	VNO-4704 02-004083-10052021	10-may-2021	Sin rad	Abril 2021	Correo de Fiduagraria 10-may-2021	

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**8/mar/2023**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

10	VNO-5879 02-005208-10062021	10-jun-2021	Sin rad	May 2021	Correo de Fiduagraria 10-jun-2021	
11	VNO-7057 02-006196-09072021	9-jul-2021	Sin rad	Jun 2021	Correo de Fiduagraria 9-jun-2021	Informan que de acuerdo a las observaciones realizadas por la supervisión el anexo de los contratos derivados se encuentra en revisión y será enviando antes del 20 de julio 2021.
12	VNO-8123 02-007244-100822021	10-agos-2021	Sin rad	Jul 2021	Correo de Fiduagraria 10-ago-2021	
13	VNO-10841 02-009229-08102021	8-oct-2021	Sin rad	Ago 2021	Correo de Fiduagraria 9-ago-2021	Se recibió un alcance al informe mediante correo electrónico el 21 de octubre de 2021
14	VNO-11817 02-010145-09112021	9-nov-2021	Sin rad	Oct 2021	Correo de Fiduagraria 10-nov-2021	
15	VNO-12891 02-010984-10122021	10-dic-2021	Sin rad	Nov 2021	Correo de Fiduagraria 10-dic-2021	
16	VNO-726 02-000071-07012022	7-ene-2022	Sin rad	Dic 2021	Correo de Fiduagraria 7-ene-2022	
17	VNO-2304	9-feb-2022	Sin rad	Ene 2022	Correo de Fiduagraria 10-feb-2022	
18	VNO-3746 02-001682-09032022	9-mar-2022	Sin rad	Feb 2022	Correo de Fiduagraria 10-mar-2022	
19	VNO-6269	Sin fecha	Sinrad	Mar 2022	Correo de Fiduagraria 10-abr-2022	
20	VNO-7744 02-003212-10052022	10-may-2022	Sin rad	Abril 2022	Correo de Fiduagraria 10-may-2022	Mediante correo del 23 de mayo de 2022, se recibió alcance al informe de corte abril 2022 mediante el número VNO-8185 02-003619-23052022
21	VNO-9542 02-004169-100622022	10-jun-2022	Sin rad	May 2022	Correo de Fiduagraria 10-jun-2022	
22	VNO-11329	Sin fechas	Sin rad	Jun 2022	Correo EIP 13 de julio de 2022	

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

23	VNO-13140	Sin fecha	Sin rad	Julio 2022	Correo EIP 12 de agosto de 2022	El 16 de septiembre de 2022 se recibió alcance al informe
24	VNO-14541	Sin fecha	Sin rad	Agosto 2022	Correo EIP 12 de septiembre de 2022	
25	VNO-15873	Sin fecha	Sin rad	Septiembre 2022	Correo EIP 10 de octubre de 2022	El 25 de octubre de 2022 el MADR recibió el alcance al informe de fiducia. La supervisión técnica, conoció el informe de fiducia y su alcance el 28 de octubre de 2022 a las 4:48 pm.
26	VNO-19928	Sin fecha	Sin rad	Octubre 2022	Correo EIP 29 de octubre de 2022	El 1 de diciembre de 2022 el MADR recibió el alcance al informe de fiducia. La supervisión técnica, conoció el informe de fiducia en correo del 29 de noviembre de 2022 y su alcance el 1 de diciembre de 2022.
27	VNO-21446	Sin fecha	Sin rad	Noviembre 2022	Acceso al drive del EIP 23 de diciembre de 2022	Se conoció el informe de fiducia cuando nos dieron acceso al drive de anexos a l informe del EIP. Debido a que enviaron correo con el acceso el 23 de diciembre a las 8:21 pm, hasta el lunes 26 de diciembre de 2022.
28	VNO-816	Sin fecha	Sin rad	Diciembre 2022	Correo del EIP del 11 de enero de 2023	
29	VNO-2263	Sin fecha	Sin fecha	Enero 2023	Correo del 14 de febrero de 2023	La fiducia realiza alcance al informe de enero 2023, mediante oficio VNO-3207 el cual fue recibido en correo del 15 de febrero de 2023

Nota: En reunión del 17 de marzo con el EIP, se acordó que a partir de la fecha la fiducia enviará los informes directamente a la supervisión dado que anteriormente solo los enviaba al EIP y este después de un proceso de revisión, los remitía a la supervisión.

INFORMES DE EJECUCIÓN EIP:

TABLA 6: INFORMES DEL EIP DESEMBOLSO

memorando remisión del EIP a la supervisión	Periodo	Fecha informe	Fecha recibida por supervisión	Medio de recibido por supervisión	Descripción

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Sin memo	Corte 24-oct-2020	24-sep-2020	1-oct-2020	Correo electrónico	Primer informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para primer desembolso vigencia 2020.
Sin memo	Corte 13-oct-2020	13-oct-2020	13-oct-2020	Correo electrónico	Subsanación Primer informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para primer desembolso vigencia 2020
20202360070533 sin fecha	Corte 30-nov-2020	30-nov-2020	30-nov-2020	Correo electrónico - Orfeo	Segundo informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para segundo desembolso vigencia 2020.
Sin memo	Corte 30-nov-2020	30-nov-2020	14-dic-2020	Correo electrónico	Segundo informe de ejecución técnica y financiera Subsanado. Se presenta para segundo desembolso vigencia 2020.
20212360020503 4-mar-2021	Corte 31-ene-2021	3-mar-2021	4-mar-2021	Correo electrónico	Tercer informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para tercer desembolso del contrato (primero de la vigencia 2021).
20212360228631 15-oct-2021	Corte 30-sept-2021	15-oct--2021	19-oct-2021	Correo electrónico	Cuarto informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para cuarto desembolso del contrato (segundo de la vigencia 2021).
20212360087073 3-nov-201	Corte 30-sept-2021	15-oct-2021	3-nov-2021	Correo electrónico	Cuarto informe de ejecución técnica y financiera subsanado Se presenta para cuarto desembolso del contrato (segundo de la vigencia 2021).
20212360087073	Corte 30 de sept 2021	15-oct-2021	3-nov-2021	Correo electrónico	Alcance al cuarto informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para cuarto desembolso del contrato (segundo de la vigencia 2021).
Sin memo	Corte 30-nov-2021	6-dic-2021	10-dic-2021	Correo electrónico	Quinto informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para quinto desembolso del contrato (tercero de la vigencia 2021).
20212360101953	Corte 31 dic-21	11-ene-2022	11-ene-2022	Correo electrónico	Sexto informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para trámite de primera adición y prórroga y cuarta modificación al contrato
20224600116143	Corte-31-dic-21	11-ene-2022	12-ene-2022 6:21 pm	Correo electrónico	Sexto informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para trámite de primera adición y prórroga y cuarta modificación al contrato
20222360123443	Corte 31 -ene-2022	11-feb-2022	14-feb-2022	Correo electrónico (por Orfeo se recibió el 15 de febrero de 2022)	Séptimo informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para sexto desembolso del contrato (primero de la vigencia 2022)

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

20222360125683	Corte 31-ene-2022	11-feb-2022	17-feb-2022	Correo electrónico	Séptimo informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para sexto desembolso del contrato (primero de la vigencia 2022)
Memorando Sin número de radicado	Corte 30 de junio de 2022	11-jul-2022	14-jul-2022	Correo electrónico	Octavo informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para séptimo desembolso del contrato (segundo de la vigencia 2022)
Sin memorando	Corte 30 de junio de 2022	11-jul-2022	21-jul-2022	Correo electrónico a las 7:54pm[5]	Octavo informe de ejecución técnica y financiera subsanado. Se presenta para séptimo desembolso del contrato (segundo de la vigencia 2022)
Sin memorando	Corte septiembre de 2022	25-oct-22	31-oct-22	Correo electrónico	Noveno informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para octavo desembolso del contrato (tercero de la vigencia 2022)
Sin memorando	Corte noviembre de 2022	dic-22	dic-22	Correo electrónico	Décimo informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para noveno desembolso del contrato (cuarto de la vigencia 2022)
Sin memorando	Corte enero de 2023	27-feb-23	28-feb-23	Correo electrónico	Se realizaron observaciones al informe del EIP las cuales fueron enviadas el 3 de marzo de 2023 mediante correo electrónico.

Trazabilidad informe para trámite de noveno desembolso del contrato

- El 14 de febrero de 2023 fue recibido en el MADR el informe de fiducia mediante correo electrónico con corte a 14 de noviembre de 2022. El 15 de febrero se recibió alcance al informe de fiducia.
- El 28 de febrero de 2023 se recibe mediante correo eleuctrónico borrador del informe del EIP con corte a 31 de enero de 2023 para solicitud del décimo desembolso.
- El 3 de marzo de 2023 se envían observaciones al borrador del informe del EIP.
- El 8 de marzo de 2023 se recibe mediante correo electrónico el informe del EIP debidamente firmado con corte a 31 de enero de 2022 para solicitud del décimo desembolso.

Se revisan los requisitos del décimo desembolso

De acuerdo a la sexta modificación del contrato 20200530, las partes acuerdan en la CLÁUSULA TERCERA modificar la CLÁSULA SEXTA FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR, el cual quedó así:

"(…) En la vigencia 2023 por valor total de TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($13.145.196.516). solicitados así:

a) Un décimo desembolso por valor de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.000), el cual está sujeto a previa presentación de un informe técnico-financiero allegado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que

[5] Considerando que se recibió el jueves 21 de julio a las 7:54pm (por fuera del horario laboral), su fecha de recibido sería el siguiente día hábil, es decir el viernes 22 de julio de 2022. Sin embargo, la supervisión técnica tenía permiso ese día por lo tanto se da por notificada el lunes 25 de julio de 2022.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.

Se identificó un único requisito para la realización del décimo desembolso así:

1. *"… previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente".*

Verificación del único requisito para la realización del décimo desembolso:

1. *"… previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente".*

Se recibió informe del EIP según la trazabilidad anteriormente descrita, y se procedió a la revisión del mismo para conocer el avance de las actividades del POA vigente**.**

ENCARGO FIDUCIARIO

El avance del encargo fiduciario se presenta en los POAs (2020, 2021, 2022 y 2023).

Los Poas están compuestos por diferentes actividades denominadas "concepto gasto elegible" las cuales se ejecutan dentro del encargo fiduciario, una de esas actividades, denominada "incentivo modular" realmente se ejecuta en los patrimonios autónomos, para lo cual se realiza el giro de los recursos desde el encargo fiduciario a los respectivos fideicomisos.

POA 2020: El POA 2020 está compuesto por 8 actividades, las cuales se encuentran ejecutadas. Los recursos de la actividad del incentivo modular, durante el 2021 fueron girados del encargo fiduciario a los 177 patrimonios autónomos, por lo tanto, dado que estos recursos ahora se encuentran en los patrimonios autónomos, el avance de la ejecución del IM se verá reflejado allí.

POA 2021: El POA 2021 está compuesto por 10 actividades de las cuales 4 se encuentran ejecutadas y 6 aún están en ejecución. De acuerdo a lo descrito por la fiducia en su informe de noviembre 2022, los recursos de la actividad del incentivo modular fueron girados a los 478 patrimonios autónomos programados, a corte de este informe se ha girado a 478 alianzas, por lo tanto, dado que estos recursos ahora se encuentran en los patrimonios autónomos, el avance de la ejecución del IM se verá reflejado allí.

POA 2022: Los recursos de la actividad del incentivo modular desde diciembre de 2022 están siendo girados a los patrimonios autónomos, por lo tanto, el avance de esta actividad aún no se refleja en el encargo fiduciario.

POA 2023: En el POA 2023 no se tiene establecida la actividad de incentivo modular.

El avance del encargo fiduciario se presenta en los POAs 2020, 2021, 2022 y 2023. EL avance de los patrimonios autónomos se presentará en el siguiente capitulo.

Avance POA 2020

Las actividades del POA 2020 dentro del encargo se ejecutaron y su descripción se ha descrito ampliamente en informes

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

anteriores. La ejecución de los patrimonios autónomos se dará cuenta en el capítulo de patrimonios autónomos.

Avance POA 2021

I. PREPARACIÓN ALIANZAS PRODUCTIVAS - PREINVERSIÓN

Este es el primer componente del POA y para la realización de las actividades que lo componen, entre el 14 y el 16 de abril de 2021 se contrataron 8 operadores regionales[6], con recursos de las vigencias 2021 y 2022. Todos los contratos de los OR tenían como fecha de terminación el 31 de julio de 2022, sin embargo, entre el 25 y 26 de abril de 2022 se realizó adición y prorroga a los contratos de las OR extendiendo su plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022. Así terminaron su contrato.

El pago a estos operadores regionales se realizó por tres conceptos: seguimiento y monitoreo, verificación de perfiles y preinversiones

1. **Apertura de registro y verificación de perfiles**

Como se dijo antes esta actividad es realizada por los ocho operadores regionales contratados Prodesarrollo, semillas de los andes, Corpoagro, fundación Star cop humanity, Funproscom, Funtecol, Grupo IS Colombia SAS Red vital. En el respectivo contrato, en el numeral 2.2. forma de pago, quedó establecido como se realizarían los pagos

- Un pago equivalente al 40% del valor unitario del total del número de alianzas en verificación de perfiles asignados, contra la entrega del plan de ruta de la verificación de perfiles.
- Un pago equivalente al 60% del valor unitario del total del número de alianzas en verificación de perfiles asignados, contra la entrega del informe respectivo y matriz del resultado de la verificación de los perfiles.

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Verificación de perfiles 2021	Como se dijo antes esta actividad es realizada por los ocho operadores regionales contratados Prodesarrollo, semillas de los andes, Corpoagro, fundación Star cop humanity, Funproscom, Funtecol, Grupo IS Colombia SAS Red vital. En el respectivo contrato, en el numeral 2.2. forma de pago, quedó establecido como se realizarían los pagos La meta inicial eran 559 perfiles, pero se verificaron 598 Los resultados pueden ser consultados en la página web del ministerio:https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx 598	559	559	100%

[6] Según lo establecido en el Manual de Alianzas Productivas V4 los operadores regionales son: *"Persona jurídica, pública o privada, o equipo de profesionales bajo la supervisión del EIP que hace parte del esquema institucional del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas que adelanta la ejecución de las siguientes actividades: Divulgación, verificación de perfiles de alianzas, elaboración de los estudios de preinversión y monitoreo y seguimiento a las alianzas que se implementen en sus regiones de influencia, de conformidad con la metodología y el marco orientador del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas".*

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Presentación de resultados de perfiles 2021 ante la Comisión Intersectorial	Se realizaron dos sesiones de las comisiones intersectoriales nacionales, la sesión No. 76 del 24 de junio de 2021 en la que se aprobaron 105 perfiles de las regionales Amazonia, Pacifico, Santander y central y la No. 77 del 28 de junio de 2021 en las que se aprobaron 116 perfiles de las regionales Orinoquía, Eje Cafetero, Caribe 1 y Caribe 2 para un total de 221 alianzas aprobadas en CIN. Así mismo, se realizaron 8 comisiones intersectoriales regionales No. 4, lo que corresponde a una por cada regional del proyecto, para un total de 327 alianzas aprobadas en CIN. En resumen, de los 598 perfiles preseleccionados, 50 tuvieron puntajes menores a 65 puntos por lo tanto no cumplieron con los requisitos mínimos, por lo tanto, no calificaron para ser aprobados. La meta inicial eran 559 perfiles, pero se presentaron 598 verificados	559	559	100%

Considerando que se recibieron los perfiles verificados y se pagaron a los operadores regionales por esta actividad, esta actividad tiene un cumplimiento del 100%.

2. Preinversiones

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Estructuración preinversiones 2021	Una vez fueron aprobados los perfiles en las respectivas comisiones, los operadores regionales procedieron a realizar los respectivos estudios de preinversion apoyados en visitas a campo. Como resultado de esta verificación, los OP entregaron al EIP los documentos elaborados de los estudios de las preinversiones realizadas.	486	486	100%
Presentación de resultados de perfiles 2021 ante la Comisión Intersectorial	Para verificar el cumplimiento de actividad, nos remitimos a las actas de CIN y CIR correspondientes a las comisiones Nacionales No. 78 y 79 y a las comisiones intersectoriales Regionales en sus sesiones No. 5 (8 actas) y sesiones No. 6 (3 actas), en las que se presentaron un total de 548 preinversiones de alianzas y se aprobaron un total de 494 de las cuales 478 son susceptibles de cofinanciación.	486	486	100%

Considerando que se realizaron las preinversiones, esta actividad tiene un cumplimiento técnico del 100%.

3. Seguimiento y monitoreo

Esta actividad contempla el seguimiento y monitoreo de las alianzas financiadas con recursos 2020 y 2021 así:

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Visita de inducción alianzas 2021	Las visitas de inducción son la primera actividad de seguimiento y monitoreo., para las alianzas 2021 se realizaron las visitas de inducción con el fin de avanzar en el proceso de legalización y giro de IM	478 visitas	478	100%
Monitoreo y ejecución	Monitoreo y seguimiento se refiere a las visitas a territorio (diferentes a la de inducción) y las demás actividades de seguimiento que realiza	1770 monit	1640	93%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

alianzas 2020	la OR como: alimentar el SIG con actualización de las metas del POA, revisar los informes del OL, cargar los informes del OR, cargar actas de CDA, estar pendiente de contrataciones, entre otras. Las 177 alianzas Fase 1 del año 2020, tuvieron visita de inducción durante el 2020, para este año se hace seguimiento a las 177 alianzas legalizadas en 2020. Se calcularon 10 monitoreos por alianza[7] para un total de 1770, sin embargo, este número puede variar. Con corte a 31 de enero de 2023, de los 1770 inicialmente presupuestados (10 por alianza), el EIP en su semáforo de ejecución reporta 1640 monitoreos efectivamente pagados, por lo tanto, el avance es del 93%. A corte de diciembre de 2022, el número de monitoreos reportados por el EIP fue mayor (1652), pero debido a la revisión de los coordinadores se determinó que el número era menor porque aunque efectivamente se realizaron no se van a pagar por no cumplir con los requisitos. Es importante anotar que el número de monitoreos realizados, por lo general en la práctica es superior al aquí reportado, lo que sucede es que, para efectos del reporte de avance de esta actividad, solo se tienen en cuenta los monitoreos efectivamente pagados. Hasta diciembre de 2021 se habían realizado 642 monitoreos y a diciembre van 1657. Es decir que entre durante el 2022 se realizaron 1015 monitoreos. Aquí es importante indicar que muchas alianzas ya terminaron su ejecución y se encuentran iniciando su etapa de liquidación o ya en etapa de liquidación, por lo que los monitoreos para estas alianzas cada vez serán menos.	oreos		

REGIONAL	Alianzas FASE I POA 2021
AMAZONIA	198
CARIBE 1	148
CARIBE 2	258
CENTRAL	187
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	262
LLANOS Y ORINOQUIA	211
PACIFICO	251
SANTANDERES	125
TOTAL	**1640**

[7] En la práctica por lo general este número es mayor, sin embargo, para efectos de cálculo, se está teniendo en cuenta el número de monitoreos efectivamente cobrados por la OR

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	Fuente: semáforo EIP corte 31ene2023			
Monitoreo y ejecución alianzas 2021	Una vez realizada la visita de inducción a estas alianzas, se definieron las metas de monitoreo según financiación de recursos con esta vigencia. Para el cálculo de los monitoreos presupuestados a las 478 alianzas de la vigencia 2021, se multiplicó por 7 monitoreos teniendo en cuenta que los recursos asignados para la vigencia 2021 corresponde a esta cantidad de monitoreos (los 3 monitoreos restantes se pagarán con recursos del 2022) Con corte a 31 de enero de 2023, de los 3346 inicialmente presupuestados, el EIP en su semáforo de ejecución reporta 1761 monitoreos efectivamente pagados (incluyendo las visitas de inducción), por lo tanto, si no contamos las visitas de inducción que serían 478, podemos decir que se han realizado 1283 monitoreos para un avance del 38. Es importante anotar que el número de monitoreos realizados, por lo general en la práctica es superior al aquí reportado, lo que sucede es que, para efectos del reporte de avance de esta actividad, solo se tienen en cuenta los monitoreos efectivamente pagados. Es importante anotar que el número de monitoreos realizados, por lo general en la práctica es superior al aquí reportado, lo que sucede es que, para efectos del reporte de avance de esta actividad, solo se tienen en cuenta los monitoreos efectivamente pagados. **REGIONAL** / **Alianzas FASE II POA 2021** **AMAZONIA** 273 **CARIBE 1** 209 **CARIBE 2** 171 **CENTRAL** 136 **EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA** 314 **LLANOS Y ORINOQUIA** 235 **PACIFICO** 278 **SANTANDERES** 145 **TOTAL** **1761** Fuente: semáforo EIP corte 31ene2022	3346[8]	1761	53%

4. Incentivo modular

El avance de esta actividad se mide mediante el avance de las siguientes actividades:

[8] Resultado del cálculo de 478 alianzas x 7 monitoreos con recursos de la vigencia 2021.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Actividad	Descripción	Meta	Avance	% avance
Legalización Convenios	Los operadores regionales apoyaron la gestión para la suscripción de los Convenios de Alianza, y las enviaron firmados al EIP para su perfeccionamiento por la gerencia del Proyecto. - Contrato de Fiducia Mercantil, una vez recolectados los documentos correspondientes, el Operador Regional archivará una copia y enviará los originales a la Fiduciaria, diligenciará la lista de chequeo y la enviará firmada al EIP. A diciembre 31 de 2021, se habían legalizado 474 convenios, estaban pendientes 4 por tema documental. Esta actividad se encuentra cumplida.	478	478	100%
Constitución Patrimonios	Para la constitución de los patrimonios autónomos, los OP apoyaron la firma de los Contratos de Fiducia Mercantil y enviaron los originales a la Fiduciaria, diligenciaron la lista de chequeo y la enviaron firmada al EIP. Con corte a junio de 2022, la fiduciaria reporta en su informe *"Para POA 2021 se han suscrito 468 Contratos Fiduciarios de Patrimonios Autónomos en ejecución del rubro "Incentivos Modulares" de los convenios y alianzas recibidos por el MADR, y se tramitaron giros de recursos a 468 convenios de alianzas de los 468 contratos suscritos"*	478	478	100%
Giro Patrimonios	Una vez de cumplen los requisitos para legalización, el EIP emite autorización de giro del Incentivo Modular a Fiducia, para cada uno de los patrimonios autónomos. Con corte a junio de 2022, la fiduciaria reporta en su informe *"… se tramitaron giros de recursos a 460 convenios de alianza de los 468 suscritos"*	478	478	100%
Contratación Operadores Locales alianzas 2021	Esta actividad no tiene peso dentro del encargo dado que se realiza con recurso del Incentivo modular dentro de los patrimonios autónomos, no obstante, y considerando que para el inicio de la ejecución técnica de las alianzas es necesario que cuenten con el operador Local contratado, se realiza seguimiento a su contratación. Con corte a septiembre de 2022, y según la revisión realizada, se han contratado 478 de los 478. El último operador local contratado fue el de la alianza ASOGACER de la regional Caribe 2.	478	478	100%

Nota: un mayor detalle de estas actividades se encuentra en el excel de avance POAs

5. Estrategias

Para la ejecución de esta actividad, actualmente se tienen contempladas las siguientes actividades

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Legalización contrato	Para esta actividad se debe hacer 1. revisión grupo de contratación 25% 2. Publicación en secop 25% 3. Recepciones propuestas 25% 4. selección del proveedor y contratación 25%	2 contr	2 contratos	100%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**8/mar/2023**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

<table>
<tr><td>proveedor</td><td>Como resultado de este proceso, el 6 de diciembre se realizó la contratación de la organización tiempos de paz y la función educativa para la equidad y el desarrollo rural FEEDR, las cuales tienen el mismo objeto contractual, pero prestan sus servicios a diferentes regionales del País
<table>
<tr><th>Tercero</th><th>Suscripción</th><th>Inicio</th><th>Terminación</th><th>Objeto del Contrato</th></tr>
<tr><td>ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ</td><td>6/12/2021</td><td>14/12/2021</td><td>30/06/2022</td><td>Zona Norte (CARIBE 1, CARIBE 2 CAFETERO Y SANTANDERES</td></tr>
<tr><td>FUNDACIÓN EDUCATIVA PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO RURAL</td><td>6/12/2021</td><td>10/12/2021</td><td>30/06/2022</td><td>Zona Sur (AMAZONIA, CENTRA ORINOQUIA, PACIFICO).</td></tr>
</table></td><td>atos</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Ejecución estrategias contrato tiempos de paz</td><td>Para la ejecución de este contrato se realizaron 23 talleres así:
<table>
<tr><th>REGIONAL</th><th>ASISTENTES</th></tr>
<tr><td>Caribe 1</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Caribe 2</td><td>175</td></tr>
<tr><td>Santanderes</td><td>66</td></tr>
<tr><td>Eje Cafetero</td><td>154</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>475</td></tr>
</table></td><td>5 estrategias</td><td>5 estrategias ejecutadas</td><td>100%</td></tr>
</table>

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

No.	Fecha	Departamentos
1	17/02/2022	CORDOBA/BOLIVAR
2	17/02/2022	NORT DESANTANDER
3	18/02/2022	SUCRE
4	19/02/2022	SANTANDER
5	19/02/2022	ATLANTICO
6	21/02/2022	ARMENIA
7	21/02/2022	MAGDALENA
8	22/02/2022	MAGDALENA
9	22/02/2022	GUAJIRA
10	22/02/2022	RISARALDA
11	23/02/2022	CALDAS
12	23/03/2022	LA JAGUA
13	23/03/2022	ANTIOQUIA
14	24/03/2022	CAERMEN DE BOLÍVAR
15	25/03/2022	SAI
16	21/06/2022	SABANALARGA
17	21/06/2022	LA PEÑA
18	21/06/2022	COCORNA
19	22/06/2022	BRILLANTE
20	22/06/2022	NUEVA GRANADA
21	24/06/2022	PIJIÑO DEL CARMEN
22	24/06/2022	EL GUAMAL
23	23/06/2022	CANDELARIA

Con fecha de 6 de septiembre de 2022, se encuentra certificación del director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, en la que se menciona que la *"organización tiempos de paz identificada con Nit 806.007.528-2, cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato de prestación de servicios No. 078-2022…" "una vez revisado el cumplimiento de todos los documentos y requisitos necesarios, es procedente continuar con el trámite del tercer y último pago correspondiente al 40% y se da el visto bueno por la suma de $486.566.090".*

Para este último pago en el paquete adjunto al informe del EIP, se observa la certificación del director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, factura electrónica de venta No. FVE No. 17, RUT, certificación bancaria de marzo 2022, planilla de seguridad social, certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, cédula y tarjeta

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**8/mar/2023**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	profesional de Wilson Florez, cédula de Carlos Vásquez, certificado de existencia y representación legal del 9 de agosto de 2022, informe de seguimiento EIP del 30 de julio de 2022 e informe final de supervisión del MADR del 23 de agosto de 2022 El campo es de todos Minagricultura ***EL SUSCRITO DIRECTOR DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS NICOLÁS PEÑA TENJO– Supervisor Contrato N° 078-2021*** ***CERTIFICA:*** Que, **ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ** identificado con **NIT 806.007.528-2**, cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato de prestación de servicios No. **078-2021**, y teniendo en cuenta la CLAÚSULA SEGUNDA – VALOR Y FORMA DE PAGO y en especial con el punto 2.2. Forma de Pago: LA FIDUCIARIA como mandataria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pagará por concepto de honorarios un último pago, correspondiente al 40% del valor del contrato, una vez aprobado por parte del supervisor a la entrega a satisfacción de los siguientes productos: INFORME FINAL: El informe final debe dar cumplimiento con las obligaciones especificas de cada una de la estrategias, el cual va dirigido y entregado al Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos del MADR, a más tardar a los diez (10) días calendarios antes de finalización del contrato, el informe se presentará en español, debidamente firmado y empastado, en original y copia, y en medio magnético formado PDF y editable. De conformidad con lo anterior, una vez revisado el cumplimiento de todos los documentos y requisitos necesarios, es procedente continuar con el trámite del tercer y último pago correspondiente al 40% y se da el visto bueno por la suma de: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS M/CTE. *($486.566.090)*.** Dicho pago se genera con cargo al contrato fiduciario N° 20200530- FIDUAGRARIA S.A Se expide en Bogotá, a los seis (06) día del mes de septiembre de 2022 NICOLÁS PEÑA TENJO Aprobó: **Victor Raul Orozco Quintero** Apoyo a la Supervisión			
Ejecución estrategias contrato FEEDR	Para la ejecución de este contrato se realizaron 24 talleres así: **REGIONAL** / **ASISTENTES** Centro: 149 Llanos: 69 Pacífico: 202 Amazonía: 91 **TOTAL: 511**	5 estrategias	5 estrategias ejecutadas en su totalidad	100%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**8/mar/2023**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

No.	Fecha	Departamentos
1	17/02/2022	CAQUETA
2	22/02/2022	BAJO PUTUMAYO
3	24/02/2022	CALI
4	24/02/2022	BOYACA
5	01/03/2022	TOLIMA
6	02/03/2022	HUILA
7	03/03/2022	META
8	03/03/2022	GUAVIARE
9	09/03/2022	CASANARE
10	22/03/2022	ALTO PUTUMAYO
11	23/03/2022	NARIÑO
12	18/04/2022	ARAUCA
13	19/04/2022	CUNDINAMARCA
14	20/04/2022	CAUCA
15	21/06/2022	HUILA - Alianza achira - san Agustín - asopriachigus
16	22/06/2022	Huila - Alianza panela - Isnos - asopropadi
17	23/06/2022	CAQUETA - Alianza leche bovino-paujil-agropaujil
18	24/06/2022	CAQUETA - Alianza cachama puerto rico asopiscirico
19	24/06/2022	CUNDINAMARCA - Alianza hortalizas - Choachí - asohorticultoras
20	25/06/2022	META - Alianza leche - macarena - asmucacd
21	25/06/2022	BOYACA - hortalizas - Pauna - asohofrup
22	28/06/2022	BOYACA - Alianza leche – Chiquinquirá - coocampo
23	28/06/2022	QUIBDO
24	29/06/2022	VALLE DEL CAUCA - Alianza plátano - bugalagrande - va

Adjunto al informe del EIP, se encuentra el informe final del contrato 079-2022 del 20 de junio de 2022, realizado por FEEDR, así mismo una factura electrónica No. FVE 33 de fecha 22sep22 para el pago final correspondiente al 40% del total del contrato suscrito.

El informe final del EIP es del 30 de julio de 2022 y cuenta con la firma de la Coordinadora Nacional PAAP, como conclusión menciona "*Por lo anteriormente manifestado, se considera procedente dar tramite al tercer y ultimo pago del 40% del valor del contrato, es decir, por la suma de QUINIENTOS DOCE MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS ON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($512.111.514.,80)"*

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**8/mar/2023**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

INFORME DE SEGUIMIENTO - EIP

	Coordinador General Proyecto	$ 48.244.549
	TOTAL	$ 1.280.278.787

Por otra parte, al cierre del presente informe, a continuación se detalla la ejecución de pagos y saldo del contrato correspondiente al tercer y último pago:

Concepto	Valores
Valor total del contrato	1.280.278.787
Menos primer pago del 35%	(448.097.575,45)
Menos segundo pago del 25%	(320.069.696,75)
Saldo Contrato (tercer y último pago del 40%)	**$ 512.111.514,80**

Por lo anteriormente manifestado, se considera procedente dar trámite al tercer y último pago del 40% del valor del contrato, es decir, por la suma de **QUINIENTOS DOCE MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($512.111.514,80).**

5. ANEXOS TERCER PAGO

5.1. Anexos Administrativos

5.1.1. FACTURA FVE-31
5.1.2. RUT Fundación
5.1.3. Certificación Bancaria Davivienda – Fundación
5.1.4. Certificado de aportes parafiscales, Tarjeta y certificado antecedentes del revisor fiscal.

5.2. Anexos técnicos.

5.2.1. Anexo 1. Bases actores de alianzas
5.2.2. Anexo 2. Bases de datos taller transferencia y competencia
5.2.3. Anexo 3. Correo electrónico 20 de junio radicación informe final
5.2.4. Anexo 4. Oficio con radicado No 2022-313-047781-2 del 29 de julio de 2022
5.2.5. Anexo 5. Informe final Contrato 079 y memoria USB con anexos
5.2.6. Anexo 6. Archivo Excel cumplimiento de entregables y metas contrato 079-2011.

Elaboró: Rodrigo Buelvas Guerra – Contratista EIP	
Revisó: Loren Benavides Mantilla – Contratista EIP	
Revisó: Miriam Pantoja Otero – Coordinadora Nacional PAAP – Contratista EIP	

El informe final del supervisor de fecha 23 de agosto de 2022 firmado por el doctor Nicolas Peña Tenjo, concluye *"A la fecha el contratista FUNDACION EDUCATIVA PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO RURAL cumplió con lo establecido mediante la minuta del contrato 079-2021"*

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				



El campo es de todos Minagricultura

INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA

F11-PR-GPC-01
FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO N.º:	Contrato de prestación de servicios 079-2021	FINAL: X	AVANCE:	FECHA:	23 de Agosto 2022
OBJETO:	Prestar los servicios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la gestión del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas -PAAP-, para fortalecer el nivel de conocimiento y competencias de las organizaciones productoras; implementar las estrategias Socio-empresarial, Ambiental , Financiera, Fortalecimiento Técnico Productivo y Agro-negocios e incidir en el mejoramiento de las condiciones productivas y competitivas de las alianzas productivas de la Zona Sur (AMAZONIA, CENTRAL, ORINOQUIA, PACIFICO)				
EJECUTOR O CONTRATISTA	FUNDACIÓN EDUCATIVA PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO RURAL				

	Revisaría Fiscal FEEDR - Diciembre 2021 a Julio 2022	$ 32.000.000
	Coordinador General Proyecto	$ 48.244.540
TOTAL		$ 1.260.270.787

CONCLUSIONES

A la fecha el contratista FUNDACIÓN EDUCATIVA PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO RURAL cumplió con lo establecido mediante la minuta del contrato 079-2021.

Revisados los soportes presentados por la FUNDACIÓN EDUCATIVA PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO RURAL, tanto técnicos como administrativos para el tercer desembolso correspondiente al 40% del presente contrato por valor de **QUINIENTOS DOCE MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($512.111.514,80)**, se recibe a satisfacción la información y se envía para los trámites correspondientes.

Se anexa memoria USB radicada en este Ministerio con la información soporte.

En constancia se firma a los 24 días del mes de agosto de 2022.

NICOLAS PEÑA TENJO
Supervisor del contrato.

Revisó. Yure Abdel Pinzon.

Elaboró. Victor Raul Orozco Quintero. Apoyo a la Supervision

Anexo al informe del supervisor También se encuentra certificación de cumplimiento del 22 de septiembre de 2022, pero no está firmada.

El primero de octubre de 2022, se realizó el pago del último pago a FEEDR en cumplimiento de sus actividades.

6. Contratación EIP

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Divulgación convocatoria	La convocatoria fase II para recepción de perfiles fue programada inicialmente del 24 de octubre al 23 de diciembre/2020. Fue ampliada por primera vez hasta el 22 de enero de 2021 mediante aprobación de la CIN No. 73, y ampliada por segunda vez hasta el 26 de febrero de 2021 mediante aprobación de la CIN 74 realizada el 19 de enero de 2021.	1	1	100%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	Esta convocatoria pretendía financiar 559 perfiles para la vigencia 2021, no obstante, se preseleccionaron 598 perfiles. Las socializaciones se hicieron de igual forma a la primera fase de la convocatoria: a través de reuniones virtuales por regional a las que asistieron un total de 1386 personas. Estas reuniones se realizaron con los interesados como asociaciones, secretarias de agricultura, etc. Se realizó publicación en la página web del MADR link https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx			
Cierre convocatoria	La convocatoria se cerró el 22 de enero de 2021, aunque inicialmente está programada par cerra el 23 de diciembre de 2020. Se realizó publicación en la página web del MADR link https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx	1	1	100%
Acompañamiento transversal al PAAP	El EIP como instancia técnica del proyecto realiza el acompañamiento transversal a todas las actividades que se realizan en el proyecto Alianzas. Para este equipo de profesionales, se realizaron 57 contratos de los cuales: el contrato No. 13 correspondiente a Lesly Angelica Reyes fue terminado anticipadamente por solicitud de la contratista y 4 de ellos terminaron en agosto 2021 y se volvieron a contratar a las mismas personas, Así mismo, se realizaron 9 prorrogas de contratos que vencían el 30 de noviembre, extendiéndolos hasta el 20 de diciembre de 2021, es decir que, el EIP cóntó con 52 personas contratadas hasta finales de diciembre de 2021.	12 meses	12 meses	100%

7. Sistema de monitoreo y seguimiento

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Descripción</th><th>Meta</th><th>Ejecutado</th><th>Avance</th></tr>
<tr><td>Desarrollo nuevo sistema de seguimiento y monitoreo</td><td>Para la ejecución de esta actividad, desde febrero de 2021 hasta agosto 2021 se contrataron dos ingenieros de sistemas, a los cuales una vez se les termino el contrato en agosto, se contrataron nuevamente hasta diciembre de 2021. Así mismo, desde junio se contrató una persona adicional, Dony Ordonez, la cual apoyó esta actividad como parte del EIP. El objetivo de esta actividad es desarrollar un nuevo sistema de seguimiento y monitoreo para las alianzas, que este acorde a las necesidades actuales del proyecto con las nuevas convocatorias y a los requerimientos permanentes de información de los diferentes estamentos y áreas del Ministerio, dado que el sistema existente de monitoreo y seguimiento no cumple con los requerimientos actuales de información. Para esta actividad se debe hacer el desarrollo del módulo (70%) y posteriormente la producción en TICS (30%)
<table>
<tr><th>No. Contrato</th><th>Tercero</th><th>Fecha de suscripción</th><th>Fecha de Inicio</th><th>Fecha Te in</th></tr>
<tr><td>022</td><td>DANNY ALEXANDER DURAN GOMEZ</td><td>29/1/21</td><td>2/02/21</td><td>2/0</td></tr>
<tr><td>023</td><td>HUGO ARMANDO SUAREZ LEON</td><td>29/1/21</td><td>2/02/21</td><td>2/0</td></tr>
<tr><td>059</td><td>DONY ARBEY ORDOÑEZ MONCAYO</td><td>22/06/21</td><td>23/06/21</td><td>30/</td></tr>
<tr><td>064</td><td>DANNY ALEXANDER DURAN GOMEZ</td><td>3/08/21</td><td>4/08/21</td><td>31/</td></tr>
<tr><td>065</td><td>HUGO ARMANDO SUAREZ LEON</td><td>3/08/21</td><td>4/08/21</td><td>31/</td></tr>
<tr><td>073</td><td>DONY ARBEY ORDOÑEZ MONCAYO</td><td>30/09/21</td><td></td><td>31/</td></tr>
</table></td><td>7[9] módulos</td><td>7 módulos</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Implementación nuevo sistema de seguimiento y monitoreo</td><td>Para esta actividad se contrató a la empresa Conexión.
<table>
<tr><th>Tercero</th><th>suscripción</th><th>Inicio</th><th>Terminación</th></tr>
<tr><td>CONEXIÓN INGENIERIA Y CONSULTORÍA SAS</td><td>3/12/2021</td><td>10/12/2021</td><td>21/01/2022</td></tr>
</table>
El EIP informa que esta actividad está al 100%, adjuntando como soporte las cuentas de cobro de los 3 pagos realizados a la empresa conexión los cuales cuentan con certificación del supervisor para pago. En el tercer pago correspondientes al periodo del 16 de enero al 21 de enero de 2022, se observa la</td><td>7 módulos</td><td>7 módulos</td><td>100%</td></tr>
</table>

[9] Son ocho módulos en total pero el octavo modulo se desarrollara en el 2022

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	descripción de la gestión adelantado para cada una de las obligaciones específicas y se indica que los anexos pueden ser verificados en el link: https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/viviam_medina_minagricultura_gov_co/Documents/Alianzas/DOCUMENTOS SOPORTES CUENTA DE COBRO -FIDUAGRARIA/CONTRATACI%C3%93N DERIVADA/CTO 077-2021 -CONEXION INGENIERIA/2 Entregables?csf=1&web=1&e=wEPBGp, sin embargo al intentar abrir el link se informa que no se puede acceder a este sitio web. Los 7 módulos fueron desarrollados y se encuentran en ambiente de producción. Actualmente se está realizando la migración de la información del viejo sistema al nuevo y una vez termine esta actividad estos módulos podrán entrar en funcionamiento. Considerando que se cuenta con los tres pagos certificados por el supervisor del contrato como cumplimiento de actividades se entiende por ejecutada.			

8. **Costos fiduciarios:**

El avance de esta actividad se considera de tipo financiero ya que su ejecución depende de lo efectivamente pagado con respecto a lo asignado a este rubro.

Nota: en la parte financiera de los informes de supervisión presentados se podrán tener más detalles.

9. **Comisiones EIP – Interventorías – Otros – TQTS:**

El avance de esta actividad se considera de tipo financiero ya que su ejecución depende de lo efectivamente pagado con respecto a lo asignado a este rubro.

Nota: en la parte financiera de los informes de supervisión presentados se podrán tener más detalles.

10. **Materiales y suministros**

Para la ejecución de esta actividad, actualmente se tienen contempladas las siguientes actividades

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Legalización contrato proveedor	Para esta actividad se debe 1. revisión grupo de contratación 25% 2. Publicación en secop 25% 3. Recepción propuestas 25% 4. selección del proveedor y contratación 25% Para la ejecución de esta actividad finalmente se hicieron dos	2 contratos	2 contratos	100%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	contrataciones, la orden de compra No. 78021 y el contrato de prestación de servicios 76 de 2021, según lo que se describe a continuación: **No. Contrato / Tercero / suscripción / Inicio / Terminación** OC 78021 — VENEPLAST LTDA — 20/10/2021 — 26/10/2021 — 30/11/2021 076 — TELECAFE LTDA — 21/11/2021 — 02/12/2021 — 31/05/2022 **Tercero** — **Objeto del Contrato** P.J.: VENEPLAST LTDA R.L. JAIME ORLANDO PATIÑO MARTINEZ — FIDUAGRARIA S.A., actúa como mandataria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, derivado del Contrato de Encargo Fiduciario de Administración y Pagos No. 20200530 para la Adquisición de productos derivados del papel, cartón y corrugado al amparo del Acuerdo Marco en desarrollo del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con cargo a los recursos administrados por FIDUAGRARIA. P.J. : SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA. - TELECAFE LTDA R.L. RAMIREZ LEON MARIA TERESA — Prestar el servicio de operación logística integral para la realización de eventos de socialización y divulgación del Proyecto Apoyo Alianzas Productivas - PAAP a nivel nacional según lo requiera el Equipo Implementador del Proyecto.			
Entrega de materiales y suministros al MADR	La empresa Veneplast entregó los elementos al EIP el 19 de noviembre de 2021 y terminó su plazo de ejecución el 31 de diciembre de 2021. Los elementos comprados y entregados fueron: **Línea / CDP / Descripción / Cant. / Unidad / Precio / Total** 1 — 46720 — dpc01--2-Block amarillo rayado — 20.0 — Unidad — 1.875,00 — 37.500,00 2 — 46720 — dpc01--56-Sobre de manila extra oficio paquete x 100 — 4 — Paquete x 100 — 14.537,00 — 58.148,00 3 — 46720 — dpc01--23-Carpeta presentación carta — 100.0 — Unidad — 324,00 — 32.400,00 4 — 46720 — dpc01--25-Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca desacidificada — 2000.0 — Unidad — 1.129,00 — 2.258.000,00 5 — 46720 — dpc01--IVA — 1.0 — Unidad — 453.349,12 — 453.349,12 **2.839.397,12** COP Con la entrega de los elementos se dio por ejecutada la orden de compra y cumplidas sus actividades. El contrato con Telecafe tenía fecha de vencimiento inicial el 31 de mayo de 2022, sin embargo, se realizó otro si No. 2 extendiendo el plazo hasta el 30 de noviembre de 2022 y posteriormente otro si No. 3 extendiendo el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022[10], por lo tanto, este contrato actualmente se encuentra en ejecución. Telecafé ha realizado apoyo logístico en los siguientes eventos regionales 1. Arauca – 16 enero 2022 2. Repelón (2 eventos) – 21 de enero de 2022 3. Rionegro 3 y 4 de marzo de 2022 4. Bogotá – 7 y 8 de abril de 2022	2 entregas	2 entrega	100%

[10] El otro si No. 3 de este contrato con Telecafe, correspondiente a prorroga y adición, fue realizado con recursos de la vigencia 2022, por lo tanto, las actividades que se realicen en diciembre 2022 corresponden al POA 2022

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	5. Pueblo bello – 6 de abril de 2022 6. Montería – 4 y 5 de junio de 2022 7. Yopal – 9 y 10 de junio de 2022 8. Arauca – 14 y 15 d junio de 2022 9. Bogotá – 15 de junio de 2022 10. Medellín – 17 de junio de 2022 11. Villavicencio – 23 de junio de 2022 12. Manizales – 24 de junio de 2022 13. Cali – 24 de junio de 2022 14. Quibdó – 29 de junio de 2022 15. Villagarzon – 30 de junio y 1 de julio 16. Bogotá – del 5 al 7 de julio 17. Bahía solano – 18 de julio de 2022 18. Camisas - 29 de julio de 2022 19. Barranquilla - 29 de julio de 2022 20. Florencia – 8 al 12 de noviembre de 2022 21. Pasto – 15 al 17 de noviembre El avance técnico esta cumplido debido a que ya se desarrollaron las actividades. Se realiza pago facturas pendientes de noviembre y diciembre por $349.014.759,22 con lo cual se cancela lo contratado para la vigencia 2021.			

Avance POA 2022

I. PREPARACIÓN ALIANZAS PRODUCTIVAS - PREINVERSIÓN

Este es el primer componente del POA y lo realizaron los Operadores Regionales - OR contratadas desde abril de 2021, las cuales tenían fecha inicial de terminación de los contratos hasta el 31 de julio de 2022, sin embargo durante el mes de abril de 2022, se realizó otro si modificatorio a los contratos de las OR .

1. Adicionando el valor del contrato para equipo base, verificación de perfiles fase 3, estructuración de preinversiones fase 3 y monitoreo de alianzas 2021 y 2022
2. Para MONITOREO ADICIONAL DE ALIANZAS FASE I: *"Con el fin de verificar el avance de las alianzas de la Fase 1, se amplía el horizonte de las actividades de seguimiento y monitoreo en cuatro (4) meses más para las alianzas de dicha Fase que se encuentran a la firma de este otrosí, vigentes y en ejecución. Contra informe recibido a satisfacción de cumplimiento de actividades de monitoreo por parte del supervisor del contrato. Todos los anteriores pagos se harán previa certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato. Para el monitoreo adicional de alianzas 2021, se aplicarán los mismos términos y condiciones señalados, en el numeral 4 - Monitoreo de alianzas 2021 y 2022, anterior."*
3. Prorrogando los contratos hasta el 31 de diciembre de 2022

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

1. **Apertura de registro y verificación de perfiles:**

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Verificación de Perfiles 2022	Como se dijo antes la actividad de verificación de perfiles es realizada por los ocho operadores regionales contratados Prodesarrollo, semillas de los andes, Corpoagro, fundación Star Cop humanity, Funproscom, Funtecol, Grupo IS Colombia SAS Red vital. El proceso de verificación de perfiles inició una vez las OR recibieron el listado de perfiles para verificación y evaluación. Este listado con un total de 443 perfiles fue publicado en la pagina web del ministerio link https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Documents/Publicaci%c3%b3n%20resultados%20evaluaci%c3%b3n%20y%20verificaci%c3%b3n-2022.pdf Para esta verificación, las OR registraron en la "matriz de calificación" proporcionada por el EIP, los resultados de la evaluación, con la verificación realizada a cada uno de los perfiles, teniendo como principal insumo la visita a campo para verificar las condiciones de la alianza y la viabilidad de los componentes. En esta matriz se dio una calificación a los perfiles de 1 a 100 los cuales serán presentados ante las comisiones intersectoriales y los que tuvieron puntaje mayor o igual a 75 puntos pueden ser susceptibles de pasar a la siguiente etapa de preinversión. De este proceso se obtienen la matriz de calificación y listado de asistencia y/o actas de reunión realizadas en la visita a campo, los cuales envía al EIP cada uno de los operadores regionales Con corte a septiembre de 2022 el EIP reporta en el Excel un avance del 100% de esta actividad.	443	443	100%
Presentación de resultados de perfiles 2022 ante la Comisión Intersectorial	Los 443 perfiles verificados por las OR fueron presentados ante las comisiones intersectoriales regionales y nacional con el fin de que los que superaran el puntaje requerido igual a superior a 75 puntos puedan ser aprobados para pasar a etapa de preinversión. Entre el 13 y el 15 de junio de 2022, se realizaron 8 CIR y el 16 de junio de 2022 se realizó la CIN No. 83 en la cual se presentaron los resultados de la evaluación y calificación de	443	443	100%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	perfiles. Como resultado de estas comisiones, se recibieron 8 actas de las Comisiones Intersectoriales Regionales CIR y el acta de la Comisión Intersectorial Nacional CIN No. 83, en las que se presentaron los resultados de la verificación de los 443 perfiles, dando como resultado la aprobación de 354 perfiles para pasar a etapa de preinversion y 8 en espera que podrán ser incluidas en caso de que alguno de los 354 perfiles aprobados presente algún inconveniente. Con corte a septiembre de 2022 se reporta en el Excel un avance del 100% de esta actividad.			

Considerando que esta actividad fue prerrequisito para la solicitud del séptimo desembolso, el detalle del resultado de la revisión de los soportes se encuentra ampliamente descrito en el informe de séptimo desembolso.

2. **Preinversiones:**

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Estructuración Preinversiones 2022	Una vez presentados y aprobados los perfiles ante las comisiones intersectoriales, se inicia la estructuración de preinversiones, la cual en este caso es prerrequisito para el octavo desembolso. Esta actividad se realizó entre junio, julio, agosto y septiembre, y estuvo a cargo de los operadores regionales, quienes realizaron las preinversiones que fueron presentadas en las CIRs y CIN según lo que se informa en el siguiente punto. En https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Documents/Resultados%20Convocatoria/10-12-2022%20Resultados%20Preinversi%c3%b3n%20Alianzas%20para%20la%20Vida%20Fase%20III.pdf se publicó documento de 9 hojas en el que se encuentra el listado de las alianzas que pasaron esta etapa el cual inicia así: *"El Viceministerio de Desarrollo Rural, como resultado de la convocatoria "Alianzas para la Vida Fase III", publicada el 26 de enero del 2022 y con fecha de cierre del 18 de marzo del 2022, da a conocer los resultados de las preinversiones que fueron presentadas ante las Comisiones Intersectoriales Nacionales y Regionales de acuerdo con los procedimientos establecidos en los TDR. Los proyectos aprobados como "VIABLE" formarán parte del Registro de Alianzas, el cual es susceptible de obtener cofinanciación. Nota: La inclusión en el Registro de Alianzas no implica obligatoriedad, ni compromiso alguno para el MADR de asignar recursos a cada una de las alianzas que a él pertenecen, ni genera derecho a recibir apoyos económicos para quienes hayan presentado la*	355	355	100%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	propuesta"  RESULTADOS CONVOCATORIA ALIANZAS PARA LA VIDA FASE III Nota: se seleccionaron 354 proyectos para preinversion, pero había 8 en espera en caso de inviabilidades tempranas, lo que efectivamente sucedió. Como consecuencia se asignó un perfil más para la regional Santanderes para un total de 355 estudios de preinversion realizados.			
Presentación de resultados de preinversiones 2022 ante la Comisión Intersectorial	Una vez se realizaron las preinversiones por los operadores regionales, se procede a presentarlas a las comisiones intersectoriales. De acuerdo a la revisión realizada a las actas Estas comisiones se realizaron durante el mes de septiembre y octubre de 2022 con el objetivo de *"Presentar los resultados de los estudios de pre inversión, para aprobar su ingreso al Registro Nacional del proyecto de Alianzas productivas y ser susceptibles de cofinanciación por parte de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural" Se realizó una CIN el 3 de octubre y se realizaron 8 CIRs, cada una en una regional en las siguientes fechas.* REGIÓN / Mes / Día AMAZONIA septiembre 14 CARIBE 1 septiembre 20 CARIBE 2 septiembre 22 CENTRAL septiembre 30 CENTRAL octubre 10 EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA octubre 3 LLANOS Y ORINOQUIA octubre 4 PACIFICO octubre 4 SANTANDERES octubre 7 Como resultado de estas comisiones, se aprobaron un total de 312 preinversiones (132 en CIN y 180 en CIR) y 43 preinversiones no aprobadas (14 en CIN y 29 en CIR), por ser inviables o por desistimientos.	355	355	100%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

REGIÓN	CIN	CIN NO APROBADO	CIR	CIR NO APROBADO
AMAZONIA	15		19	2
CARIBE 1	20		26	2
CARIBE 2	20	3	24	9
CENTRAL	19	5	30	4
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	13	2	21	
LLANOS Y ORINOQUIA	12	3	16	6
PACIFICO	21	1	31	1
SANTANDERES	12		13	5
Total	**132**	**14**	**180**	**29**

3. Seguimiento y monitoreo:

Esta actividad contempla el seguimiento y monitoreo de las alianzas financiadas con recursos 2020, 2021 y 2022. Con recursos de la vigencia 2022. El avance de esta actividad se mide mediante el avance de las siguientes actividades:

Actividad	Descripción	Meta	Avance	Avance
Visitas de inducción alianzas 2022	Las visitas de inducción son la primera actividad de seguimiento y monitoreo. Con corte a enero 2023 el EIP reporta en el Excel un avance del 28% de esta actividad.	308 visitas	85	28%
Monitoreo y ejecución alianzas 2021	Con corte a enero de 2023 el EIP reporta en el Excel (semáforo) un avance del 0% de esta actividad. Se recuerda que sí se está haciendo seguimiento y monitoreo a las alianzas 2021, pero con recursos del POA 2021, por lo tanto, aún no se han afectado recursos del POA 2022.	1434 monitoreos	0	0%
Monitoreo y ejecución alianzas 2020	Con corte a enero 2023 el EIP reporta en el Excel un avance del 50% de esta actividad. Recordemos que a las alianzas 2020 se les ha realizado seguimiento y monitoreo con recursos de otras vigencias. Los monitoreos que se reporten aquí se refieren a los monitoreos realizados con recursos de la vigencia 2022. Para la realización de esta actividad se realizó otro si modificatorio a los contratos de las OR así *"CLAUSULA SEXTA: Se adiciona el número 5. MONITOREO ADICIONAL DE ALIANZAS FASE I al numeral 2.2 FORMA DE PAGO, el cual quedará de la siguiente forma:5. MONITOREO ADICIONAL DE ALIANZAS FASE I: Con el fin de verificar el avance de las alianzas de la Fase 1, se amplía el horizonte de las actividades de seguimiento y monitoreo en cuatro (4) meses más para las alianzas de dicha Fase que se encuentran a la firma de este otrosí, vigentes y en ejecución. Contra informe recibido a satisfacción de cumplimiento de actividades de monitoreo por parte del supervisor del contrato. Todos los anteriores pagos se harán previa certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato. Para el monitoreo adicional de alianzas 2021, se aplicarán los mismos términos y condiciones señalados, en el numeral 4 - Monitoreo de alianzas 2021 y 2022, anterior"*	680	337	50%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Para estas alianzas se han realizado un total de 337 monitoreos distribuidos por cada regional, según se observa a continuación.
<table>
<tr><th rowspan="2">REGIONAL</th><th>Alianzas FASE I</th></tr>
<tr><th>POA 2022</th></tr>
<tr><td>AMAZONIA</td><td>63</td></tr>
<tr><td>CARIBE 1</td><td>27</td></tr>
<tr><td>CARIBE 2</td><td>11</td></tr>
<tr><td>CENTRAL</td><td>0</td></tr>
<tr><td>EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA</td><td>85</td></tr>
<tr><td>LLANOS Y ORINOQUIA</td><td>50</td></tr>
<tr><td>PACIFICO</td><td>57</td></tr>
<tr><td>SANTANDERES</td><td>44</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>337</td></tr>
</table>
Por lo tanto, el avance de esta actividad es de un 50%</td>
<td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>Monitoreo y ejecución de alianzas 2022</td>
<td>Con corte a enero de 2023 el EIP reporta en el Excel (semáforo) un avance del 0% de esta actividad.

Las alianzas fase III serán cofinanciadas con recursos 2022. En diciembre de 2022 se inició el giro de recursos a los patrimonios autónomos de estas alianzas. El monitoreo y ejecución de las alianzas 2022 se realizara durante el 2023.</td>
<td>225</td><td>0</td><td>0%</td>
</tr>
</table>

Para esta actividad, se contrataron quince profesionales para apoyar y acompañar los procesos de formulación de perfiles de la convocatoria Fase III, realizar actividades de seguimiento a los OR, y validar la información reportada en el desarrollo de la recepción de perfiles.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

TIPO	BENEFICIARIO	DPTO	V/R CONTRATO SEGUIMIENTO Y MONITOREO	V/R COBRADO SEGUIMIENTO Y MONITOREO	V/R POR COBRAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO
CONTRATO	WILLIAM THOMASS LEONES	CESAR	4.800.000	$ 1.200.000	$ 3.600.000
CONTRATO	MANUEL ANTONIO ANDRADE POTES	MAGDALENA	4.800.000	$ 0	$ 4.800.000
CONTRATO	HENRY ALVIS ZABALA	TOLIMA	4.800.000	$ 0	$ 4.800.000
CONTRATO	JULIANA ANDREA DELGADO ERASO	NARIÑO	6.000.000	$ 6.000.000	$ 0
CONTRATO	CARLOS ANDRES PEREZ ALFONSO	VICHADA	6.000.000	$ 6.000.000	$ 0
CONTRATO	EDWIN ARTURO GUERRERO HERNANDEZ	BOYACÁ	7.200.000	$ 4.800.000	$ 2.400.000
CONTRATO	ANA LUISA MOLINA MEZA	BOLIVAR	8.400.000	$ 3.600.000	$ 4.800.000
CONTRATO	KAREN PATRICIA NAVARRO GOMEZ	LA GUAJIRA	8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
CONTRATO	RODOLFO RENGIFO CEDIDO A JAIR PALOMEQUE	CHOCÓ	8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
CONTRATO	JORGE HUMBERTO MENDEZ CHACON	CAUCA	8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
CONTRATO	JAVIER ERNESTO NIÑO GOMEZ	SANTANDER	8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
CONTRATO	ANTONIO ADAT MERCADO BARBOSA	CORDOBA	8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
CONTRATO	LISSETTE PATRICIA GUEVARA RIAÑO	SUCRE	8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
CONTRATO	HENRY VALENCIA SALAMANCA	CASANARE	12.000.000	$ 12.000.000	$ 0
CONTRATO	JORGE ALEJANDRO LEÓN MENDOZA	MONITOREO	36.000.000	$ 0	$ 36.000.000
ADICIÓN	ANA LUISA MOLINA MEZA	ATLÁNTICO	3.600.000	$ 0	$ 3.600.000
ADICIÓN	MANUEL ANTONIO ANDRADE POTES	ATLÁNTICO	2.400.000	$ 0	$ 2.400.000
ADICIÓN	LISSETTE PATRICIA GUEVARA RIAÑO	SUCRE	3.600.000	$ 2.400.000	$ 1.200.000
ADICIÓN	JAVIER ERNESTO NIÑO GOMEZ	SANTANDER	3.600.000	$ 3.600.000	$ 0
REINTEGRO	JORGE ALEJANDRO LEÓN MENDOZA		-33.600.000	$ 0	-$ 33.600.000
	TOTALES CONTRATISTAS		**$ 120.000.000,00**	**$ 90.000.000,00**	**$ 30.000.000,00**
	AVANCE FINANCIERO		**75%**		

Fuente: informe EIP corte 31 de enero de 2023

4. Incentivo modular:

El avance de esta actividad se mide mediante el avance de las siguientes actividades, las cuales aún no inician dado que la convocatoria fase tres aun no llega a esta etapa:

Actividad	Descripción	Meta	Avance	% avance
Legalización Convenios	El convenio de alianzas es un documento técnico que describe los compromisos de los actores que lo suscriben y describe las actividades que realizaran en el proyecto. Por lo general es suscrito por la asociación, el aliado comercial y el MADR Con corte a enero 2023 el EIP reporta en el Excel un avance del 95% de esta actividad. No obstante, se informa que los 312 proyectos viables de la fase III ya fueron incluidos en el registro nacional de alianzas para ser susceptibles de cofinanciación. Adicional a estos 312, el PA el PAAP cuenta con 7 proyectos en el	308	293	95%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
registro nacional de alianzas por un valor de susceptibles de cofinanciación, por lo tanto, es posible que se puedan cofinanciar 319 alianzas que beneficiarían a aproximadamente 12.180 beneficiarios.

Desde noviembre de 2022, el EIP estuvo remitiendo a la fiducia los convenios de alianzas mediante los siguientes oficios:
<table>
<tr><th>Fecha</th><th>Memorando</th><th>No. convenios</th></tr>
<tr><td>25-nov-22</td><td>2022-460-050985-1</td><td>7</td></tr>
<tr><td>25-nov-22</td><td>2022-460-051035-1</td><td>13</td></tr>
<tr><td>30-nov-22</td><td>2022-460-051372-1</td><td>9</td></tr>
<tr><td>2-dic-22</td><td>2022-460-051612-1</td><td>30</td></tr>
<tr><td>12-dic-22</td><td>2022-460-052143-1</td><td>35</td></tr>
<tr><td>15-dic-22</td><td>2022-460-052441-1</td><td>49</td></tr>
<tr><td>21-dic-22</td><td>2022-460-052910-1</td><td>18</td></tr>
<tr><td>28-dic-22</td><td>2022-460-053740-1</td><td>19</td></tr>
<tr><td>28-dic-22</td><td>2022-460-053741-1</td><td>80</td></tr>
<tr><td>29-dic-22</td><td>2022-460-053847-1</td><td>9</td></tr>
</table>

De los 319 proyecto seleccionados, 11 no firmaron por inhabilidades tempranas por las siguientes razones:
1. desistimiento de la asociación (2)
2. desfinanciamiento de ART (4)
3. Aliado comercial no firmó (5)
Es decir 308 convenios firmaron convenios de alianzas, por lo tanto, se actualiza la meta.

A 31 de enero de 2023, se reporta que 308 alianzas firmaron convenios para constitución de patrimonios autónomos, así:
<table>
<tr><th>Regional</th><th>Alianzas</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>Amazonia</td><td>33</td><td>$6.167.597.000</td></tr>
<tr><td>Caribe 1</td><td>45</td><td>$2.021.982.000</td></tr>
<tr><td>Caribe 2</td><td>42</td><td>$8.255.000.000</td></tr>
<tr><td>Central</td><td>49</td><td>$6.189.073.000</td></tr>
<tr><td>Eje cafetero y Antioquia</td><td>35</td><td>$2.355.000.000</td></tr>
<tr><td>Regional Llanos y Orinoquía</td><td>27</td><td>$2.923.985.000</td></tr>
<tr><td>Pacífico</td><td>52</td><td>$9.608.403.000</td></tr>
<tr><td>Santanderes</td><td>25</td><td>$4.770.412.000</td></tr>
</table>

Debajo de este cuadro se detallan las alianzas que firmaron convenio por regional.
</td>
<td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>Constitución Patrimonios</td>
<td>Como se indicó en la actividad anterior, el MADR envió a la fiducia los convenios de alianza legalizados junto con las solicitudes de vinculación de las asociaciones para proceder a la constitución de</td>
<td>308</td><td>51</td><td>17%</td>
</tr>
</table>

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**8/mar/2023**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

los respectivos patrimonios autónomos.

Con la firma del convenio, la fiduciaria inició la aprobación de vinculación de las asociaciones al área de contratación para posteriormente remitir las minutas de los contratos a las asociaciones para la firma del representante legal y la expedición de la póliza de cumplimiento

REGIONAL	VINCULADOS	VINCULACIÓN TRANSITORIA	DEVUELTO	EN TRAMITE ROI	RECIBIDO PENDIENTE GESTION	MINISTERIO PDT	TOTAL
AMAZONIA	14	11	3	2		4	34
CARIBE 1	39	5	1			3	48
CARIBE 2	16	16	6	3		3	44
CENTRAL	19	16	9	2		3	49
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	13	8	4	6		8	39
LLANOS Y ORINOQUIA	15	8		4		1	28
PACIFICO	24	14	4	7	1	2	52
SANTANDERES	4	17	1	2		1	25
Total general	**144**	**95**	**28**	**26**	**1**	**25**	**319**

Fuente: informe EIP corte 31enero23

Vinculados: asociaciones que enviaron documento y cumplieron requisitos y quedaron aprobados
Vinculación transitoria: Son asociaciones cuyos documentos del 2022 están en revisión en revisión de la UVA (Unidad de Vinculación y Actualización) en la vigencia actual
Devuelto: Asociaciones que tienen pendiente de subsanación algún documento para aprobar su vinculación
En trámite ROI: Asociaciones que reportan algún riesgo por LA/FT lavado de activos o fuentes contra el terrorismo, los cuales deben soportar para subsanación y aprobación de vinculación
Recibido pendiente gestión: Asociación ROSMUCRUZAN que tiene 3 solicitudes de vinculación por 3 proyectos diferentes, pero solo cumple requisitos para 1 proyecto
Ministerio PDT: Son correos que se enviaron al MADR para subsanación de documentos de las asociaciones los cuales están pendientes (PDT) de respuesta de parte del MADR
Total: Sumatoria de asociaciones por regional

De los convenios suscritos la fiduciaria ha enviado a las asociaciones 173 y ha recibido 94 contratos firmados con su respetiva póliza de cumplimiento.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	<table><tr><th>REGIONAL</th><th>CONVENIO</th><th>CONTRATOS ENVIADOS FIDUCIA</th><th>CONTRATOS FIRMADOS REGIÓN</th><th>VISITAS DE INDUCCIÓN</th></tr><tr><td>AMAZONIA</td><td>33</td><td>24</td><td>23</td><td></td></tr><tr><td>CARIBE 1</td><td>45</td><td>33</td><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td>CARIBE 2</td><td>42</td><td>28</td><td>22</td><td>37</td></tr><tr><td>CENTRAL</td><td>49</td><td>18</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA</td><td>35</td><td>10</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>LLANOS Y ORINOQUIA</td><td>27</td><td>17</td><td>9</td><td>7</td></tr><tr><td>PACIFICO</td><td>52</td><td>25</td><td>6</td><td>21</td></tr><tr><td>SANTANDERES</td><td>25</td><td>18</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>Total general</td><td>308</td><td>173</td><td>94</td><td>85</td></tr></table> Fuente: informe corte ene23 Con el contrato de fiducia mercantil firmado por el representante legal de la asociación, la fiduciaria ha iniciado el proceso de registro de la asociación ante la Superintendencia Financiera para continuar con la parametrización contable y financiera de la alianza y así proceder al giro del IM, el cual debe estar aprobado en la visita de inducción. Las visitas de inducción se iniciaron en el mes de diciembre de 2022 y se realizaron 85 visitas a región. En el mes de febrero se iniciarán las instrucciones de giro. El EIP gestionara ante la fiducia la vinculación y contratación de los nuevos operadores Locales OL. Dado que los recursos solicitados del saldo del Octavo ($50.100.000.000) y la totalidad del Noveno ($3.000.000.000) desembolso no han sido girados a Fiduagraria, no se pudo remitir a fiducia la instrucción de giro del IM a las alianzas, por tanto, hasta que no se surtan los procesos anteriores, el avance tanto técnico como financiero es del 0%.			
Giro Patrimonios	Con corte a enero 2023 el EIP reporta en el Excel un avance del 0% de esta actividad. Esta actividad aun no inicia.	308	0	0%
Contratación Operadores Locales alianzas 2022	Con corte a enero 2023 el EIP reporta en el Excel un avance del 0% de esta actividad. Esta actividad aun no inicia.	308	0	0%

5. **Estrategias:**

En el acta de CIN No. 82 realizada el 31 de mayo de 2022, dice "*se reduce $1.200.000.000 del rubro 2.1.2 Estrategias – Componente Ejecución de Alianzas y se traslada al rubro 2.1.1 Incentivo Modular del mismo componente, para legalizar más alianzas productivas en la vigencia 2022, actualmente en el registro nacional de alianzas se encuentran 7 proyectos*

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

susceptibles de cofinanciación", por lo tanto, todos los recursos se trasladaron a otro rubro y está actividad no se ejecutó.

6. Contratación EIP:

Actividad	Descripción	Meta	realizado	Avance
Divulgación Convocatoria	La convocatoria para recepción de perfiles "Alianzas para la Vida Fase III", publicada el 26 de enero del 2022 y con fecha de cierre del 18 de marzo del 2022, Esta convocatoria pretende cofinanciar 272 perfiles para la vigencia 2022, no obstante, todo dependerá del presupuesto de los IM de las alianzas seleccionadas. Esta convocatoria se divulgo de igual forma a la primera y segunda fase de la convocatoria. Se realizaron mesas técnicas con asociaciones y demás interesados. Se realizó publicación en la página web del MADR link https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx  Objetivo Población Beneficiaria El Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas - PAAP es un instrumento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que vincula a pequeños productores rurales con los mercados a través de un esquema de agronegocio con un aliado comercial formal, con una propuesta productiva rentable, sostenible y competitiva, buscando fortalecer el eslabón más débil de la cadena: La comercialización. El Proyecto aprovecha el acceso que tienen los pequeños productores rurales a los factores de producción como lo es la tierra y su capacidad de trabajo, potenciando su utilización y complementando la capacidad de inversión mediante el apoyo directo de iniciativas rentables con un aporte entregado por el Ministerio, recurso denominado Incentivo Modular. YA SE ENCUENTRA DISPONIBLE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PARA LA CONVOCATORIA ALIANZAS PARA LA VIDA FASE III (2022): Click Aquí. (convocatoria ampliada- ver I NOTAS ACLARATORIAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA FASE III-2022) Click Aquí. ESTADO CERRADA Ya se encuentran los resultados de la Convocatoria Fase III - 2022 Click Aquí.	1	1	100%
Cierre Convocatoria	La convocatoria se cerró el 18 de marzo de 2022, Los resultados de los perfiles a verificar , se publicaron en la página web del MADR link https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Documents/Publicaci%c3%b3n%20resultados%20evaluaci%c3%b3n%20y%20verificaci%c3%b3n-2022.pdf Estos resultados se lograron dado que una vez se realiza el cierre de la convocatoria, se realizan los siguientes pasos: Acta 1: Contiene el resultado del cierre de registro, es decir el número de perfiles allegados al cierre de la convocatoria Acta 2: contiene verificación de cumplimiento de requisitos de elegibilidad, basados en los especificado en los términos de referencia	1	1	100%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**8/mar/2023**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	Acta 3 priorización de perfiles que cumplieron requisitos de elegibilidad Con la priorización de los perfiles de las actas No. 3 se realiza la asignación de evaluación de perfiles en la que se listan los perfiles priorizados para la etapa de evaluación y verificación que realizan las OR.. Se revisaron las actas 1, 2 y 3 compartidas mediante drive del 12 de mayo de 2022. El resultado de la revisión se presentará a continuación			
Acompañamiento transversal al PAAP	El EIP como instancia técnica del proyecto realizó el acompañamiento transversal a todas las actividades que se realizan en el proyecto Alianzas. El EIP apoyó la divulgación de la convocatoria 2022 del proyecto, enviado invitaciones por correo electrónico a organizaciones de productores, entes territoriales, aliados comerciales y profesionales. Así mismo, se realizaron mesas técnicas con asociaciones y demás interesados en participar en la convocatoria. El equipo realizó el cierre de la convocatoria, publicó los resultados en la página web, apoyó la realización de los perfiles y la estructuración de preinversiones, así mismo, acompañó transversalmente las etapas subsiguientes para garantizar la ejecución de las alianzas de la fase 3 que inician ejecución durante el 2023 y de las fases 1 y 2 que están en ejecución. Realizaron la gestión de legalización de los convenios para la constitución de los patrimonios autónomos de la Fase III. Para este equipo de profesionales, a partir del 24 de enero de 2022 se contrataron, 66 personas. Los contratos vencieron el 31 de diciembre de 2022. El contrato del profesional Mauricio Antonio Hoyos fue liquidado de manera anticipada con acta de liquidación del 18 de marzo de 2022. La liquidación fue motivada por el área de Riesgos de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario quien evidenció una causal de inhabilidad en la que se encontraba incurso el Sr Mauricio Hoyos,la cual impidió generar la validación óptima del SARLAFT por parte de FIDUAGRARIAS.A., situación que fue puesta en conocimiento delMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural en su calidad de Supervisor del contrato No. 060 de 2022 solicitando instrucción respecto a la terminación del contrato en mención. Así mismo, en el mes de agosto 2022, se presentó la renuncia de Miriam Pantoja quien ejercía la coordinación del EIP. A continuación, se presentan los contratos realizados por para el EIP:	12 meses	12 meses	100%

No.	TIPO	BENEFICIARIO
1	CONTRATO 042	**MIRIAM PANTOJA OTERO**

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				


	2	CONTRATO 018	**RODRIGO BUELVAS GUERRA**					
	3	CONTRATO 009	**IVAN RODRIGUEZ QUINTERO**					
	4	CONTRATO 030	**ELIAS EDUARDO SALEME**					
	5	CONTRATO 046	**SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ**					
	6	CONTRATO 016	**OSCAR NIÑO MARTINEZ**					
	7	CONTRATO 034	**JESUS ANTONIO AVILA MARTINEZ**					
	8	CONTRATO 021	**WILLIAM LIZARAZO VILLALOBOS**					
	9	CONTRATO 001	**ADOLFO ENRIQUE FLOREZ**					
	10	CONTRATO 019	**SANDRO ROPERO BELTRAN**					
	11	CONTRATO 003	**ALEYDA MARCELA BECHARA**					
	12	CONTRATO 014	**ANGÉLICA MELISSA CARVAJAL**					
	13	CONTRATO 017	**PEDRO MIGUEL SALAZAR**					
	14	CONTRATO 006	**MARIA CRISTINA CASTILLO**					
	15	CONTRATO 050	**VIVIAM MEDINA RUGELES**					
	16	CONTRATO 022	**YANETH CONSUELO TORRES**					
	17	CONTRATO 045	**PAULA ANDREA ARBOLEDA**					
	18	CONTRATO 013	**LOREN NATALY BENAVIDES**					
	19	CONTRATO 008	**ESTHER CECILIA DAVILA**					
	20	CONTRATO 007	**EMILIO NEGRETE BARGUIL**					
	21	CONTRATO 033	**IVÁN ROSERO VOSMEDIANO**					
	22	CONTRATO 054	**RODRIGO ALONSO GUARIN**					
	23	CONTRATO 023	**ANA ALEJANDRA ARGEL**					
	24	CONTRATO 036	**JORGE HERNANDO LLANO**					
	25	CONTRATO 061	**MÁXIMO GREGORIO ACUÑA**					
	26	CONTRATO 020	**WILFRIDO SANTANDER MERCADO**					
	27	CONTRATO 048	**SILOE DE SOUZA**					
	28	CONTRATO 047	**SERGIO MAURICIO ARCINIEGAS**					
	29	CONTRATO 052	**ZAITH ADECHINE CARILLO**					
	30	CONTRATO 002	**YOLIMA DEL PILAR VARGAS**					
	31	CONTRATO 029	**EDDISON ALEJANDRO TORRES**					
	32	CONTRATO 039	**MARIA CAMILA MEDINA**					
	33	CONTRATO 005	**ARMANDO SOLORZANO SALAS**					
	34	CONTRATO 012	**JAIRO ENRIQUE RIOS**					
	35	CONTRATO 026	**ANAMARIA PATIÑO**					
	36	CONTRATO 004	**NIEVA AMPARO PORTILLA**					
	37	CONTRATO 041	**MARIO NOGUERA ORTIZ**					
	38	CONTRATO 010	**JACOB ARMERO DAJOME**					
	39	CONTRATO 044	**OSCAR DARIO MONTUFAR**					
	40	CONTRATO 040	**MARIA ELENA UNIGARRO LOPEZ**					
	41	CONTRATO 053	**HARLEY LILIANA ORTIZ**					
	42	CONTRATO 059	**JOHANNA MATEUS**					
	43	CONTRATO 057	**FERNEY MARINO CAMPO**					
	44	CONTRATO 028	**CLAUDIA CRISTINA MORA**					

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	45	CONTRATO 062	**NATALIA SAGANOME GUTIERREZ**				
	46	CONTRATO 064	**SAMUEL ESCAF HADDAD**				
	47	CONTRATO 081	**MARCO ANTONIO CAZARAN**				
	48	CONTRATO 056	**DAVID FRANCISCO PEREZ**				
	49	CONTRATO 063	**RODRIGO PEÑARANDA ROJAS**				
	50	CONTRATO 055	**DALIA LUCIA DIAZ DELGADO**				
	51	CONTRATO 085	**YHONNY RIVERA GARCIA**				
	52	CONTRATO 060	**MAURICIO HOYOS ECHEVERRIA**				
	53	CONTRATO 082	**YORLENIS HENRIQUEZ VENERA**				
	54	CONTRATO 083	**MARIA ELENA PAEZ VARGAS**				
	55	CONTRATO 037	**JUAN FRANCISCO REINA**				
	56	CONTRATO 051	**YULY PAULIN RODRIGUEZ**				
	57	CONTRATO 024	**ANGEL MARIA GUERRERO**				
	58	CONTRATO 031	**YENCI ELINA ISABEL FONSECA**				
	59	CONTRATO 049	**SULDERIS INES PERTUZ**				
	60	CONTRATO 011	**JAIRO LUIS CAUSADO**				
	61	CONTRATO 027	**CESAR AUGUSTO PEREZ**				
	62	CONTRATO 065	**SHIRLEY MARIBEL CARILLO**				
	63	CONTRATO 084	**JUAN CAMILO ORTIZ**				
	64	CONTRATO 015	**OSCAR DANIEL FUERTES VIVEROS**				
		LIQ ANTICIPADA	**MAURICIO HOYOS ECHEVERRIA**				
	65	CONTRATO 088	**YHONNY RIVERA GARCIA**				
	66	CONTRATO 090	**RICHARD CAÑAS**				
		REINTEGRO	**CLAUDIA CRISTINA MORA**				
		REINTEGRO	**MIRIAM PANTOJA OTERO**				
		PRÓRROGA	**NATALIA SAGANOME GUTIERREZ**				
		PRÓRROGA	**MARIO NOGUERA ORTIZ**				
		PRÓRROGA	**OSCAR DANIEL FUERTES**				
		PRÓRROGA	**ANAMARIA PATIÑO**				
		PRÓRROGA	**RODRIGO ALONSO GUARIN**				
		PRÓRROGA	**MARIA ELENA PAEZ VARGAS**				
		PRÓRROGA 038	**LINA MARIA PINZÓN**				
	67	CONTRATO 093	**HAROLD ESTIVEN**				
	68	CONTRATO 092	**DIANA CAROLINA OROZCO**				
		REINTEGRO	**JUAN CAMILO ORTIZ**				
		REINTEGRO	**ZAITH ADECHINE CARILLO**				
		REINTEGRO	**ANGÉLICA MELISSA CARVAJAL**				
		TOTALES					

7. **Sistema de monitoreo y seguimiento:**

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**8/mar/2023**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Actividad	Descripción	Meta	Avance	Avance
Desarrollo nuevo sistema de seguimiento y monitoreo	Para el desarrollo de esta actividad, se contrataron los mismos 4 profesionales que estaban trabajando esta actividad para que desarrollaran los módulos de reportes y financiero.  Como soporte de esta actividad se encuentran los contratos de cada uno de los profesionales, los cuales fueron revisados por esta supervisión así:  Como adjunto al informe del EIP se encuentran los pagos de estos profesionales de diciembre 2022 con la respectiva certificación del Director de Capacidades Productivas:  Así mismo, el EIP informó que todo que todo lo relacionado con el desarrollo del nuevo sistema y los nuevos módulos se pueden ver en el link https://proyectoalianzasproductivas.minagricultura.gov.co/. La supervisión ingresa al link pero para el ingreso requiere de usuario y contraseña que no ha sido asignado a esta supervisión. Adicionalmente, el 7 de julio de 2022 se contrató a la empresa High System traning, con el objeto de *"prestar el servicio de desarrollo del módulo financiero y migración de información para la operatividad del sistema de información del proyecto alianzas productivas, así como, el desarrollo de las nuevas tecnologías de automatización de procesos e información en los diferentes*	3 módulos[11]	2,5 módulos	83%

FECHA	Nº	TIPO	BENEFICIARIO
24-ene-22	1	CONTRATO	HUGO SUAREZ
24-ene-22	2	CONTRATO	DANNY ALEXANDER DURAN
24-ene-22	3	CONTRATO	LINA PINZÓN
24-ene-22	4	CONTRATO	AMAURY RAMIREZ CASTRO

Nombre	Modificado	Modificado por
CTO 025-2022 DANNY ALEXANDER DURA...	Hace 4 días	Maria Cristina Castillo Per
CTO 032-2022 HUGO ARMAND...	Hace 4 días	Maria Cristina Castillo Per
CTO 035-2022 AMAURY RAMIREZ CASTRO....	Hace 4 días	Maria Cristina Castillo Per
CTO 038-2022 LINA MARIA PINZÒN RODRI...	Hace 4 días	Maria Cristina Castillo Per
CTO 091-2022 DONY ORDOÑEZ.pdf	Hace 5 días	Maria Cristina Castillo Per

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de ar
DANNY DURAN.pdf	14 de febrero	Colaborador invitado	5,96 MB
DONY ORDOÑEZ DICIEMBRE 12 PAGO.pdf	14 de febrero	Colaborador invitado	3,30 MB
HUGO SUAREZ DICIEMBRE 12 PAGO....	14 de febrero	Colaborador invitado	4,24 MB
LINA PINZON.pdf	14 de febrero	Colaborador invitado	1,09 MB

[11] Son ocho módulos en total

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

etapas del proyecto, como realizar proceso de integración con torras plataformas para la importación y exportación de información buscando la interoperabilidad entre los sistemas de información se son requeridos".

Como soporte se encuentra el informe de actividades de High System traning, del periodo del 31 de julio al 8 de noviembre de 2022, anexo al pagquete de solicitud de segundo pago, en el cual se encuentra certificación del supervisor del contrato autorizando la realización del segundo pago

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022
CONTRATO DE PRESTACION No.089-2022

CONTRATO No.	089 DE 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FUNDACION DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO – HIGH SYSTEM TRAINING
NIT No.	800.159.998-0
TELEFONO DE CONTACTO	3133552491
FECHA DE INICIO	07 DE JULIO DE 2022
DURACION DEL CONTRATO	HASTA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios de desarrollo del módulo financiero y migración de información para la operatividad del sistema de información del Proyecto Alianzas Productivas, así como, el desarrollo de las nuevas tecnologías de automatización de procesos de información en las diferentes etapas del proyecto, como realizar procesos de integración con otras plataformas para la importación y exportación de información, buscando la interoperabilidad entre los sistemas de información que sean requeridos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCION DE LA GESTIÓN ADELANTADA	ANEXOS
1	Desarrollar el módulo de componente financiero que incluye el proceso de contratación derivada y los reportes de acuerdo a plantillas predeterminadas, cumpliendo con los estándares definidos por la oficina de informática y los lineamientos técnicos suministrados previamente.	1.1. Se recibieron 14 historias de usuarios por parte del equipo del Ministerio de Agricultura quedando 16 historias pendientes por entregar. 1.2. Se inició la etapa de análisis por parte del equipo de desarrollo de las 14 historias de usuarios recibidas. 1.3. Se ejecutan un grupo de reuniones con el equipo del ministerio con el fin de analizar, reestructurar y reescribir 16 historias, que corresponden al 60% de las historias recibidas. 1.4. Se construye los mockups de las 16	Esta información se recibió mediante correo electrónico por parte del equipo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anexo 1.1 Historias de usuario componente financiero_V7.xlsx Esta información se ubico en la siguiente carpeta: https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/personal/vivian_medina_minagricultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&isAscending=false&id=%2Fpersonal%2Fvivian%5Fmedina%5Fminagricultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAnexos%2FDOCUMENTOS%20SOPORTES%20CUENTA%20DE%20COBRO%20%2D%20FIDUAGRARIA%2FFUNDACI%C3%93N%20HIGH%20SYSTEM%20TRAINING%2FPAGO%20No%2E2%2FObligacion%20No%2E1&sortField=LinkFilename Se adjunta la URL donde se encuentran desplegadas las 16 historias.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**8/mar/2023**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

EL SUSCRITO DIRECTOR DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS - SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 089-2022

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el seguimiento realizado por el Equipo Implementador del Proyecto y con los soportes documentales presentados por **LA FUNDACION DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO - HIGH SYSTEM TRAINING,** identificada con el **NIT. 900.728.798** viene cumpliendo a cabalidad con el objeto del Contrato de Prestación de Servicios No. **089-2022.**

Que, de acuerdo con la cláusula SEGUNDA establecida en el contrato: valor y forma de pago, numeral 2.2. FORMA DE PAGO, se considera procedente realizar el presente pago solicitado por el Contratista a través de la factura electrónica de venta No FE- 58 del 13/12/2022, y se da visto bueno correspondiente, conforme a la siguiente descripción:

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.450.000.000

NUMERO DE PAGO EN TRAMITE: Segundo pago correspondiente al 35% del valor del contrato.

VALOR A PAGAR: **QUINIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. ($507.500.000).**
Lo anterior teniendo en cuenta que el contratista cumplió con las obligaciones especificas y entregables definidos en el anexo 1; a saber adjunto

De igual manera se cumplió con el pago del sistema de seguridad social lo cual fue verificado por Fernando Torres Román como apoyo a la supervisión del contrato No 089-2022, realizó verificación documental cargada en el siguiente link

Así mismo una vez revisado el anexo 1, se evidencian todos los soportes de validación pago 2, revisado el drive que corresponde al pago número 2.

https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vivian_medina_minagricultura_gov_co/EUp9l9Z1o8NCn1239CpaJe4BOMgEWOKbuNeVFmD6N_ZeQg?e=xbQVDH , donde se encuentran los soportes correspondientes al segundo pago.

Dicho pago se genera con cargo al contrato fiduciario N° 20200530- FIDUAGRARIA S.A.

Se expide en Bogotá, a los trece (13) días del mes de diciembre del año 2022.

NICOLAS PEÑA TENJO

Elaborado y revisado por: FERNANDO TORRES ROMAN
Apoyo a la Supervisión

El contrato de High system tiene tres ejes fundamentales, migración de la información general de alianzas históricas del proyecto hasta el año 2020, las pruebas de vulnerabilidad y ethical hacking de la nueva plataforma del proyecto y el desarrollo del componente financiero y su posterior integración con el sistema generado, como los documentos exigidos por el protocolo de la oficina TICs

En ejecución de su contrato, la empresa realizó los scrptis de la migración de la fase i, ii y iii, correspondiente a la obligación de migración del sistema viejo al nuevo aplicativo, con el desarrollo de 29/29 historias de usuario del componente financiero. Igualmente, validó 13 historias de usuario restantes del componente administrativo de manera

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	conjunta con el equipo de monitoreo y seguimiento. Se le han pagado el 70% de los recursos previa validación del supervisor del contrato de los entregables requeridos. El contrato actualmente se encuentra en ejecución, ya que se está prorrogado hasta el 28 de febrero de 2023.			
Implementación nuevo sistema de seguimiento y monitoreo	Esta actividad se va realizando conforme se van desarrollando los módulos, actualmente el EIP reporta un avance del 0,7%	1 módulos	0,7 módulos	70%

8. Costos fiduciarios:

El avance de esta actividad se considera de tipo financiero ya que su ejecución depende de lo efectivamente pagado con respecto a lo asignado a este rubro.

Nota: en la parte financiera de los informes de supervisión presentados se podrán tener más detalles.

9. **Comisiones EIP – Interventorias – Otros – TQTS**

Mediante proceso de mínima cuantía, se realizó el contrato 20220528 de fecha 11 de marzo de 2022 con la empresa de "viaja por el Mundo WEB/NICKISIX600" con nit 900.069.323-6

Fecha de suscripción	Objeto del Contrato
11/03/2022	VENTA DE PASAJES AEREOS PARA EL PAAP

Este contrato vencía el 30 de septiembre de 2022, pero se realizó una adición por valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($47.000.000) y se prorrogo hasta el 31 de octubre del 2022.

A corte 31 de enero de 2023 se han realizado las siguientes comisiones principalmente relacionadas con el desarrollo de las alianzas productivas. Así se han desarrollado actividades como visitas: de segundos desembolsos y a alianzas críticas y reuniones como: comités directivos, de seguimiento con los OR, alcaldías y gobernaciones, entre otras.

A corte 31 de diciembre esta son las comisiones realizadas:

ROL	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALIDAD
ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	4	6	0	0	1	1	2	14
APOYO REGIONAL	12	25	29	12	22	26	5	3	7	25	37	203
ASESOR	3	1	2	2	5	7	0	1	1	0	0	22
COORDINADOR NACIONAL	2	0	1	2	3	4	1	0	0	0	0	13
COORDINADOR REGIONAL	10	18	17	10	17	16	3	4	13	10	8	126
DIRECTOR	0	0	2	0	3	4	0	1	1	1	0	12
FIDUCIA	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13
TOTAL MENSUAL	27	44	51	26	67	63	9	9	23	37	47	403

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Fuente: informe EIP

De lo anterior, se hicieron visitas de segundo desembolso, de alianzas críticas y de acompañamiento según los cuadros que se presentan a continuación:

A corte 31 de enero de 2023 estas son las visitas realizadas para segundo desemboslo de fase I y fase II

REGIÓN - DEPARTAMENTO	Visitas de segundo desembolso Alianzas Fase I-2020	Visitas de segundo desembolso Alianzas Fase II-2021	Total
AMAZONIA	**19**	**23**	**42**
AMAZONAS	1		1
CAQUETÁ	3	5	8
GUAINÍA	1	2	3
GUAVIARE	5	2	7
PUTUMAYO	8	14	22
VAUPÉS	1		1
CARIBE 1	**9**	**12**	**21**
ATLÁNTICO	6	2	8
BOLÍVAR	2	6	8
CESAR	1	4	5
S ANDRÉS PROV STA CATAL			0
CARIBE 2	**17**	**7**	**24**
CÓRDOBA	6	4	10
LA_GUAJIRA	5		5
MAGDALENA	4		4
SUCRE	2	3	5
CENTRAL	**20**	**9**	**29**
BOYACÁ	6		6
CUNDINAMARCA	2	8	10
HUILA	6		6
TOLIMA	6	1	7
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	**25**	**14**	**39**
ANTIOQUIA	7	1	8
CALDAS	6	5	11
QUINDÍO	5	4	9
RISARALDA	7	4	11
LLANOS Y ORINOQUIA	**18**	**5**	**23**
ARAUCA	8		8
CASANARE	5	2	7
META	5	3	8

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

VICHADA			0
PACIFICO	**22**	**8**	**30**
CAUCA	7	4	11
CHOCÓ	3	1	4
NARIÑO	7	3	10
VALLE DEL CAUCA	5		5
SANTANDERES	**11**	**16**	**27**
NORTE DE SANTANDER	7	12	19
SANTANDER	4	4	8
Total	**141**	**94**	**235**

Fuente: informe EIP

A corte de este informe se realizaron visitas a alianzas críticas que estaban presentando problemas en la ejecución por alguna razón, con el fin de buscar soluciones. Precisamente, estas acciones permitieron que en septiembre de 2022, las alianzas salieran del estado critico:

REGIONAL	Total alianzas críticas iniciales	Críticas a corte 22-4-22	Críticas a corte 25-5-22	Críticas a corte 30-6-22	Críticas a corte 6-7-22	Críticas a corte 30-9-22
AMAZONÍA	5	5	4	3	3	1
CARIBE 1	7	7	6	5	4	3
CARIBE 2	21	21	21	19	18	7
CENTRAL	8	6	5	4	3	0
EJE CAFETERO	10	6	2	3	0	0
LLANOS Y ORINOQUÍA	9	9	8	3	3	1
PACÍFICO	12	11	11	7	4	3
SANTANDERES	5	5	5	5	2	1
TOTAL	**72**	**65**	**58**	**46**	**34**	**15**

Así mismo, se realizaron visitas de acompañamiento para asesorar en los procesos que realiza la fiduciaria. En este sentido, se realizaron jornadas de fortalecimiento a los operadores regionales y locales.

REGIONAL	Número de allanzas con visitas de campo programadas	Número de allanzas con visitas de campo realizadas a corte del 22 de abril del 2022	Número de allanzas con visitas de campo realizadas a corte del 10 de Junio de 2022
CARIBE 1	7	4	7
CARIBE 2	5	5	5
AMAZONIA	1	1	1
CENTRAL	5	2	2
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	3	3	3
LLANOS ORIENTALES Y ORINOQUIA	6	2	2
PACIFICO	15	4	3
SANTANDERES	1	1	0
TOTAL	43	22	23

Considerando que no se cuenta con una programación establecida que permita medir el avance técnico, el avance de esta actividad se considera de tipo financiero ya que su ejecución depende de lo efectivamente pagado con respecto a lo asignado a este rubro.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Nota: en la parte financiera se podrán tener más detalles.

10. Materiales y suministros

Para la ejecución de esta actividad, actualmente se tienen contempladas las siguientes actividades, no obstante, aún no se tiene definido como se hará la contratación para el suministro de materiales.

Actividad	Descripción	Meta	Avance	Avance
Legalización contrato proveedor	No se realizó un nuevo contrato, si no que se adicionaron recursos de la vigencia 2022 mediante Otrosí No. 3 (25-7-22) el cual adicionó $175.000.000 al contrato CPS O76-2021 con la empresa TELECAFÉ prorrogándose hasta 31 de diciembre de 2022. Considerando que se usaron los recursos para este otro sí, se reporta avance de esta actividad	1 contrato	1 contrato	100%
Entrega de materiales y suministros al Ministerio	Se realizó apoyo logístico en el evento realizado en Quibdó para la firma de los convenios de alianzas el 14 de noviembre de 2022. Para la realización de este evento, desde el 10 de noviembre de 2022, se contó con una coordinadora que estuvo a cargo de la preproducción del evento. Se encargo de recibir los elementos necesarios (como Backing portatil, gorras, cartón) y la realización del montaje y alistamiento previos al inicio del evento y todo lo necesario durante el evento. El evento se realizó en el hotel Interpacific, de Quibdó el 14 de noviembre de 2022.	1 entrega	0 entrega	0%

AVANCE DEL POA 2023 (0%)

El POA para la vigencia 2023 fue aprobado por la comisión intersectorial CIN 86 realizada el 26 de diciembre de 2022.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN POA 2023

POA 2023						
COMPONENTES	CATEGORIAS	CONCEPTO GASTO ELEGIBLE	CLASIFICACIÓN	MADR	INDUCCIA	TOTAL 2023
Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión)	Servicios de Apoyo	Preinversiones	1.1.2	$ 0	$ 0	$ 0
		Seguimiento y monitoreo	1.1.3	$ 7.516.000.000	$ 0	$ 7.516.000.000
		Apertura del registro verificación de perfiles	1.1.1	$ 0	$ 0	$ 0
	SUBTOTAL			$ 7.516.000.000	$ 0	$ 7.516.000.000
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión)	Incentivo Modular	Incentivo Modular	2.1.1	$ 0	$ 0	$ 0
		Estrategias	2.1.2	$ 0	$ 6.200.000.000	$ 6.200.000.000
	SUBTOTAL			$ 0	$ 6.200.000.000	$ 6.200.000.000
Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia)	Servicios de Apoyo	Contratación EIP	3.1.1.	$ 5.063.360.432	$ 0	$ 5.063.360.432
		Costos fiduciaria	3.1.5.	$ 56.042.381	$ 0	$ 56.042.381
		Sistema de Información de las Alianzas	3.1.4.	$ 0	$ 1.800.000.000	$ 1.800.000.000
	Costos operativos	Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS	3.2.1.	$ 509.793.702	$ 0	$ 509.793.702
		Materiales y Comunicaciones	3.2.2	$ 0	$ 0	$ 0
	SUBTOTAL			$ 5.629.196.515	$ 1.800.000.000	$ 7.429.196.515
TOTAL				$ 13.145.196.515	$ 8.000.000.000	$ 21.145.196.515

Fuente: Acta CIN 86

POA 2023				
COMPONENTES	CATEGORIAS	CONCEPTO GASTO ELEGIBLE	CLASIFICACIÓN	MADR
Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión)	Servicios de Apoyo	Preinversiones	1.1.2	$ 0
		Seguimiento y monitoreo	1.1.3	$ 7.516.000.000
		Apertura del registro verificación de perfiles	1.1.1	$ 0
	SUBTOTAL			$ 7.516.000.000
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión)	Incentivo Modular	Incentivo Modular	2.1.1	$ 0
		Estrategias	2.1.2	$ 0
	SUBTOTAL			$ 0
Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia)	Servicios de Apoyo	Contratación EIP	3.1.1.	$ 5.063.360.432
		Costos fiduciaria	3.1.5.	$ 56.042.381
		Sistema de Información de las Alianzas	3.1.4.	$ 0
	Costos operativos	Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS	3.2.1.	$ 509.793.702
		Materiales y Comunicaciones	3.2.2	$ 0
	SUBTOTAL			$ 5.629.196.515
TOTAL				$ 13.145.196.515

Fuente: Informe EIP corte enero2023

El presupuesto de este POA (13.145.196.515) fue adicionado al contrato mediante la sexta modificación y tercera adición al contrato aprobada en Secop el 1 de febrero de 2023, quedando el contrato de fiducia con un valor de $244.046.343.733

El POA 2023 apenas tiene 4 actividades que serán financiadas con recursos del MADR así:

1. Seguimiento y monitoreo
2. Contratación EIP
3. Costos fiduciaria
4. Comisiones EIP – Interventorías – Otros – TQTS

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

1. Seguimiento y monitoreo

Esta actividad iniciara conforme se realice el giro del Incentivo Modular y se realice la contratación de los respectivos operadores locales. Como se informó anteriormente, algunas alianzas de esta fase III se encuentran en temas de vinculación, visitas de inducción, otras en giro de IM.

2. Contratación EIP

La contratación del EIP iniciará una vez aprobado en Secop la tercera adición al contrato, lo cual sucedió el 1 de febrero de 2023. A corte 31 de enero de 2023 se había suscrito la tercera adición en Secop y se habían enviado a fiducia 14 contratos del EIP para que se fueran adelantando los tramites precontractuales, con el fin de que una vez se aprobara el contrato, fueran contratadas estas personas. Este equipo irá aumentando su número, considerando que ahora también asumirá las funciones de los Operadores Regionales.

Los 14 contratos iniciales del EIP son:



3. Costos fiduciarios

Esta actividad es de carácter financiero

4. Comisiones EIP – Interventorías – Otros – TQTs

Esta actividad iniciará una vez realice la contratación del EIP, dado que es requisito previo para que puedan realizar el desplazamiento a región.

Nota: Las otras actividades del POA (estrategias y sistema de información de alianzas) serán realizadas por la ADR de acuerdo con el proceso de transición del Proyecto Alianzas Productivas a esa entidad.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

Patrimonios autónomos recurso 2020 (convocatoria fase I)

Para la vigencia 2020 se legalizaron 178 alianzas, de las cuales una (ASOMODEPAS) solicitó liquidó de manera anticipada quedando un total de 177 alianzas.

De esta 177, las siguientes 9 se encuentran en liquidación anticipada debido a que ya se enviaron los documentos a fiducia, es decir que quedan 168 en ejecución.

Etiquetas de fila
Reg. Caribe 2 (Magdal,Córdoba, Sucre y La Guajira).
SUCRE
PRODUCCIÓN DE LECHE Y SU AGROINDUSTRIA EN LA PRODUCCION DE QUESO COSTEÑO EN SINCELEJO
Reg. Centro (Toli,Boy,Cun,Huil).
BOYACÁ
HORTALIZAS - DUITAMA - USOCHICAMOCHA
TOLIMA
AGUACATE HASS - HERVEO - ASFRUHER
Reg. Eje Cafetero y Antio (Cal,Qui,Ris y Antio).
CALDAS
PLATANO - LA DORADA - ASPROPHACAL
Reg. Llanos y Orinoquia. (Arau,Casan,Met y Vicha).
VICHADA
PESCA ARTESANAL-PUERTO CARREÑO- ASOPAC
Reg. Santanderes (Sant y Nort de Sant).
SANTANDER
PISCICULA - GIRÓN- ASOMUTRADER
Region. Caribe 1. (Atl, Bol,San Andrés y Cesár).
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
PIMENTON - PEPINO - SAN ANDRES - RAIZAL YOUTH
TOMATE - PIMENTON - SAN ANDRES - NEW DAWN
TOMATE - PROVIDENCIA - ECOFARMERS
Total general


Frente a esto es importante informar que hay otras en liquidación anticipada como Asohorica, Asodeltoco y Asvicopal, pero aun no se han enviado los documentos a fiducia para realizar el tramite respectivo, por lo tanto, siguen reportándose en ejecución desde la parte financiera.

A continuación, se presenta el avance técnico de los patrimonios autónomos en ejecución por regional y por

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**8/mar/2023**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

departamento:

REGIÓN	Recuento de ALIANZA	Promedio de % AVANCE TÉCNICO DEL POA CORTE DICIEMBRE
Reg. Eje Cafetero y Antio (Cal,Qui,Ris y Antio).	27	0,97
Reg. Amozanía (Caq, Put, Guani, Amazo, Guav, Vaupe).	20	0,96
Reg. Llanos y Orinoquia. (Arau,Casan,Met y Vicha).	21	0,92
Reg. Santanderes (Sant y Nort de Sant).	13	0,91
Reg. Centro (Toli,Boy,Cun,Huil).	22	0,91
Reg. Pacífico (Cau,Nar,Val y Choc).	26	0,90
Region. Caribe 1. (Atl, Bol,San Andrés y Cesár).	17	0,87
Reg. Caribe 2 (Magdal,Córdoba, Sucre y La Guajira).	31	0,76
Total	**177**	**0,89**



CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

DEPARTAMENTO	Recuento de ALIANZA	Promedio de % AVANCE TÉCNICO DEL POA CORTE DICIEMBRE
AMAZONAS	2	0,69
ANTIOQUIA	7	0,98
ARAUCA	9	0,89
ATLANTICO	7	0,86
BOLIVAR	2	0,99
BOYACÁ	7	0,94
CALDAS	7	0,97
CAQUETA	3	1,00
CASANARE	6	0,92
CAUCA	7	0,98
CESAR	5	0,82
CHOCÓ	7	0,65
CORDOBA	9	0,78
CUNDINAMARCA	2	0,95
GUAINIA	1	1,00
GUAVIARE	5	0,97
HUILA	6	0,87
LA GUAJIRA	7	0,78
MAGDALENA	7	0,82
META	5	0,98
NARIÑO	7	1,00
NORTE DE SANTANDER	7	0,96
PUTUMAYO	8	1,00
QUINDIO	6	0,92
RISARALDA	7	0,99
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	3	
SANTANDER	6	0,84
SUCRE	8	0,63
TOLIMA	7	0,90
VALLE DEL CAUCA	5	0,95
VAUPES	1	0,90
VICHADA	1	
Total	**177**	**0,89**

La regional con mayor avance técnico del POA reportada es la región de eje cafetero con 97%, seguida de amazonia con un 96%, llanos con 92%, Santanderes y centro con 91%. La región con menos porcentaje de ejecución técnica es caribe 2 con 76%. De las 8 regiones, 6 se tienen ejecución técnica por encima del 90%


A corte de enero 2023, El avance técnico de las alianzas fase I es del 89%

FASE II

Para la vigencia 2021 se legalizaron 478 alianzas correspondientes a la fase II, cofinanciadas con recursos 2021. A continuación, se presenta el avance de los patrimonios autónomos por regional y por departamento:

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**8/mar/2023**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

REGIONAL	Recuento de CONVENIO N.	Promedio de DESEMPEÑO TOTAL DEL POA (%) 31 DE DICIEMBRE
AMAZONIA	48	60,97
LLANOS Y ORINOQUIA	53	46,30
SANTANDERES	32	44,64
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	68	42,17
PACIFICO	73	39,48
CENTRAL	78	38,93
CARIBE 2	69	27,99
CARIBE 1	57	27,18
Total	**478**	**39,91**



CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

DEPARTAMENTO	Recuento de CONVENIO N.	Promedio de DESEMPEÑO TOTAL DEL POA (%) 31 DE DICIEMBRE
GUAVIARE	5	71,62
PUTUMAYO	18	65,97
VICHADA	2	62,72
CAQUETÁ	17	57,52
GUAINÍA	4	56,45
META	18	50,29
NORTE DE SANTANDER	15	49,80
CASANARE	17	49,24
HUILA	23	47,00
ANTIOQUIA	23	46,31
VAUPÉS	4	44,32
CALDAS	18	43,52
CAUCA	18	43,41
NARIÑO	25	42,54
RISARALDA	10	42,19
BOYACÁ	18	41,06
SANTANDER	17	40,09
CÓRDOBA	25	37,08
ARAUCA	16	36,63
CHOCÓ	16	36,10
BOLÍVAR	23	35,86
QUINDÍO	17	35,12
CUNDINAMARCA	14	33,24
VALLE DEL CAUCA	14	32,84
TOLIMA	23	32,65
LA GUAJIRA	15	28,80
CESAR	15	25,40
SUCRE	14	24,07
ATLÁNTICO	15	22,27
MAGDALENA	15	15,67
SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	4	2,32
Total	**478**	**39,91**

La regional con mayor avance técnico del POA reportada es la región amazonia con un 60,97%, seguida de llanos y Orinoquia con 46%, Santanderes con 44%, eje cafetero y Antioquia con 42%. La región con menor porcentaje de ejecución técnica es caribe 1 con 27,18%.

A corte de enero de 2023, el avance técnico de las alianzas fase II es del 39% con 478 alianzas

Conclusión de la supervisión: considerando que el único requisito para el desembolso es *"… previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente"* y de acuerdo a la revisión realizada al informe del EIP con corte al 31 de enero de 2023 en el cual se presenta el avance de las actividades del POA vigente, se concluye que se cumple con el único requisito para el desembolso.

2. DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO

El presente informe con corte a 31 de enero de 2023 se realiza teniendo en cuenta la información reportada tanto por el EIP como por la fiducia y de igual manera los soportes presentados de ejecución de recursos.

La fiducia envió informe mediante documento VNO 2263 el 10 de febrero de 2023 el cual tuvo algunas observaciones por parte de la EIP, las cuales fueron subsanadas los días 15 y 17 de febrero de 2023 mediante

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

oficios VNO 3207 y 3230.

DESEMBOLSOS:

Se han realizado por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a FIDUAGRARIA a la cuenta de ahorros No 31000001428 los siguientes desembolsos:

Vigencia 2020 por valor de $40.000.000

Vigencia 2021 por valor de $112.901.147.217

Vigencia 2022 por valor de $78.000.000.000 de los cuales están pendientes de giro por parte del ministerio de Hacienda un valor de $53.100.000.000.

En el informe presentado por el EIP se presenta cuadro correspondiente a los giros realizados donde se refleja la vigencia, los desembolsos realizados, el valor de cada desembolso, el recurso y la fecha de giro de cada desembolso.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, informa que el PAC esta supeditado a los saldos de la cuenta y que los recursos que están en Fiducia se ejecuten.

COMISION FIDUCIARIA:

Corresponde al equivalente al 0.43% de comisión fiduciaria pagado por el proyecto Apoyo a Alianzas productivas asciende a $679.056.036 según facturas correspondientes al cobro de comisiones fiduciarias sobre los pagos efectuados, los cuales fueron revisados y aprobados por el EIP, en donde esta supervisión realiza el informe correspondiente para aprobación y pago de estos.

Nota: en el informe presentado por el EIP se muestra cuadro correspondiente el cual contiene el mes, No de factura y valor de pago correspondiente al mes presentado.

EJECUCIÓN:

A continuación se presenta la ejecución financiera realizada por el proyecto alianzas productivas en cada una de las fases del proyecto; FASE I, FASE II Y FASE III, donde se denota el porcentaje alcanzado en la alianza y donde se analiza en cada una de las fases los compromisos y objetos realizados durante cada vigencia donde se detalla lo siguiente:

el POA 2020 presenta una ejecución del 99.43% la que se refleja en el siguiente cuadro: donde se ha reportado en los informes financieros anteriores y donde se analiza y se reporta que se encuentra en cierre financiero habiendo cumplido con los objetivos planteados y de lo cual se encuentra en liquidación.

A continuación, se muestra el cuadro de ejecución realizado y ejecutado correspondiente al POA 2020

rubro - componente	presupuestado	ejecutado	saldo
Preinversion	2.359.599.968,00	2.287.633.294,00	71.966.674,00

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

seguimiento y monitoreo	191.760.000,00	178.500.000,00	13.260.000,00
apertura del registro verificación perfiles	0,00	0,00	
incentivo modular	32.965.913.618,00	32.965.913.618,00	-
contratación EIP	897.320.526,00	803.669.591,00	93.650.935,00
costo fiduciario	171.263.567,00	156.708.356,00	14.555.211,00
comisiones EIP, interventorías, otros, tiquetes	206.126.893,00	170.065.653,00	36.061.240,00
materiales, comunicaciones, transporte	26.855.069,16	26.855.069,16	-
total	36.818.839.641,16	36.589.345.581,16	229.494.060,00

Reintegrados a la DTN $229.494.060 el 9/04/2022

por lo anterior se puede concluir que de los recursos girados para la vigencia 2020 se ejecutaron $36.589.345.581.16, sin quedar pendientes recursos de giro para la vigencia en mención.

revisada la documentación soporte presentada la ejecución de recursos con cargo al POA 2021 corresponde a un 98.12% que se releja en el siguiente cuadro:

POA 2021

rubro - componente	p/puestado	ejecutado	saldo
apertura del registro verificación perfiles	754.825.500,00	754.676.000,00	149.500,00
preinversion	6.174.740.000,00	5.902.590.800,00	272.149.200,00
seguimiento y monitoreo	8.783.099.485,00	8.735.042.133,00	48.057.352,00
incentivo modular	88.400.000.000,00	88.379.189.726,00	20.810.274,00
estrategias	2.500.000.000,00	2.496.694.014,00	3.305.986,00

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

contratación EIP	4.400.000.000,00	4.320.419.325,00	79.580.675,00
sistema de monitoreo	300.000.000,00	297.266.667,00	2.733.333,00
costo fiduciario	483.396.329,40	483.396.329,00	0,40
comisiones EIP, interventorías, otros, tiquetes	745.085.902,40	295.933.487,00	449.152.415,40
materiales, comunicaciones, transporte	360.000.000,00	352.839.397,12	7.160.602,88
total	112.901.147.216,80	112.018.047.878,12	883.099.338,68

Se realizó reintegro de recursos no ejecutados por valor de $883.099.337.88, el saldo de recursos para esta vigencia corresponde a un valor de $2.118.936.269.78

POA 2022

rubro - componente	p/puestado	ejecutado	saldo
apertura del registro verificación perfiles	596.700.000,00	575.900.000,00	20.800.000,00
preinversion	4.490.720.000,00	4.089.600.000,00	401.120.000,00
seguimiento y monitoreo	5.990.625.000,00	2.697.600.000,00	3.293.025.000,00
incentivo modular	58.587.100.000,00	0	58.587.100.000,00
estrategias		0	0,00
contratación EIP	5.000.000.000,00	4.674.078.666,00	325.921.334,00
Costo Fiduciaria	334.019.187,00	32.661.717,00	301.357.470,00
Sistema Monitoreo	1.800.000.000,00	1.360.900.000,00	439.100.000,00
Comisiones EIP, interventorías, otros, tiquetes	700.835.813,00	468.226.589,88	232.609.223,12
materiales, comunicaciones, transporte	500.000.000,00	48503110	451.496.890,00

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

total	78.000.000.000,00	13.947.470.082,88	64.052.529.917,12

la ejecución corresponde a un 18.60%, teniendo que por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no se ha realizado los giros por aprobación de PAC ya que por parte del MADR se realizó la solicitud de desembolso en las fechas programadas.

FLUJO DE CAJA

el flujo de caja del mes de enero de 2023 se presenta a continuación así:

FLUJO DE CAJA DEL ENCARGO

	ene-23	ACUMULADO VIGENCIA 2022
SALDO INICIAL	**14.372.702.755,70**	
INGRESOS	**9.205.574,24**	**178.133.986.425,24**
SALDO ANTERIOR		**0,00**
APORTES VIGENCIA 2020	0	40.000.000.000,00
APORTES VIGENCIA 2021	0	112.901.147.217,00
APORTES VIGENCIA 2022	0	24.900.000.000,00
TRASLADO DE CUENTA O ENTRE CUENTAS	0	0,00
RENDIMIENTOS GENERADO	8.612.548,48	315.611.600,38
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS MES ANTERIOR	511.025,76	7.647.596,55
REINTEGRO CONTRATISTAS MAYOR VALOR PAGADO POR INSTRUCCIÓN MADR O NC EN BANCOS POR IDENTIFICACION	82.000,00	9.580.012,01
EGRESOS	**1.202.945.085,81**	**164.955.023.191,81**
INCENTIVO MODULAR 2020	-	32.965.913.618,00
INCENTIVO MODULAR 2021	-	88.379.189.726,00
RESTITUCION DE APORTES MADR - DTN	-	4.293.753.756,72
GASTOS BANCARIOS	275.751,78	6.914.414,19
PAGO DE IMPUESTOS TERRITORIALES Y NACIONALES	242.738.900,00	2.033.206.503,00
GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		
PAGO DE RENDIMIENTOS A LA DTN	6.931.462,03	306.999.061,90
PAGOS CONTRATACION DERIVADA Y RUBROS 2020	-	3.263.084.826,00

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

PAGOS DE CONTRATACION DERIVADA Y RUBROS 2021	108.416.000,00	20.921.760.619,51
PAGOS DE CONTRATACION DERIVADA Y RUBROS 2022	835.937.767,00	12.116.554.167,49
PAGOS COMISION FIDUCIA	8.645.205,00	666.328.279,00
CONSIGNACION ERRADA TERCERO	-	25.000,00
REINTEGRO A FIDUCIA GASTOS BANCOS PAGADO BANCOLOMBIA	-	1.293.220,00
SALDO FINAL	**13.178.963.244,13**	**13.178.963.233,43**

se recibieron ingresos por valor de $9.205.574.24 por concepto de:

- rendimientos financieros por valor de $8.612.548.48 y gastos bancarios correspondiente al mes de enero 2023
- reintegro por valor de $511.025.76 por concepto de reintegro gastos bancarios mes anterior es decir mes de diciembre 2022
- aporte por valor de $82.000 Reintegro contratistas mayor valor pagado por instrucción MADR o NC en bancos por identificación

El saldo en la cuenta con corte a enero 31 de acuerdo con el extracto bancario corresponde a la suma de $13.178.963.234.13

De acuerdo con la información recibida tanto por el EIP y la Fiducia se tiene:

Saldo anterior $14.372.702.755,70

Ingresos por valor de $9.205.574.24

Egresos por valor de $1.202.945.085,81

la fiducia viene presentando informes mensuales de los patrimonios de cada una de las alianzas el día 10 de cada mes cumpliendo con lo establecido, los cuales fueron enviados mediante correo electrónico el 10 de enero de 2023

Los documentos aportados por la fiducia los cuales fueron revisados y analizados por esta supervisión son:

1. flujo de caja acorte enero de 2023
2. informe de gestión mes de enero de 2023
3. saldos a corte enero 2023
4. instructivo de pagos de la fiducia 2023
5. relación de obligaciones de la fiducia
6. ejecución presupuestal poa 2020
7. ejecución presupuestal poa 2021 a diciembre 2022
8. ejecución presupuestal poa 2022 a diciembre 2022
9. extracto cuanta bancario (Bancolombia)

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

10. gestión de riesgos a enero 2023
11. base en Excel de los POAs 2020,2021,2022

además del informe presentado por el EIP con corte a enero de 2023.

los documentos presentados por parte de la fiducia y del EIP, se anexan y forman parte integral del presente informe con corte a 31 de enero de 2023.

Es importante mencionar que cada asociación de la alianza presenta los informes de ejecución con corte a enero de 2023 los cuales fueron verificados y avalados por esta supervisión para lo cual presentan los siguientes documentos:

anexo 1 aportes
anexo 2 ingresos por rendimientos
anexo 3 otros ingresos
anexo 4 pagos
anexo 5 gastos bancarios
anexo 6 impuestos
anexo 7 gastos operacionales
anexo 8 cuentas por pagar causadas
anexo 9 saldo disponible de recursos
anexo 10 conciliación bancaria (no aplica para fase 2)
anexo 11 presupuesto
anexo 12 extractos FIC 600
anexo 13 contratación derivada
anexo 14 flujo de caja
anexo 15 extractos cuenta bancaria (no aplica para fase 2)
anexo 16 estados financieros a 31 de diciembre

Conclusión de la supervisión Financiera: Teniendo en cuenta la información presentada tanto por el EIP y la Fiduciaria se realizan las siguientes aclaraciones con respecto al informe presentado:

1. El corte del presente informe corresponde al cierre de 31 de enero de 2023.
2. Se presenta saldo con fecha de febrero de 2023, por cuanto por consideraciones de Min Hacienda se debe reflejar ejecución de los recursos con que cuenta la Fiducia.
3. A continuación, se presenta los saldos reportados con fecha de corte 27 de febrero de 2023
    - El EIP en su informe presenta saldo corte 27 de febrero por valor de $9.195.263.605.99

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FIDUAGRARIA SA
NIT: 800159998
Número de Cuenta: 03100001428
Tipo de cuenta: Ahorros
Fecha y Hora Actual: 01-03-2023 09:58:28
Fecha y Hora Consulta: 01-03-2023 09:58:28

Impreso por: ELORDUY1

Saldo Efectivo Actual: $9,164,410,008.95 **Saldo en Canje Actual:** $0.00 **Saldo Total Actual:** $9,164,410,008.95

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2023/02/28	PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ	CENTRO INTERNACIONAL				-11,272,080.00
2023/02/28	PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ	CENTRO INTERNACIONAL				-11,272,080.00
2023/02/28	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL				187,552.71
2023/02/27	PAGO A PROV AVILA MARTINEZ JES	CENTRO INTERNACIONAL				-4,130,519.00
2023/02/27	PAGO A PROV NINO MARTINEZ OSCA	CENTRO INTERNACIONAL				-857,459.00

- Con corte de 27 de febrero se reporta al día cierre de la cuenta bancaria, el cual arroja un valor de $9.164.410.008.95 hay una diferencia de valor de $30.853.597.04 que corresponden a los pagos efectuados en el día y que se reflejan al cierre de la jornada laboral.

Bancolombia — Sucursal Virtual Empresas

CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGOCIOS Nuevo! | OTRAS TRANSACCIONES | ESTADO DE TRANSACCIONES | MÓDULO ADMINISTRATIVO | SERVICIO AL CLIENTE | INFORMACIÓN USUARIO | SALIR

Empresa: FIDUAGRARIA FID MPIO **Nit:** 830053630
Usuario: EDGAR ALFONSO LORDUY
1 de Marzo de 2023 9:09:32 AM
Dirección IP: 190.144.142.97

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 28 de febrero de 2023 - 9:13 AM

Movimientos del Día

A continuación encontrará la información de las cuentas de ahorros y corrientes. Para ver los movimientos de una cuenta específica, haga clic sobre el número de cuenta.

Entidad	Tipo de Producto	Moneda	Nombre de Producto
BANCOLOMBIA	Ahorros	PESO	BANCOLOMBIA - Ahorros - 031-000014-28
Saldo Disponible		**Saldo en Canje**	**Saldo Total**
9,164,410,008.95		0.00	9,164,410,008.95

4. Con el otro si No. 5, se adicionaron al contrato $3.000.000.000 que se pactaron desembolsar en un noveno desembolso del contrato, el cual se encuentra pendiente de giro por parte de Ministerio de Hacienda junto con el desembolso No 8 por valor pendiente de $50.100.000.000, lo cual ha generado atrasos en la ejecución del programa en la fase III
5. El presente informe de ejecución financiera se presenta como requisito para un 10 desembolso por valor de $4.000.000.000 de encargo fiduciario 20200530 de conformidad con la 6ta modificación y 3ra adición del contrato ya que cuenta con un porcentaje de ejecución del 94.94% del recurso del encargo fiduciario, según lo indicado en la circular 000001 del 5 de enero de 2023 correspondiente al primer desembolso de la vigencia.

A continuación, se presenta el cuadro de desembolsos para la vigencia 2023 con valor correspondiente a $13.145.196.516 y las fechas programadas a los giros correspondientes.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**8/mar/2023**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

rec	identificacion	DESCRIPCION	APROPIACION C/N 86	CDP21423 POA 2023	10mo DESEMBOLSO	11abo DESEMBOLSO	12abo DESEMBOLSO	13abo DESEMBOLSO
10	C-1702-1100-7-0-1702007-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS - FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE APPOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL NIVEL NACIONAL	$ 13.145.196.516	$ 13.145.196.516	$ 4.000.000.000	$ 3.000.000.000	$ 3.000.000.000	$ 3.145.196.516
				$ 13.145.196.516	**$ 4.000.000.000**	**$ 3.000.000.000**	**$ 3.000.000.000**	**$ 3.145.196.516**
				PAC	**FEBRERO**	**MAYO**	**AGOSTO**	**NOVIEMBRE**

Este informe se presenta de conformidad con lo establecido en el numeral 1.2.2 del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría (Versión 9) del MADR, relacionado con la Política de Supervisión del convenio, en el cual se da cuenta de los análisis detallados de la ejecución de este, con el balance de la ejecución tanto técnica como financiera, verificando el cumplimiento de cada una de las obligaciones a cargo de las partes.

De acuerdo con el objeto contractual se estableció lo siguiente…. *Prestar los servicios profesionales en el seguimiento financiero a los procesos vinculados a la Dirección de capacidades productivas y generación de ingresos.*

A la fecha de elaboración del presente informe no se ha establecido por parte de Gestión de Calidad, un formato para la presentación del Informe de Gestión del Apoyo Técnico, Administrativo y Financiero para los convenios asignados, por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.
Se llevó a cabo la revisión de la información financiera de acuerdo con los soportes suministrados por el ejecutor a través de correo electrónico del mes de febrero de 2023, a corte de 31 enero de 2023.
La presente revisión y análisis cuenta con los documentos soporte pertinentes enviado por cada uno de los derivados, se evidencio:

ASOCIACION AGROPECUARIA DE EL PAUJIL CAQUETA-AGROGALICIA- Código Superfinanciera 302488
VALOR DEL INCENTIVO MODULAR $186.242.000

El Plazo de ejecución es has el 9 de diciembre no hay año se debe aclarar
Para esta fecha de corte genero rendimientos financieros por valor de $1.460.675.80.
El saldo según extracto a corte de enero corresponde a $23.006.30
La diferencia en saldo corresponde a $0.30 correspondiente al mes de diciembre pendiente de contabilizar
Se realizo Contratación para operador local por valor de $42.800.000 no reporta pagos.
Contrato Plan Social por valor de $33.600.000 no reporta pagos.
Contrato Plan de manejo ambiental de $15.000.000 no reporta pagos.
Contrato Arriendo de Tierras valor de $36.000.000 no reporta pagos.
Los contratos realizados no reportan pagos sin embargo en el presupuesto se presenta pagos realizados a estos contratos. Aclarar en el próximo informe.
Cofinanciación Alcaldía Municipal por valor de $10.000.000 por concepto de insumos, no reporta ejecución.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Cofinanciación Gobernación por valor de $30.000.000 a la fecha de corte no reporta ejecución.
Los resultados del POA presentados a la fecha de corte son: valor presupuesto $186.242.000 valor pagado $134.779.000 saldo por pagar $44.117.000.
Se debe tener en cuenta que el convenio termina el 9 de diciembre no hay año aclarar.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensual.

Contrato 364 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ESPECIES MENORES DE BELEN DE LOSANDAQUIES - ASOPRODEM- Código Superfinanciera 302524 VALOR DEL INCENTIVO MODULAR $200.000.000.

El Plazo de ejecución es has el 10 de diciembre no hay año se debe aclarar
Para esta fecha de corte genero rendimientos financieros por valor de $1.960.639.54.
El saldo según extracto a corte de enero corresponde a $0 no presenta extracto
La diferencia en saldo corresponde a $0. No hay cuadro de saldos.
Se realizo Contratación para operador local por valor de $42.800.000 no reporta pagos.
Cofinanciación Alcaldía Municipal por valor de $60.000.000 por concepto de insumos, no reporta ejecución.
Cofinanciación Gobernación por valor de $30.000.000 a la fecha de corte no reporta ejecución.
Los resultados del POA presentados a la fecha de corte son: valor presupuesto $200.000.000 valor pagado $89.039.640 saldo por pagar $110.960.360.
Se debe tener en cuenta que el convenio termina el 10 de diciembre no hay año aclarar.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensual.

SOCIACION DE PISCICULTORES ECOLOGICOS DEL PUTUMAYO- Código Superfinanciera 302549 VALOR DEL INCENTIVO MODULAR $199.659.000.

El Plazo de ejecución es has el 10 de diciembre no hay año se debe aclarar
Para esta fecha de corte genero rendimientos financieros por valor de $559.365.55.
El saldo según extracto a corte de enero corresponde a $0 no presenta extracto
La diferencia en saldo corresponde a $0. No hay cuadro de saldos.
Se realizo Contratación para operador local por valor de $42.800.000 no reporta pagos.
Contratación Plan Social por valor de $25.000.000 no reporta pagos.
Cofinanciación Alcaldía Municipal por valor de $20.000.000 por concepto de insumos, no reporta ejecución.
Cofinanciación Gobernación por valor de $40.000.000 por concepto de Insumos, a la fecha de corte no reporta ejecución.
Los resultados del POA presentados a la fecha de corte son: valor presupuesto $199.659.000 valor pagado $139.618.500 saldo por pagar $60.040.500.
Se debe tener en cuenta que el convenio termina el 10 de diciembre no hay año aclarar.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensual.

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTALES Y FORESTALES DEL PUTUMAYO -- Código Superfinanciera 302735 VALOR DEL INCENTIVO MODULAR $191.127.000.

El Plazo de ejecución es has el 10 de diciembre no hay año se debe aclarar
Para esta fecha de corte genero rendimientos financieros por valor de $638.340.72.
El saldo según extracto a corte de enero corresponde a $0 no presenta extracto
La diferencia en saldo corresponde a $0. No hay cuadro de saldos.
Se realizo Contratación para operador local por valor de $40.000.000 no reporta pagos.
Contratación Plan Social por valor de $24.000.000 no reporta pagos.
Contrato de Insumos por valor de $91.225.000 no reporta pagos.
Los contratos realizados no reportan pagos sin embargo en el presupuesto se presenta pagos realizados a estos contratos. Aclarar en el próximo informe.
Cofinanciación Alcaldía Municipal por valor de $25.000.000 por concepto de insumos, no reporta ejecución.
Cofinanciación Gobernación por valor de $40.000.000 por concepto de Insumos, a la fecha de corte no reporta ejecución.
Los resultados del POA presentados a la fecha de corte son: valor presupuesto $191.127.000 valor pagado $141.567.499.66 saldo por pagar $49.559.500.04.
Se debe tener en cuenta que el convenio termina el 10 de diciembre no hay año aclarar.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensual.

ASOCIACION DE APICULTORES Y PRODUCTORES DE MIEL DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - ASOAPICAQ- Código Superfinanciera 302844 VALOR DEL INCENTIVO MODULAR $185.000.000.

El Plazo de ejecución es has el 10 de diciembre no hay año se debe aclarar
Para esta fecha de corte genero rendimientos financieros por valor de $1.726.650.75.
El saldo según extracto a corte de enero corresponde a $0 no presenta extracto
La diferencia en saldo corresponde a $0. No hay cuadro de saldos.
Se realizo Contratación para operador local por valor de $42.800.000 no reporta pagos.
Contratación de Asistencia Técnica por valor de $30.000.000 no reporta pagos.
Contratación Plan de Manejo Ambiental por valor de $12.000.000 no reporta pagos.
Los contratos realizados no reportan pagos sin embargo en el presupuesto se presenta pagos realizados a estos contratos. Aclarar en el próximo informe.
Cofinanciación Gobernación por valor de $30.000.000 por concepto de Insumos, a la fecha de corte no reporta ejecución.
Los resultados del POA presentados a la fecha de corte son: valor presupuesto $185.000.000 valor pagado $65.180.000 saldo por pagar $119.820.000.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**8/mar/2023**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Se debe tener en cuenta que el convenio termina el 10 de diciembre no hay año aclarar.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensual.

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DE MARACUYA DELMUNICIPIO DE ARAUQUITA - APROMARA- Código Superfinanciera 302472 VALOR DEL INCENTIVO MODULAR $200.000.000.

El Plazo de ejecución es has el 9 de diciembre no hay año se debe aclarar

Para esta fecha de corte genero rendimientos financieros por valor de $1.544.843.96.

El saldo según extracto a corte de enero corresponde a $0 no presenta extracto
La diferencia en saldo corresponde a $0. No hay cuadro de saldos.
Se realizo Contratación para operador local por valor de $42.800.000 no reporta pagos.
Contratación de Asistencia Técnica por valor de $42.000.000 no reporta pagos.
Contratación Plan Social por valor de $36.000.000 no reporta pagos.
Los contratos realizados no reportan pagos sin embargo en el presupuesto se presenta pagos realizados a estos contratos. Aclarar en el próximo informe.
Cofinanciación Gobernación por valor de $100.000.000 por concepto de Insumos, a la fecha de corte no reporta ejecución.
Cofinanciación por parte de la Alcaldía por valor de $60.000.000 por concepto de insumos, no presenta pagos a la fecha de corte.
Los resultados del POA presentados a la fecha de corte son: valor presupuesto $200.000.000 valor pagado $78.000.000 saldo por pagar $122.000.000.
Se debe tener en cuenta que el convenio termina el 9 de diciembre no hay año aclarar.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensual.

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y PECUARIA DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO-APROFPHOR- Código Superfinanciera 302553 VALOR DEL INCENTIVO MODULAR $200.000.000.
El Plazo de ejecución es has el 9 de diciembre no hay año se debe aclarar
Para esta fecha de corte genero rendimientos financieros por valor de $1.698.385.02.
El saldo según extracto a corte de enero corresponde a $0 no presenta extracto
La diferencia en saldo corresponde a $0. No hay cuadro de saldos.
Se realizo Contratación para operador local por valor de $42.800.000 no reporta pagos.
Contratación de Asistencia Técnica por valor de $15.000.000 no reporta pagos.
Contratación Plan Social por valor de $12.000.000 no reporta pagos.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**8/mar/2023**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Contratos de Insumos por valor de $56.000.000 no reporta pagos.
Los contratos realizados no reportan pagos sin embargo en el presupuesto se presenta pagos realizados a estos contratos. Aclarar en el próximo informe.
Cofinanciación Gobernación por valor de $20.000.000 por concepto de Insumos, a la fecha de corte no reporta ejecución.
Cofinanciación por parte de la Alcaldía por valor de $20.000.000 por concepto de insumos, no presenta pagos a la fecha de corte.
Los resultados del POA presentados a la fecha de corte son: valor presupuesto $200.000.000 valor pagado $6.136.200 saldo por pagar $124.636.800.
Se debe tener en cuenta que el convenio termina el 9 de diciembre no hay año aclarar.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensual.

COMITÈ DE PESCADORES AFRODESCENDIENTES DEL NEGRO DE MINGUEO Código Superfinanciera 302566 VALOR DEL INCENTIVO MODULAR $200.000.000.

El Plazo de ejecución es has el 9 de diciembre no hay año se debe aclarar
Para esta fecha de corte genero rendimientos financieros por valor de $2.179.834.38.
El saldo según extracto a corte de enero corresponde a $0 no presenta extracto
La diferencia en saldo corresponde a $0. No hay cuadro de saldos.
Se realizo Contratación para operador local por valor de $32.000.000 no reporta pagos.
Contratación de Asistencia Técnica por valor de $9.000.000 no reporta pagos.
Contratación Plan Social por valor de $18.000.000 no reporta pagos.
Contratos Plan de Manejo Ambiental por valor de $4.200.000 no reporta pagos.
Los contratos realizados no reportan pagos sin embargo en el presupuesto se presenta pagos realizados a estos contratos. Aclarar en el próximo informe.
Cofinanciación Gobernación por valor de $20.000.000 por concepto de Insumos, a la fecha de corte no reporta ejecución.
Cofinanciación por parte de la Alcaldía por valor de $20.000.000 por concepto de insumos, no presenta pagos a la fecha de corte.
Los resultados del POA presentados a la fecha de corte son: valor presupuesto $200.000.000 valor pagado $25.800.000 saldo por pagar $174.200.000.
Se debe tener en cuenta que el convenio termina el 9 de diciembre no hay año aclarar.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensual.

ASOCIACION DE FAMILIAS CACAOTERAS DEL SARARE-ASOFCASAR- Código Superfinanciera 302641 VALOR DEL INCENTIVO MODULAR $194.999.000

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**8/mar/2023**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

El Plazo de ejecución es has el 6 de diciembre no hay año se debe aclarar
Para esta fecha de corte genero rendimientos financieros por valor de $1.891.097.95.
El saldo según extracto a corte de enero corresponde a $0 no presenta extracto
La diferencia en saldo corresponde a $0. No hay cuadro de saldos.
Se realizo Contratación para operador local por valor de $42.800.000 no reporta pagos.
Contratación de Asistencia Técnica por valor de $42.000.000 no reporta pagos.
Los contratos realizados no reportan pagos sin embargo en el presupuesto se presenta pagos realizados a estos contratos. Aclarar en el próximo informe.
Cofinanciación Gobernación por valor de $100.000.000 por concepto de Insumos, a la fecha de corte no reporta ejecución.
Cofinanciación por parte de la Alcaldía por valor de $30.000.000 por concepto de insumos, no presenta pagos a la fecha de corte.
Los resultados del POA presentados a la fecha de corte son: valor presupuesto $194.999.000 en el presupuesto presentado por la fiducia no se reportan pagos efectuados a la fecha de corte.
Se debe tener en cuenta que el convenio termina el 6 de diciembre no hay año aclarar.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensual.

ASOCIACIONES DE MUJERES VICTIMAS ARENAS DEL SUR - AMUVIDAS- Código Superfinanciera 302708 VALOR DEL INCENTIVO MODULAR $200.000.000.

El Plazo de ejecución es has el 10 de diciembre no hay año se debe aclarar
Para esta fecha de corte genero rendimientos financieros por valor de $870.438.29.
El saldo según extracto a corte de enero corresponde a $0 no presenta extracto
La diferencia en saldo corresponde a $0. No hay cuadro de saldos.
Se realizo Contratación para Operador Local por valor de $42.800.000 no reporta pagos.
Contratación de Asistencia Técnica por valor de $27.000.000 no reporta pagos.
Contratación Plan Social por valor de $18.000.000 no reporta pagos.
Contratos de Insumos por valor de $64.800.000 no reporta pagos.
Los contratos realizados no reportan pagos sin embargo en el presupuesto se presenta pagos realizados a estos contratos. Aclarar en el próximo informe.
Cofinanciación Gobernación por valor de $20.000.000 por concepto de Insumos, a la fecha de corte no reporta ejecución.
Cofinanciación por parte de la Alcaldía por valor de $20.000.000 por concepto de insumos, no presenta pagos a la fecha de corte.
Los resultados del POA presentados a la fecha de corte son: valor presupuesto $200.000.000 valor pagado $6.420.000 saldo por pagar $193.580.000.
Se debe tener en cuenta que el convenio termina el 10 de diciembre no hay año aclarar.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

mensual.
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL REGIONAL – CORINTEGRAL Código Superfinanciera 302767 VALOR DEL INCENTIVO MODULAR $150.000.000.

El Plazo de ejecución es has el 10 de diciembre no hay año se debe aclarar
Para esta fecha de corte genero rendimientos financieros por valor de $1.860596.21.
El saldo según extracto a corte de enero corresponde a $0 no presenta extracto
La diferencia en saldo corresponde a $0. No hay cuadro de saldos.
Se realizo Contratación para Operador Local por valor de $42.800.000 no reporta pagos.
Los contratos realizados no reportan pagos sin embargo en el presupuesto se presenta pagos realizados a estos contratos. Aclarar en el próximo informe.
Cofinanciación Gobernación por valor de $15.000.000 por concepto de Insumos, a la fecha de corte no reporta ejecución.
Los resultados del POA presentados a la fecha de corte son: valor presupuesto $150.000.000 en el presupuesto presentado por la fiducia no se reportan pagos efectuados a la fecha de corte.
Se debe tener en cuenta que el convenio termina el 10 de diciembre no hay año aclarar.
Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensual.

FIDEICOMISO ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS 2020 – CÓD 396447 VALOR DEL INCENTIVO MODULAR $200.000.000.

El Plazo de ejecución es has el 8 de enero de 2024
Para esta fecha de corte genero rendimientos financieros por valor de $1.435.406.57.
El saldo según extracto a corte de enero corresponde a $19.997.90.
La diferencia en saldo corresponde a $9.828.44. gastos bancarios.
Se realizo Contratación para Operador Local por valor de $42.800.000 no reporta pagos.
Contrato otras inversiones por valor de $25 506.400 no se reporta pago.
Contrato por concepto de Insumos por valor de $74.412.400 no reporta pago.
Contrato por concepto de Insumos por valor de $29.346.960 no reporta pagos
Los contratos realizados no reportan pagos sin embargo en el POA se presenta pagos realizados a estos contratos. Aclarar en el próximo informe.
Cofinanciación Alcaldía Municipal el Reten por valor de $60.000.000 por concepto de Insumos, a la fecha de corte no reporta ejecución.
Los resultados del POA presentados a la fecha de corte son: valor presupuesto $200.000.000 valor
Pagos efectuados $106.039.534 saldo por pagar $93.960.466.
El porcentaje de ejecución no corresponde con lo reportado, aclarar

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, ejecución presupuestal, anexo de cuadro de saldos, extracto bancario, anexo de contratación derivada e informe mensual.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

FIDEICOMISO ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE PLATANO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - ASOPLAD – CÓD 396510 VALOR DEL INCENTIVO MODULAR $200.000.000.

El Plazo de ejecución es has el 14 de enero de 2023
Para esta fecha de corte genero rendimientos financieros por valor de $35.471.86.
El saldo según extracto a corte de enero corresponde a $9.719.46.
La diferencia en saldo corresponde a $19.236.62. gastos bancarios pendientes de reintegro.
Se realizo Contratación para Operador Local por valor de $42.800.000 no reporta pagos.
Contrato Plan Social por valor de $15.000.000 no reporta pagos.
Contrato Asistencia Técnica por valor de $18.000.000 no reporta pagos.
Contrato por concepto de Insumos por valor de $78.752.000 no reporta pago.
Los contratos realizados no reportan pagos sin embargo en el POA se presenta pagos
realizados a estos contratos. Aclarar en el próximo informe.
Cofinanciación Gobernación de Risaralda por valor de $40.000.000 por concepto de Insumos, a la fecha de corte reporta ejecución por valor de $40.000.000, ejecutado 100%
Cofinanciación Municipio de Dos Quebradas por valor de $40.000.000 reporta pago por valor de $38.870.000 saldo por pagar de $130.000
Los resultados del POA presentados a la fecha de corte son: valor presupuesto $200.000.000 valor
Pagos efectuados $187.534.800 saldo por pagar $12.465.200.
El porcentaje de ejecución no corresponde con lo reportado, aclarar

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, ejecución presupuestal, anexo de cuadro de saldos, extracto bancario, anexo de contratación derivada e informe mensual.

CONSIDERACIONES:
Se realizó verificación aleatoria de los informes enviados por cada Asociación donde se pudo evidenciar lo siguiente:

- En muchos reportes no se tiene el año de finalización del convenio.
- Se realizo la revisión de los informes enviados por las asociaciones donde se escogió algunos aleatoriamente.
- Algunos no anexan extractos bancarios ni cuadro aclaratorio de saldos
- Los porcentajes no corresponden con la ejecución.
- Se presenta informes con fecha de terminación al año 2024.
- Esta verificación junto con el informe forma parte integral del informe presentado por la supervisión técnica y financiera.

Se debe realizar las aclaraciones pertinentes.

Conclusión:

La supervisión revisa el cumplimiento de requisitos para el décimo desembolso producto de la tercera adición al contrato, *"(…) En la vigencia 2023 por valor total de TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($13.145.196.516). solicitados así: a) Un décimo desembolso por valor de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.000), el cual está sujeto a previa presentación de un informe*

CONVENIO O CONTRATO Nº:	20200530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	8/mar/2023
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

técnico-financiero allegado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.

De acuerdo con el párrafo anterior, se identificó un único requisito para la realización del décimo desembolso el cual se cumple según lo que se describe a lo largo de este informe.

Así mismo, en este informe se informa el avance de la ejecución técnica y financiera del contrato.

YURE ADDEL PINZON PULIDO
Supervisor Financiero Contrato 20200530

ADRIANA IBARRA OYAGA
Supervisora Técnica Contrato 20200530

Anexo: informe del EIP corte enero de 2023 (recibido en su primera versión nel 28 de febrero de 2023 y subsanado el 8 de marzo de 2023)
Informe de fiducia corte enero 2023