	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**17/08/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

. DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICA

Informe con corte al mes de octubre de 2021. La información reportada en este informe está basada en la revisión realizada del informe de gestión enviado por Fiduagraria, los informes en Excel enviados por el EIP de encargo y patrimonio, las revisiones de secop y del SIG.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

El MADR suscribió el contrato No. 20200530 con Fiduagraria en donde se pactó administrar unos recursos iniciales por valor de $ 157.691.289.401. De acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, en razón al objeto y la cuantía a contratar, el día 08 de junio de 2020 se publicó en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II el proceso de Licitación Pública No. MADR-LP-002-2020, el cual fue adjudicado al proponente SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A., SIGLA: FIDUAGRARIA S.A., identificada con el NIT No. 800.159.998-0 representada por MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.553.835 de Bogotá D.C. según CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 20200530 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURARL Y FIDUAGRARIA S.A. firmado el 18 de septiembre de 2020.

Fecha Suscripción del Convenio: De acuerdo a la revisión del SECOP II, la aprobación del contrato por las partes sucedió el 18 de septiembre de 2020.

Plazo inicial (Clausula séptima): El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de julio del año 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Valor (Clausula quinta): El valor correspondiente a los recursos que se espera administrar, asciende hasta la suma de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS ($157.691.289.401) M/CTE, correspondiente a las vigencias 2020, 2021 y 2022, incluido el IVA, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, estampillas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. El valor del contrato de encargo fiduciario es hasta la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($675.169.316), excluido del IVA, correspondiente a la comisión fiduciaria, equivalente al 0,43%, la cual se pagará con cargo a los recursos a administrar.

Aprobación del Plan Operativo vigente: El Poa para la vigencia 2020 fue aprobado en acta de la Comisión Intersectorial Nacional - CIN No. 73 de fecha 24 de noviembre de 2020.

Desembolsos (clausula sexta): La forma de los desembolsos de los recursos a administrar, se pactaron en nueve desembolsos[1] de la siguiente manera:

[1] Con la modificación No. 3 del 11 de agosto de 2021 al contrato, se paso de 6 desembolsos a 3 para la vigencia 2021. (Ya se había hecho el primer desembolso, por lo tanto, los 5 que estaban pendientes se convirtieron en dos)

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**17/08/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

TABLA 1: DESEMBOLSOS CONTRATO 20200530

Vigencia	Valor total vigencia	Desembolso 1	Desembolso 2	Desembolso 3
2020	$ 40.000.000.000	$ 30.000.000.000	$ 10.000.000.000	No aplica
20212	$112.901.147.217	$ 15.000.000.000	$ 48.000.000.000	$ 49.901.147.217
2022	$ 4.790.142.184	$ 4.790.142.184	No aplica	No aplica

TABLA 2: DESCRIPCIÓN OTRO SÍES CONTRATO

Otrosí No. 1 del 13 de octubre de 2020: Primera modificación
Las partes acuerdan en la **CLÁSULA PRIMERA** modificar el numeral 19, literal "a" de la Cláusula Segunda – Obligaciones de la Fiduciaria, la cual quedará así: ***CLÁUSULA SEGUNDA. – OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: A. ENCARGO FIDUCIARIO*** *(…)* *19) Solicitar la creación de usuario y publicar los contratos derivados mediante la plataforma Secop II, dentro de los tres (3) días siguientes a su suscripción. En caso de considerarse necesario, s remitirá al MINISTERIO copia de los contratos suscritos en medio físico o magnético con cargo a los recursos del Encargo*

Otrosí No. 2 del 3 de marzo de 2021- Segunda modificación
Las partes acuerdan en la **CLÁUSULA PRIMERA** modificar la **CLÁSULA SEXTA** en el literal A. FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR, el cual quedó así: *"**En la vigencia 2021**, según autorización de cupo de vigencias futuras ordinarias de gasto de inversión Rad. 2-2020-036982 de fecha 10 de agosto del 2020, por valor total de CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIENTE MIL DOSCIENTOS DIECISISETE PESOS M/CTE ($112.901.147.217) solicitados así: **a) Un tercer desembolso** por la suma de $15.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **b) Un cuarto desembolso** por la suma de $22.000.000.000, el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **c) Un quinto desembolso** por la suma de $22.000.000.000 el cual está sujeto a la aprobación de los estudios de preinversión, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **d) Un sexto desembolso** por la suma de $22.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **e) Un séptimo desembolso** por la suma de $22.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **f) Un octavo desembolso** por la suma de $9.901.147.217 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.".*

Otrosí No. 3 del 11 de agosto de 2021 – Tercera modificación
CLÁUSULA PRIMERA. – MODIFICAR la Cláusula Sexta. Forma de Desembolso de los Recursos a Administrar y Forma de Pago de la Comisión Fiduciaria, la cual quedará así: (…) En la vigencia 2021. según autorización de cupo de vigencias futuras ordinarias de gasto de inversión Rad. 2-2020-036982 de fecha 10 de agosto del 2020, por valor total de CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($112.901.147.217) solicitados así: - a) Un tercer desembolso por la suma de $15.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. b) Un cuarto desembolso por la suma de $48.000.000.000, el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente c) Un quinto desembolso por la suma de $49.901.147.217 el cual está sujeto a la aprobación de los estudios de preinversión, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, que constará en actas, previa

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. (…)

Supervisión (clausula vigésima):
La supervisión y evaluación técnica del desarrollo y la ejecución de las obligaciones de LA FIDUCIARIA contempladas en el Contrato, serán verificadas por EL FIDEICOMITENTE a través del Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos o por quien designe por escrito el ordenador del gasto del FIDEICOMITENTE.

TABLA 3: INFORMACIÓN SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Nombre actual	Designación	Contacto
1) Supervisión técnica – Adriana Ibarra Oyaga	Mediante el memorando 20203500055773 de fecha 28 de septiembre de 2020, conocido por esta supervisión mediante correo electrónico del 30 de septiembre de 2020 a las 18:59	2543300 Ext: 5738 Adriana.ibarra@minagricultura.gov.co
2) Supervisión financiera – Gisella Torres Arenas	Mediante el memorando 20203500055773 de fecha 28 de septiembre de 2020, conocido por esta supervisión mediante correo electrónico del 30 de septiembre de 2020 a las 18:59.	2543300 Ext: 5639 gisella.torres@minagricultura.gov.co

Equipo Fiduagraria

Fiduagraria se encuentra ubicada Calle 16 No. 6 – 66 P 29 Bogotá D. C. El equipo de la Fiduciaria encargado del contrato es el siguiente:

TABLA 4: INFORMACIÓN EQUIPO FIDUAGRARIA

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	CORREO
MAURICIO ORDOÑEZ	Vicepresidente administrativo de Negocios y Operaciones	5802020 ext 9000	mordonez@fiduagraria.gov.co
EDGARD LORDUY	Jefe administración de negocios	3153442200	elorduy@fiduagraria.gov.co
ALFONSO SUÁREZ	Abogado Senior	3173001041	helsuarez@fiduagraria.gov.co
ALEJANDRO BRAY	Abogado Junior	3006318623	mbray@fiduagraria.gov.co
CARLOS ARÉVALO	Coordinador financiero	3043718657	caarevalo@fiduagraria.gov.co
JOSÉ RADA	Ejecutivo de negocios fiduciarios	3134243551	jrada@fiduagraria.gov.co

2 Con la modificación No. 3 del 11 de agosto de 2021 al contrato, se paso de 6 desembolsos a 3 para la vigencia 2021. (Ya se había hecho el primer desembolso, por lo tanto, los 5 que estaban pendientes se convirtieron en dos)

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

También se puede escribir a los correos electrónico Mauricio.ordonez@fiduagraria.gov.co y/o Mariela.nieves@fiduagraria.gov.co

INFORMES DE FIDUCIA:

- *Informes de gestión*

De acuerdo a la cláusula segunda numeral 25 "Llevar un registro detallado con fecha de cada uno de los ingresos que recibe y pagos que realice y enviar al MINISTERIO, dentro de los primeros (10) diez días calendario de cada mes…"

TABLA 5: INFORMES DE GESTIÓN DE FIDUCIA

No.	Radicado fiducia	Fecha radicado fiducia	Radicado Ministerio	periodo	Recibido por la supervisión	Observaciones
1	02-009722-06112020	6-nov-2020	Sin rad	Oct-2020	Correo del EIP 27-nov-2020	
2	02-01-0835-10122020	10-dic-2020	Sin rad	Nov-2020	Correo del EIP 14-dic-2020	
3	VNO-247	Sin fecha	Sin rad	Dic-2020	Correo del EIP 31-ene-2021	
4	02-001287-10022021	10-feb-2021	Sin rad	Ene-2021	Coreo del EIP 2-mar-2021	
5	02-002241-09032021	9-mar-2021	Sin rad	Feb-2021	Correo	
6	02-002575-17032021	17-mar-2021	Sin rad	Revisoría fiscal a dic 2020	Correo de Fiduagraria 17-mar-2021	Contiene • Informe de Revisoría Fiscal KPMG del 16 de febrero 2021. • Estado Situación Financiero a diciembre 2020 debidamente firmados. • Estado de Resultados Integrales a diciembre 2020, debidamente firmados. • Notas complementarias a los Estados Financieros a diciembre del 2020.
7	02-002814-26032021	26-mar-2021	Sin rad	Feb-2021	Correo de Fiduagraria 26-mar-2021	Alcance informe de gestión febrero 2021
8	VNO-3584 02-003129-09042021	9-abr-2021	Sin rad	Marzo 2021	Correo de Fiduagraria 9-abr-2021	
9	VNO-4704	10-may-2021	Sin rad	Abril 2021	Correo de Fiduagraria	

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**17/08/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	02-004083-10052021				10-may-2021	
10	VNO-5879 02-005208-10062021	10-jun-2021	Sin rad	May 2021	Correo de Fiduagraria 10-jun-2021	
11	VNO-7057 02-006196-09072021	9-jul-2021	Sin rad	Jun 2021	Correo de Fiduagraria 9-jun-2021	Informan que de acuerdo a las observaciones realizadas por la supervisión el anexo de los contratos derivados se encuentra en revisión y será enviando antes del 20 de julio 2021.
12	VNO-8123 02-007244-100822021	10-agos-2021	Sin rad	Jul 2021	Correo de Fiduagraria 10-ago-2021	
13	VNO-10841 02-009229-08102021	8-oct-2021	Sin rad	Ago 2021	Correo de Fiduagraria 9-ago-2021	Se recibió un alcance al informe mediante correo electrónico el 21 de octubre de 2021

Nota: En reunión del 17 de marzo con el EIP, se acordó que a partir de la fecha la fiducia enviará los informes directamente a la supervisión dado que anteriormente solo los enviaba al EIP y este después de un proceso de revisión, los remitía a la supervisión.

- Certificaciones de saldo

De acuerdo a la Clausula SEGUNDA, Numeral 24) …Reportar al MADR el último día del mes el saldo que se tiene en la fiducia, con el fin de dar cumplimiento a la circular No. 06 de 02 de abril de 2018 expedida por la Dirección General del Tesoro Nacional - DTN." A continuación, se reportan las certificaciones recibidas desde el 17 de marzo de 2021.

TABLA 6: CERTIFICACIONES DE SALDO FIDUCIA

No.	Radicado fiducia	Radicado Ministerio	periodo	Recibido por la supervisión	Observaciones
1	VNO-3155	Sin rad	Corte marzo 2021	Correo de Fiduagraria 5-abr-2021	
2	VNO-4293 02-003877-03052021	Sin rad	Corte abril 2021	Correo de Fiduagraria 3-may-2021	
3	VNO-5413 02-004947-01062021	Sin rad	Corte mayo 2021	Correo de Fiduagraria 1-jun-2021	
4	VNO-6652	Sin rad	Corte junio 2021	Correo de Fiduagraria 1-jul-2021	

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

5	VNO-7719	Sin rad	Corte julio 2021	Correo de Fiduagraria 2-ago-2021	
6	VNO-9408	Sin rad	Corte agosto 2021	Correo de Fiduagraria 1-sep-2021	
7	VNO-10504	Sin rad	Corte septiembre 2021	Correo de Fiduagraria 1oct-2021	
8	VNO-11488	Sin rad	Corte octubre 2021	Correo de Fiduagraria 2-nov-2021	

- Informes de pagos

De acuerdo a la clausula Sexta, FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR Y FORMA DE PAGO DE LA COMISIÓN FIDUCIARIA: PARAGRÁFO SEGUNDO: FLUJO DE RECURSOS PARA EL PROYECTO, Literal 3. *"La entidad fiduciaria, de conformidad con las obligaciones contractuales, reporta los primero cinco (05) días de cada mes al MINISTERIO, los pagos efectuados con cargo a los recursos administrados y aporta los respectivos soportes y comprobantes, incluidos los extractos de la cuenta de recaudo de cada patrimonio autónomo, y verifica la existencia de los depósitos. Esta información será presentada en medio magnético e impreso, de conformidad con la estructura diseñada por el EIP.",* A continuación se reportan los informes de pago recibidos desde el 17 de marzo de 2021.

TABLA 7: INFORMES DE PAGOS DE FIDUCIA

No.	Radicado fiducia	Radicado Ministerio	periodo	Recibido por la supervisión	Observaciones
1	VNO-3155	Sin rad	Corte marzo 2021	Correo de Fiduagraria 5-abr-2021	
2	VNO-344702-003074-08042021	Sin rad	Corte marzo 2021	Correo de Fiduagraria 8-abr-2021	
3	VNO-432702-003929-04052021	Sin rad	Corte abril 2021	Correo de Fiduagraria 4-may-2021	
4	VNO-547102-004984-02062021	Sin rad	Corte mayo 2021	Correo de Fiduagraria 2-jun-2021	
5	VNO-667402-006000-02072021	Sin rad	Corte junio 2021	Correo de Fiduagraria 2-jul-2021	
6	VNO-7770	Sin rad	Corte julio 2021	Correo de Fiduagraria	

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**17/08/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	02-007067-03082021			3-ago-2021	
7	VNO-9412 02-008066-02092021	Sin rad	Corte agosto 2021	Correo de Fiduagraria 2-sep-2021	
8	VNO-10687 02-009063-04102021	Sin rad	Corte septiembre 2021	Correo de Fiduagraria 4-oct-2021	
9	VNO-11532 02-009965-04112021	Sin rad	Corte octubre 2021	Correo de Fiduagraria 4-nov-2021	

INFORMES DE EJECUCIÓN EIP:

TABLA 8: INFORMES DEL EIP DESEMBOLSO

memorando remisión del EIP a la supervisión	Periodo	Fecha informe	Fecha recibida por supervisión	Medio de recibido por supervisión	Descripción
Sin memo	Corte 24-oct-2020	24-sep-2020	1-oct-2020	Correo electrónico	Primer informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para primer desembolso vigencia 2020.
Sin memo	Corte 13-oct-2020	13-oct-2020	13-oct-2020	Correo electrónico	Subsanación Primer informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para primer desembolso vigencia 2020
20202360070533 sin fecha	Corte 30-nov-2020	30-nov-2020	30-nov-2020	Correo electrónico - Orfeo	Segundo informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para segundo desembolso vigencia 2020.
Sin memo	Corte 30-nov-2020	30-nov-2020	14-dic-2020	Correo electrónico	Segundo informe de ejecución técnica y financiera Subsanado. Se presenta para segundo desembolso vigencia 2020.
20212360020503 4-mar-2021	Corte 31-ene-2021	3-mar-2021	4-mar-2021	Correo electrónico	Tercer informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para tercer desembolso del contrato (primero de la vigencia 2021).
20212360228631 15-oct-2021	Corte 30-sept-2021	15-oct--2021	19-oct-2021	Correo electrónico	Cuarto informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para cuarto desembolso del contrato (segundo de la vigencia 2021).

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

20212360087073 3-nov-201	Corte 30-sept-2021	15-oct-2021	3-nov-2021	Correo electrónico	Cuarto informe de ejecución técnica y financiera subsanado Se presenta para cuarto desembolso del contrato (segundo de la vigencia 2021).

Informes del EIP en Excel

Periodo	Fecha recibida por supervisión	Medio de recibido por supervisión	Descripción
Corte agosto 2021		Correo electrónico	Informe del encargo fiduciario y de avance técnico de los patrimonios autónomos (este informe de los PA mide el avance con respecto a lo programado a la fecha de presentación. Se solicitó que en los próximos informes se reportara el avance con respecto a lo programado en el POA total para la ejecución de cada alianza)
Corte septiembre 2021		Correo electrónico	Informe del encargo fiduciario y de avance técnico de los patrimonios autónomos
Corte octubre 2021	22-nov-21	Correo electrónico	Informe del encargo fiduciario y de avance técnico de los patrimonios autónomos

Tramites

Durante el desarrollo del contrato 20200530, se realizan gestiones mediante memorandos, oficios y/o correos. A continuación, se relacionan los tramites realizados mediante oficios y memorandos

TABLA 9: GESTIONES MEDIANTE MEMORANDOS

Memorando No.	Fecha	Descripción
20204600065823	9-nov-2020	Solicitud Contrato 20200530 Fiduagraria. Se envió memorando al EIP con solicitudes iniciales del contrato.
20202360070533	Sin fecha	Segundo informe de ejecución técnica y financiera del EIP con corte a 30 de noviembre de 2020. Se presenta para segundo desembolso vigencia 2020
20214600011983	4-feb-2021	Remisión documentación Encargo Fiduciario Contrato 20200530 para el expediente contractual
20212360020503	4-mar-2021	Tercer informe de ejecución técnica y financiera del EIP con corte a 31 de enero de 2021. Se presenta para tercer desembolso del contrato (primero de la vigencia 2021).
20214600025683	25-mar-2021	Consulta supervisión derivados dirigido a la coordinadora del grupo de contratación. El memorando fue enviado por correo el 25 de marzo de 2021 al Director para su revisión, observaciones y firma. El 16 de abril

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

		se recibe memorando firmado por el Director y se envía al grupo de contratación.
20212360038093	10-may2021	Respuesta informe de auditoría Control Interno – Alianzas. Firmado por la Coordinadora del EIP
20213500039823	18-may-2021	Contestación petición acerca de supervisión contratos derivados Memorando #20214600025683. El grupo de contratos informa que se puede conformar equipo de apoyo a la supervisión.
20212360114401	28-may-2021	Respuesta a solicitud memorando 20211800035763, Plan de Acción PAAP. Firmado por la Coordinadora del EIP
20214600050363	23-jun-2021	Remisión documentación Encargo Fiduciario Contrato 20200530 para el expediente contractual
20212360055113	12-jul-2021	Memorando del EIP al director y supervisión cuyo asunto es: "Solicitud modificación contrato de encargo fiduciario de administración y pagos 20200530 suscrito entre Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FIDUAGRARIA".
20214600057933	21-jul-2021	Memorando de la supervisión al grupo de contratación, cuyo asunto es "Solicitud trámite tercera modificación contrato 20200530"

TABLA 10: GESTIONES MEDIANTE OFICIOS

Oficio No.	Fecha	Descripción
20204600241201	30-nov-2020	Oficio a Fiduagraria. Recomendaciones y solicitudes en el marco del Contrato 20200530 – suscrito entre Fiduagraria y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
02-0000559-07012021	7-ene-2021	Respuesta de fiduagraria a oficio 20204600241201 recomendaciones y solicitudes en el marco del contrato 20200530 – suscrito entre Fiduagraria y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
VNO-5483 02-005026-04062021	4-jun-2021	Oficio de Fiduagraria. Solicitud concepto archivo contratación derivada Contrato 20200530 – Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas
20214600139561	29-jun-2021	Respuesta a Fiduagraria del radicado 20213130170202 mediante el cual solicita concepto archivo contratación derivada Contrato 20200530 – Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. Contiene anexo acta de reunión realizada con grupo de gestión documental y biblioteca y otros del 16 de junio de 2021

Reuniones de gestión y/o seguimiento

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
El campo es de todos Minagricultura	**INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA**	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**17/08/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Durante el desarrollo del contrato 20200530, se realizan reuniones de seguimiento y de gestión para facilitar el desarrollo del contrato. A continuación, se mencionan reuniones realizadas

TABLA 11: REUNIONES DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO

Fecha	Descripción	Asistentes	Lugar	Soporte
5-oct-2020	Contrato Fiduagraria alianzas productivas.	Supervisión EIP	Presencial	Correo
30-oct-2020	Reunión de seguimiento contrato 20200530	Supervisión EIP	Teams	Correo
5-nov-2020	Reunión de seguimiento contrato 20200530. Esta reunión se realizó con el objetivo de revisar temas financieros de las vigencias futuras. La reunión se realizó de manera presencial. Adriana Ibarra y Andres Leon asistieron de manera virtual por teams.	Supervisión EIP Director	Presencial Teams	Correo
17-nov-2020	Informes alianzas 20160992 y 20200530. Aclaración requisitos elaboración informe finan 20160992 y requisitos informes mensuales 20200530	Supervisión EIP	Teams	Correo
19-nov-2020	Aclaración inquietudes memo. Esta reunión se realizó con el objetivo de aclarar dudas respecto al memorando 20204600065823 enviado al EIP.	Supervisión EIP	Teams	Correo
27-nov-2020	Proceso apertura de patrimonios autónomos.	Supervisión EIP Fiduagraria	Teams	Correo
14-dic-2020	Cierre Alianzas Productivas	Supervisión EIP Fiduagraria Direccion	Teams	Correo
16-dic-2020	Reunión de seguimiento contrato 20200530. Agenda del día 1. Personal mínimo encargo fiduciario y PA. 2. Cronograma de ejecución 2020. 3. Ejemplo instructivo SARLAFT constitución de PA. 4. Procesos de contratación y 5. manuales operativos.	Supervisión EIP Fiduagraria Direccion	Teams	Grabación
21-dic-2020	Revisión oficio lineamiento y solicitudes iniciales. Esta reunión se realizó con la fiduciaria con el fin de aclarar dudas relacionadas con el oficio 20204600241201 que se envió a la Fiduciaria. Asistió en representación del EIP Maria Cristina Castillo.	Supervisión EIP Fiduagraria	Teams	Grabación, correo.
14-ene-21	Reunión Fiduagraria -PAAP.	Supervisión EIP Fiduagraria	Teams	Correo
2-mar-2021	Revisión solicitud de segunda modificación del contrato.	Supervisión EIP	Teams	Correo

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**17/08/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

3-mar-2021	Revisión informe preliminar tercer desembolso EIP	Supervisión EIP	Teams	Correo
17-mar-2021	Revisión proceso supervisión - definición acciones de mejora. EIP y supervisión.	Supervisión EIP	presencial	Correo
16-abr-2021	Reunión respuesta supervisoras CGR	Supervisión EIP	Teams	Correo
11-may-2021	Reunión articulación supervisión del contrato 20200530 y supervisión contratos Operadores Regionales	Supervisión 20200530 Supervisión OR	Teams	Correo Ayuda de memoria
18- may 2021	Reunión mapa de riesgos Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas	Supervisión EIP Grupo calidad DCPyGI	Teams	Correo Mapa de riesgos
18- may 2021	Reunión mapa de riesgos Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas	Supervisión EIP	Teams	Correo Mapa de riesgos
21-may-2021	Revisión memorando respuesta del grupo de contratación relacionada con el alcance a la contratación derivada. Considerando la respuesta dada por contratos se solicitó programación de reunión con el Director con el fin de plantear las ideas frente al equipo de apoyo. La reunión se encuentra pendiente de asignar.	Supervisión 20200530 Supervisión OR	Teams	Correo Ayuda de memoria
16-jun-2021	Reunión realizada como respuesta al oficio de Fiduagraria VNO-548 02-005026-04062021 del 4-jun-2021, mediante el cual solicitan concepto archivo contratación derivada Contrato 20200530 – Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas Se concluyo que *"… Fiduagraria puede manejar la tabla de retención documental – TRD que usa internamente, sin embargo, desde el Proyecto Apoyo a Alianzas productivas se enviará a la misma, los lineamientos remitidos por El Grupo de Gestión Documental y el Grupo de Contratación para el manejo del archivo"*	Grupo de gestión documental y biblioteca Subdirección administrativa Grupo de contratación Equipo implementador	Teams	Acta

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**17/08/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

		del proyecto - EIP Supervisión Dirección de Capacidades Productivas Fiduagraria		
2-jul-2021	Comité de seguimiento NO. 1 entre la Fiduciara, EIP y supervisión, en el que se presentaron los avances del convenio a junio 2021. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNhNzhkZTEtZTZiZi00NDdjLWE2NWUtNzAyMmNlMzY5MzJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218be2da2-872b-4bdb-98a8-d9404cdddc00%22%2c%22Oid%22%3a%220da1bf8b-8026-4c92-bc82-b8af5a11018d%22%7d	Fiduagraria EIP Supervisión	Teams	Acta Grabacion teams
	Comité de seguimiento NO. 2 entre la Fiduciaria, EIP y supervisión, en el que se presentaron los avances del convenio a junio 2021.	Fiduagraria EIP Supervisión	Teams	Acta Grabacion teams
30-sep-2021	Comité de seguimiento NO. 3 entre la Fiduciaria, EIP y supervisión, en el que se presentaron los avances del convenio a junio 2021.	Fiduagraria EIP Supervisión	Teams	Acta Grabacion teams
10-nov-2021	Reunión entre la Fiduciaria, EIP y supervisión con la asistencia del director de capacidades, con el fin de presentar los contratos aprobados pro fidagraria Vs los contratos solicitados por el EIP. Se observó un atraso en la aprobación de contratos. La fiduciaria se comprometió a contratar más personal para atender las solicitudes.	Fiduagraria EIP Supervisión Director Capacidades	Teams	Grabacion teams

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**17/08/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

19-nov-2021	Reunión entre la Fiduciaria, EIP y supervisión con la asistencia del director de capacidades, con el fin de presentar los contratos aprobados pro fiduagraria Vs los contratos solicitados por el EIP. Se observó un atraso en la aprobación de contrato. La fiduciaria informó que contrato las personas prometidas, sin embargo, se siguen presentando documentos sin el lleno de requisitos, por lo cual el número de devoluciones es muy alto y no se puede proceder a aprobar los contratos. Se acordó realizar reunión la siguiente semana para hacer seguimiento y encontrar nuevas estrategias de solución.	Fiduagraria EIP Supervisión Director Capacidades	Teams	Grabacion teams Listado de asistencia

Obligaciones de la fiduciaria - Clausula segunda

Se recibe anexo de la relación de obligaciones contenidas en la cláusula segunda, mediante el cual la fiduciaria reporta el estado del cumplimiento de las obligaciones del literal A obligaciones del encargo fiduciario, literal c Patrimonios autónomos y del literal C. Obligaciones generales - encargo fiduciario. Se reportan 77 en total, las cuales en términos generales se están cumpliendo.

En cuanto a las obligaciones del contrato 20200530 relacionadas con el SECOP, la fiduciaria tiene 3 obligaciones las cuales se han verificado así:

TABLA 12: OBLIGACIONES FIDUCIARIA SECOP

#	Obligación fiduciaria	Detalle estado de cumplimiento
1	19) Solicitar la creación de usuario y posteriormente firmar los contratos derivados mediante la plataforma Secop II…	En el oficio de respuesta VNO-068 02-000059-07012021 del 7 de enero de 2021, se encuentran los correos en los que se evidencia la solicitud de creación de usuario así: El 2 de octubre de 2020 la fiduciaria envió correo al Ministerio con asunto "Solicitud usuarios y contraseñas SECOP ALIANZAS PRODUCTIVAS " y el 7 de octubre de 2020 reciben correo con la creación del usuario.
2	1) Aprobar en la plataforma SECOP II el contrato electrónico, así mismo constituir las Garantías y cargarlas en el contrato de la plataforma SECOP II, para la aprobación del Ministerio, en los términos y condiciones pactados.	Esto se cumplió desde el inicio del contrato, en el informe de recibo de supervisión se encuentran los detalles.
3	10) Presentar los informes mensuales y el informe final, los cuales deberán ser publicados en el contrato de la plataforma SECOP II, previa validación del supervisor.	Se encuentran los informes de septiembre, octubre, noviembre (y alcance noviembre) y diciembre 2020, los cuales fueron creados por el proveedor en Secop el 5 febrero de 2021. Se encuentran los informes de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2021 los cuales fueron creados por el proveedor en Secop el 21 de junio de 2021.

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**17/08/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

El 2 de julio de 2021 en el comité de seguimiento No. 1, la supervisión presento informe de la revisión realizada a los informes de fiducia con corte a 30 de mayo de 2021 e informe de la revisión realizada al secop y tienda virtual con corte a 25 de junio de 2021. Producto de esta revisión, se realizaron observaciones a la fiduciaria que, aunque algunas se discutieron y se aclararon en la misma reunión, otras quedaron pendientes de revisión por parte de la fiduciaria con el fin de que posteriormente se enviara informe y los respectivos soportes a la supervisión.

Las observaciones presentadas al informe de fiducia, estaban relacionadas con los anexos: Obligaciones de la fiduciaria, gestión de riesgos y principalmente al anexo de los contratos derivados.

Así mismo, se presentó informe de la revisión realizada al secop y tienda virtual, informando lo encontrado en estas plataformas. Las observaciones principalmente estuvieron relacionadas con:

- La cantidad de contratos publicados
- Los documentos cargados
- Las fechas de inicio y terminación de los contratos

El detalle del informe y observaciones presentadas se encuentran en el acta de comité de seguimiento No. 1 y sus anexos, que se adjunta a este informe.

ANEXO A: ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 1

Acta No. 1 comite seguimiento 2jul202

Precisamente, en el informe de fiducia del mes de junio y julio 2021, se observaron cambios que responden a las observaciones realizadas por la supervisión

Revisión informe de fiducia

Se recibe informe de fiducia mediante correo electrónico del 10 de junio de 2021 con los siguientes anexos:

1. 0. Informe de Gestion julio 2021. 394517 FIRMADO.pdf
2. 1. Flujo de Caja a corte julio de 2021.pdf
3. 2. Saldos a corte julio 2021.pdf
4. 3. Relación de pagos instruidos julio 2021.pdf
5. 4. Relación de Pagos realizados julio 2021.pdf
6. 5. Relación de obligaciones de la fiduciaria.pdf
7. 5. Relación de contratos vigencia 2020
8. Ejecución Presupuestal vigencias 2020 a junio 2021.pdf
9. Ejecución Presupuestal vigencias 2021 a junio 2021.pdf
10. Balance general por naturaleza a corte junio de 2021.pdf
11. Extracto cuenta ahorros 031 00001428 junio 2021.pdf
12. Gestión de riesgos a mayo junio 2021.pdf

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

En el informe la fiducia, escribió la siguiente nota: *"En atención y observaciones de la supervisión del proyecto Alianzas Productivas originadas en reunión del 02 de Julio del 2021, informamos que el estado de los contratos vigencia 2020 y vigencia 2021 se encuentra en depuración y validación por parte del área jurídica y administrativa del negocio; por lo anterior manifestamos que este informe será presentado antes del 20 de Julio del presente año".*

Precisamente, de acuerdo a lo expresado por la fiducia, el 16 de julio por correo electrónico se recibe los anexos de los contratos derivados así:

13. Reporte de contratos vigencia 2020 - Junio 2021.pdf
14. Reporte de contratos vigencia 2020-2021 Junio 2021.xlsx
15. Reporte de contratos vigencia 2021 Junio 2021.pdf

Contratos derivados:

De acuerdo a las observaciones realizadas por la supervisión en acta de comité de seguimiento No. 1, en este informe de fiducia del mes de junio de 2021 se espera observar cambios. En ese sentido, una vez se reciben los nuevos reportes de la fiduciaria en el informe de junio 2021, se revisa la información y se evidencian diferencias con respecto a lo presentado en los anteriores informes.

A continuación, se presenta el análisis de la revisión realizada por la supervisión.

Contratos derivados año 2020:

Los contratos de la vigencia 2020 se realizaron entre octubre y diciembre de 2020, los cuales suman un total de 219 contratos, de los cuales 7 fueron anulados, 211 terminados y uno se encuentra en ejecución.

De estos 219 contratos 2 pertenecen a las órdenes de compra 62782 y 59809 y uno a la mínima cuantía 20200626

El contrato de la vigencia 2020 que aún se encuentra en ejecución corresponde a la orden de compra con la Unión Temporal Novatours - Visión Tours 05 – 2018, encargada de suministrar el servicio de transporte aéreo nacional en el desarrollo del proyecto Alianzas Productivas.

El detalle de la información de los contratos se encuentra en el anexo "12. Reporte de contratos vigencia 2020 – Junio 2021.pdf" del informe de fiducia.

TABLA 13: CONTRATOS CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN Y ESTADO

Fecha suscripción/ Estado	Cantidad
NA	16
ANULADO	7
TERMINADO	9
14/10/2020	110
TERMINADO	110
21/10/2020	11

TABLA 14: CONTRATOS DEL 2020 REALIZADOS POR MES

Mes	Cantidad
Octubre 2020	160
Noviembre 2020	30
Diciembre 2020	13
Sin fecha de inicio registrada fiducia	16
Total	219

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**17/08/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

TERMINADO	11
23/10/2020	12
TERMINADO	12
26/10/2020	18
TERMINADO	18
27/10/2020	8
TERMINADO	8
28/10/2020	1
TERMINADO	1
5/11/2020	15
TERMINADO	15
9/11/2020	5
TERMINADO	5
11/11/2020	6
TERMINADO	6
13/11/2020	3
TERMINADO	3
26/11/2020	1
EJECUCIÓN	1
1/12/2020	1
TERMINADO	1
2/12/2020	1
TERMINADO	1
23/12/2020	9
TERMINADO	9
24/12/2020	1
TERMINADO	1
31/12/2020	1
TERMINADO	1
Total general	219

NA: no tiene fecha de inicio registrada en el informe de fiducia.

TABLA 15: ESTADO CONTRATOS 2020

Estado contratos	Cantidad
ANULADO	7
EJECUCIÓN	1
TERMINADO	211
Total general	219

TABLA 16: CONTRATOS 2020 POR COMPONENTE

Componente	Cantidad
FINANCIERO	53
APOYO A LA GESTIÓN - PREINVERSIÓN	2
APOYO ARCHIVO - IMPLEMENTACIÓN	1
APOYO JURÍDICO - IMPLEMENTACIÓN	1
APOYO REGIONAL (IMPLEMENTACIÓN)	9
APOYO TECNICO - IMPLEMENTACION	7
APOYO TECNICO - IMPLEMENTACIÓN	1
ASESOR - LIDER NACIONAL	2
CONTADOR - IMPLEMENTACIÓN	1
COORDINADOR MONITORES - EQUIPO MONITOREO - IMPLEMENTACIÓN	1
COORDINADOR REGIONAL - IMPLEMENTACIÓN	8
ELEMENTOS DERIVADOS DE PAPEL Y CORRUGADOS	1
ELEMETOS DE PAPALERIA	1
FINANCIERO - ADMINISTRATIVA - IMPLEMENTACION	1
FINANCIERO - IMPLEMENTACION	1
FINANCIERO - IMPLEMENTACIÓN	1
FINANCIERO Y FIDUCIARIO	1
FORMULADORES DE PERFILES - IMPLEMENTACION	9
INGENIERO DE SISTEMAS - EQUIPO MONITOREO	3
JURIDICA - IMPLEMENTACION	2
LIDER NACIONAL - IMPLEMENTACION	1
SECRETARIA PROYECTO - APOYO ADMINISTRATIVO	1
SOCIAL	23
SOCIOEMPRESARIAL	27
TECNICO	60
TQUETES EIP	1
Total general	219

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**17/08/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

REVISIÓN CONTRATOS 2020 SEGÚN LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA FIDUCIARIA Y LO ENCONTRADO EN SECOP O TIENDA VIRTUAL

CONTRATOS PUBLICADOS Y NO PUBLICADOS

A continuación se presentan la cantidad de contratos publicados según la revisión realizada en secop y tienda virtual con fecha de corte 25 de junio de 2021.

TABLA 17: CONTRATOS PUBLICADOS EN SECOP Y TIENDA VIRTUAL

Contratos derivados	Cantidad total	Donde se publican	Cuantos publicados
Prestación de servicios	216	Secop	200
Órdenes de compra	2	Tienda virtual	2
Mínima cuantía	1	Secop	1
Total	219		203

NOTA: El análisis de las órdenes de compra y mínima cuantía se realizarán posteriormente, por lo tanto, en adelante nos referiremos al universo de los 216 contratos de prestación de servicios.

Como se observa en la tabla anterior, de los 216 contratos de prestación de servicios, se encontraron 200 publicados en el secop. De los 16 contratos no publicados, 7 se encuentran anulados y 9 en estado terminado. A continuación, se presentan los 16 contratos que no se encontraron publicados y el estado de los mismos de acuerdo a lo reportado por la fiduciaria.

TABLA 18: CONTRATOS NO PUBLICADOS EN SECOP

No. Contrato	Tercero	Valor Total Contrato y adiciones	ESTADO
006	CARMEN CECILIA JULIO CORTINA	$ -	ANULADO
024	DIANA MARCELA RAMIRÉZ AYALA	$ 16.933.333,00	TERMINADO
064	GLORIA PATRICIA SIERRA LOPERA	$ -	ANULADO
086	ORFA EMPERATRIZ OSPINA RENDON	$ -	TERMINADO
087	NINI JOHANNA AGUDELO CARVAJAL	$ -	TERMINADO
089	ROVINSON MENDOZA GONZALEZ	$ 12.700.000,00	TERMINADO
101	LUCY ARBEY RIVERA OSORIO	$ -	TERMINADO
107	EVA PINTO LLANES	$ -	TERMINADO
127	ALEYDA MARCELA BECHARA CORDOBA	$ 29.000.000,00	TERMINADO
128	LEIDY ALEJANDRA MORA CORDOBA	$ -	ANULADO
139	(NO CONTRATAR) DIANA PAOLA VERGARA SALCEDO	$ -	ANULADO
140	(NO CONTRATAR) FABIO ANDRÉS BARROSO ENRIQUEZ	$ -	ANULADO
141	(NO CONTRATAR) JAIRO LUIS CAUSADO PRIETO	$ -	ANULADO
167	JOSE GUILLERMO PUCHE RAMOS	$ -	TERMINADO
169	ERNEY YAMID OSPINA RIOS	$ -	TERMINADO
183	ANGELA MARIA CANO PÉREZ	$ -	ANULADO

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Tarea: Se preguntará a la fiduciaria porque no se publicaron estos contratos en secop, particularmente los que presentan estado terminado y que además tuvieron asignación de recursos. Así mismo, informar si hay algún problema por la no publicación de los mismos oportunamente.

CONTRATOS EN EL LISTADO DE LA FIDUCIA SIN FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, INICIO Y TERMINACIÓN

En el listado remitido por la fiduciaria se identificaron 15 contratos sin información de fechas de suscripción, inicio y terminación, de los cuales 7 se encuentran en estado anulado y 8 en estado terminado. De los 8 en estado terminado solo 2 se encuentran publicados en secop correspondientes al 4,17.

TABLA 19: CONTRATOS SIN INFORMACIÓN DE FECHAS

Contratos sin fecha de suscripción, inicio, terminación	Cantidad
ANULADO	7
no se encuentra publicado en secop	7
TERMINADO	8
no se encuentra publicado en secop	6
6/11/2020	1
9/11/2020	1
Total general	15

TABLA 20: CONTRATOS CON ESTADO TERMINAD SIN FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN EN REPORTE DE FIDUCIA

No. Contrato	Tercero	Fecha de suscripción – inicio- terminación	Valor Total Contrato y adiciones	ESTADO	Fecha PUBLICACIÓN SECOP
004	OLIVERIO OSCAR OLIVER MORENO	NA	$ -	TERMINADO	6/11/2020
017	LINETH ALEXANDRA MONTILLA BURBANO	NA	$ -	TERMINADO	9/11/2020
086	ORFA EMPERATRIZ OSPINA RENDON	NA	$ -	TERMINADO	no se encuentra
087	NINI JOHANNA AGUDELO CARVAJAL	NA	$ -	TERMINADO	no se encuentra
101	LUCY ARBEY RIVERA OSORIO	NA	$ -	TERMINADO	no se encuentra
107	EVA PINTO LLANES	NA	$ -	TERMINADO	no se encuentra
167	JOSE GUILLERMO PUCHE RAMOS	NA	$ -	TERMINADO	no se encuentra
169	ERNEY YAMID OSPINA RIOS	NA	$ -	TERMINADO	no se encuentra

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**17/08/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Con respecto al informe de junio 2021, en el de julio 2021 se incluyeron las fechas de suscripción, inicio y terminación para el contrato 152, por lo tanto, ahora hay solo 8 contratos en estado terminado sin fechas.

Tarea: Se preguntará a la fiduciaria porque estos 8 contratos en estado terminado no tienen fecha de inicio y terminación.

COMPARACIÓN FECHAS DE INICIO REPORTE FIDUCIA VS FECHA DE INICIO PUBLICADA EN SECOP

Se realizó comparación entre las fechas de inicio reportadas por la fiduciaria y las fechas de inicio encontradas en secop. En resumen, se encontraron 181 contratos con coincidencia exacta, 9 con fecha menor que en secop, 11 con fecha mayor que en secop y 15 que no tienen fecha de inicio en el reporte de la fiducia por lo tanto no es posible compararlos con la información del secop.
Nota: Debido a que se presentan algunas diferencias entre las fechas de la fiducia y las fechas del secop, se realizara consulta a Colombia compra Eficiente con el fin de saber si es posible ajustar las fechas con la información correcta.

Aquí es importante tener en cuenta dos cosas:

- De los 11 contratos con fecha mayor que en secop, en realidad son 8, dado que 3 de ellos no tiene fecha de inicio en secop porque que no se encuentran publicados: contratos 24, 89 y 127. [3]
- De los 16 contratos que no tienen fecha de inicio en el reporte de la fiducia, 7 se encuentran anulados, 8 terminados de los cuales 6 no se encuentran publicados en secop y dos se encuentran publicados (contratos 4, 17).

TABLA 21: COMPARACIÓN FECHAS DE INICIO CONTRATOS

Comparación fechas de inicio	Cantidad
Igual	181
TERMINADO	181
Fecha fiducia menor que secop	9
TERMINADO	9
Fecha fiducia mayor que secop	11*
TERMINADO	11
Sin información fiducia	15
ANULADO	7
TERMINADO	8
Total general	216

*En realidad son 8, lo que sucede es que está contando 3 que no se encuentran publicados en secop

- [3] Lo que sucede es que las fechas en Excel finalmente son números enteros y al hacer las comparaciones mediante formulación, el numero reportado por la fiduciaria es mayor al de la casilla de secop que se encuentra en ceros.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

TABLA 22: CONTRATOS CON FECHA DE INICIO MAYOR EN REPORTE FIDUCIA QUE EN SECOP

No. Contrato	Tercero	fecha de inicio fiducia	Fecha inicio SECOP	comparación fechas Inicio
003	RAFAEL ENRIQUE LUNA HERNANDEZ	16/10/2020	14/10/2020	Fecha fiducia mayor que secop
008	HEYDI YERALDIN RODRÍGUEZ RODRIGUEZ	16/10/2020	15/10/2020	Fecha fiducia mayor que secop
024	DIANA MARCELA RAMIRÉZ AYALA	14/10/2020		No publicado en secop
065	EDUARDO ADOLFO JOJOA TOBAR	16/10/2020	15/10/2020	Fecha fiducia mayor que secop
089	ROVINSON MENDOZA GONZALEZ	10/11/2020		No publicado en secop
121	SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ	27/10/2020	22/10/2020	Fecha fiducia mayor que secop
127	ALEYDA MARCELA BECHARA CORDOBA	22/10/2020		No publicado en secop
173	MARCELA PINEDA MALAVER	9/11/2020	9/11/2020	Fecha fiducia mayor que secop
199	DIANA CAROLINA GUERRERO CASTRILLON	13/11/2020	11/11/2020	Fecha fiducia mayor que secop
213	BELKIS MARINETH ORTIZ MENDOZA	5/01/2021	31/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
215	EMIRO RAFAEL PEREZ CHAMORRO	4/01/2021	31/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop

TABLA 23: CONTRATOS CON FECHA DE INICIO MENOR EN REPORTE FIDUCIA QUE EN SECOP

No. Contrato	Tercero	fecha de inicio fiducia	Fecha inicio SECOP	comparacion fechas Inicio
022	MÁXIMO MANUEL CALDERÓN CALIZ	15/10/2020	16/10/2020	Fecha fiducia menor que secop
142	DACCI DAMARIS SERPA SEPULVEDA	26/10/2020	26/12/2020	Fecha fiducia menor que secop
143	PAOLO FRANCESCO CORCIONE SIERRA	26/10/2020	12/11/2020	Fecha fiducia menor que secop
208	JACQUELINE LUCIA GAVILANES BRAVO	23/12/2020	31/12/2020	Fecha fiducia menor que secop
209	DIANA MARCELA APUDIA SJOGREEN	30/12/2020	31/12/2020	Fecha fiducia menor que secop
210	EDSON FERNEY BARON SOLANO	23/12/2020	31/12/2020	Fecha fiducia menor que secop
211	JAVIER FELIPE RUIZ RODRIGUEZ	30/12/2020	31/12/2020	Fecha fiducia menor que secop
214	DUBAN DARIO RENDON ARANGO	23/12/2020	31/12/2020	Fecha fiducia menor que secop
216	CLARA LICETH VARGAS SANCHEZ	26/12/2020	31/12/2020	Fecha fiducia menor que secop

COMPARACIÓN FECHAS DE TERMINACIÓN REPORTE FIDUCIA VS FECHA DE TERMINACIÓN PUBLICADA EN SECOP

Se realizó comparación entre las fechas de terminación reportadas por la fiduciaria y las fechas de terminación encontradas en secop. En resumen, se encontraron 177 contratos con coincidencia exacta, 3 con fecha menor que en secop, 21 con fecha mayor que en secop y 15 que no tienen fecha de terminación en el reporte de la fiducia por lo tanto no es posible compararlos con la información del secop.

Nota: Debido a que se presentan algunas diferencias entre las fechas de la fiducia y las fechas del secop, se realizara consulta a Colombia compra Eficiente con el fin de saber si es posible ajustar las fechas con la información correcta.

Aquí es importante tener en cuenta dos cosas:

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

- De los 21 contratos con fecha mayor que en secop, en realidad son 18, dado que 3 de ellos no tiene fecha de terminación en secop porque que no se encuentran publicados: contratos 24, 89 y 127[4]
- De los 15 contratos que no tienen fecha de terminación en el reporte de la fiducia, 7 se encuentran anulados, 9 terminados de los cuales 6 no se encuentran publicados en secop y tres se encuentran publicados (contratos 4, 17).

TABLA 24: COMPARACIÓN FECHAS DE TERMINACIÓN CONTRATOS

Etiquetas de fila	Cantidad
Fecha fiducia mayor que secop	21*
TERMINADO	21
Fecha fiducia menor que secop	3
TERMINADO	3
Igual	177
TERMINADO	177
Sin información fiducia	15
ANULADO	7
TERMINADO	8
Total general	216

* En realidad son 18, lo que sucede es que está contando 3 que no se encuentran publicados en secop

TABLA 25: CONTRATOS CON FECHA DE TERMINACIÓN MAYOR EN REPORTE FIDUCIA QUE EN SECOP

No. Contrato	Tercero	Fecha Terminación fiducia	Fecha terminación SECOP	Comparación fechas terminación
001	RAQUEL CRISTINA DUSSAN EMBUS	31/12/2020	14/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
003	RAFAEL ENRIQUE LUNA HERNANDEZ	16/12/2020	14/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
005	WILLIAM JUNIOR HERNANDEZ ARRIETA	31/12/2020	20/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
007	ABEL EDUARDO MELO GONZALEZ	31/12/2020	20/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
008	HEYDI YERALDIN RODRÍGUEZ RODRIGUEZ	31/12/2020	15/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
011	ELIZABETH ALVAREZ TOBON	31/12/2020	15/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
012	LUZ ESTELA RIOS OSPINA	31/12/2020	16/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
013	SANDRA YESID IBARRA PARDO	31/12/2020	15/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
016	YESID MOSQUERA IBARGUEN	31/12/2020	16/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
024	DIANA MARCELA RAMIRÉZ AYALA	14/12/2020		No publicado en secop
025	ORIETA PAOLA DEL VECCHIO PEREZ	31/12/2020	15/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
058	YUDY MAGRET CONTRERAS CARVAJALINO	16/12/2020	15/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
068	LUIS GUILLERMO BORJA MENDOZA	31/12/2020	16/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
065	EDUARDO ADOLFO JOJOA TOBAR	16/12/2020	15/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop

[4] Lo que sucede es que las fechas en Excel finalmente son números enteros y al hacer las comparaciones mediante formulación, el numero reportado por la fiduciaria es mayor al de la casilla de secop que se encuentra en ceros.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

089	ROVINSON MENDOZA GONZALEZ	10/01/2021		No publicado en secop
127	ALEYDA MARCELA BECHARA CORDOBA	31/12/2020		No publicado en secop
159	ANDERSON EMILIO SAAVEDRA GUTIERREZ	31/12/2020	18/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
184	CHARLES ELIECER CARREÑO CORPUS	6/01/2021	31/12/2020	Fecha fiducia mayor que secop
211	JAVIER FELIPE RUIZ RODRIGUEZ	20/02/2021	20/01/2021	Fecha fiducia mayor que secop
215	EMIRO RAFAEL PEREZ CHAMORRO	20/02/2021	20/01/2021	Fecha fiducia mayor que secop
216	CLARA LICETH VARGAS SANCHEZ	20/02/2021	20/01/2021	Fecha fiducia mayor que secop

TABLA 26: CONTRATOS CON FECHA DE TERMINACIÓN MENOR EN REPORTE FIDUCIA QUE EN SECOP

No. Contrato	Tercero	Fecha Terminación fiducia	Fecha terminación SECOP	Comparación fechas terminación
020	DAVID ESTEBAN ZULUAGA DURANGO	20/12/2020	21/12/2020	Fecha fiducia menor que secop
142	DACCI DAMARIS SERPA SEPULVEDA	26/12/2020	26/02/2021	Fecha fiducia menor que secop
143	PAOLO FRANCESCO CORCIONE SIERRA	26/12/2020	12/01/2021	Fecha fiducia menor que secop

CÁLCULO DE DÍAS TRANSCURRIDOS ENTRE FECHA DE FIRMA Y FECHA DE PUBLICACIÓN EN SECOP

Se realizó cálculo de los días transcurridos entre la fecha de firma reportadas por la fiduciaria y la fecha de publicación encontradas en secop. En resumen, la diferencia encontrada se encuentra entre 22 y 152 días. La mayoría de los contratos publicados en secop (111) superan los 130 días.

TABLA 27: CALCULO DÍAS ENTRE FECHA DE INICIO Y FECHA DE PUBLICACIÓN EN SECOP

Número de días entre fecha de inicio reportada por fiducia y fecha de publicación en Secop	ANULADO	TERMINADO	Total general
22		1	1
23		12	12
24		8	8
25		6	6
26		7	7
34		4	4
82		3	3
83		6	6
95		1	1
100		1	1
101		1	1
119		2	2
120		5	5
121		5	5
122		2	2
124		1	1
125		7	7

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

126		3	3
128		3	3
130		2	2
131		10	10
132		11	11
133		30	30
134		11	11
135		13	13
136		3	3
138		11	11
139		10	10
140		15	15
141		1	1
145		2	2
152		1	1
Contratos sin reporte de fecha de inicio fiducia y/o fecha de publicación secop	7	11	18
Total general	7	209	216

TABLA 28: TOP 10 NO. DE DÍAS CON MAYOR CANTIDAD DE CONTRATOS

Número de días entre fecha de inicio reportada por fiducia y fecha de publicación en Secop	ANULADO	TERMINADO	Total general
23		11	11
131		10	10
132		11	11
133		30	30
134		11	11
135		13	13
138		11	11
139		10	10
140		15	15
Contratos sin reporte de fecha de inicio fiducia y/o fecha de publicación secop	7	11	21
Total general	7	133	140

Fechas en las que se publicaron los contratos de la vigencia 2020 en secop

Al revisar las fechas en las que se publicaron los contratos de la vigencia 2020, se evidencia que de los 200 contratos publicados en secop: 40 se publicaron en noviembre 2020, 49 en febrero 2021 y 111 en marzo de 2021. En términos de porcentaje, el 80% de los contratos (160) se publicaron en el año 2021 durante los meses de febrero y marzo y el 20% (40) fueron publicados durante el 2020, específicamente en el mes de noviembre.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**17/08/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Al revisar a detalle, se observó que en los 160 contratos publicados en secop durante el 2021, se encuentran los 39 contratos que terminaron en el 2021, y su fecha de publicación es posterior a su terminación, lo que significa que el 80% de los contratos de la vigencia 2021 fueron publicados en secop posterior al vencimiento de su plazo de ejecución.

TABLA 29: FECHAS DE PUBLICACIÓN DE LOS CONTRATOS EN SECOP

Fecha publicación secop	Cantidad de contratos
no se encuentran publicados	16
6/11/2020	6
7/11/2020	3
8/11/2020	6
9/11/2020	8
18/11/2020	7
19/11/2020	6
24/11/2020	4
8/02/2021	1
19/02/2021	3
22/02/2021	10
23/02/2021	7
24/02/2021	9
25/02/2021	6
26/02/2021	13
1/03/2021	11
2/03/2021	10
3/03/2021	15
4/03/2021	9
5/03/2021	6
8/03/2021	11
9/03/2021	10
10/03/2021	10
11/03/2021	8
12/03/2021	6
15/03/2021	8
16/03/2021	6
17/03/2021	1
Total general	**216**

TABLA 30: CANTIDAD DE CONTRATOS PUBLICADOS POR MES

Mes publicación	Cantidad
Noviembre 2020	40
Febrero 2021	49
Marzo 2021	111
No publicados	16
Total	216

Tarea: Se tiene entendido que se cuentan con tres días para publicar en el secop los contratos realizados, no obstante, para confirmar esta información, se preguntará al encargado de secop y a la fiducia
- Cuantos días después de la firma del contrato tienen para publicar en secop
- Si la publicación del contrato no se realiza dentro del tiempo estipulado cuales son las posibles consecuencias.
- Si el contrato se ejecuta, termina y no se realiza publicación en secop cuales son las posibles consecuencias.
- Es correcto publicar en secop un contrato después de haber terminado su plazo de ejecución?

COMPARACIÓN DURACIÓN DÍAS REGISTRADA EN MINUTA CONTRACTUAL VS DURACIÓN REGISTRADA POR FIDUCIA

Con el fin de verificar la duración de los contratos respecto a lo pactado en la respectiva minuta, se revisó lo mencionado en la cláusula tercera, donde especifican el tiempo de duración de los contratos y se encontraron dos tipos de cláusulas, así:

1. CLAUSULA TERCERA. – DURACIÓN DEL CONTRATO: El término de duración del presente contrato es por dos (2) meses contados a partir de la aprobación de la garantía
2. CLAUSULA TERCERA. – DURACIÓN DEL CONTRATO: El término de duración del presente contrato es hasta el Treinta y uno (31) de diciembre de 2020 contados a partir de la aprobación de la garantía de cumplimiento.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

La cláusula No. 1 especifica que el contrato dura dos meses y la cláusula No. 2 especifica que el contrato termina el 31 de diciembre de 2020.

Hay 151 contratos con duración de 2 meses, 52 que indican que su duración es hasta el 31 de diciembre de 2020 y 13 contratos de los cuales se desconoce la minuta suscrita, si la hubo.

TABLA 31: DURACIÓN CONTRATOS SEGÚN CLAUSULA

Duración según clausula	No. Contrato
60 dias (2 meses)	151
TERMINADO	151
31/12/2020	52
TERMINADO	52
Minuta desconocida	13
ANULADO	7
TERMINADO	6
Total general	216

Considerando que el análisis es diferente según el tipo de cláusula de terminación, a continuación, vamos a analizar la información de los contratos con cláusula No. 1 y posteriormente los de clausula No. 2.

Contratos con tipo de cláusula de duración No.1 cuyo plazo de duración es de dos meses

Una vez se conoce la duración del contrato según minuta, se realiza el cálculo de la duración real, contando los días transcurridos entre la fecha de inicio y la fecha de finalización reportada por la fiduciaria.

En la siguiente tabla se puede observar, la diferencia de los días entre lo descrito en la minuta y el cálculo realizado. Si el número de la primera columna es negativo, significa que el contrato duró, esa cantidad de días, menos de lo especificado en la minuta, si el valor es positivo significa que el contrato duró, esa cantidad días, más de lo especificado en la minuta.

TABLA 32: DIFERENCIA DE LOS DÍAS DESCRITOS EN LA MINUTA Y CALCULO SEGÚN FECHA FIDUCIA

Días de diferencias	Cantidad de Contratos
-30	1
-10	1
-3	1
0	1
1	109
2	4
4	2
9	3
11	1
12	2

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

16	18
17	5
18	1
Sin información de fechas fiducia*	2
Total general	151

*corresponden a los contratos 4 y 17 que no presentan fecha de inicio ni terminación, por lo tanto, no se puede hacer la comparación.

En la siguiente tabla se amplía la información de la tabla anterior, incluyendo la fecha de terminación de los contratos informada por la fiducia. De acuerdo a lo observado, 29 contratos terminaron en la vigencia 2021, 25 durante el mes de enero y 4 durante el mes de febrero.

TABLA 33: DIFERENCIA DE LOS DÍAS DESCRITOS EN LA MINUTA Y CALCULO SEGÚN FECHA FIDUCIA (INCLUYE FECHA DE TERMINACIÓN)

Días de diferencia/ fecha terminación	Cuenta de Contratos
-30	1
31/12/2020	1
-10	1
31/12/2020	1
-3	1
31/12/2020	1
0	1
20/12/2020	1
1	109
14/12/2020	1
15/12/2020	4
16/12/2020	28
19/12/2020	4
20/12/2020	2
21/12/2020	2
23/12/2020	19
24/12/2020	2
26/12/2020	15
27/12/2020	2
28/12/2020	1
29/12/2020	2
30/12/2020	2
3/01/2021	2
5/01/2021	1
6/01/2021	8
7/01/2021	1
9/01/2021	4
10/01/2021	1
11/01/2021	3
13/01/2021	2

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

17/01/2021	1
23/01/2021	1
24/01/2021	1
2	4
2/02/2021	1
4/02/2021	2
5/02/2021	1
4	2
31/12/2020	2
9	3
31/12/2020	3
11	1
31/12/2020	1
12	2
31/12/2020	2
16	18
31/12/2020	18
17	5
31/12/2020	5
18	1
31/12/2020	1
Sin información de fechas fiducia*	2
NA	2
Total general	151

*corresponden a los contratos 4 y 17 que no presentan fecha de inicio ni terminación, por lo tanto, no se puede hacer la comparación.

TABLA 34: CONTRATOS DE LA VIGENCIA 2020 TERMINADO EN 2021 CON CLÁUSULA DE DURACIÓN DE 2 MESES

No.	No. Contrato	Tercero	fecha de inicio fiducia	Fecha Terminación fiducia
1	078	CARMEN ELENA ORDOÑEZ LASSO	9/11/2020	9/01/2021
2	088	PAOLA PATRICIA TORRES RIVERO	6/11/2020	6/01/2021
3	098	DIANA DE JESUS RUIZ MONTES	2/12/2020	2/02/2021
4	104	ELKIN JOSE MORALES DEL TORO	10/11/2020	10/01/2021
5	111	ANA PATRICIA MELO LUNA	5/12/2020	5/02/2021
6	114	ALVARO ENRIQUE AYAZO DAGUER	11/11/2020	11/01/2021
7	115	YUNELYS PAOLA GAONA GRANADOS	11/11/2020	11/01/2021
8	116	KIRK PATRICK COBA SANCHEZ	3/11/2020	3/01/2021
9	117	JAIRO ALESXANDER DUARTE HERNANDEZ	24/11/2020	24/01/2021
10	130	JOEL JOSE PITRE GIL	4/12/2020	4/02/2021
11	170	JORGE ALBERTO ISAZA GARAY	13/11/2020	13/01/2021
12	171	ANDRES FELIPE RAMIREZ DUQUE	3/11/2020	3/01/2021
13	173	MARCELA PINEDA MALAVER	9/11/2020	9/01/2021
14	174	CLAUDIA LUCERO CARDONA BETANCURTH	5/11/2020	5/01/2021
15	177	EDGARD ANDRÉS PARDO ROMERO	6/11/2020	6/01/2021
16	178	RODOLFO RENGIFO VALENCIA	23/11/2020	23/01/2021
17	179	EDWIN HERNAN USECHE RODRIGUEZ	11/11/2020	11/01/2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

18	180	ANA MARIA OSORIO EUGENIO	9/11/2020	9/01/2021
19	181	BERNARDO MILLAN MAYOR	9/11/2020	9/01/2021
20	182	ALEXANDRA LONDOÑO SANABRIA	6/11/2020	6/01/2021
12	184	CHARLES ELIECER CARREÑO CORPUS	6/11/2020	6/01/2021
22	186	DIANA PATRICIA MONTES ZABALA	7/11/2020	7/01/2021
23	187	JOSE FERNANDO CALDERON FARFAN	13/11/2020	13/01/2021
24	188	JOSÉ MIGUEL DAU CRESPO	4/12/2020	4/02/2021
25	191	MAURICIO GIRALDO RESTREPO	6/11/2020	6/01/2021
26	194	WILMER SILVA RAMIREZ	6/11/2020	6/01/2021
27	195	CRISTIAN ALEXANDER QUERUBIN VELASQUEZ	6/11/2020	6/01/2021
28	196	JOSE ANTONIO ORJUELA ROLDAN	6/11/2020	6/01/2021
29	201	MARIO ALBERTO ALVAREZ MARIN	17/11/2020	17/01/2021

Esta información se había brindado a Fiduagraria y al EIP en el comité de seguimiento No. 1 pero con los datos registrados en Secop, por lo tanto, dado que en esta ocasión se realiza con los datos ya revisados y corregidos por la fiducia en informe de junio 2021, se preguntará:

- los contratos de la vigencia 2020 podían superar la vigencia y ejecutarse durante el 2021.
- Se solicitará la justificación y soportes de los contratos que duraron menos de dos meses o más de dos meses (aunque la diferencia sea de pocos días)
- Los contratos firmados del 2020 con mucha o poca ejecución en 2021, se pagan con recursos de cual vigencia

Contratos con tipo de cláusula de duración No. 2 cuyo plazo de duración dice que termina el 31 de diciembre de 2020

Debido a que estos contratos tienen una fecha fija de terminación correspondiente al 31 de diciembre de 2020, el análisis para determinar el cumplimiento de la duración de estos contratos se realiza de manera diferente, por lo tanto, se procede a revisar la fecha de terminación de los mismos y en caso de presentar una fecha diferente se revisara si existe la documentación correspondiente que lo justifique.

De acuerdo a lo que se observa en la siguiente tabla, se encontraron 52 contratos que según clausula terminan el 31 de diciembre de 2020. De acuerdo a lo reportado por la fiduciaria, efectivamente 42 de ellos terminaron el 31 de diciembre de 2020, y 10 de ellos en la vigencia 2021 (7 en enero de 2021 y 3 en febrero de 2021).

TABLA 35: CONTRATOS CON CLÁUSULA DE TERMINACIÓN 31DIC2020

Fechas de terminación	Cantidad Contratos
31-dic-20	**52**
31/12/2020	42
10/01/2021	1
20/01/2021	6
20/02/2021	3
Total general	52

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

TABLA 36: CONTRATOS CON CLÁUSULA DE TERMINACIÓN INICIAL 31DIC2020 QUE TERMINARON EN 2021

No. Contrato	Tercero	Fecha Terminación fiducia	Otro si modificatorio duración
089	ROVINSON MENDOZA GONZALEZ	10/01/2021	
208	JACQUELINE LUCIA GAVILANES BRAVO	20/01/2021	
209	DIANA MARCELA APUDIA SJOGREEN	20/01/2021	
210	EDSON FERNEY BARON SOLANO	20/01/2021	Si, 20/01/2021
211	JAVIER FELIPE RUIZ RODRIGUEZ	20/02/2021	
212	ANA MARIA CALVO CARRILLO	20/01/2021	Si, 20/01/2021
213	BELKIS MARINETH ORTIZ MENDOZA	20/01/2021	
214	DUBAN DARIO RENDON ARANGO	20/01/2021	Si, 20/01/2021
215	EMIRO RAFAEL PEREZ CHAMORRO	20/02/2021	
216	CLARA LICETH VARGAS SANCHEZ	20/02/2021	Si, 20/02/2021

De los 7 contratos terminados en enero de 2021, en 3 de ellos (contratos 210, 212 y 214) se encontró otro si publicado en secop que extendió el plazo de duración del contrato al 20 de enero de 2021.

De los 3 contratos terminados en febrero de 2021, en uno de ellos (contrato 216) se encontraron dos otro si publicados en secop que extendieron el plazo de duración del contrato. El otro si numero 1 al 20 de enero de 2021 y el otro si 2 al 20 de febrero de 2021.

Tarea: Se solicitará a la fiduciaria otro sí que extienda el plazo de duración de los contratos 89, 208, 209, 211, 213 y 215.

COMPARACIÓN CUANTÍA DE LOS CONTRATOS: FIDUCIA VS SECOP

Se realizo comparación de los valores de los contratos derivados cargados en secop y el valor de los contratos reportados en el informe de fiducia. Se recuerda que se está trabajando en el universo de 216 contratos, dado que no se tienen en cuenta las dos órdenes de compra y la mínima cuantía. Así mismo, no se tienen en cuenta los 16 contratos no cargados en secop, por lo tanto, en total se realizan 200 comparaciones.

De acuerdo a lo que se observa en la siguiente tabla, hay 138 contratos con valores iguales, es decir no hay diferencia entre lo reportado por la fiduciaria y lo reportado en secop. Sin embargo, hay 59 contratos cuyo valor reportado por fiducia es mayor que lo registrado en secop y hay 3 contratos cuyo valor en fiducia es menor que en secop.

El total en dinero de la diferencia registrada suma $228.659.998,00

Nota: Debido a que se presentan algunas diferencias entre las cuantías de la fiducia y las del secop, se realizara consulta a Colombia compra Eficiente con el fin de saber si es posible ajustar las cuantías con la información correcta.

TABLA 37: COMPARACIÓN VALORES CONTRATOS FIDUCIA VS SECOP

Resultado comparación valores	Cantidad Contrato	Resultado valor fiducia menos valor secop
Igual	138	$ -
Valor fiducia mayor que en secop	59	$ 266.759.997,00
Valor fiducia menor que en secop	3	$ - 38.099.999,00

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
El campo es de todos Minagricultura	**INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA**	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**17/08/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Total general	200	$	228.659.998,00

TABLA 38: CONTRATOS CON VALOR EN FIDUCIA MAYOR QUE EN SECOP

No. Contrato	Tercero	Valor Total Contrato y adiciones	Valor secop	Resultado fiducia menos secop
001	RAQUEL CRISTINA DUSSAN EMBUS	$ 19.993.333,00	$ 16.933.333,00	$ 3.060.000,00
002	JOHN MOTTA CABRERA	$ 21.013.333,00	$ 16.933.333,00	$ 4.080.000,00
005	WILLIAM JUNIOR HERNANDEZ ARRIETA	$ 24.073.333,00	$ 16.933.333,00	$ 7.140.000,00
007	ABEL EDUARDO MELO GONZALEZ	$ 21.013.333,00	$ 16.933.333,00	$ 4.080.000,00
008	HEYDI YERALDIN RODRÍGUEZ RODRIGUEZ	$ 22.033.333,00	$ 16.933.333,00	$ 5.100.000,00
010	NICANOR ALBERTO GUEVARA OLASCUAGA	$ 21.166.666,00	$ 16.933.333,00	$ 4.233.333,00
011	ELIZABETH ALVAREZ TOBON	$ 22.340.000,00	$ 16.933.333,00	$ 5.406.667,00
012	LUZ ESTELA RIOS OSPINA	$ 22.033.333,00	$ 16.933.333,00	$ 5.100.000,00
013	SANDRA YESID IBARRA PARDO	$ 21.013.333,00	$ 16.933.333,00	$ 4.080.000,00
014	ALVARO EDUARDO HERNANDEZ BOLAÑOS	$ 21.166.666,00	$ 16.933.333,00	$ 4.233.333,00
016	YESID MOSQUERA IBARGUEN	$ 24.073.333,00	$ 16.933.333,00	$ 7.140.000,00
018	JORGE EDUARDO TIBADUIZA VARGAS	$ 21.013.333,00	$ 16.933.333,00	$ 4.080.000,00
019	BLANCA ROSIO MANRIQUE CASTAÑEDA	$ 21.013.333,00	$ 16.933.333,00	$ 4.080.000,00
020	DAVID ESTEBAN ZULUAGA DURANGO	$ 21.013.333,00	$ 16.933.333,00	$ 4.080.000,00
021	FELIPE ANDRES BRUNAL ALTAMIRANDA	$ 23.053.333,00	$ 16.933.333,00	$ 6.120.000,00
073	MILEIDIS MARIUTH AMAYA TONCEL	$ 21.166.666,00	$ 16.933.333,00	$ 4.233.333,00
023	LEIDYS DEL CARMEN BELLIDO CANABAL	$ 21.013.333,00	$ 16.933.333,00	$ 4.080.000,00
025	ORIETA PAOLA DEL VECCHIO PEREZ	$ 19.993.333,00	$ 16.933.333,00	$ 3.060.000,00
027	GABRIEL ERNESTO SOLANO YARA	$ 19.993.333,00	$ 16.933.333,00	$ 3.060.000,00
030	LINA MARIA AVILA ZAPATA	$ 25.400.000,00	$ 16.933.333,00	$ 8.466.667,00
032	DORANGELA MOLINA LANDAETA	$ 22.033.333,00	$ 16.933.333,00	$ 5.100.000,00
033	IVONNE ROCIO ROA MENDOZA	$ 25.246.666,00	$ 16.933.333,00	$ 8.313.333,00
034	TARYN GIZELL GRASS MORENO	$ 24.073.333,00	$ 16.933.333,00	$ 7.140.000,00
037	FERNANDO JOSE BARRIOS MEZA	$ 19.993.333,00	$ 16.933.333,00	$ 3.060.000,00
040	LUIS MANUEL AVILA LLORENTE	$ 19.993.333,00	$ 16.933.333,00	$ 3.060.000,00
022	MÁXIMO MANUEL CALDERÓN CALIZ	$ 27.286.666,00	$ 16.933.333,00	$ 10.353.333,00
046	HERMES RICARDO CORTES SANCHEZ	$ 19.993.333,00	$ 16.933.333,00	$ 3.060.000,00
049	GERMANIA RAMIREZ NORTEÑA	$ 21.013.333,00	$ 16.933.333,00	$ 4.080.000,00
050	CARLOS HUMBERTO MARTINEZ OCAMPO	$ 20.300.000,00	$ 16.933.333,00	$ 3.366.667,00
052	PEDRO ROLANDO VANEGAS CASTELLANOS	$ 29.633.333,00	$ 16.933.333,00	$ 12.700.000,00
053	PATRICIA FERNANDEZ	$ 24.226.666,00	$ 16.933.333,00	$ 7.293.333,00
055	LUISA FERNANDA ZAPATA ARANGO	$ 24.073.333,00	$ 16.933.333,00	$ 7.140.000,00
057	HUGO HERNAN MUÑOZ LOPEZ	$ 19.993.333,00	$ 16.933.333,00	$ 3.060.000,00
058	YUDY MAGRET CONTRERAS CARVAJALINO	$ 19.993.333,00	$ 16.933.333,00	$ 3.060.000,00
061	MANUEL AUGUSTO BERNIER URARIYU	$ 23.206.666,00	$ 16.933.333,00	$ 6.273.333,00
063	FLOWER ARBOLEDA ARANA	$ 21.013.333,00	$ 16.933.333,00	$ 4.080.000,00
068	LUIS GUILLERMO BORJA MENDOZA	$ 24.226.666,00	$ 16.933.333,00	$ 7.293.333,00
041	LUCY EMPERATRIZ VILLADIEGO PEREZ	$ 23.206.666,00	$ 16.933.333,00	$ 6.273.333,00
070	SARA DEL PILAR ALZATE DIAZ	$ 21.013.333,00	$ 16.933.333,00	$ 4.080.000,00

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

072	HAROL ALBEIRO DELGADO MARCILLO	$ 25.246.666,00	$ 16.933.333,00	$ 8.313.333,00
065	EDUARDO ADOLFO JOJOA TOBAR	$ 21.166.666,00	$ 16.933.333,00	$ 4.233.333,00
074	MARILU RENDON HENAO	$ 18.973.333,00	$ 16.933.333,00	$ 2.040.000,00
075	AMANDA ZORAIDA ANDRADE	$ 21.166.666,00	$ 16.933.333,00	$ 4.233.333,00
080	YADIRA QUIROGA LEON	$ 15.760.000,00	$ 12.700.000,00	$ 3.060.000,00
096	JHON JAIRO CALDERON OLARTE	$ 13.720.000,00	$ 12.700.000,00	$ 1.020.000,00
102	RICARDO BOLIVAR BUSTAMANTE	$ 15.760.000,00	$ 12.700.000,00	$ 3.060.000,00
106	SERGIO DAVID MARTINEZ SANCHEZ	$ 15.760.000,00	$ 12.700.000,00	$ 3.060.000,00
118	JULIANA ANDREA DELGADO ERASO	$ 15.760.000,00	$ 12.700.000,00	$ 3.060.000,00
124	JULIO DAVID RAMOS RODRIGUEZ	$ 24.150.000,00	$ 22.750.000,00	$ 1.400.000,00
130	JOEL JOSE PITRE GIL	$ 15.760.000,00	$ 12.700.000,00	$ 3.060.000,00
165	DALILA AILAN PINTO FERNANDEZ	$ 16.780.000,00	$ 12.700.000,00	$ 4.080.000,00
166	MARIA ANGELICA CORONEL GARRIDO	$ 14.740.000,00	$ 12.700.000,00	$ 2.040.000,00
172	FRANCY NELLY ROJAS SALDARRIAGA	$ 17.800.000,00	$ 12.700.000,00	$ 5.100.000,00
181	BERNARDO MILLAN MAYOR	$ 15.760.000,00	$ 12.700.000,00	$ 3.060.000,00
184	CHARLES ELIECER CARREÑO CORPUS	$ 19.993.333,00	$ 16.933.333,00	$ 3.060.000,00
189	LINA MARIA SABOGAL	$ 15.760.000,00	$ 2.700.000,00	$ 3.060.000,00
198	CLARA INES BRAGA SILVA	$ 12.040.000,00	$ 10.000.000,00	$ 2.040.000,00
199	DIANA CAROLINA GUERRERO CASTRILLON	$ 12.040.000,00	$ 10.000.000,00	$ 2.040.000,00
200	EMILCE YOVANA ARIAS CONTRERAS	$ 12.040.000,00	$ 10.000.000,00	$ 2.040.000,00

TABLA 39: CONTRATOS CON VALOR EN FIDUCIA MENOR QUE EN SECOP

No. Contrato	Tercero	Valor Total Contrato y adiciones	Valor secop	Resultado fiducia menos secop
004	OLIVERIO OSCAR OLIVER MORENO	$ -	$ 16.933.333,00	-$ 16.933.333,00
017	LINETH ALEXANDRA MONTILLA BURBANO	$ -	$ 16.933.333,00	-$ 16.933.333,00
099	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS	$ 12.700.000,00	$ 16.933.333,00	-$ 4.233.333,00

Tarea: Se solicitará a la fiduciaria verificar el valor de estos contratos, indicar si se trata de un error en secop o existe otro sí que modifique el valor de estos contratos.

CONTRATOS ÓRDENES DE COMPRA Y MÍNIMA CUANTÍA

Durante el 2020 se suscribieron dos órdenes de compra y una mínima cuantía. En la orden de compra con Veneplast LTDA se compraron productos Derivados del papel, cartón y corrugado y en la mínima cuantía con D&D SERVICOM DEL CARIBE SAS se compraron elementos de papelería, los cuales terminaron en el 2020. Actualmente se encuentra en ejecución la orden de compra con Novatours que proporciona los tiquetes para el PAAP.

TABLA 40: INFORMACIÓN CONTRATOS MÍNIMA CUANTÍA Y ÓRDENES DE COMPRA

No. Contrato	Tercero	Fecha de suscripción	fecha de inicio	Fecha Terminación	Objeto del Contrato
Orden de compra No. 62782	VENEPLAST LTDA	24/12/2020	24/12/2020	24/12/2020	FIDUAGRARIA S.A., actúa única y exclusivamente en su calidad de mandataria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, derivado del Contrato de Encargo Fiduciario de Administración y Pagos No. 20200530 Adquisición de productos Derivados del papel, cartón y

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

					corrugado al amparo del Acuerdo Marco en desarrollo del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos del MADR.
MÍNIMA CUANTÍA No. 20200626	D&D SERVICOM DEL CARIBE SAS	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	Adquisición de elementos de papelería, útiles de oficina y material POP, con el fin de cumplir las necesidades del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas.
ORDEN DE COMPRA 59809	NOVATOURS LTDA	26/11/2020	4/01/2021	31/12/2021	FIDUAGRARIA S.A., actuando única y exclusivamente en su calidad de mandataria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la contratación derivada del EF 20200530 Suministrar el servicio de transporte aéreo nacional en desarrollo del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos del Ministerio.

Se procedió a revisar la documentación cargada en secop y tienda virtual de estos contratos.

En la mínima cuantía publicada en Secop, se encontró una cotización del 27 de noviembre de 2020 firmada por Dagoberto Henao Gerente Comerciald de Servicom, en la que se observa una relación de elementos con su respectivo precio. Esta cotización, se encuentra dividida en dos partes 1. Materiales de oficina y 2. Materiales POP en las que se presenta la relación de los elementos y el precio unitario (iva incluido).

En el listado de los materiales de oficina se encuentran "tapabocas desechable X 100" cuya unidad de medida es la caja, por valor de $46.500 y en el listado de los Materiales POP se encuentra que el precio de los "tapabocas" es de $16.000 sin especificar unidad de medida. Considerando que el precio de los tapabocas del listado de los materiales POP es un poco elevado, y a que se trata de una cotización, y por lo tanto no se tiene la certeza de los elementos comprados, se expone esta situación en el comité de seguimiento No. 1. El EIP informa que enviará a la supervisión la documentación del proceso.

Tabla de cotización encontrada en Secop mínima cuantía con relación a los materiales POP

TABLA 41: COTIZACIÓN ENCONTRADA EN SECOP MÍNIMA CUANTÍAS CON RELACIÓN A LOS MATERIALES POP

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO (CON IVA)
Backing 240x240	4	$ 560.000	$ 2.240.000
Pasacalle 350x150	4	$ 560.000	$ 2.240.000
Pendones 200x100	6	$ 400.000	$ 2.400.000
Habladores	10	$ 12.000	$ 120.000
Retablos	10	$ 112.000	$ 1.120.000
Totém	4	$ 560.000	$ 2.240.000
Gorras	100	$ 8.000	$ 800.000
Botas	50	$ 48.000	$ 2.400.000
Tapabocas	50	$ 16.000	$ 800.000
Camisas	50	$ 56.000	$ 2.800.000
Chaquetas	10	$ 112.000	$ 1.120.000
		TOTAL CON IVA	$ 18.280.000

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Adicionalmente, con la información obtenida desde secop y tienda virtual, se realizó comparación de los elementos presuntamente comprados en la orden de compra con veneplast LTDA y en la mínima cuantía con D&D SERVICOM DEL CARIBE SAS, encontrando elementos similares en ambos procesos, pero con un valor mucho menor en la orden de compra. En el comité de seguimiento No. 1 se llamó la atención sobre esta situación. El EIP menciono que no todos los elementos cotizados fueron realmente comprados, por lo que se consideró necesario revisar los procesos para confirmar cuales fueron los elementos efectivamente comprados. También mencionaron que todos los documentos de las órdenes de compra no se encuentran en Secop. A continuación, se presentan los elementos similares de ambos procesos según información encontrada en Secop, pero que deberá ser revisada para confirmar los elementos comprados:

TABLA 42: ELEMENTOS SIMILARES COTIZACIÓN MÍNIMA CUANTÍA CON ORDEN DE COMPRA 67782

Mínima cuantía Servicom Del Caribe		Orden de compra 67782 Veneplast LTDA	
Elemento Mínima cuantía	Precio unitario	Elemento orden 67782	Precio unitario
Caja para archivo referencia x300	11.548	Caja para archivo referencia x-300	4.894,40
Caja para archivo referencia x-200	7.285	Caja para archivo central referencia x-200	1.814,80
Resma de papel Carta	12.865	Papel bond 75g carta caja x 10 resmas	76.396,80*
Resma de papel Oficio	16.275	Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas	90.513,60**
Block anotaciones Amarillo	3.922	Block amarillo rayado	1.845

*Valor por resma de papel carta en orden de compra de Veneplast es $7.639,680

**Valor por resma de papel oficio en orden de compra de Veneplast es $9.051,360

Esta información fue expuesta en el comité de seguimiento NO. 1, donde el EIP con la ayuda de la fiduciaria revisará la situación planteada con la mínima cuantía del 20200626, relacionada con el precio de los tapabocas y los elementos similares al parecer comprados en la orden de compra 67782, con la aclaración que dentro de la reunión se intervino por parte de la Fiduciaria indicando que dentro de la ficha técnica los tapabocas no presentaron valores individuales sino cajas por 20 unidades, situación que pone de presente para evitar interpretaciones erróneas, con la finalidad de darle sustento a esta información se copió el link de Colombia Compra Eficiente en SECOP II donde se evidencia dicha situación: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Así mismo se proyectó imagen de la ficha técnica:

ILUSTRACIÓN 1: IMAGEN PROYECTADA POR LA FIDUCIARIA DE LOS TAPABOCAS COMPRADOS EN LA MÍNIMA CUANTÍA

37	NOMBRE DEL PRODUCTO	TAPABOCAS DESECHABLES	IMAGEN	CANTIDAD
	CLASIFICACIÓN UNSPCS	44121500		20
	MATERIAL	polipropileno y sujeción con elásticos resistentes		
	UNIDAD DE LA MEDIDA	Caja x 50 unidades		

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**17/08/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

El 16 de julio de 2021 mediante correo electrónico del EIP, se reciben los documentos de los procesos de mínima cuantía 20200626 y de la orden de compra 67782 con Veneplast S.A. Al revisar la documentación recibida se encuentran los siguientes anexos:

TABLA 43: DOCUMENTOS ENVIADO POR EIP

Mínima cuantía Servicom Del Caribe	Orden de compra 67782 Veneplast LTDA
Carpeta denominada "Proceso materiales" que contiene: 1. ESTUDIOS PREVIOS.doc 2. ESTUDIOS PREVIOS FINALES.pdf 3. FORMATO OFERTA ECONOMICA.xlsx 4. MATRIZ DE RIESGOS.docx 4. MATRIZ DE RIESGOS.pdf 6. MANIFIESTO DE ACEPTACIÓN.pdf 7. CERTIFICACIÓN RECURSOS.pdf 8. COTIZACIONES.pdf 9. COTIZACIÓN MATERIALES.xlsx 10. Calificación TÉCNICA SUBSANACIONES.pdf 11. Calificación TECNICA.pdf 12. EVALUACIÓN TECNICA-PAPELERIA.pdf 13. carpeta "OBSERVACIONES" que contiene dos documentos así (2. OBSERVACIONES PROCESO MÍNIMA CUANTÍA 021.docx y PROCESO MÍNIMA CUANTÍA 021.docx)	Carpeta denominada "Proceso derivados del papel y cartón.7z" que contiene: 1. Calificación Materiales,pdf 2. Cotizaciones Colombia Compra eficiente.xlsx 3. Estudios Previos.pdf 4. IMPORTANTE – Respuestas evento de cotización AMP Derivados de Corrugados y Papel – Evento No. 99789.msg (es un correo de fiduagraria que contiene 4.1. VNO 10722 – Remision de ofertas evento de cotización 99789.pdf 4.2. Colombia Compra Eficiente -Event#99789.xlsx 4.3. Event_#_99789_attachments.zip 4.3.1. Dispapeles S.A.S-Dispapeles S.A.S. 4.3.2. Ofibest S.A.A-Ofibet S.A.S. - #5757 4.3.3. SUMIMAS S_A_S-SUMIMAS S_A_S 4.3.4. Veneplast Ltda-Veneplast Ltda - #579396#579396 4.3.4.1. 99789_Fiduciaria_Min._Agricultura_3880617.xlsx 4.3.4.2. 99789_Fiduciaria_Min._Agricultura_3880639.xlsx 5. Minuta_am_derivados_del papel_carton_y_corrugado_final.pdf 6. Oficio de Salida 01-12-2020.pdf 7. OFICIO DE SALIDA_.docx2.pdf

Se procede a revisar los anteriores documentos y los documentos de secop y tienda virtual.

En cuanto a la mínima cuantía, de acuerdo al archivo "estudios previos finales" dentro de las obligaciones específicas del contratista se encuentra "entregar los elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina y materiales POP relacionados en la ficha técnica"

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

ILUSTRACIÓN 2: ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA

2.5 Definiciones

Materiales POP: (Point of Purchase) por sus siglas en ingles pero que no es otra cosa que objeto o cosa que tenga un logo o emblema que represente una marca

2.6 Condiciones técnicas exigidas

Las condiciones técnicas de la obra, bien o servicio se encuentran contenidos en el Anexo No. 2 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".

2.7 Obligaciones de las partes

2.7.1. Obligaciones especificas:

1. Entregar los elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina y materiales POP, relacionados en la Ficha Técnica.
2. Garantizar que los bienes a entregar sean de primera calidad, originales, nuevos, no remanufacturados de acuerdo con las especificaciones y características técnicas señaladas, en la Ficha Técnica
3. El CONTRATISTA debe entregar los elementos debidamente empacados e identificados, en el punto de entrega establecido.

Se procede a buscar la ficha técnica que se menciona en los estudios previos, pero no se encuentra un archivo denominado de esa manera en secop o en los documentos enviados por el EIP. No obstante, en secop se encuentra un archivo denominado "ANEXO TÉCNICO 2020 DEFINITIVO.pdf" el cual contiene las especificaciones técnicas de los productos, la presentación y las cantidades requeridas, por lo tanto se presume que la "ficha técnica" se refiere a este documento "anexo técnico".

En ese anexo técnico, se encuentran dos tipos de tapabocas uno dentro del listado de materiales de oficina y otro en el listado de materiales POP. El tapabocas del listado de materiales de oficina corresponde al que fue presentado por la fiduciaria en el comité de seguimiento No. 1, pero el tapabocas al que esta supervisión ha estado haciendo referencia corresponde al que se encuentra en el listado de materiales POP. A continuación, se muestran ambas presentaciones:

Tapabocas anexo técnico listado "materiales de oficina"

ILUSTRACIÓN 3: TAPABOCAS ANEXO TÉCNICO LISTADO "MATERIALES DE OFICINA"

37	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**TAPABOCAS DESECHABLES**	**IMAGEN**	**CANTIDAD**
	CLASIFICACIÓN UNSPCS	44121500		
	MATERIAL	polipropileno y sujeción con elásticos resistentes		20
	UNIDAD DE LA MEDIDA	Caja x 50 unidades		

ILUSTRACIÓN 4: TAPABOCAS ANEXO TÉCNICO LISTADO "MATERIALES POP"

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**17/08/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

3	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**TAPABOCAS**	**IMAGEN**	**CANTIDAD**
	MATERIAL	Termosellado 3 Capas		25
	UNIDAD DE LA MEDIDA	Unidad		

Se proceda a revisar el "formato oferta económica" ´presentado por el contratista. Allí, se observa que los valores de todos los productos registrados en "valor unitario ofertado sin iva" por Servicom, se ajustan al "precio techo unitario dado por la entidad sin iva". Particularmente, se observa que el "valor unitario ofertado sin iva" por Servicom para los tapabocas corresponde a $14.040 y por lo tanto se ajusta al "precio techo unitario dado por la entidad sin iva" que corresponde a $15.687.

ILUSTRACIÓN 5: MATERIAL POP DEL "FORMATO OFERTA ECONÓMICA" PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

OFERTA ECONÓMICA, "MATERIAL POP"				
ÍTEM	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO TECHO UNITARIO DADO POR LA ENTIDAD SIN IVA	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA
1	Gorras	50	$ 7.843	$ 7.019
2	Botas	25	$ 47.059	$ 42.118
3	Tapabocas	25	$ 15.687	$ 14.040
4	Camisas	25	$ 54.902	$ 49.137
5	Chaquetas	25	$ 109.804	$ 98.275
SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS SIN IVA (MATERIALES POP)			$ 235.295	$ 210.589

Ahora bien, en el archivo "cotizaciones" se puede observar que cotización presentada por el contratista contiene el registro de los precios con iva de los productos, los tapabocas de los materiales POP tienen un valor de $16.000.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

ILUSTRACIÓN 6: MATERIAL POP DEL ARCHIVO "COTIZACIONES" PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

2. Material POP

Suministro de piezas publicitarias que representen a la alianza como los puntos de venta, folletos plegables, pendones y los demás elementos que se requieran para la publicidad de los mismos

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO (CON IVA)
Backing 240x240	4	$ 560.000	$ 2.240.000
Pasacalle 350x150	4	$ 560.000	$ 2.240.000
Pendones 200x100	6	$ 400.000	$ 2.400.000
Habladores	10	$ 12.000	$ 120.000
Retablos	10	$ 112.000	$ 1.120.000
Totém	4	$ 560.000	$ 2.240.000
Gorras	100	$ 8.000	$ 800.000
Botas	50	$ 48.000	$ 2.400.000
Tapabocas	50	$ 16.000	$ 800.000
Camisas	50	$ 56.000	$ 2.800.000
Chaquetas	10	$ 112.000	$ 1.120.000
		TOTAL CON IVA	$ 18.280.000

SON: DIESIOCHO MILLONES DOSIENTOS OCHENTA MIL PESOS

En cumplimiento de lo mencionado en la obligación específica No. 1 de los estudios previos de la mínima cuantía[5], se concluye que los elementos comprados por el MADR, corresponden a los especificados en el anexo técnico (35 elementos en el listado de "materiales de oficina" y 5 en el listado de "materiales POP") y que los valores ofertados por Servicom, según lo observado en el "formato oferta económica" presentado por el contratista, se encuentran dentro de los parámetros establecidos por el Ministerio en el proceso de mínima cuantía.

Tarea: se consultará con el EIP el procedimiento y criterios utilizados para la fijación de los "precio techo unitario dado por la entidad sin iva" que se encuentran en el "formato oferta económica".

Por otro lado, con el fin de identificar más a detalle si hay similitud en los elementos comprados en la Mínima cuantía Servicom Del Caribe y la Orden de compra 67782 Veneplast LTDA, se procede a revisar los documentos de la orden de compra enviados por el EIP para compararlos con lo comprado en la mínima cuantía.

Se inicia la revisión de los estudios previos, encontrando en el numeral 2.4 la Clasificación del bien o servicio a contratar de conformidad con los códigos de las naciones unidas, según se muestra a continuación:

TABLA 44: INFORMACIÓN CÓDIGOS DE LAS NACIONES UNIDAS

Mínima cuantía Servicom Del Caribe	Orden de compra 67782 Veneplast LTDA

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Codificación UNSPSC

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros	Suministros de oficina	Suministros de correo	Sobres
Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros	Accesorios de oficina y escritorio	Agendas y accesorios	Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos
Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros	Suministros de oficina	Carpetas de archivo, carpetas y separadores	Carpetas
Muebles, Mobiliario y Decoración	Muebles de alojamiento	Muebles	Revisteros
Materiales y Productos de Papel	Productos de papel	Papel de imprenta y papel de escribir	Papel para impresión de computadores

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44000000	44120000	44121600	44121621
			Almohadilla para escritorios o sus accesorios
44000000	44120000	44122100	44122107
			Grapas
440000000	441200000	44121700	44121708
			Marcadores
31000000	31200000	31201500	31201503
			Cinta de enmascarar
52000000	53100000	53101600	53101602
			Camisas para hombre
49000000	49220000	49221500	49221510
			Gorras
53000000	53110000	53111500	53111501
			Botas para hombre

En los estudios previos también se encuentra información acerca de las especificaciones técnicas de los productos a contratar así:

TABLA 45: INFORMACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mínima cuantía Servicom Del Caribe	Orden de compra 67782 Veneplast LTDA
2.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO: Son las dispuestas en anexo 1 "Los Proveedores se obligan a entregar a las Entidades Compradoras los productos de Derivado del Papel, cartón y corrugado de acuerdo con las especificaciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-011-1-2018".	**2.6 Condiciones técnicas exigidas** Las condiciones técnicas de la obra, bien o servicio se encuentran contenidos en el Anexo No. 2 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".

Por lo anterior, se cree necesario revisar los documentos de las especificaciones técnicas de ambos procesos, sin embargo, se cuenta con el de mínima cuantía por lo que se inicia la revisión del anexo técnico en búsqueda de los 5 elementos similares que se mencionan en la tabla 42. Al realizar la revisión se encuentran 35 elementos en el listado de "materiales de oficina" y 5 en el listado de "materiales POP", entre los cuales no se encuentran las cajas para archivo, las resmas de papel y el block de anotaciones, por lo tanto, se infiere que estos elementos no fueron comprados en la mínima cuantía.

Contratos derivados Año 2021

Durante el año 2021 se han registrado 61 contratos en total, uno anulado correspondiente al contrato No. 31, uno terminado correspondiente al contrato No. 13 y uno que se encuentra en elaboración correspondiente al contrato No. 61, es decir que hay 58 contratos en ejecución.

[5] "entregar los elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina y materiales POP relacionados en la ficha técnica"

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**17/08/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

El detalle de los contratos se encuentra en el anexo "Reporte de contratos vigencia 2021 junio 2021.pdf" que se encuentra en el informe de fiducia.

TABLA 46: CONTRATOS 2021

Fecha de suscripción	Cantidad Contratos
NA	2*
5/01/2021	7
4/02/2021	6
5/02/2021	1
10/02/2021	1
12/02/2021	3
16/02/2021	1
17/02/2021	1
18/02/2021	2
19/02/2021	1
16/03/2021	1
23/03/2021	1
14/04/2021	6
16/04/2021	4
19/04/2021	1
29/04/2021	1
5/05/2021	1
19/05/2021	1
21/05/2021	1
22/06/2021	1
24/06/2021	1
4/01/2021	12
14/01/2021	1
29/01/2020	4
Total general	61

*corresponden al contrato 31 que fue anulado y al 61 que esta en elaboración

Fuente: propia

TABLA 47: CONTRATOS 2021 POR MES

Mes	Cantidad contratos
ene	24
feb	16
mar	2
abr	12
may	3
Junio	2
NA	2*
Total general	61

*corresponden al contrato 31 que fue anulado y al 61 que está en elaboración

TABLA 48: ESTADO CONTRATOS

Estado	Cantidad Contrato
ANULADO	1
EJECUCIÓN	58
ELABORACIÓN	1
TERMINADO	1
Total general	61

Instrucciones de contratación derivada

En el cuerpo del informe, durante el mes de junio de 2021 la fiduciaria reporta 4 instrucciones para contratación y modificación. EL contrato No. 13 fue terminado anticipadamente. A continuación, se presenta el cuadro presentado por la fiduciaria:

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

TABLA 49: INSTRUCCIONES CONTRATACIÓN DERIVADA RECIBIDAS POR LA FIDUCIARIA

ITEM	No. CTO.	NOMBRE CONTRATISTA	CEDULA/NIT	EQUIPO	V/TOTAL CONTRATO	HONORARIOS MENSUALES	F/CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES	ESTADO
1	013	LESLY ANGELICA REYES VARGAS	1.015.416.358	APOYO TECNICO - IMPLEMENTACIÓN	$ 96.000.000	$ 8.000.000	5/01/2021	6/01/2021	3/06/2021	TERMINADO ANTICIPADAMENTE 3/06/2021	TERMINADO
2	059	DONY ARBEY ORDOÑEZ MONCAYO	80.012.303	INGENIERO DE SISTEMAS - EQUIPO MONITOREO	$ 24.500.000	$ 7.000.000	22/06/2021	23/06/2021	30/09/2021		EJECUCIÓN
3	060	JAIRO LUIS CAUSADO PRIETO	72.049.762	APOYO (IMPLEMENTACIÓN)	$ 19.500.000	$ 3.000.000	24/06/2021	25/06/2021	31/12/2021		EJECUCIÓN
4	061	NIEVA AMPARO PORTILLA QUINTERO	59.805.359	APOYO (IMPLEMENTACIÓN)	$ 36.000.000	$ 6.000.000	1/07/2021	1/07/2021	31/12/2021		EJECUCIÓN

Contratos fiduciarios

A corte de junio 2021 se han suscrito 178 contratos fiduciarios de patrimonios autónomos de los 178 convenios de alianzas enviados por el MADR con recursos de vigencia 2020, es decir que se cuenta con el 100% de la meta cumplida. El detalle se observa en el anexo "Pagos Instruidos mes mayo 2021.pdf" y anexo "Pagos realizados mes mayo 2021.pdf, que se encuentran en el informe de fiducia.

Gestión de riesgos

En el informe de la fiduciaria se incluye el anexo de gestión de riesgos, en el que se mencionan 4 tipos de riesgos que se pueden presentar en la administración de recursos del contrato 20200530. A continuación se presentan los riesgos presentados por la fiduciaria y las medidas de control identificadas

TABLA 50: TIPOS DE RIESGOS CONTRATO

Tipo de riesgo	Medidas de control identificadas por la supervisión
De liquidez	1. FIDUAGRARIA S.A. realiza todas las actividades necesarias derivadas en la gestión y administración de dicho negocio para dar cabal cumplimiento al objeto y finalidad de este.
De mercado y crédito	1. La fiduciaria cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM), alineado con las directrices del Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera 2. baja exposición al riesgo crediticio y de mercado de los recursos del negocio por su inversión en los Fondos de Inversión Colectiva (FIC's) administrados por la entidad
Operacional	1. La fiduciaria cuenta con un Sistema de Administración del Riesgo Operativo "SARO", enfocado en disminuir la probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto de la materialización de los riesgos operacionales y sus asociados: legales y reputaciones.
Externo	1. LA FIDUCIARIA dispone de hardware, software, equipos de telecomunicaciones, procedimientos y controles necesarios, que permiten prestar los servicios fiduciarios y manejar la información en condiciones de seguridad y calidad

Nota: en la revisión del anexo no se observa cambios relacionados con las observaciones de la supervisión.

Mapa de riesgos de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

El 16 de junio se recibió mediante correo electrónico (anexo) la versión final del mapa de riesgos de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos (anexo) aprobado el 19 de mayo de 2021 por el director de capacidades productivas y generación de ingresos.

ANEXO B: MAPA DE RIESGOS DCPYGI

Mapa-de-Riesgos Correo 16-06-2021.p

ANEXO C: CORREO ELECTRÓNICO MAPA DE RIESGOS

Al revisar el documento, se identifican 4 riesgos asociados al proyecto de apoyo a alianzas productivas, los cuales se mencionan a continuación:

TABLA 51: RESUMEN MAPA DE RIESGOS

Riesgo	Causa inmediata	Causa raíz	Zona de riesgo inherente	Descripción del Control
Posibilidad de afectación reputacional por no contar con la continuidad en la puesta en marcha de los programas de alianzas debido a demoras en la contratación del equipo nacional de implementación del proyecto (EIP) y los operadores regionales por parte del MinAgricultura	No contar con la continuidad en la puesta en marcha del programa de alianzas productivas	Demoras en la contratación del equipo nacional de implementación del proyecto (EIP) o los Operadores Regionales (OR) por parte del MinAgricultura	Moderado	Director(a) de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos debe generar y mantener la estructura operativa permanente de un Equipo Implementador del Proyecto-EIP y los Operadores Regionales-OR, con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para la ejecución de las alianzas y hacerle seguimiento a la misma.
Posibilidad de afectación reputacional por retrasos en las fases subsiguientes de aprobación de las preinversiones por parte de los proyectos susceptibles a ser cofinanciados debido a demoras para la estructuración de las preinversiones por parte de los Operadores Regionales o quien haga sus veces	Retrasos en las fases subsiguientes de aprobación de las preinversiones por parte de los proyectos susceptibles a ser cofinanciados	Demoras para la estructuración de las preinversiones por parte de los Operadores Regionales o quien haga sus veces.	Moderado	El Equipo Implementador del Proyecto (EIP) realizará el seguimiento a la estructuración de las preinversiones, para mitigar los posibles riesgos que esta actividad genere.
Posibilidad de afectación económica por retraso en el giro oportuno de los recursos para el cumplimiento de las metas propuestas, en cada vigencia debido a no disponibilidad de recursos oportunos para cumplir con	Retraso en el giro oportuno de los recursos para el cumplimiento de las metas propuestas, en cada vigencia	No disponibilidad de recursos oportunos para cumplir con las metas definidas en el Proyecto Alianzas del período que se esté ejecutando.	Alto	El Equipo Implementador del Proyecto en conjunto con la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos realizaran las gestiones y los trámites necesarios para el giro oportuno de los recursos

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

las metas definidas en el Proyecto Alianzas del período que se esté ejecutando.				
Posibilidad de afectación económica del PAAP por cofinanciación de Proyectos de alianzas, debido a la inclusión de criterios externos que puedan afectar la aplicación de la reglamentación vigente del PAAP.	Cofinanciación de los perfiles presentados por las organizaciones de productores que no alcance con los estándares establecidos bajo la reglamentación vigente del PAAP.	Inclusión de criterios externos que puedan afectar la aplicación de la reglamentación vigente del PAAP.	Alto	El equipo implementador del proyecto en conjunto con los supervisores de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, realizarán el seguimiento y control de los proyectos

Para el seguimiento de estos riesgos, se solicitará al EIP reportar si se ha dado cumplimiento a las medidas de control para prevenir la materialización del riesgo.

Patrimonios autónomos

Desde el informe de septiembre 2021 realizado para el segundo desembolso de esta vigencia, se reporta el avance técnico de los patrimonios autónomos de acuerdo a la revisión del informe del EIP, los soportes documentales y del SIG.

El avance de los patrimonios, de acuerdo al informe del EIP, se mide en 6 indicadores que el EIP describe de la siguiente manera:

- **Avance Técnico de Ejecución (promedio de los 5 componentes POA):** Se refiere al promedio de la columna % avance del POA para cada uno de los indicadores proyectados en los 5 componentes. Es decir, indica el nivel de avance técnico reportado por los operadores locales en el POA, teniendo como base las metas proyectadas. La ruta: Consultar POA> seleccionar Alianzas>Componentes> Columna % avance para cada uno de los indicadores. El promedio de % de avance de las columnas de indicadores por componente y luego el promedio de los 5 componentes.
- **N° de visitas realizadas vs visitas proyectadas:** Relaciona el nivel de cumplimiento de las visitas realizadas frente a las visitas de monitoreo proyectadas al mes de corte del reporte. El cálculo es la división de las visitas que aparecen como realizadas, con fecha real en el sistema, sobre la proyección del Plan de Monitoreo/programación de visitas a realizar. Las visitas que deben hacerse en territorio – no todos los meses se hacen visitas in situ – son bimensuales, trimestrales etc de acuerdo con las necesidades, lo que puede afectar el resultado del indicador. Las regiones que no están en este promedio de tiempo, dadas las dificultades de la contratación derivada, no ha sido factible hacerles visitas en territorio.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

- **N° visitas realizadas reportadas:** Representan las visitas que aparecen como realizadas, con fecha real en el sistema.
- **Informe de Monitoreo reportados vs visitas:** Hace referencia al nivel de proyección de los informes de monitoreo sobre las visitas realizadas. Los informes de monitoreo solo se proyectan cuando se lleva a cabo una visita.
- **% de Ejecución Incentivo Modular:** Se refiere a la ejecución del incentivo modular reportada por los operadores locales en el POA del Sistema General de Información (se exporta el Excel de ejecución financiera del módulo de reportes por regional).

Patrimonios autónomos recurso 2020 (convocatoria fase I)

Para la vigencia 2020 se legalizaron 178 alianzas, de las cuales una (ASOMODEPAS) solicitó liquidación anticipada y se encuentra en trámite de liquidación, por lo tanto y hasta que no se liquidé, se incluirá en el reporte general.

A continuación, se presenta el avance de los patrimonios autónomos según los siguientes indicadores:

DEPARTAMENTOS	ALIANZAS	AVANCE TÉCNICO DE EJECUCIÓN % (% DE LOS 5 COMPONENTES DEL POA)	No. VISITAS REALIZADAS VS VISITAS PROYECTADAS - 01/11/21 %	VISITAS REALIZADAS REPORTADAS - 01/11/21	% de ejecución incentivo modular	Actas CDA Cargadas	Documentos Cargados
Reg. Amozanía	**20**	**15,18%**	**59,44%**	**27**	**7,35%**	**94**	**275**
AMAZONAS	2	2,56%	100%	2	0%	4	17
CAQUETA	3	50,15%	66,67%	5	33,33%	15	43
GUAINIA	1	0,00%	33,33%	1	0%	3	9
GUAVIARE	5	15,49%	56,67%	6	6,48%	22	65
PUTUMAYO	8	18,72%	50%	12	4,26%	46	128
VAUPES	1	4,16%	50%	1	0%	4	13
Reg. Caribe 2	**31**	**17,14%**	**100%**	**62**	**6,28%**	**171**	**483**
CORDOBA	9	14,64%	100%	18	15,06%	48	142
LA GUAJIRA	7	23,44%	100%	14	5,18%	36	110
MAGDALENA	7	17,20%	100%	14	1,42%	35	101
SUCRE	8	13,29%	100%	16	3,46%	52	130
Reg. Centro	**22**	**17,09%**	**77,08%**	**67**	**0,50%**	**101**	**474**
BOYACÁ	7	10,06%	88,33%	25	0%	32	126
CUNDINAMARCA	2	24,49%	100%	9	0%	14	51
HUILA	6	7,54%	50%	12	2%	25	124
TOLIMA	7	26,28%	70%	21	0%	30	173
Reg. Eje Cafetero y Antioquia	**27**	**16,29%**	**82,44%**	**45**	**3%**	**130**	**419**
ANTIOQUIA	7	13,85%	90,48%	14	0%	34	122
CALDAS	7	21,75%	100%	14	9,27%	20	94

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**17/08/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

QUINDIO	6	7,00%	91,67%	10	0%	33	90
RISARALDA	7	22,57%	47,62%	7	2,74%	43	113
Reg. Llanos y Orinoquia.	**21**	**39,23%**	**100%**	**62**	**17,27%**	**93**	**376**
ARAUCA	9	33,24%	100%	27	2,02%	45	171
CASANARE	6	44,37%	100%	17	9,27%	26	105
META	5	44,74%	100%	15	4,28%	18	83
VICHADA	1	34,56%	100%	3	53,50%	4	17
Reg. Pacífico	**26**	**11,19%**	**82,14%**	**21**	**3,76%**	**27**	**152**
CAUCA	7	8,71%	28,57%	2	0%	9	46
CHOCÓ	7	5,71%	100%	7	0%	6	32
NARIÑO	7	17,71%	100%	7	15,05%	7	43
VALLE DEL CAUCA	5	12,60%	100%	5	0%	5	31
Reg. Santanderes	**13**	**20,67%**	**94,84%**	**29**	**4.03%**	**81**	**237**
NORTE DE SANTANDER	7	21,00%	95,24%	16	7,14%	47	135
SANTANDER	6	20,33%	94,44%	13	0,91%	34	102
Región. Caribe 1.	**18**	**21,70%**	**86,67%**	**49**	**6,72%**	**79**	**277**
ATLANTICO	7	16,50%	100%	22	8,07%	39	131
BOLIVAR	3	28,74%	66,67%	6	0%	13	34
CESAR	5	24,01%	100%	15	0%	21	77
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	3	17,55%	80%	6	18,82%	6	35
Total general	**178**	**19,8%**	**84%**	**362**	**5%**	**776**	**2693**

Análisis:

De todos los indicadores del cuadro anterior, el que esta supervisión considera más importante corresponde al AVANCE TÉCNICO DE EJECUCIÓN %, dado que este refleja el avance de los 5 componentes del POA de cada alianza, siendo el POA el instrumento que guía la ejecución del proyecto.

Se realizó comparación del avance reportado por departamento en septiembre 2021 con el de octubre 2021, y se calculó en incremento porcentual, así:

Desempeño total POA				
Departamento	**Conteo Alianzas**	**sep2021**	**oct2021**	**Incremento porcentual**
AMAZONAS	2	3%	3%	2,2%
ANTIOQUIA	7	9%	14%	57,5%
ARAUCA	9	31%	33%	6,8%
ATLANTICO	7	14%	17%	20,3%
BOLIVAR	3	23%	29%	23,4%
BOYACÁ	7	9%	10%	13,8%
CALDAS	7	19%	22%	12,9%
CAQUETA	3	50%	53%	4,7%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**17/08/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

CASANARE	6	38%	44%	17,6%
CAUCA	7	7%	9%	29,8%
CESAR	5	21%	24%	12,2%
CHOCÓ	7	4%	6%	29,0%
CORDOBA	9	9%	15%	63,3%
CUNDINAMARCA	2	21%	24%	16,9%
GUAINIA	1	0%	0%	0,0%
GUAVIARE	5	16%	15%	-0,8%
HUILA	6	7%	8%	16,0%
LA GUAJIRA	7	23%	23%	0,0%
MAGDALENA	7	17%	17%	0,0%
META	5	39%	45%	13,9%
NARIÑO	7	16%	18%	7,8%
NTE DE SANTANDER	7	18%	21%	14,0%
PUTUMAYO	8	19%	19%	0,1%
QUINDIO	6	5%	7%	40,6%
RISARALDA	7	18%	23%	23,8%
SAN ANDRES Y PROV	3	16%	18%	7,5%
SANTANDER	6	18%	20%	14,0%
SUCRE	8	10%	13%	39,2%
TOLIMA	7	22%	26%	19,6%
VALLE DEL CAUCA	5	12%	13%	8,6%
VAUPES	1	4%	4%	0,0%
VICHADA	1	32%	33%	3,6%
Total general	**178**	**17%**	**19%**	14,7%

Se calculo el crecimiento con el fin de determinar si están avanzando las alianzas. Los departamentos que más avanzaron con respecto al porcentaje del mes anterior son Córdoba (63%), Antioquia (57,7%), Quindío (40,6%) y sucre (39,2%), los departamentos que no crecieron son La guajira, Magdalena y Vaupés, Guaviare decreció en un (0,8%). Guainía no reporta inicio de ejecución.

El avance técnico de los patrimonios a nivel nacional se estima en un 19%. Creció del 17% al 19%, por lo tanto, el crecimiento fue del 14,7%.

Desempeño total POA			
Región	**Conteo ALIANZA**	**sep2021**	**oct2021**
Reg. Amozanía (Caq, Put, Guani, Amazo, Guav, Vaupe).	20	19%	20%
Reg. Caribe 2 (Magdal,Gua,SanAndr y Cesa).	31	14%	17%
Reg. Centro (Toli,Boy,Cun,Huil).	22	13%	16%
Reg. Eje Cafetero y Antio (Cal,Qui,Ris y Antio).	27	13%	17%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**17/08/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Reg. Llanos y Orinoquia. (Arau,Casan,Met y Vicha).	21	35%	39%
Reg. Pacífico (Cau,Nar,Val y Choc).	26	10%	11%
Reg. Santanderes (Sant y Nort de Sant).	13	18%	21%
Región. Caribe 1. (Atl, Bol, Cord y Suc).	18	18%	21%
Total general	**178**	**17%**	**19%**

A nivel regional, la región más avanzada en ejecución técnica del POA es llanos y Orinoquia con un 39%, y la más bajita es la región pacifico con un 11%. Las demás regiones presentan un avance entre el 16% y el 21% muy cercanas al promedio nacional del 19%

2. DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO

Informe de gestión mensual correspondiente al mes de mayo de 2021:

Este informe es presentando por parte de la Fiduciaria dando cumplimiento a la circular básica jurídica CE 029 de 2014, circulara externa 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia y de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato de encargo fiduciario.

Plazo de ejecución 31 de julio de 2022.

Teniendo en cuenta la revisión y verificación efectuada la situación del contrato tanto para la vigencia 2020, como 2021 es la siguiente:

En el mes de mayo se registraron ingresos por valor de $8.837.250.52, que corresponden a los rendimientos financieros generados durante el mes de mayo.

El saldo en cuenta de acuerdo con extracto bancario y a la certificación enviada por la Fiducia a 31 de mayo de 2021 asciende a la suma de $13.077.407.109.07

Se registran cuenta por pagar por valor de $109.061.430.86.

A continuación, se presenta el informe de ejecución para el mes de mayo de 2021 de acuerdo con los componentes del POA aprobado 2020:

POA

RUBRO - COMPONENTE	P/PUESTADO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	DEVOLUCION AL TESORO	SALDO
PREINVERSION	2.362.200.000,00	2.334.199.968,00	2.287.633.294,00	2.600.032,00	71.966.674,00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	193.600.000,00	191.760.000,00	178.500.000,00	1.840.000,00	13.260.000,00
APERTURA DEL REGISTRO VERIFICACION PERFILES	0,00	0,00	0,00		
INCENTIVO MODULAR	35.960.000.000,00	32.965.913.618,00	32.865.953.618,00	2.994.086.382,00	99.960.000,00
CONTRATACION EIP	899.263.068,00	897.320.526,00	803.669.591,00	1.942.541,84	93.650.935,16

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	17/08/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

COSTO FIDUCIARIO	171.263.567,00	88.401.661,00	155.624.865,00		15.638.702,00
COMISIONES EIP, INTERVENTORIAS, OTROS , TIQUETES	373.673.365,00	206.126.893,00	28.050.976,00	167.546.472,00	178.075.917,00
MATERIALES, COMUNICACIONES, TRANSPORTE	40.000.000,00	26.855.069,16	26.855.069,16	13.144.930,84	-
TOTAL	40.000.000.000	36.710.577.735,16	36.346.287.413,16	3.181.160.358,68	472.552.228,16

La ejecución de recursos con respecto al valor girado menos los recursos reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional corresponden a un 98.71%.

A continuación, se presenta el informe de ejecución para el mes de mayo de 2021 de acuerdo con los componentes del POA aprobado 2021:

POA 2021

RUBRO - COMPONENTE	P/PUESTADO	EJECUTADO	SALDO
APERTURA DEL REGISTRO VERIFICACION PERFILES	754.825.500,00	36.345.600,00	791.171.100,00
PREINVERSION	6.174.740.000,00	0,00	6.174.740.000,00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	8.783.099.485,00	1.370.466.667,00	7.412.632.818,00
INCENTIVO MODULAR	88.400.000.000,00	0,00	88.400.000.000,00
ESTRATEGIAS	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
CONTRATACION EIP	4.400.000.000,00	1.082.192.658,00	3.317.807.342,00
EVALUACION	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00
AUDITORIA	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
SISTEMA DE MONITOREO	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
COSTO FIDUCIARIO	483.396.329,40	3.283.946,00	480.112.383,40
COMISIONES EIP, INTERVENTORIAS, OTROS , TIQUETES	1.445.085.902,40	10.686.547,00	1.434.399.355,40
MATERIALES, COMUNICACIONES, TRANSPORTE	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
TOTAL	112.901.147.216,80	2.502.975.418,00	110.470.862.998,80

La ejecución del POA 2021 corresponde a apertura de registro verificación de perfiles, seguimiento y monitoreo, los contratos suscritos para el EIP, pago de comisiones y comisiones EIP interventoría tiquetes y otros, la ejecución de recursos de acuerdo con los recursos girados como tercer desembolso, primero de la vigencia 2021, corresponde a un 16.68% y con respecto al valor total de POA 2021 a un 2.21%. La baja ejecución se soporta en el hecho que se está en trámite de aprobación de todo lo relacionado con el incentivo modular.

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**17/08/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Flujo de Caja

FLUJO DE CAJA DEL ENCARGO

	ACUMULADO VIGENCIA 2020	MARZO	ABRIL	MAYO	ACUMULADO VIGENCIA 2021
SALDO INICIAL		19.478.375.377,00	16.061.943.878,44	14.820.259.618,81	
INGRESOS	30.049.620.244,48	15.009.495.239,74	11.286.614,14	8.837.250,52	55.125.310.518,56
SALDO ANTERIOR					
APORTES VIGENCIA 2020	30.000.000.000,00				40.000.000.000,00
APORTES VIGENCIA 2021		15.000.000.000			15.000.000.000,00
TRASLADO DE CUENTA O ENTRE CUENTAS					
RENDIMIENTOS GENERADO	49.488.766,48	9.391.400,73	9.462.614,14	8.837.250,52	117.539.520,84
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS MES ANTERIOR	131.478,00	65.739,00	-		935.897,71
REINTEGRO CONTRATISTAS MAYOR VALOR PAGADO		38.100,01	1.824.000,00		6.835.100,01
EGRESOS	1.053.712.587,05	18.425.926.738,28	1.252.970.873,77	1.751.689.760,26	42.047.903.409,49
INCENTIVO MODULAR 2020	0	14.635.109.984,00	868.814.000,00	-	32.865.953.618,00
RESTITUCION DE APORTES MADR - DTN		3.181.160.358,68		-	3.181.160.358,68
GASTOS BANCARIOS	378.966	493.095,58	133.540,04	149.265,12	2.097.639,49
PAGO DE IMPUESTOS TERRITORIALES Y NACIONALES	11.579.000	24.905.280,00	25.651.000,00	19.192.000,00	251.006.603,00
GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0				
PAGO DE RENDIMIENTOS A LA DTN	30.689.119,05	19.732.516,02	9.391.400,73	9.462.614,14	108.702.270,32
PAGOS CONTRATACION DERIVADA Y RUBROS 2020	1.011.065.502	83.721.851,00	29.570.544,00	9.886.000,00	3.121.305.887,00
PAGOS DE CONTRATACION DERIVADA Y RUBROS 2021		396.799.363,00	319.356.922,00	1.642.546.198,00	2.358.702.483,00
PAGOS COMISION FIDUCIA		84.004.290,00	53.467,00	70.453.683,00	158.908.811,00
REINTEGRO A FIDUCIA GASTOS BANCOS NOV 2020 PAGADO BANCOLOMBIA				-	65.739,00
SALDO FINAL	28.995.907.657,43	16.061.943.878,46	14.820.259.618,81	13.077.407.109,07	13.077.407.109,07

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**17/08/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Los rendimientos financieros causados en el mes de mayo corresponden a un valor de $5.328.022 estos se registran mes vencido.

Se recibieron en el mes de mayo por medio de correo electrónico, 158 informes de Fideicomisos con sus correspondientes códigos los cuales contiene: flujo de caja, saldo en cuenta, relación de obligaciones contractuales con su estado, ejecución POA, balance y extracto bancario, los cuales se encuentran en revisión.

ANEXO D

GISELA TORRES ARENAS
Supervisora Financiera Contrato 20200530

ADRIANA IBARRA OYAGA
Supervisora Técnica Contrato 20200530

Lista de anexos

Anexo A: acta reunión 16 de junio de 2021 tema archivo
Anexo B: Acta comité de seguimiento No. 1
Anexo C: mapa de riesgos DCPyGI
Anexo D: correo electrónico mapa de riesgos

Lista ilustraciones

Ilustración 1: imagen proyectada por la fiduciaria de los tapabocas comprados en la mínima cuantía 33
Ilustración 2: estudio previo mínima cuantía 35
Ilustración 3: tapabocas anexo técnico listado "materiales de oficina" 35
Ilustración 4: tapabocas anexo técnico listado "materiales POP" 35
Ilustración 5: material POP del "formato oferta ECONÓMICA" presentado por el contratista 36
Ilustración 6: material POP del archivo "cotizaciones" presentado por el contratista 37

Lista de tablas

Tabla 1: desembolsos contrato 20200530 2
Tabla 2: descripción otro síes contrato 2
Tabla 3: Información supervisión del contrato 3
Tabla 4: Información equipo fiduagraria 3
Tabla 5: Informes de gestión de fiducia 4
Tabla 6: certificaciones de saldo fiducia 5
Tabla 7: Informes de pagos de fiducia 6
Tabla 8: informes del eip 7
Tabla 9: Gestiones mediante memorandos 8
Tabla 10: Gestiones mediante oficios 9
Tabla 11: reuniones de gestión y seguimiento 10
Tabla 12: obligaciones fiduciaria secop 13
Tabla 13: contratos con fecha de suscripción y estado 15

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**17/08/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				


Tabla 14: contratos del 2020 realizados por mes 15
Tabla 15: estado contratos 2020 16
Tabla 16: contratos 2020 por componente 16
Tabla 17: contratos publicados en secop y tienda virtual 17
Tabla 18: contratos no publicados en secop 17
Tabla 19: contratos sin información de fechas 18
Tabla 20: contratos con estado terminad sin fechas de inicio y terminación en reporte de fiducia 18
Tabla 21: COMPARACIÓN fechas de inicio contratos 19
Tabla 22: contratos con FECHA de inicio mayor en reporte fiducia que en secop 20
Tabla 23: contratos con FECHA de inicio menor en reporte fiducia que en secop 20
Tabla 24: COMPARACIÓN fechas de terminación contratos 21
Tabla 25: contratos con fecha de terminación mayor en reporte fiducia que en secop 21
Tabla 26: contratos con fecha de terminación menor en reporte fiducia que en secop 22
Tabla 27: Calculo días entre fecha de inicio y fecha de publicación en secop 22
Tabla 28: top 10 No. de DÍAS con mayor cantidad de contratos 23
Tabla 29: fechas de publicación de los contratos en secop 24
Tabla 30: cantidad de contratos publicados por mes 24
Tabla 31: DURACIÓN contratos según clausula 25
Tabla 32: diferencia de los DÍAS descritos en la minuta y calculo según fecha fiducia 25
Tabla 33: diferencia de los DÍAS descritos en la minuta y calculo según fecha fiducia (incluye fecha de terminación) 26
Tabla 34: contratos de la vigencia 2020 terminado en 2021 con cláusula de DURACIÓN de 2 meses 27
Tabla 35: contratos con cláusula de terminación 31dic2020 28
Tabla 36: contratos con cláusula de terminación inicial 31dic2020 que terminaron en 2021 29
Tabla 37: COMPARACIÓN valores contratos fiducia vs secop 29
Tabla 38: contratos con valor en fiducia mayor que en secop 30
Tabla 39: contratos con valor en fiducia menor que en secop 31
Tabla 40: INFORMACIÓN contratos mínima cuantía y órdenes de compra 31
Tabla 41: cotización encontrada en secop mínima CUANTÍAS con RELACIÓN a los MATERIALES POP 32
Tabla 42: elementos similares cotización mínima cuantía con orden de compra 67782 33
Tabla 43: documentos enviado por eip 34
Tabla 44: INFORMACIÓN códigos de las naciones unidas 37
Tabla 45: INFORMACIÓN especificaciones TÉCNICAS 38
Tabla 46: contratos 2021 39
Tabla 47: contratos 2021 por mes 39
Tabla 48: estado contratos 39
Tabla 49: instrucciones contratación derivada recibidas por la fiduciaria 40
Tabla 50: tipos de riesgos contrato 40
Tabla 51: resumen mapa de riesgos 41

Anexo D: correo electrónico mapa de riesgos

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**17/08/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

RV: Mapa de riesgos 2021 Proceso CPI



Claudia Milena Fuquen Giraldo

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para: Leonardo Munoz Rivera

miércoles 16/06/2021 1:10 p. m.

CC: Aleyda Marcela Bechara Cordoba; Sergio Enrique Ramirez Payares; Heraclio Bejarano Cruz; Valeria Rincon Montes; Angel Andres Carvajal Torres; Orlando Baez Gomez; Patricia Dolores Ballestas del Portillo; Alexander Buendia Bonilla; Nely Cristina Mendoza Colorado; Maria Cristina Castillo Perez; Diana Marcela Bedoya Rodriguez; **y 4 usuarios más**

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Copia de 16-06-2021 Formato-Mapa-de-Riesgos-V12 - CPGI_Semestre1_2021 CPI(1).pdf
334 KB

Buenas Tardes para todas y todos

Adjunto nos permitimos remitir el Mapa de riesgos de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos para su publicación y divulgación.

Cordialmente,

Claudia Fuquen

De: Jan Carlos Yance Hernandez <jan.yance@minagricultura.GOV.CO>
Enviado: miércoles, 16 de junio de 2021 11:48
Para: Claudia Milena Fuquen Giraldo <claudia.fuquen@minagricultura.gov.co>; Sergio Enrique Ramirez Payares <sergio.ramirez@minagricultura.GOV.CO>
Cc: Katherine Garcia Fajardo <katherine.garcia@minagricultura.gov.co>; David Camilo Fonseca Puentes <david.fonseca@minagricultura.gov.co>
Asunto: RE: Mapa de riesgos 2021 Proceso CPI

Buenas, se adjuntan documentos firmados por el director, para fines pertinentes.
Saludos.