Formato	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Código: **F36-PR-GPC-01**
		Versión: **1**
Gestion para la contratacion	**Informe parcial de supervisión contratos y convenios**	Fecha Emisión: **26/04/2023**

Contrato y/o Convenio No.	20200530
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	Fiduagraria S.A.
Nombre del supervisor y/o interventor	Adriana Ibarra Oyaga Yure Addel Pinzon Pulido
Dependencia	Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
Objeto del contrato	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*
Fecha de inicio	De acuerdo a la revisión del SECOP II, la aprobación del contrato por las partes sucedió el 18 de septiembre de 2020.
Período objeto del informe:	Fecha inicial periodo de informe – 30 de abril de 2023
Informe supervisado:	Informe número 32 reportado por el contratista

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato y/o convenio, certifico que:

1. El/la contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato o convenio en mención de acuerdo a su informe de ejecución el cual hace parte integral del presente informe, por lo anterior se relacionan las observaciones del supervisor así:

   Tabla 1.

OBLIGACION Y/O COMPROMISO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

   ***Nota**: El diligenciamiento de la Información de la Tabla 1., es opcional, por cuanto el formato de Informe Parcial de ejecución hace parte integral del presente formato y el supervisor en su informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones del contratista, por lo tanto, la ampliación de las observaciones frente a las obligaciones que ejecuta el contratista será de autonomía del Supervisor.*

Este es el primer informe que se realiza en este nuevo formato de supervisión, no obstante, la supervisión previamente había solicitado a la fiduciaria un informe de obligaciones, el cual anexa mensualmente al informe de gestión que envía. Por tal razón, a este informe de supervisión, anexamos el informe de obligaciones que la fiduciaria envió mediante correo del 10 de mayo de 2023 con corte a abril 2023.

El “formato informe parcial de ejecución contratos y convenios V2”, fue enviado por la supervisión mediante correo del 4 de mayo de 2023 a la fiduciaria, indicando que deberá ser diligenciado y enviado mensualmente. Debido a que no se recibió en el informe con corte a abril 2023 (recibido el 10 de mayo), se espera recibir este formato en el informe con corte a mayo 2023 el cual se recibe durante los 10 primeros días del mes de junio.



RE: Remisión formato de informe de supervisión del MADR

Adriana Mercedes Ibarra

Formato informe parcial de ejecución contratos y convenios V2.xlsx

Buenas tardes, respetado doctor Edgar,

Para su conocimiento y fines pertinentes me permito enviar el formato "Formato informe parcial de ejecución contratos y convenios V2" actualizado desde el 26 de abril de 2023, el cual debe ser diligenciado por el contratista o cooperante para el reporte de la ejecución del convenio y/o contrato suscrito. Esta es la versión vigente de los formatos enviados en el correo anterior.

En este formato es necesario que se especifique cada una de las obligaciones de la fiduciaria y se describa lo realizado en cada una, así como el producto o evidencia que lo soporta. Con el diligenciamiento de este informe ya no sería necesario el anexo del informe de obligaciones que anexan al informe de gestión mensual.

Considero que pueden implementar el diligenciamiento de este informe a partir del informe del mes de abril, o si no es posible, más tardar en el de mayo 2023.

Cordialmente

Adriana Mercedes Ibarra
Funcionario

Para los contratos y/o convenios que incluyan Plan Operativo Anual (POA), el supervisor deberá informar el seguimiento realizado al mismo e incluir los soportes que correspondan, mediante documento que haga parte integral del presente informe. (cuando aplique).

ENCARGO FIDUCIARIO

El avance del encargo fiduciario se presenta en los POAs (2020, 2021, 2022 y 2023).
Los Poas están compuestos por diferentes actividades denominadas “concepto gasto elegible” las cuales se ejecutan dentro del encargo fiduciario, una de esas actividades, denominada “incentivo modular” realmente se ejecuta en los patrimonios autónomos, para lo cual se realiza el giro de los recursos desde el encargo fiduciario a los respectivos fideicomisos.
POA 2020: El POA 2020 está compuesto por 8 actividades, las cuales se encuentran ejecutadas. Los recursos de la actividad del incentivo modular, durante el 2021 fueron girados del encargo fiduciario a los 177 patrimonios autónomos, por lo tanto, dado que estos recursos ahora se encuentran en los patrimonios autónomos, el avance de la ejecución del IM se verá reflejado allí.
POA 2021: El POA 2021 está compuesto por 10 actividades de las cuales 4 se encuentran ejecutadas y 6 aún están en ejecución. De acuerdo a lo descrito por la fiducia en su informe de noviembre 2022, los recursos de la actividad del incentivo modular fueron girados a los 478 patrimonios autónomos programados, a corte de este informe se ha girado a 478 alianzas, por lo tanto, dado que estos recursos ahora se encuentran en los patrimonios autónomos, el avance de la ejecución del IM se verá reflejado allí.

POA 2022: Los recursos de la actividad del incentivo modular desde diciembre de 2022 están siendo girados a los patrimonios autónomos, por lo tanto, el avance de esta actividad aún no se refleja en el encargo fiduciario.
POA 2023: En el POA 2023 no se tiene establecida la actividad de incentivo modular.
El avance del encargo fiduciario se presenta en los POAs 2020, 2021, 2022 y 2023. EL avance de los patrimonios autónomos se presentará en el siguiente capitulo.

Avance POA 2020

Las actividades del POA 2020 dentro del encargo se ejecutaron y su descripción se ha descrito ampliamente en informes anteriores. La ejecución de los patrimonios autónomos se dará cuenta en el capítulo de patrimonios autónomos.

Avance POA 2021

I. PREPARACIÓN ALIANZAS PRODUCTIVAS - PREINVERSIÓN

Este es el primer componente del POA y para la realización de las actividades que lo componen, entre el 14 y el 16 de abril de 2021 se contrataron 8 operadores regionales[1], con recursos de las vigencias 2021 y 2022. Todos los contratos de los OR tenían como fecha de terminación el 31 de julio de 2022, sin embargo, entre el 25 y 26 de abril de 2022 se realizó adición y prorroga a los contratos de las OR extendiendo su plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022. Así terminaron su contrato.
El pago a estos operadores regionales se realizó por tres conceptos: seguimiento y monitoreo, verificación de perfiles y preinversiones

1. **Apertura de registro y verificación de perfiles**

Como se dijo antes esta actividad es realizada por los ocho operadores regionales contratados Prodesarrollo, semillas de los andes, Corpoagro, fundación Star cop humanity, Funproscom, Funtecol, Grupo IS Colombia SAS Red vital. En el respectivo contrato, en el numeral 2.2. forma de pago, quedó establecido como se realizarían los pagos

- Un pago equivalente al 40% del valor unitario del total del número de alianzas en verificación de perfiles asignados, contra la entrega del plan de ruta de la verificación de perfiles.

- Un pago equivalente al 60% del valor unitario del total del número de alianzas en verificación de perfiles asignados, contra la entrega del informe respectivo y matriz del resultado de la verificación de los perfiles.

Actividad	Descripción	Meta	Ejecuta

[1] Según lo establecido en el Manual de Alianzas Productivas V4 los operadores regionales son: *"Persona jurídica, pública o privada, o equipo de profesionales bajo la supervisión del EIP que hace parte del esquema institucional del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas que adelanta la ejecución de las siguientes actividades: Divulgación, verificación de perfiles de alianzas, elaboración de los estudios de preinversión y monitoreo y seguimiento a las alianzas que se implementen en sus regiones de influencia, de conformidad con la metodología y el marco orientador del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas".*

Verificación de perfiles 2021	Como se dijo antes esta actividad es realizada por los ocho operadores regionales contratados Prodesarrollo, semillas de los andes, Corpoagro, fundación Star cop humanity, Funproscom, Funtecol, Grupo IS Colombia SAS Red vital. En el respectivo contrato, en el numeral 2.2. forma de pago, quedó establecido como se realizarían los pagos La meta inicial eran 559 perfiles, pero se verificaron 598 Los resultados pueden ser consultados en la página web del ministerio:https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx 598	559	559		100%
Presentación de resultados de perfiles 2021 ante la Comisión Intersectorial	Se realizaron dos sesiones de las comisiones intersectoriales nacionales, la sesión No. 76 del 24 de junio de 2021 en la que se aprobaron 105 perfiles de las regionales Amazonia, Pacifico, Santander y central y la No. 77 del 28 de junio de 2021 en las que se aprobaron 116 perfiles de las regionales Orinoquía, Eje Cafetero, Caribe 1 y Caribe 2 para un total de 221 alianzas aprobadas en CIN. Así mismo, se realizaron 8 comisiones intersectoriales regionales No. 4, lo que corresponde a una por cada regional del proyecto, para un total de 327 alianzas aprobadas en CIN. En resumen, de los 598 perfiles preseleccionados, 50 tuvieron puntajes menores a 65 puntos por lo tanto no cumplieron con los requisitos mínimos, por lo tanto, no calificaron para ser aprobados. La meta inicial eran 559 perfiles, pero se presentaron 598 verificados	559	559		100%

Considerando que se recibieron los perfiles verificados y se pagaron a los operadores regionales por esta actividad, esta actividad tiene un cumplimiento del 100%.

2. Preinversiones

Actividad	Descripción	Meta	Ejecuta
Estructuración preinversiones 2021	Una vez fueron aprobados los perfiles en las respectivas comisiones, los operadores regionales procedieron a realizar los respectivos estudios de preinversion apoyados en visitas a campo. Como resultado de esta verificación, los OP entregaron al EIP los documentos elaborados de los estudios de las preinversiones realizadas.	486	486
Presentación de resultados de perfiles	Para verificar el cumplimiento de actividad, nos remitimos a las actas de CIN y CIR correspondientes a las comisiones Nacionales No. 78 y 79 y a las comisiones intersectoriales	486	486

2021 ante la Comisión Intersectorial	Regionales en sus sesiones No. 5 (8 actas) y sesiones No. 6 (3 actas), en las que se presentaron un total de 548 preinversiones de alianzas y se aprobaron un total de 494 de las cuales 478 son susceptibles de cofinanciación.				

Considerando que se realizaron las preinversiones, esta actividad tiene un cumplimiento técnico del 100%.

3. Seguimiento y monitoreo

Esta actividad contempla el seguimiento y monitoreo de las alianzas financiadas con recursos 2020 y 2021 así:

Actividad	Descripción	Meta	Ejecuta
Visita de inducción alianzas 2021	Las visitas de inducción son la primera actividad de seguimiento y monitoreo., para las alianzas 2021 se realizaron las visitas de inducción con el fin de avanzar en el proceso de legalización y giro de IM	478 visitas	478
Monitoreo y ejecución alianzas 2020	Monitoreo y seguimiento se refiere a las visitas a territorio (diferentes a la de inducción) y las demás actividades de seguimiento que realiza la OR como: alimentar el SIG con actualización de las metas del POA, revisar los informes del OL, cargar los informes del OR, cargar actas de CDA, estar pendiente de contrataciones, entre otras. Las 177 alianzas Fase 1 del año 2020, tuvieron visita de inducción durante el 2020, para este año se hace seguimiento a las 177 alianzas legalizadas en 2020. Se calcularon 10 monitoreos por alianza[2] para un total de 1770, sin embargo, este número puede variar. Con corte a 31 de enero de 2023, de los 1770 inicialmente presupuestados (10 por alianza), el EIP en su semáforo de ejecución reporta 1640 monitoreos efectivamente pagados, por lo tanto, el avance es del 93%. A corte de diciembre de 2022, el número de monitoreos reportados por el EIP fue mayor (1652), pero debido a la revisión de los coordinadores se determinó que el número era menor porque aunque efectivamente se realizaron no se van a pagar por no cumplir con los requisitos.	1770 monitoreos	1640

[2] En la práctica por lo general este número es mayor, sin embargo, para efectos de cálculo, se está teniendo en cuenta el número de monitoreos efectivamente cobrados por la OR

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Es importante anotar que el número de monitoreos realizados, por lo general en la práctica es superior al aquí reportado, lo que sucede es que, para efectos del reporte de avance de esta actividad, solo se tienen en cuenta los monitoreos efectivamente pagados.
Hasta diciembre de 2021 se habían realizado 642 monitoreos y a diciembre van 1657. Es decir que entre durante el 2022 se realizaron 1015 monitoreos. Aquí es importante indicar que muchas alianzas ya terminaron su ejecución y se encuentran iniciando su etapa de liquidación o ya en etapa de liquidación, por lo que los monitoreos para estas alianzas cada vez serán menos.
<table>
<tr><th rowspan="2">REGIONAL</th><th>Alianzas FASE I</th></tr>
<tr><th>POA 2021</th></tr>
<tr><td>AMAZONIA</td><td>198</td></tr>
<tr><td>CARIBE 1</td><td>148</td></tr>
<tr><td>CARIBE 2</td><td>258</td></tr>
<tr><td>CENTRAL</td><td>187</td></tr>
<tr><td>EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA</td><td>262</td></tr>
<tr><td>LLANOS Y ORINOQUIA</td><td>211</td></tr>
<tr><td>PACIFICO</td><td>251</td></tr>
<tr><td>SANTANDERES</td><td>125</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>1640</td></tr>
</table>
Fuente: semáforo EIP corte 31ene2023</td>
<td></td><td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>Monitoreo y ejecución alianzas 2021</td>
<td>Una vez realizada la visita de inducción a estas alianzas, se definieron las metas de monitoreo según financiación de recursos con esta vigencia.
Para el cálculo de los monitoreos presupuestados a las 478 alianzas de la vigencia 2021, se multiplicó por 7 monitoreos teniendo en cuenta que los recursos asignados para la vigencia 2021 corresponde a esta cantidad de monitoreos (los 3 monitoreos restantes se pagarán con recursos del 2022)</td>
<td>3346[3]</td><td>1761</td><td></td><td>53%</td>
</tr>
</table>

[3] Resultado del cálculo de 478 alianzas x 7 monitoreos con recursos de la vigencia 2021.

Con corte a 31 de enero de 2023, de los 3346 inicialmente presupuestados, el EIP en su semáforo de ejecución reporta 1761 monitoreos efectivamente pagados (incluyendo las visitas de inducción), por lo tanto, si no contamos las visitas de inducción que serían 478, podemos decir que se han realizado 1283 monitoreos para un avance del 38. Es importante anotar que el número de monitoreos realizados, por lo general en la práctica es superior al aquí reportado, lo que sucede es que, para efectos del reporte de avance de esta actividad, solo se tienen en cuenta los monitoreos efectivamente pagados.

Es importante anotar que el número de monitoreos realizados, por lo general en la práctica es superior al aquí reportado, lo que sucede es que, para efectos del reporte de avance de esta actividad, solo se tienen en cuenta los monitoreos efectivamente pagados.

REGIONAL	Alianzas FASE II POA 2021
AMAZONIA	273
CARIBE 1	209
CARIBE 2	171
CENTRAL	136
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	314
LLANOS Y ORINOQUIA	235
PACIFICO	278
SANTANDERES	145
TOTAL	**1761**

Fuente: semáforo EIP corte 31ene2022

4. Incentivo modular

El avance de esta actividad se mide mediante el avance de las siguientes actividades:

Actividad	Descripción	Meta	Avance
Legalización Convenios	Los operadores regionales apoyaron la gestión para la suscripción de los Convenios de Alianza, y las enviaron firmados al EIP para su perfeccionamiento por la gerencia del Proyecto. - Contrato de Fiducia Mercantil, una vez recolectados los documentos correspondientes, el Operador Regional	478	478

	archivará una copia y enviará los originales a la Fiduciaria, diligenciará la lista de chequeo y la enviará firmada al EIP. A diciembre 31 de 2021, se habían legalizado 474 convenios, estaban pendientes 4 por tema documental. Esta actividad se encuentra cumplida.				
Constitución Patrimonios	Para la constitución de los patrimonios autónomos, los OP apoyaron la firma de los Contratos de Fiducia Mercantil y enviaron los originales a la Fiduciaria, diligenciaron la lista de chequeo y la enviaron firmada al EIP. Con corte a junio de 2022, la fiduciaria reporta en su informe *"Para POA 2021 se han suscrito 468 Contratos Fiduciarios de Patrimonios Autónomos en ejecución del rubro "Incentivos Modulares" de los convenios y alianzas recibidos por el MADR, y se tramitaron giros de recursos a 468 convenios de alianzas de los 468 contratos suscritos"*	478	478		100%
Giro Patrimonios	Una vez de cumplen los requisitos para legalización, el EIP emite autorización de giro del Incentivo Modular a Fiducia, para cada uno de los patrimonios autónomos. Con corte a junio de 2022, la fiduciaria reporta en su informe *"… se tramitaron giros de recursos a 460 convenios de alianza de los 468 suscritos"*	478	478		100%
Contratación Operadores Locales alianzas 2021	Esta actividad no tiene peso dentro del encargo dado que se realiza con recurso del Incentivo modular dentro de los patrimonios autónomos, no obstante, y considerando que para el inicio de la ejecución técnica de las alianzas es necesario que cuenten con el operador Local contratado, se realiza seguimiento a su contratación. Con corte a septiembre de 2022, y según la revisión realizada, se han contratado 478 de los 478. El último operador local contratado fue el de la alianza ASOGACER de la regional Caribe 2.	478	478		100%

Nota: un mayor detalle de estas actividades se encuentra en el excel de avance POAs

5. Estrategias

Para la ejecución de esta actividad, actualmente se tienen contempladas las siguientes actividades

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance

<table>
<tr>
<td>Legalización contrato proveedor</td>
<td>Para esta actividad se debe hacer 1. revisión grupo de contratación 25% 2. Publicación en secop 25% 3. Recepciones propuestas 25% 4. selección del proveedor y contratación 25% Como resultado de este proceso, el 6 de diciembre se realizó la contratación de la organización tiempos de paz y la función educativa para la equidad y el desarrollo rural FEEDR, las cuales tienen el mismo objeto contractual, pero prestan sus servicios a diferentes regionales del País
<table>
<tr><th>Tercero</th><th>Suscripción</th><th>Inicio</th><th>Terminación</th><th>Objeto c</th></tr>
<tr><td>ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ</td><td>6/12/2021</td><td>14/12/2021</td><td>30/06/2022</td><td>Zona Norte (CARI CAFETERO Y</td></tr>
<tr><td>FUNDACIÓN EDUCATIVA PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO RURAL</td><td>6/12/2021</td><td>10/12/2021</td><td>30/06/2022</td><td>Zona Sur (AMA ORINOQUI</td></tr>
</table>
</td>
<td>2 contratos</td>
<td>2 contratos</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<td>Ejecución estrategias contrato tiempos de paz</td>
<td>Para la ejecución de este contrato se realizaron 23 talleres así:
<table>
<tr><th>REGIONAL</th><th>ASISTENTES</th></tr>
<tr><td>Caribe 1</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Caribe 2</td><td>175</td></tr>
<tr><td>Santanderes</td><td>66</td></tr>
<tr><td>Eje Cafetero</td><td>154</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>475</td></tr>
</table>
</td>
<td>5 estrategias</td>
<td>5 estrategias ejecutadas</td>
<td>100%</td>
</tr>
</table>

No.	Fecha	Departamentos
1	17/02/2022	CORDOBA/BOLIVAR
2	17/02/2022	NORT DESANTANDER
3	18/02/2022	SUCRE
4	19/02/2022	SANTANDER
5	19/02/2022	ATLANTICO
6	21/02/2022	ARMENIA
7	21/02/2022	MAGDALENA
8	22/02/2022	MAGDALENA
9	22/02/2022	GUAJIRA
10	22/02/2022	RISARALDA
11	23/02/2022	CALDAS
12	23/03/2022	LA JAGUA
13	23/03/2022	ANTIOQUIA
14	24/03/2022	CAERMEN DE BOLÍVAR
15	25/03/2022	SAI
16	21/06/2022	SABANALARGA
17	21/06/2022	LA PEÑA
18	21/06/2022	COCORNA
19	22/06/2022	BRILLANTE
20	22/06/2022	NUEVA GRANADA
21	24/06/2022	PUIÑO DEL CARMEN
22	24/06/2022	EL GUAMAL
23	23/06/2022	CANDELARIA

Con fecha de 6 de septiembre de 2022, se encuentra certificación del director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, en la que se menciona que la *"organización tiempos de paz identificada con Nit 806.007.528-2, cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato de prestación de servicios No. 078-2022…" "una vez revisado el cumplimiento de todos los documentos y requisitos necesarios, es procedente continuar con el trámite del tercer y último pago correspondiente al 40% y se da el visto bueno por la suma de $486.566.090".*

Para este último pago en el paquete adjunto al informe del EIP, se observa la certificación del director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, factura electrónica de venta No. FVE No. 17, RUT,

	certificación bancaria de marzo 2022, planilla de seguridad social, certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, cédula y tarjeta profesional de Wilson Florez, cédula de Carlos Vásquez, certificado de existencia y representación legal del 9 de agosto de 2022, informe de seguimiento EIP del 30 de julio de 2022 e informe final de supervisión del MADR del 23 de agosto de 2022  ***EL SUSCRITO DIRECTOR DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN INGRESOS NICOLÁS PEÑA TENJO– Supervisor Contrato N° 078-2021*** ***CERTIFICA:*** Que, **ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ** identificado con **NIT 806.007.528-2**, cum entera satisfacción con el objeto del contrato de prestación de servicios No. **078-2** teniendo en cuenta la CLAÚSULA SEGUNDA – VALOR Y FORMA DE PAGO y en as con el punto 2.2. Forma de Pago: LA FIDUCIARIA como mandataria del Ministe Agricultura y Desarrollo Rural pagará por concepto de honorarios un último correspondiente al 40% del valor del contrato, una vez aprobado por parte del supervi la entrega a satisfacción de los siguientes productos: INFORME FINAL: El informe final debe dar cumplimiento con las obligaciones espe de cada una de la estrategias, el cual va dirigido y entregado al Director de Capaci Productivas y Generación de Ingresos del MADR, a más tardar a los diez (10 calendarios antes de finalización del contrato, el informe se presentará en es debidamente firmado y empastado, en original y copia, y en medio magnético formad y editable. De conformidad con lo anterior, una vez revisado el cumplimiento de todos los docum y requisitos necesarios, es procedente continuar con el trámite del tercer y último correspondiente al 40% y se da el visto bueno por la suma de: **CUATROCIE OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA P M/CTE. *($486.586.090)*.** Dicho pago se genera con cargo al contrato fiduciario N° 20200530- FIDUAGRARI Se expide en Bogotá, a los seis (06) día del mes de septiembre de 2022 NICOLÁS PEÑA TENJO Aprobó: **Victor Raul Orozco Quintero** Apoyo a la Supervisión			
Ejecución estrategias contrato FEEDR	Para la ejecución de este contrato se realizaron 24 talleres así:	5 estrategias	5 estrategias ejecutadas en su	100%

REGIONAL	ASISTENTES
Centro	149
Llanos	69
Pacífico	202
Amazonía	91
TOTAL	**511**

No.	Fecha	Departamentos
1	17/02/2022	CAQUETA
2	22/02/2022	BAJO PUTUMAYO
3	24/02/2022	CALI
4	24/02/2022	BOYACA
5	01/03/2022	TOLIMA
6	02/03/2022	HUILA
7	03/03/2022	META
8	03/03/2022	GUAVIARE
9	09/03/2022	CASANARE
10	22/03/2022	ALTO PUTUMAYO
11	23/03/2022	NARIÑO
12	18/04/2022	ARAUCA
13	19/04/2022	CUNDINAMARCA
14	20/04/2022	CAUCA
15	21/06/2022	HUILA - Alianza achira - san Agustín - asc
16	22/06/2022	Huila - Alianza panela - Isnos - asopropad
17	23/06/2022	CAQUETA - Alianza leche bovino-paujil-ac
18	24/06/2022	CAQUETA - Alianza cachama puerto rico
19	24/06/2022	CUNDINAMARCA - Alianza hortalizas - Cl asohorticultoras
20	25/06/2022	META - Alianza leche - macarena - asmuc
21	25/06/2022	BOYACA - hortalizas - Pauna - asohofrup
22	28/06/2022	BOYACA - Alianza leche – Chiquinquirá -
23	28/06/2022	QUIBDO
24	29/06/2022	VALLE DEL CAUCA - Alianza plátano - bu

Adjunto al informe del EIP, se encuentra el informe final del contrato 079-2022 del 20 de junio de 2022, realizado por FEEDR, así mismo una factura electrónica No. FVE 33 de fecha 22sep22 para el pago final correspondiente al 40% del total del contrato suscrito.

El informe final del EIP es del 30 de julio de 2022 y cuenta con la firma de la Coordinadora Nacional PAAP, como conclusión menciona "*Por lo anteriormente manifestado, se considera procedente dar tramite al tercer y ultimo pago del 40% del valor del contrato, es decir, por la suma de QUINIENTOS DOCE MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS ON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($512.111.514.,80)"*

totalidad



INFORME DE SEGUIMIENTO - EIP

Coordinador General Proyecto	
TOTAL	

Por otra parte, al cierre del presente informe, a continuación se detalla la ejecución de pag
contrato correspondiente al tercer y último pago:

Concepto	Valores
Valor total del contrato	1
Menos primer pago del 35%	(448
Menos segundo pago del 25%	(320
Saldo Contrato (tercer y último pago del 40%)	**$ 51**

Por lo anteriormente manifestado, se considera procedente dar trámite al tercer y último pag
valor del contrato, es decir, por la suma de **QUINIENTOS DOCE MILLONES CIENTO
QUINIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($512.111.514,80).**

5. ANEXOS TERCER PAGO

5.1. Anexos Administrativos

5.1.1. FACTURA FVE-31
5.1.2. RUT Fundación
5.1.3. Certificación Bancaria Davivienda – Fundación
5.1.4. Certificado de aportes parafiscales, Tarjeta y certificado antecedentes del revisor fiscal

5.2. Anexos técnicos.

5.2.1. Anexo 1. Bases actores de alianzas
5.2.2. Anexo 2. Bases de datos taller transferencia y competencia
5.2.3. Anexo 3. Correo electrónico 20 de junio radicación informe final
5.2.4. Anexo 4. Oficio con radicado No 2022-313-047781-2 del 29 de julio de 2022
5.2.5. Anexo 5. Informe final Contrato 079 y memoria USB con anexos
5.2.6. Anexo 6. Archivo Excel cumplimiento de entregables y metas contrato 079-2011.

Elaboró: Rodrigo Buelvas Guerra – Contratista EIP	
Revisó: Loren Benavides Mantilla – Contratista EIP	
Revisó: Miriam Pantoja Otero – Coordinadora Nacional PAAP – Contratista EIP	

El informe final del supervisor de fecha 23 de agosto de 2022 firmado por el doctor Nicolas Peña Tenjo, concluye *"A la fecha el contratista FUNDACION EDUCATIVA PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO RURAL cumplió con lo establecido mediante la minuta del contrato 079-2021"*



El campo es de todos | Minagricultura

INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA

F11-
FEC
2

CONVENIO O CONTRATO N.°:	Contrato de prestación de servicios 079-2021	FINAL: X	AVANCE:	FECHA:	2
OBJETO:	Prestar los servicios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la gestió Apoyo a Alianzas Productivas -PAAP-, para fortalecer el nivel de co competencias de las organizaciones productoras; implementar las estra empresarial, Ambiental , Financiera, Fortalecimiento Técnico Productivo y Ag incidir en el mejoramiento de las condiciones productivas y competitivas de productivas de la Zona Sur (AMAZONIA, CENTRAL, ORINOQUIA, PACIFICO)				
EJECUTOR O CONTRATISTA	FUNDACIÓN EDUCATIVA PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO RURAL				

Revisaría Fiscal FEEDR - Diciembre 2021 a Julio 2022	
Coordinador General Proyecto	
TOTAL	

CONCLUSIONES

A la fecha el contratista FUNDACIÓN EDUCATIVA PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO R con lo establecido mediante la minuta del contrato 079-2021.

Revisados los soportes presentados por la FUNDACIÓN EDUCATIVA PARA LA E DESARROLLO RURAL, tanto técnicos como administrativos para el tercer correspondiente al 40% del presente contrato por valor de **QUINIENTOS DOCE CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA CENTA ($512.111.514,80)**, se recibe a satisfacción la información y se envía para correspondientes.

Se anexa memoria USB radicada en este Ministerio con la información soporte.

En constancia se firma a los 24 días del mes de agosto de 2022.

NICOLAS PEÑA TENJO
Supervisor del contrato.

Reviso. Yure Abdel Pinzon.

Elaboró. Victor Raul Orozco Quintero. Apoyo a la Supervision

Anexo al informe del supervisor También se encuentra certificación de cumplimiento del 22 de septiembre de 2022, pero no está firmada.

El primero de octubre de 2022, se realizó el pago del último pago a FEEDR en cumplimiento de sus actividades.

6. Contratación EIP

Actividad	Descripción	Meta	Ejecuta
Divulgación convocatoria	La convocatoria fase II para recepción de perfiles fue programada inicialmente del 24 de octubre al 23 de diciembre/2020. Fue ampliada por primera vez hasta el 22 de enero de 2021 mediante aprobación de la CIN No. 73, y ampliada por segunda vez hasta el 26 de febrero de 2021 mediante aprobación de la CIN 74 realizada el 19 de enero de 2021.	1	1

	Esta convocatoria pretendía financiar 559 perfiles para la vigencia 2021, no obstante, se preseleccionaron 598 perfiles. Las socializaciones se hicieron de igual forma a la primera fase de la convocatoria: a través de reuniones virtuales por regional a las que asistieron un total de 1386 personas. Estas reuniones se realizaron con los interesados como asociaciones, secretarias de agricultura, etc. Se realizó publicación en la página web del MADR link https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx			
Cierre convocatoria	La convocatoria se cerró el 22 de enero de 2021, aunque inicialmente está programada par cerra el 23 de diciembre de 2020. Se realizó publicación en la página web del MADR link https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx	1	1	100%
Acompañamiento transversal al PAAP	El EIP como instancia técnica del proyecto realiza el acompañamiento transversal a todas las actividades que se realizan en el proyecto Alianzas. Para este equipo de profesionales, se realizaron 57 contratos de los cuales: el contrato No. 13 correspondiente a Lesly Angelica Reyes fue terminado anticipadamente por solicitud de la contratista y 4 de ellos terminaron en agosto 2021 y se volvieron a contratar a las mismas personas, Así mismo, se realizaron 9 prorrogas de contratos que vencían el 30 de noviembre, extendiéndolos hasta el 20 de diciembre de 2021, es decir que, el EIP cóntó con 52 personas contratadas hasta finales de diciembre de 2021.	12 meses	12 meses	100%

7. Sistema de monitoreo y seguimiento

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Desarrollo nuevo sistema	Para la ejecución de esta actividad, desde febrero de 2021 hasta agosto 2021 se contrataron dos ingenieros de sistemas, a los cuales una vez se les termino el contrato en agosto, se	7[4] módulos	7 módulos	100 %

[4] Son ocho módulos en total pero el octavo modulo se desarrollara en el 2022

<table>
<tr>
<td>de seguimiento y monitoreo</td>
<td>contrataron nuevamente hasta diciembre de 2021. Así mismo, desde junio se contrató una persona adicional, Dony Ordonez, la cual apoyó esta actividad como parte del EIP. El objetivo de esta actividad es desarrollar un nuevo sistema de seguimiento y monitoreo para las alianzas, que este acorde a las necesidades actuales del proyecto con las nuevas convocatorias y a los requerimientos permanentes de información de los diferentes estamentos y áreas del Ministerio, dado que el sistema existente de monitoreo y seguimiento no cumple con los requerimientos actuales de información. Para esta actividad se debe hacer el desarrollo del módulo (70%) y posteriormente la producción en TICS (30%)
<table>
<tr><th>No. Contrato</th><th>Tercero</th><th>Fecha de suscripción</th><th>Fecha de Inicio</th><th>Fecha T ir</th></tr>
<tr><td>022</td><td>DANNY ALEXANDER DURAN GOMEZ</td><td>29/1/21</td><td>2/02/21</td><td>2/</td></tr>
<tr><td>023</td><td>HUGO ARMANDO SUAREZ LEON</td><td>29/1/21</td><td>2/02/21</td><td>2/</td></tr>
<tr><td>059</td><td>DONY ARBEY ORDOÑEZ MONCAYO</td><td>22/06/21</td><td>23/06/21</td><td>30</td></tr>
<tr><td>064</td><td>DANNY ALEXANDER DURAN GOMEZ</td><td>3/08/21</td><td>4/08/21</td><td>31</td></tr>
<tr><td>065</td><td>HUGO ARMANDO SUAREZ LEON</td><td>3/08/21</td><td>4/08/21</td><td>31</td></tr>
<tr><td>073</td><td>DONY ARBEY ORDOÑEZ MONCAYO</td><td>30/09/21</td><td></td><td>31</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Implementación nuevo sistema de seguimiento y monitoreo</td>
<td>Para esta actividad se contrató a la empresa Conexión.
<table>
<tr><th>Tercero</th><th>suscripción</th><th>Inicio</th><th>Terminación</th></tr>
<tr><td>CONEXIÓN INGENIERIA Y CONSULTORÍA SAS</td><td>3/12/2021</td><td>10/12/2021</td><td>21/01/2022</td></tr>
</table>
El EIP informa que esta actividad está al 100%, adjuntando como soporte las cuentas de cobro de los 3 pagos realizados a la empresa conexión los cuales cuentan con certificación del supervisor para pago. En el tercer pago correspondientes al periodo del 16 de enero al 21 de enero de 2022, se observa la descripción de la gestión adelantado para cada una de las obligaciones específicas y se indica que los anexos pueden ser verificados en el link: https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/viviam_medina_minagricultura_gov_co/Documents/Alianzas/DOCUMENTOS SOPORTES</td>
<td>7 módulos</td>
<td>7 módulos</td>
<td>100 %</td>
</tr>
</table>

	CUENTA DE COBRO - FIDUAGRARIA/CONTRATACI%C3%93N DERIVADA/CTO 077-2021 -CONEXION INGENIERIA/2 Entregables?csf=1&web=1&e=wEPBGp, sin embargo al intentar abrir el link se informa que no se puede acceder a este sitio web. Los 7 módulos fueron desarrollados y se encuentran en ambiente de producción. Actualmente se está realizando la migración de la información del viejo sistema al nuevo y una vez termine esta actividad estos módulos podrán entrar en funcionamiento. Considerando que se cuenta con los tres pagos certificados por el supervisor del contrato como cumplimiento de actividades se entiende por ejecutada.			

8. **Costos fiduciarios:**

El avance de esta actividad se considera de tipo financiero ya que su ejecución depende de lo efectivamente pagado con respecto a lo asignado a este rubro.
Nota: en la parte financiera de los informes de supervisión presentados se podrán tener más detalles.

9. **Comisiones EIP – Interventorías – Otros – TQTS:**

El avance de esta actividad se considera de tipo financiero ya que su ejecución depende de lo efectivamente pagado con respecto a lo asignado a este rubro.
Nota: en la parte financiera de los informes de supervisión presentados se podrán tener más detalles.

10. **Materiales y suministros**

Para la ejecución de esta actividad, actualmente se tienen contempladas las siguientes actividades

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Legalización contrato proveedor	Para esta actividad se debe 1. revisión grupo de contratación 25% 2. Publicación en secop 25% 3. Recepción propuestas 25% 4. selección del proveedor y contratación 25% Para la ejecución de esta actividad finalmente se hicieron dos contrataciones, la orden de compra No. 78021 y el contrato de prestación de servicios 76 de 2021, según lo que se describe a continuación:	2 contratos	2 contratos	100%

	<table><tr><th>No. Contrato</th><th>Tercero</th><th>suscripción</th><th>Inicio</th><th>Terminación</th></tr><tr><td>OC 78021</td><td>VENEPLAST LTDA</td><td>20/10/2021</td><td>26/10/2021</td><td>30/11/2021</td></tr><tr><td>076</td><td>TELECAFE LTDA</td><td>21/11/2021</td><td>02/12/2021</td><td>31/05/2022</td></tr></table> <table><tr><th>Tercero</th><th>Objeto del Contrato</th></tr><tr><td>P.J.: VENEPLAST LTDA R.L. JAIME ORLANDO PATIÑO MARTINEZ</td><td>FIDUAGRARIA S.A., actúa como mandataria del Minister Desarrollo Rural, derivado del Contrato de Encargo F Administración y Pagos No. 20200530 para la Adquisici derivados del papel, cartón y corrugado al amparo del Ac desarrollo del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos de Agricultura y Desarrollo Rural, con cargo a los recursos a FIDUAGRARIA.</td></tr><tr><td>P.J. : SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA. - TELECAFE LTDA R.L. RAMIREZ LEON MARIA TERESA</td><td>Prestar el servicio de operación logística integral para l eventos de socialización y divulgación del Proyecto Apoyo Alianz PAAP a nivel nacional según lo requiera el Equipo Imp Proyecto.</td></tr></table>			
Entrega de materiales y suministros al MADR	La empresa Veneplast entregó los elementos al EIP el 19 de noviembre de 2021 y terminó su plazo de ejecución el 31 de diciembre de 2021. Los elementos comprados y entregados fueron: <table><tr><th>Linea</th><th>CDP</th><th>Descripción</th><th>Cant.</th><th>Unidad</th><th>Precio</th></tr><tr><td>1</td><td>46720</td><td>dpc01--2-Block amarillo rayado</td><td>20.0</td><td>Unidad</td><td>1.875,00</td></tr><tr><td>2</td><td>46720</td><td>dpc01--56-Sobre de manila extra oficio paquete x 100</td><td>4</td><td>Paquete x 100</td><td>14.537,0</td></tr><tr><td>3</td><td>46720</td><td>dpc01--23-Carpeta presentación carta</td><td>100.0</td><td>Unidad</td><td>324,00</td></tr><tr><td>4</td><td>46720</td><td>dpc01--25-Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca desacidificada</td><td>2000.0</td><td>Unidad</td><td>1.129,00</td></tr><tr><td>5</td><td>46720</td><td>dpc01--IVA</td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>453.349,1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.83</td></tr></table> Con la entrega de los elementos se dio por ejecutada la orden de compra y cumplidas sus actividades. El contrato con Telecafe tenía fecha de vencimiento inicial el 31 de mayo de 2022, sin embargo, se realizó otro si No. 2 extendiendo el plazo hasta el 30 de noviembre de 2022 y posteriormente otro si No. 3 extendiendo el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022[5], por lo tanto, este contrato actualmente se encuentra en ejecución. Telecafé ha realizado apoyo logístico en los siguientes eventos regionales 1. Arauca – 16 enero 2022	2 entregas	2 entrega	100%

[5] El otro si No. 3 de este contrato con Telecafe, correspondiente a prorroga y adición, fue realizado con recursos de la vigencia 2022, por lo tanto, las actividades que se realicen en diciembre 2022 corresponden al POA 2022

	2. Repelón (2 eventos) – 21 de enero de 2022 3. Rionegro 3 y 4 de marzo de 2022 4. Bogotá – 7 y 8 de abril de 2022 5. Pueblo bello – 6 de abril de 2022 6. Montería – 4 y 5 de junio de 2022 7. Yopal – 9 y 10 de junio de 2022 8. Arauca – 14 y 15 d junio de 2022 9. Bogotá – 15 de junio de 2022 10. Medellín – 17 de junio de 2022 11. Villavicencio – 23 de junio de 2022 12. Manizales – 24 de junio de 2022 13. Cali – 24 de junio de 2022 14. Quibdó – 29 de junio de 2022 15. Villagarzon – 30 de junio y 1 de julio 16. Bogotá – del 5 al 7 de julio 17. Bahía solano – 18 de julio de 2022 18. Camisas - 29 de julio de 2022 19. Barranquilla - 29 de julio de 2022 20. Florencia – 8 al 12 de noviembre de 2022 21. Pasto – 15 al 17 de noviembre El avance técnico esta cumplido debido a que ya se desarrollaron las actividades. Se realiza pago facturas pendientes de noviembre y diciembre por $349.014.759,22 con lo cual se cancela lo contratado para la vigencia 2021.			

Avance POA 2022

I. PREPARACIÓN ALIANZAS PRODUCTIVAS - PREINVERSIÓN

Este es el primer componente del POA y lo realizaron los Operadores Regionales - OR contratadas desde abril de 2021, las cuales tenían fecha inicial de terminación de los contratos hasta el 31 de julio de 2022, sin embargo durante el mes de abril de 2022, se realizó otro si modificatorio a los contratos de las OR .

1. Adicionando el valor del contrato para equipo base, verificación de perfiles fase 3, estructuración de preinversiones fase 3 y monitoreo de alianzas 2021 y 2022
2. Para MONITOREO ADICIONAL DE ALIANZAS FASE I: *"Con el fin de verificar el avance de las alianzas de la Fase 1, se amplía el horizonte de las actividades de seguimiento y monitoreo en cuatro (4) meses más para las alianzas de dicha Fase que se encuentran a la firma de este otrosí, vigentes y en ejecución. Contra informe recibido a satisfacción de cumplimiento de actividades de monitoreo por parte del supervisor del contrato. Todos los*

anteriores pagos se harán previa certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato. Para el monitoreo adicional de alianzas 2021, se aplicarán los mismos términos y condiciones señalados, en el numeral 4 - Monitoreo de alianzas 2021 y 2022, anterior."

3. Prorrogando los contratos hasta el 31 de diciembre de 2022

1. **Apertura de registro y verificación de perfiles:**

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Verificación de Perfiles 2022	Como se dijo antes la actividad de verificación de perfiles es realizada por los ocho operadores regionales contratados Prodesarrollo, semillas de los andes, Corpoagro, fundación Star Cop humanity, Funproscom, Funtecol, Grupo IS Colombia SAS Red vital. El proceso de verificación de perfiles inició una vez las OR recibieron el listado de perfiles para verificación y evaluación. Este listado con un total de 443 perfiles fue publicado en la pagina web del ministerio link https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Documents/Publicaci%c3%b3n%20resultados%20evaluaci%c3%b3n%20y%20verificaci%c3%b3n-2022.pdf Para esta verificación, las OR registraron en la "matriz de calificación" proporcionada por el EIP, los resultados de la evaluación, con la verificación realizada a cada uno de los perfiles, teniendo como principal insumo la visita a campo para verificar las condiciones de la alianza y la viabilidad de los componentes. En esta matriz se dio una calificación a los perfiles de 1 a 100 los cuales serán presentados ante las comisiones intersectoriales y los que tuvieron puntaje mayor o igual a 75 puntos pueden ser susceptibles de pasar a la siguiente etapa de preinversión. De este proceso se obtienen la matriz de calificación y listado de asistencia y/o actas de reunión realizadas en la visita a campo, los cuales envía al EIP cada uno de los operadores regionales Con corte a septiembre de 2022 el EIP reporta en el Excel un avance del 100% de esta actividad.	443	443	100%

Presentación de resultados de perfiles 2022 ante la Comisión Intersectorial	Los 443 perfiles verificados por las OR fueron presentados ante las comisiones intersectoriales regionales y nacional con el fin de que los que superaran el puntaje requerido igual a superior a 75 puntos puedan ser aprobados para pasar a etapa de preinversión. Entre el 13 y el 15 de junio de 2022, se realizaron 8 CIR y el 16 de junio de 2022 se realizó la CIN No. 83 en la cual se presentaron los resultados de la evaluación y calificación de perfiles. Como resultado de estas comisiones, se recibieron 8 actas de las Comisiones Intersectoriales Regionales CIR y el acta de la Comisión Intersectorial Nacional CIN No. 83, en las que se presentaron los resultados de la verificación de los 443 perfiles, dando como resultado la aprobación de 354 perfiles para pasar a etapa de preinversion y 8 en espera que podrán ser incluidas en caso de que alguno de los 354 perfiles aprobados presente algún inconveniente. Con corte a septiembre de 2022 se reporta en el Excel un avance del 100% de esta actividad.	443	443	100%

Considerando que esta actividad fue prerrequisito para la solicitud del séptimo desembolso, el detalle del resultado de la revisión de los soportes se encuentra ampliamente descrito en el informe de séptimo desembolso.

2. **Preinversiones:**

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Estructuración Preinversiones 2022	Una vez presentados y aprobados los perfiles ante las comisiones intersectoriales, se inicia la estructuración de preinversiones, la cual en este caso es prerrequisito para el octavo desembolso. Esta actividad se realizó entre junio, julio, agosto y septiembre, y estuvo a cargo de los operadores regionales, quienes realizaron las preinversiones que fueron presentadas en las CIRs y CIN según lo que se informa en el siguiente punto. En https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Documents/Resultados%20Convocatoria/10-12-2022%20Resultados%20Preinversi%c3%b3n%20Alianzas%20para%20la%20Vida%20Fase%20III.pdf se publicó documento de 9 hojas en el que se encuentra el listado de las alianzas que	355	355	100 %

	pasaron esta etapa el cual inicia así: *"El Viceministerio de Desarrollo Rural, como resultado de la convocatoria "Alianzas para la Vida Fase III", publicada el 26 de enero del 2022 y con fecha de cierre del 18 de marzo del 2022, da a conocer los resultados de las preinversiones que fueron presentadas ante las Comisiones Intersectoriales Nacionales y Regionales de acuerdo con los procedimientos establecidos en los TDR. Los proyectos aprobados como "VIABLE" formarán parte del Registro de Alianzas, el cual es susceptible de obtener cofinanciación. Nota: La inclusión en el Registro de Alianzas no implica obligatoriedad, ni compromiso alguno para el MADR de asignar recursos a cada una de las alianzas que a él pertenecen, ni genera derecho a recibir apoyos económicos para quienes hayan presentado la propuesta"*  Nota: se seleccionaron 354 proyectos para preinversion, pero había 8 en espera en caso de inviabilidades tempranas, lo que efectivamente sucedió. Como consecuencia se asignó un perfil más para la regional Santanderes para un total de 355 estudios de preinversion realizados.			
Presentación de resultados de preinversiones 2022 ante la Comisión Intersectorial	Una vez se realizaron las preinversiones por los operadores regionales, se procede a presentarlas a las comisiones intersectoriales. De acuerdo a la revisión realizada a las actas Estas comisiones se realizaron durante el mes de septiembre y octubre de 2022 con el objetivo de *"Presentar los resultados de los estudios de pre inversión, para aprobar su ingreso al Registro Nacional del proyecto de Alianzas productivas y ser susceptibles de cofinanciación por parte de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural" Se realizó una CIN el 3 de octubre y se realizaron 8 CIRs, cada una en una regional en las siguientes fechas.*	355	355	100 %

REGIÓN	Mes	Día
AMAZONIA	septiembre	14
CARIBE 1	septiembre	20
CARIBE 2	septiembre	22
CENTRAL	septiembre	30
CENTRAL	octubre	10
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	octubre	3
LLANOS Y ORINOQUIA	octubre	4
PACIFICO	octubre	4
SANTANDERES	octubre	7

Como resultado de estas comisiones, se aprobaron un total de 312 preinversiones (132 en CIN y 180 en CIR) y 43 preinversiones no aprobadas (14 en CIN y 29 en CIR), por ser inviables o por desistimientos.

REGIÓN	CIN	CIN NO APROBADO	CIR	CIR NO APROBADO
AMAZONIA	15		19	2
CARIBE 1	20		26	2
CARIBE 2	20	3	24	9
CENTRAL	19	5	30	4
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	13	2	21	
LLANOS Y ORINOQUIA	12	3	16	6
PACIFICO	21	1	31	1
SANTANDERES	12		13	5
Total	**132**	**14**	**180**	**29**

3. Seguimiento y monitoreo:

Esta actividad contempla el seguimiento y monitoreo de las alianzas financiadas con recursos 2020, 2021 y 2022. Con recursos de la vigencia 2022. El avance de esta actividad se mide mediante el avance de las siguientes actividades:

Actividad	Descripción	Meta	Avanc
Visitas de inducción alianzas 2022	Las visitas de inducción son la primera actividad de seguimiento y monitoreo. Con corte a enero 2023 el EIP reporta en el Excel un avance del 28% de esta actividad.	308 visitas	85
Monitoreo y ejecución alianzas 2021	Con corte a enero de 2023 el EIP reporta en el Excel (semáforo) un avance del 0% de esta actividad. Se recuerda que sí se está haciendo seguimiento y monitoreo a las alianzas 2021, pero con recursos del POA 2021, por lo tanto, aún no se han afectado recursos del POA 2022.	1434 monitoreos	0

<table>
<tr>
<td>Monitoreo y ejecución alianzas 2020</td>
<td>Con corte a enero 2023 el EIP reporta en el Excel un avance del 50% de esta actividad. Recordemos que a las alianzas 2020 se les ha realizado seguimiento y monitoreo con recursos de otras vigencias. Los monitoreos que se reporten aquí se refieren a los monitoreos realizados con recursos de la vigencia 2022.

Para la realización de esta actividad se realizó otro si modificatorio a los contratos de las OR así “CLAUSULA SEXTA: Se adiciona el número 5. MONITOREO ADICIONAL DE ALIANZAS FASE I al numeral 2.2 FORMA DE PAGO, el cual quedará de la siguiente forma:5. MONITOREO ADICIONAL DE ALIANZAS FASE I: Con el fin de verificar el avance de las alianzas de la Fase 1, se amplía el horizonte de las actividades de seguimiento y monitoreo en cuatro (4) meses más para las alianzas de dicha Fase que se encuentran a la firma de este otrosí, vigentes y en ejecución. Contra informe recibido a satisfacción de cumplimiento de actividades de monitoreo por parte del supervisor del contrato. Todos los anteriores pagos se harán previa certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato. Para el monitoreo adicional de alianzas 2021, se aplicarán los mismos términos y condiciones señalados, en el numeral 4 - Monitoreo de alianzas 2021 y 2022, anterior”

Para estas alianzas se han realizado un total de 337 monitoreos distribuidos por cada regional, según se observa a continuación.
<table>
<tr><th rowspan="2">REGIONAL</th><th>Alianzas FASE I</th></tr>
<tr><th>POA 2022</th></tr>
<tr><td>AMAZONIA</td><td>63</td></tr>
<tr><td>CARIBE 1</td><td>27</td></tr>
<tr><td>CARIBE 2</td><td>11</td></tr>
<tr><td>CENTRAL</td><td>0</td></tr>
<tr><td>EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA</td><td>85</td></tr>
<tr><td>LLANOS Y ORINOQUIA</td><td>50</td></tr>
<tr><td>PACIFICO</td><td>57</td></tr>
</table>
</td>
<td>680</td>
<td>337</td>
<td></td>
<td>50%</td>
</tr>
</table>

	SANTANDERES 44 **TOTAL 337** Por lo tanto, el avance de esta actividad es de un 50%			
Monitoreo y ejecución de alianzas 2022	Con corte a enero de 2023 el EIP reporta en el Excel (semáforo) un avance del 0% de esta actividad. Las alianzas fase III serán cofinanciadas con recursos 2022. En diciembre de 2022 se inició el giro de recursos a los patrimonios autónomos de estas alianzas. El monitoreo y ejecución de las alianzas 2022 se realizara durante el 2023.	225	0	0%

Para esta actividad, se contrataron quince profesionales para apoyar y acompañar los procesos de formulación de perfiles de la convocatoria Fase III, realizar actividades de seguimiento a los OR, y validar la información reportada en el desarrollo de la recepción de perfiles.

TIPO	BENEFICIARIO	DPTO	V/R CONTRATO SEGUIMIENTO Y MONITOREO	V/R COBRADO SEGUIMIENTO Y MONITOREO	V/R POR COBRAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO
CONTRATO	WILLIAM THOMASS LEONES	CESAR	4.800.000	$ 1.200.000	$ 3.600.000
CONTRATO	MANUEL ANTONIO ANDRADE POTES	MAGDALENA	4.800.000	$ 0	$ 4.800.000
CONTRATO	HENRY ALVIS ZABALA	TOLIMA	4.800.000	$ 0	$ 4.800.000
CONTRATO	JULIANA ANDREA DELGADO ERASO	NARIÑO	6.000.000	$ 6.000.000	$ 0
CONTRATO	CARLOS ANDRES PEREZ ALFONSO	VICHADA	6.000.000	$ 6.000.000	$ 0
CONTRATO	EDWIN ARTURO GUERRERO HERNANDEZ	BOYACÁ	7.200.000	$ 4.800.000	$ 2.400.000
CONTRATO	ANA LUISA MOLINA MEZA	BOLIVAR	8.400.000	$ 3.600.000	$ 4.800.000
CONTRATO	KAREN PATRICIA NAVARRO GOMEZ	LA GUAJIRA	8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
CONTRATO	RODOLFO RENGIFO CEDIDO A JAIR PALOMEQUE	CHOCÓ	8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
CONTRATO	JORGE HUMBERTO MENDEZ CHACON	CAUCA	8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
CONTRATO	JAVIER ERNESTO NIÑO GOMEZ	SANTANDER	8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
CONTRATO	ANTONIO ADAT MERCADO BARBOSA	CORDOBA	8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
CONTRATO	LISSETTE PATRICIA GUEVARA RIAÑO	SUCRE	8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
CONTRATO	HENRY VALENCIA SALAMANCA	CASANARE	12.000.000	$ 12.000.000	$ 0
CONTRATO	JORGE ALEJANDRO LEÓN MENDOZA	MONITOREO	36.000.000	$ 0	$ 36.000.000
ADICIÓN	ANA LUISA MOLINA MEZA	ATLÁNTICO	3.600.000	$ 0	$ 3.600.000
ADICIÓN	MANUEL ANTONIO ANDRADE POTES	ATLÁNTICO	2.400.000	$ 0	$ 2.400.000
ADICIÓN	LISSETTE PATRICIA GUEVARA RIAÑO	SUCRE	3.600.000	$ 2.400.000	$ 1.200.000
ADICIÓN	JAVIER ERNESTO NIÑO GOMEZ	SANTANDER	3.600.000	$ 3.600.000	$ 0
REINTEGRO	JORGE ALEJANDRO LEÓN MENDOZA		-33.600.000	$ 0	-$ 33.600.000
	TOTALES CONTRATISTAS		**$ 120.000.000,00**	**$ 90.000.000,00**	**$ 30.000.000,00**
	AVANCE FINANCIERO		**75%**		

Fuente: informe EIP corte 31 de enero de 2023

4. Incentivo modular:

El avance de esta actividad se mide mediante el avance de las siguientes actividades, las cuales aún no inician dado que la convocatoria fase tres aun no llega a esta etapa:

<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Descripción</th><th>Meta</th><th>Avance</th><th>% avance</th></tr>
<tr><td>Legalización Convenios</td><td>El convenio de alianzas es un documento técnico que describe los compromisos de los actores que lo suscriben y describe las actividades que realizaran en el proyecto. Por lo general es suscrito por la asociación, el aliado comercial y el MADR

Con corte a enero 2023 el EIP reporta en el Excel un avance del 95% de esta actividad. No obstante, se informa que los 312 proyectos viables de la fase III ya fueron incluidos en el registro nacional de alianzas para ser susceptibles de cofinanciación.

Adicional a estos 312, el PA el PAAP cuenta con 7 proyectos en el registro nacional de alianzas por un valor de susceptibles de cofinanciación, por lo tanto, es posible que se puedan cofinanciar 319 alianzas que beneficiarían a aproximadamente 12.180 beneficiarios.

Desde noviembre de 2022, el EIP estuvo remitiendo a la fiducia los convenios de alianzas mediante los siguientes oficios:
<table>
<tr><th>Fecha</th><th>Memorando</th><th>No. convenios</th></tr>
<tr><td>25-nov-22</td><td>2022-460-050985-1</td><td>7</td></tr>
<tr><td>25-nov-22</td><td>2022-460-051035-1</td><td>13</td></tr>
<tr><td>30-nov-22</td><td>2022-460-051372-1</td><td>9</td></tr>
<tr><td>2-dic-22</td><td>2022-460-051612-1</td><td>30</td></tr>
<tr><td>12-dic-22</td><td>2022-460-052143-1</td><td>35</td></tr>
<tr><td>15-dic-22</td><td>2022-460-052441-1</td><td>49</td></tr>
<tr><td>21-dic-22</td><td>2022-460-052910-1</td><td>18</td></tr>
<tr><td>28-dic-22</td><td>2022-460-053740-1</td><td>19</td></tr>
<tr><td>28-dic-22</td><td>2022-460-053741-1</td><td>80</td></tr>
<tr><td>29-dic-22</td><td>2022-460-053847-1</td><td>9</td></tr>
</table>

De los 319 proyecto seleccionados, 11 no firmaron por inhabilidades tempranas por las siguientes razones:</td><td>308</td><td>293</td><td>95%</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
1. desistimiento de la asociación (2)
2. desfinanciamiento de ART (4)
3. Aliado comercial no firmó (5)
Es decir 308 convenios firmaron convenios de alianzas, por lo tanto, se actualiza la meta.

A 31 de enero de 2023, se reporta que 308 alianzas firmaron convenios para constitución de patrimonios autónomos, así:
<table>
<tr><th>Regional</th><th>Alianzas</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>Amazonia</td><td>33</td><td>$6.167.597.000</td></tr>
<tr><td>Caribe 1</td><td>45</td><td>$2.021.982.000</td></tr>
<tr><td>Caribe 2</td><td>42</td><td>$8.255.000.000</td></tr>
<tr><td>Central</td><td>49</td><td>$6.189.073.000</td></tr>
<tr><td>Eje cafetero y Antioquia</td><td>35</td><td>$2.355.000.000</td></tr>
<tr><td>Regional Llanos y Orinoquía</td><td>27</td><td>$2.923.985.000</td></tr>
<tr><td>Pacífico</td><td>52</td><td>$9.608.403.000</td></tr>
<tr><td>Santanderes</td><td>25</td><td>$4.770.412.000</td></tr>
</table>
Debajo de este cuadro se detallan las alianzas que firmaron convenio por regional.
</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Constitución Patrimonios</td>
<td>Como se indicó en la actividad anterior, el MADR envió a la fiducia los convenios de alianza legalizados junto con las solicitudes de vinculación de las asociaciones para proceder a la constitución de los respectivos patrimonios autónomos.
Con la firma del convenio, la fiduciaria inició la aprobación de vinculación de las asociaciones al área de contratación para posteriormente remitir las minutas de los contratos a las asociaciones para la firma del representante legal y la expedición de la póliza de cumplimiento</td>
<td>308</td>
<td>51</td>
<td>17%</td>
</tr>
</table>

REGIONAL	VINCULADOS	VINCULACIÓN TRANSITORIA	DEVUELTO	EN TRAMITE ROI	RECIBIDO PENDIENTE GESTION	MINISTERIO PDT
AMAZONIA	14	11	3	2		4
CARIBE 1	39	5	1			3
CARIBE 2	16	16	6	3		3
CENTRAL	19	16	9	2		3
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	13	8	4	6		8
LLANOS Y ORINOQUIA	15	8		4		1
PACIFICO	24	14	4	7	1	2
SANTANDERES	4	17	1	2		1
Total general	**144**	**95**	**28**	**26**	**1**	**25**

Fuente: informe EIP corte 31enero23

Vinculados: asociaciones que enviaron documento y cumplieron requisitos y quedaron aprobados

Vinculación transitoria: Son asociaciones cuyos documentos del 2022 están en revisión en revisión de la UVA (Unidad de Vinculación y Actualización) en la vigencia actual

Devuelto: Asociaciones que tienen pendiente de subsanación algún documento para aprobar su vinculación

En trámite ROI: Asociaciones que reportan algún riesgo por LA/FT lavado de activos o fuentes contra el terrorismo, los cuales deben soportar para subsanación y aprobación de vinculación

Recibido pendiente gestión: Asociación ROSMUCRUZAN que tiene 3 solicitudes de vinculación por 3 proyectos diferentes, pero solo cumple requisitos para 1 proyecto

Ministerio PDT: Son correos que se enviaron al MADR para subsanación de documentos de las asociaciones los cuales están pendientes (PDT) de respuesta de parte del MADR

Total: Sumatoria de asociaciones por regional

De los convenios suscritos la fiduciaria ha enviado a las asociaciones 173 y ha recibido 94 contratos firmados con su respetiva póliza de cumplimiento.

	<table><tr><th>REGIONAL</th><th>CONVENIO</th><th>CONTRATOS ENVIADOS FIDUCIA</th><th>CONTRATOS FIRMADOS REGIÓN</th></tr><tr><td>AMAZONIA</td><td>33</td><td>24</td><td>23</td></tr><tr><td>CARIBE 1</td><td>45</td><td>33</td><td>19</td></tr><tr><td>CARIBE 2</td><td>42</td><td>28</td><td>22</td></tr><tr><td>CENTRAL</td><td>49</td><td>18</td><td>7</td></tr><tr><td>EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA</td><td>35</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>LLANOS Y ORINOQUIA</td><td>27</td><td>17</td><td>9</td></tr><tr><td>PACIFICO</td><td>52</td><td>25</td><td>6</td></tr><tr><td>SANTANDERES</td><td>25</td><td>18</td><td>4</td></tr><tr><td>**Total general**</td><td>**308**</td><td>**173**</td><td>**94**</td></tr></table> Fuente: informe corte ene23 Con el contrato de fiducia mercantil firmado por el representante legal de la asociación, la fiduciaria ha iniciado el proceso de registro de la asociación ante la Superintendencia Financiera para continuar con la parametrización contable y financiera de la alianza y así proceder al giro del IM, el cual debe estar aprobado en la visita de inducción. Las visitas de inducción se iniciaron en el mes de diciembre de 2022 y se realizaron 85 visitas a región. En el mes de febrero se iniciarán las instrucciones de giro. El EIP gestionara ante la fiducia la vinculación y contratación de los nuevos operadores Locales OL. Dado que los recursos solicitados del saldo del Octavo ($50.100.000.000) y la totalidad del Noveno ($3.000.000.000) desembolso no han sido girados a Fiduagraria, no se pudo remitir a fiducia la instrucción de giro del IM a las alianzas, por tanto, hasta que no se surtan los procesos anteriores, el avance tanto técnico como financiero es del 0%.			
Giro Patrimonios	Con corte a enero 2023 el EIP reporta en el Excel un avance del 0% de esta actividad. Esta actividad aun no inicia.	308	0	0%
Contratación Operadores Locales alianzas 2022	Con corte a enero 2023 el EIP reporta en el Excel un avance del 0% de esta actividad. Esta actividad aun no inicia.	308	0	0%

5. **Estrategias:**

En el acta de CIN No. 82 realizada el 31 de mayo de 2022, dice "*se reduce $1.200.000.000 del rubro 2.1.2 Estrategias – Componente Ejecución de Alianzas y se traslada al rubro 2.1.1 Incentivo Modular del mismo componente, para legalizar más alianzas productivas en la vigencia 2022, actualmente en el registro nacional de alianzas se encuentran 7 proyectos susceptibles de cofinanciación",* por lo tanto, todos los recursos se trasladaron a otro rubro y está actividad no se ejecutó.

6. Contratación EIP:

Actividad	Descripción	Meta	realizado	Avance
Divulgación Convocatoria	La convocatoria para recepción de perfiles "Alianzas para la Vida Fase III", publicada el 26 de enero del 2022 y con fecha de cierre del 18 de marzo del 2022, Esta convocatoria pretende cofinanciar 272 perfiles para la vigencia 2022, no obstante, todo dependerá del presupuesto de los IM de las alianzas seleccionadas. Esta convocatoria se divulgo de igual forma a la primera y segunda fase de la convocatoria. Se realizaron mesas técnicas con asociaciones y demás interesados. Se realizó publicación en la página web del MADR link https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx 	1	1	100 %
Cierre Convocatoria	La convocatoria se cerró el 18 de marzo de 2022, Los resultados de los perfiles a verificar , se publicaron en la página web del MADR link https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-	1	1	100 %

	rural/Documents/Publicaci%c3%b3n%20resultados%20evaluaci%c3%b3n%20y%20verificaci%c3%b3n-2022.pdf Estos resultados se lograron dado que una vez se realiza el cierre de la convocatoria, se realizan los siguientes pasos: Acta 1: Contiene el resultado del cierre de registro, es decir el número de perfiles allegados al cierre de la convocatoria Acta 2: contiene verificación de cumplimiento de requisitos de elegibilidad, basados en los especificado en los términos de referencia Acta 3 priorización de perfiles que cumplieron requisitos de elegibilidad Con la priorización de los perfiles de las actas No. 3 se realiza la asignación de evaluación de perfiles en la que se listan los perfiles priorizados para la etapa de evaluación y verificación que realizan las OR.. Se revisaron las actas 1, 2 y 3 compartidas mediante drive del 12 de mayo de 2022. El resultado de la revisión se presentará a continuación			
Acompañamiento transversal al PAAP	El EIP como instancia técnica del proyecto realizó el acompañamiento transversal a todas las actividades que se realizan en el proyecto Alianzas. El EIP apoyó la divulgación de la convocatoria 2022 del proyecto, enviado invitaciones por correo electrónico a organizaciones de productores, entes territoriales, aliados comerciales y profesionales. Así mismo, se realizaron mesas técnicas con asociaciones y demás interesados en participar en la convocatoria. El equipo realizó el cierre de la convocatoria, publicó los resultados en la página web, apoyó la realización de los perfiles y la estructuración de preinversiones, así mismo, acompañó transversalmente las etapas subsiguientes para garantizar la ejecución de las alianzas de la fase 3 que inician ejecución durante el 2023 y de las fases 1 y 2 que están en ejecución. Realizaron la gestión de legalización de los convenios para la constitución de los patrimonios autónomos de la Fase III. Para este equipo de profesionales, a partir del 24 de enero de 2022 se contrataron, 66 personas. Los contratos vencieron el 31 de diciembre de 2022.	12 meses	12 meses	100 %

El contrato del profesional Mauricio Antonio Hoyos fue liquidado de manera anticipada con acta de liquidación del 18 de marzo de 2022. La liquidación fue motivada por el área de Riesgos de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario quien evidenció una causal de inhabilidad en la que se encontraba incurso el Sr Mauricio Hoyos,la cual impidió generar la validación óptima del SARLAFT por parte de FIDUAGRARIAS.A., situación que fue puesta en conocimiento delMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural en su calidad de Supervisor del contrato No. 060 de 2022 solicitando instrucción respecto a la terminación del contrato en mención.
Así mismo, en el mes de agosto 2022, se presentó la renuncia de Miriam Pantoja quien ejercía la coordinación del EIP.

A continuación, se presentan los contratos realizados por para el EIP:

No.	TIPO	BENEFICIARIO
1	CONTRATO 042	**MIRIAM PANTOJA OTERO**
2	CONTRATO 018	**RODRIGO BUELVAS GUERRA**
3	CONTRATO 009	**IVAN RODRIGUEZ QUINTERO**
4	CONTRATO 030	**ELIAS EDUARDO SALEME**
5	CONTRATO 046	**SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ**
6	CONTRATO 016	**OSCAR NIÑO MARTINEZ**
7	CONTRATO 034	**JESUS ANTONIO AVILA MARTINEZ**
8	CONTRATO 021	**WILLIAM LIZARAZO VILLALOBOS**
9	CONTRATO 001	**ADOLFO ENRIQUE FLOREZ**
10	CONTRATO 019	**SANDRO ROPERO BELTRAN**
11	CONTRATO 003	**ALEYDA MARCELA BECHARA**
12	CONTRATO 014	**ANGÉLICA MELISSA CARVAJAL**
13	CONTRATO 017	**PEDRO MIGUEL SALAZAR**
14	CONTRATO 006	**MARIA CRISTINA CASTILLO**
15	CONTRATO 050	**VIVIAM MEDINA RUGELES**
16	CONTRATO 022	**YANETH CONSUELO TORRES**
17	CONTRATO 045	**PAULA ANDREA ARBOLEDA**
18	CONTRATO 013	**LOREN NATALY BENAVIDES**
19	CONTRATO 008	**ESTHER CECILIA DAVILA**

	20	CONTRATO 007	**EMILIO NEGRETE BARGUIL**			
	21	CONTRATO 033	**IVÁN ROSERO VOSMEDIANO**			
	22	CONTRATO 054	**RODRIGO ALONSO GUARIN**			
	23	CONTRATO 023	**ANA ALEJANDRA ARGEL**			
	24	CONTRATO 036	**JORGE HERNANDO LLANO**			
	25	CONTRATO 061	**MÁXIMO GREGORIO ACUÑA**			
	26	CONTRATO 020	**WILFRIDO SANTANDER MERCADO**			
	27	CONTRATO 048	**SILOE DE SOUZA**			
	28	CONTRATO 047	**SERGIO MAURICIO ARCINIEGAS**			
	29	CONTRATO 052	**ZAITH ADECHINE CARILLO**			
	30	CONTRATO 002	**YOLIMA DEL PILAR VARGAS**			
	31	CONTRATO 029	**EDDISON ALEJANDRO TORRES**			
	32	CONTRATO 039	**MARIA CAMILA MEDINA**			
	33	CONTRATO 005	**ARMANDO SOLORZANO SALAS**			
	34	CONTRATO 012	**JAIRO ENRIQUE RIOS**			
	35	CONTRATO 026	**ANAMARIA PATIÑO**			
	36	CONTRATO 004	**NIEVA AMPARO PORTILLA**			
	37	CONTRATO 041	**MARIO NOGUERA ORTIZ**			
	38	CONTRATO 010	**JACOB ARMERO DAJOME**			
	39	CONTRATO 044	**OSCAR DARIO MONTUFAR**			
	40	CONTRATO 040	**MARIA ELENA UNIGARRO LOPEZ**			
	41	CONTRATO 053	**HARLEY LILIANA ORTIZ**			
	42	CONTRATO 059	**JOHANNA MATEUS**			
	43	CONTRATO 057	**FERNEY MARINO CAMPO**			
	44	CONTRATO 028	**CLAUDIA CRISTINA MORA**			
	45	CONTRATO 062	**NATALIA SAGANOME GUTIERREZ**			
	46	CONTRATO 064	**SAMUEL ESCAF HADDAD**			
	47	CONTRATO 081	**MARCO ANTONIO CAZARAN**			
	48	CONTRATO 056	**DAVID FRANCISCO PEREZ**			
	49	CONTRATO 063	**RODRIGO PEÑARANDA ROJAS**			
	50	CONTRATO 055	**DALIA LUCIA DIAZ DELGADO**			
	51	CONTRATO 085	**YHONNY RIVERA GARCIA**			
	52	CONTRATO 060	**MAURICIO HOYOS ECHEVERRIA**			
	53	CONTRATO 082	**YORLENIS HENRIQUEZ VENERA**			
	54	CONTRATO 083	**MARIA ELENA PAEZ VARGAS**			
	55	CONTRATO 037	**JUAN FRANCISCO REINA**			
	56	CONTRATO 051	**YULY PAULIN RODRIGUEZ**			
	57	CONTRATO 024	**ANGEL MARIA GUERRERO**			

	58	CONTRATO 031	**YENCI ELINA ISABEL FONSECA**			
	59	CONTRATO 049	**SULDERIS INES PERTUZ**			
	60	CONTRATO 011	**JAIRO LUIS CAUSADO**			
	61	CONTRATO 027	**CESAR AUGUSTO PEREZ**			
	62	CONTRATO 065	**SHIRLEY MARIBEL CARILLO**			
	63	CONTRATO 084	**JUAN CAMILO ORTIZ**			
	64	CONTRATO 015	**OSCAR DANIEL FUERTES VIVEROS**			
		LIQ ANTICIPADA	**MAURICIO HOYOS ECHEVERRIA**			
	65	CONTRATO 088	**YHONNY RIVERA GARCIA**			
	66	CONTRATO 090	**RICHARD CAÑAS**			
		REINTEGRO	**CLAUDIA CRISTINA MORA**			
		REINTEGRO	**MIRIAM PANTOJA OTERO**			
		PRÓRROGA	**NATALIA SAGANOME GUTIERREZ**			
		PRÓRROGA	**MARIO NOGUERA ORTIZ**			
		PRÓRROGA	**OSCAR DANIEL FUERTES**			
		PRÓRROGA	**ANAMARIA PATIÑO**			
		PRÓRROGA	**RODRIGO ALONSO GUARIN**			
		PRÓRROGA	**MARIA ELENA PAEZ VARGAS**			
		PRÓRROGA 038	**LINA MARIA PINZÓN**			
	67	CONTRATO 093	**HAROLD ESTIVEN**			
	68	CONTRATO 092	**DIANA CAROLINA OROZCO**			
		REINTEGRO	**JUAN CAMILO ORTIZ**			
		REINTEGRO	**ZAITH ADECHINE CARILLO**			
		REINTEGRO	**ANGÉLICA MELISSA CARVAJAL**			
		TOTALES				

7. **Sistema de monitoreo y seguimiento:**

Actividad	**Descripción**	**Meta**	**Avance**	**Avance**
Desarrollo nuevo sistema de seguimiento y monitoreo	Para el desarrollo de esta actividad, se contrataron los mismos 4 profesionales que estaban trabajando esta actividad para que desarrollaran los módulos de reportes y financiero.	3 módulos[6]	2,5 modulos	83%

[6] Son ocho módulos en total

FECHA	No.	TIPO	BENEFICIARIO
24-ene-22	1	CONTRATO	HUGO SUAREZ
24-ene-22	2	CONTRATO	DANNY ALEXANDER DURAN
24-ene-22	3	CONTRATO	LINA PINZÓN
24-ene-22	4	CONTRATO	AMAURY RAMIREZ CASTRO

Como soporte de esta actividad se encuentran los contratos de cada uno de los profesionales, los cuales fueron revisados por esta supervisión así:



Como adjunto al informe del EIP se encuentran los pagos de estos profesionales de diciembre 2022 con la respectiva certificación del Director de Capacidades Productivas:



Así mismo, el EIP informó que todo que todo lo relacionado con el desarrollo del nuevo sistema y los nuevos módulos se pueden ver en el link https://proyectoalianzasproductivas.minagricultura.gov.co/. La supervisión ingresa al link pero para el ingreso requiere de usuario y contraseña que no ha sido asignado a esta supervisión.

Adicionalmente, el 7 de julio de 2022 se contrató a la empresa High System traning, con el objeto de *"prestar el servicio de desarrollo del módulo financiero y migración de información para la operatividad del sistema de información del proyecto alianzas productivas, así como, el desarrollo de las*

nuevas tecnologías de automatización de procesos e información en los diferentes etapas del proyecto, como realizar proceso de integración con torras plataformas para la importación y exportación de información buscando la interoperabilidad entre los sistemas de información se son requeridos".

Como soporte se encuentra el informe de actividades de High System traning, del periodo del 31 de julio al 8 de noviembre de 2022, anexo al pagquete de solicitud de segundo pago, en el cual se encuentra certificación del supervisor del contrato autorizando la realización del segundo pago

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 JULIO AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022
CONTRATO DE PRESTACION No.089-2022

CONTRATO No.	089 DE 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FUNDACION DE CAPACITACIÓN PARA TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO – SYSTEM TRAINING
NIT No.	800.159.998-0
TELEFONO DE CONTACTO	3133552491
FECHA DE INICIO	07 DE JULIO DE 2022
DURACION DEL CONTRATO	HASTA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios de desarrollo del módulo financiero y migración de información operatividad del sistema de información del Proyecto Alianzas Productivas, así c desarrollo de las nuevas tecnologías de automatización de procesos de información diferentes etapas del proyecto, como realizar procesos de integración con otras plat para la importación y exportación de información, buscando la interoperabilidad e sistemas de información que sean requeridos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCION DE LA GESTIÓN ADELANTADA	ANEXOS
1	Desarrollar el módulo de componente financiero que incluye el proceso de contratación derivada y los reportes de acuerdo a plantillas predeterminadas, cumpliendo con los estándares definidos por la oficina de informática y los lineamientos técnicos suministrados previamente.	1.1. Se recibieron 14 historias de usuarios por parte del equipo del Ministerio de Agricultura quedando 16 historias pendientes por entregar. 1.2. Se inició la etapa de análisis por parte del equipo de desarrollo de las 14 historias de usuarios recibidas. 1.3. Se ejecutan un grupo de reuniones con el equipo del ministerio con el fin de analizar, reestructurar y reescribir 16 historias, que corresponden al 60% de las historias recibidas. 1.4. Se construye los mockups de las 16	Esta información es recibió medio electrónico por parte del e Ministerio de Agricultura y Desarr Anexo 1.1 Historias de usuario c financiero_V7.xlsx Esta información se ubico en la s carpeta https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/personal/vivia minagriculture_gov_co/_layouts/ e.aspx?cp=1&isAccessInp=false& ecurse%2Fvivian%5Fmedina%5F ulture%5Fgov%5Fco%2FDocume arpeta%2FDOCUMENTOS%205 %20DUENA%20DE%20COBR %20IDUAGHARA%2FFUNDAC N%20HIGH%20SYSTEM%201 FI*AGO%20N%2E2%2FObliga %2E1&sortField=LinkFilename Se adjunta la URL donde se desplegadas las 16 historias

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

EL SUSCRITO DIRECTOR DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN INGRESOS - SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 089-2022

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el seguimiento realizado por el Equipo Implementador del Proyecto y con los documentales presentados por **LA FUNDACION DE CAPACITACION PARA EL TRA DESARROLLO HUMANO - HIGH SYSTEM TRAINING,** identificada con el **NIT. 900.728.7** cumpliendo a cabalidad con el objeto del Contrato de Prestación de Servicios No. **089-2022.**

Que, de acuerdo con la cláusula SEGUNDA establecida en el contrato: valor y forma numeral 2.2. FORMA DE PAGO, se considera procedente realizar el presente pago solicita Contratista a través de la factura electrónica de venta No FE- 58 del 13/12/2022, y se da vis correspondiente, conforme a la siguiente descripción:

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.450.000.000

NUMERO DE PAGO EN TRAMITE: Segundo pago correspondiente al 35% del valor del co

VALOR A PAGAR: QUINIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MC ($507.500.000).
Lo anterior teniendo en cuenta que el contratista cumplió con las obligaciones espec entregables definidos en el anexo 1; a saber adjunto

De igual manera se cumplió con el pago del sistema de seguridad social lo cu verificado por Fernando Torres Román como apoyo a la supervisión del cont 089-2022, realizó verificación documental cargada en el siguiente link

Así mismo una vez revisado el anexo 1, se evidencian todos los soportes de validación pago 2, revisado el drive que corresponde al pago número 2.

https://minagricultura-co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vivian_medina_minagricultura_gov_co/EUp0l9ZJotNnr239CcaJe4BOMqEWOHGu N.ZeQp?e=xpQV2H. donde se encuentran los soportes correspondientes al segund pago.

Dicho pago se genera con cargo al contrato fiduciario N° 20200530- FIDUAGRARIA S.A.

Se expide en Bogotá, a los trece (13) días del mes de diciembre del año 2022.

NICOLAS PEÑA TENJO

Elaborado y revisado por: FERNANDO TORRES ROMAN
Apoyo a la Supervisión

El contrato de High system tiene tres ejes fundamentales, migración de la información general de alianzas históricas del proyecto hasta el año 2020, las pruebas de vulnerabilidad y ethical hacking de la nueva plataforma del proyecto y el desarrollo del componente financiero y su posterior integración con el sistema generado, como los documentos exigidos por el protocolo de la oficina TICs

En ejecución de su contrato, la empresa realizó los scrptis de la migración de la fase i, ii y iii, correspondiente a la obligación de migración del sistema viejo al nuevo aplicativo, con el desarrollo de 29/29 historias de usuario del componente

	financiero. Igualmente, validó 13 historias de usuario restantes del componente administrativo de manera conjunta con el equipo de monitoreo y seguimiento. Se le han pagado el 70% de los recursos previa validación del supervisor del contrato de los entregables requeridos. El contrato actualmente se encuentra en ejecución, ya que se está prorrogado hasta el 28 de febrero de 2023.			
Implementación nuevo sistema de seguimiento y monitoreo	Esta actividad se va realizando conforme se van desarrollando los módulos, actualmente el EIP reporta un avance del 0,7%	1 módulos	0,7 módulos	70%

8. Costos fiduciarios:

El avance de esta actividad se considera de tipo financiero ya que su ejecución depende de lo efectivamente pagado con respecto a lo asignado a este rubro.

Nota: en la parte financiera de los informes de supervisión presentados se podrán tener más detalles.

9. **Comisiones EIP – Interventorias – Otros – TQTS**

Mediante proceso de mínima cuantía, se realizó el contrato 20220528 de fecha 11 de marzo de 2022 con la empresa de "viaja por el Mundo WEB/NICKISIX600" con nit 900.069.323-6

Fecha de suscripción	Objeto del Contrato
11/03/2022	VENTA DE PASAJES AEREOS PARA EL PAAP

Este contrato vencía el 30 de septiembre de 2022, pero se realizó una adición por valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($47.000.000) y se prorrogo hasta el 31 de octubre del 2022.

A corte 31 de enero de 2023 se han realizado las siguientes comisiones principalmente relacionadas con el desarrollo de las alianzas productivas. Así se han desarrollado actividades como visitas: de segundos desembolsos y a alianzas críticas y reuniones como: comités directivos, de seguimiento con los OR, alcaldías y gobernaciones, entre otras.

A corte 31 de diciembre esta son las comisiones realizadas:

ROL	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALIDAD
ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	4	6	0	0	1	1	2	14
APOYO REGIONAL	12	25	29	12	22	26	5	3	7	25	37	203
ASESOR	3	1	2	2	5	7	0	1	1	0	0	22
COORDINADOR NACIONAL	2	0	1	2	3	4	1	0	0	0	0	13
COORDINADOR REGIONAL	10	18	17	10	17	16	3	4	13	10	8	126
DIRECTOR	0	0	2	0	3	4	0	1	1	1	0	12
FIDUCIA	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13
TOTAL MENSUAL	**27**	**44**	**51**	**26**	**67**	**63**	**9**	**9**	**23**	**37**	**47**	**403**

Fuente: informe EIP

De lo anterior, se hicieron visitas de segundo desembolso, de alianzas críticas y de acompañamiento según los cuadros que se presentan a continuación:

A corte 31 de enero de 2023 estas son las visitas realizadas para segundo desemboslo de fase I y fase II

REGIÓN - DEPARTAMENTO	Visitas de segundo desembolso Alianzas Fase I-2020	Visitas de segundo desembolso Alianzas Fase II-2021	Total
AMAZONIA	**19**	**23**	**42**
AMAZONAS	1		1
CAQUETÁ	3	5	8
GUAINÍA	1	2	3
GUAVIARE	5	2	7
PUTUMAYO	8	14	22
VAUPÉS	1		1
CARIBE 1	**9**	**12**	**21**
ATLÁNTICO	6	2	8
BOLÍVAR	2	6	8
CESAR	1	4	5
S ANDRÉS PROV STA CATAL			0
CARIBE 2	**17**	**7**	**24**
CÓRDOBA	6	4	10
LA_GUAJIRA	5		5
MAGDALENA	4		4
SUCRE	2	3	5
CENTRAL	**20**	**9**	**29**
BOYACÁ	6		6
CUNDINAMARCA	2	8	10
HUILA	6		6
TOLIMA	6	1	7

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	**25**	**14**	**39**
ANTIOQUIA	7	1	8
CALDAS	6	5	11
QUINDÍO	5	4	9
RISARALDA	7	4	11
LLANOS Y ORINOQUIA	**18**	**5**	**23**
ARAUCA	8		8
CASANARE	5	2	7
META	5	3	8
VICHADA			0
PACIFICO	**22**	**8**	**30**
CAUCA	7	4	11
CHOCÓ	3	1	4
NARIÑO	7	3	10
VALLE DEL CAUCA	5		5
SANTANDERES	**11**	**16**	**27**
NORTE DE SANTANDER	7	12	19
SANTANDER	4	4	8
Total	**141**	**94**	**235**

Fuente: informe EIP

A corte de este informe se realizaron visitas a alianzas críticas que estaban presentando problemas en la ejecución por alguna razón, con el fin de buscar soluciones. Precisamente, estas acciones permitieron que en septiembre de 2022, las alianzas salieran del estado critico:

REGIONAL	Total alianzas críticas iniciales	Críticas a corte 22-4-22	Críticas a corte 25-5-22	Críticas a corte 30-6-22	Críticas a corte 6-7-22	Críticas a corte 30-9-22
AMAZONÍA	5	5	4	3	3	1
CARIBE 1	7	7	6	5	4	3
CARIBE 2	21	21	21	19	18	7
CENTRAL	8	6	5	4	3	0
EJE CAFETERO	10	6	2	3	0	0
LLANOS Y ORINOQUÍA	9	9	8	3	3	1
PACÍFICO	12	11	11	7	4	3
SANTANDERES	5	5	5	5	2	1
TOTAL	**72**	**65**	**58**	**46**	**34**	**15**

Así mismo, se realizaron visitas de acompañamiento para asesorar en los procesos que realiza la fiduciaria. En este sentido, se realizaron jornadas de fortalecimiento a los operadores regionales y locales.

REGIONAL	Número de allanzas con visitas de campo programadas	Número de allanzas con visitas de campo realizadas a corte del 22 de abril del 2022	Número de allanzas con visitas de campo realizadas a corte del 10 de Junio de 2022
CARIBE 1	7	4	7
CARIBE 2	5	5	5
AMAZONIA	1	1	1
CENTRAL	5	2	2
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	3	3	3
LLANOS ORIENTALES Y ORINOQUIA	6	2	2
PACIFICO	15	4	3
SANTANDERES	1	1	0
TOTAL	43	22	23

Considerando que no se cuenta con una programación establecida que permita medir el avance técnico, el avance de esta actividad se considera de tipo financiero ya que su ejecución depende de lo efectivamente pagado con respecto a lo asignado a este rubro.
Nota: en la parte financiera se podrán tener más detalles.

10. Materiales y suministros

Para la ejecución de esta actividad, actualmente se tienen contempladas las siguientes actividades, no obstante, aún no se tiene definido como se hará la contratación para el suministro de materiales.

Actividad	Descripción	Meta	Avance	Avance
Legalización contrato proveedor	No se realizó un nuevo contrato, si no que se adicionaron recursos de la vigencia 2022 mediante Otrosí No. 3 (25-7-22) el cual adicionó $175.000.000 al contrato CPS O76-2021 con la empresa TELECAFÉ prorrogándose hasta 31 de diciembre de 2022. Considerando que se usaron los recursos para este otro sí, se reporta avance de esta actividad	1 contrato	1 contrato	100%
Entrega de materiales y suministros al Ministerio	Se realizó apoyo logístico en el evento realizado en Quibdó para la firma de los convenios de alianzas el 14 de noviembre de 2022. Para la realización de este evento, desde el 10 de noviembre de 2022, se contó con una coordinadora que estuvo a cargo de la preproducción del evento. Se encargo de recibir los elementos necesarios (como Backing portatil, gorras, cartón) y la realización del montaje y alistamiento previos al inicio del evento y todo lo necesario durante el evento. El evento se realizó en el hotel Interpacific, de Quibdó el 14 de noviembre de 2022.	1 entrega	0 entrega	0%

AVANCE DEL POA 2023 (0%)

El POA para la vigencia 2023 fue aprobado por la comisión intersectorial CIN 86 realizada el 26 de diciembre de 2022.

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN POA 2023

COMPONENTES	CATEGORIAS	CONCEPTO GASTO ELEGIBLE	CLASIFICACIÓN	APORTE MADR	APORTE FIDUCIA
Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión)	Servicios de Apoyo	Preinversiones	1.1.2	$ 0	$
		Seguimiento y monitoreo	1.1.3	$ 7.516.000.000	$
		Apertura del registro verificación de perfiles	1.1.1	$ 0	$
	SUBTOTAL			$ 7.516.000.000	$
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión)	Incentivo Modular	Incentivo Modular	2.1.1	$ 0	$
		Estrategias	2.1.2	$ 0	$ 6.200.000.00
	SUBTOTAL			$ 0	$ 6.200.000.00
Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia)	Servicios de Apoyo	Contratación EIP	3.1.1.	$ 5.063.360.432	$
		Costos fiduciaria	3.1.5.	$ 56.042.381	$
		Sistema de Información de las Alianzas	3.1.4.	$ 0	$ 1.800.000.00
	Costos operativos	Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS	3.2.1.	$ 509.793.702	$
		Materiales y Comunicaciones	3.2.2	$ 0	$
	SUBTOTAL			$ 5.629.196.515	$ 1.800.000.00
TOTAL				$ 13.145.196.515	$ 8.000.000.00

Fuente: Acta CIN 86

POA 2023			
COMPONENTES	CATEGORIAS	CONCEPTO GASTO ELEGIBLE	CLASIFICACIÓN
Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión)	Servicios de Apoyo	Preinversiones	1.1.2
		Seguimiento y monitoreo	1.1.3
		Apertura del registro verificación de perfiles	1.1.1
	SUBTOTAL		
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión)	Incentivo Modular	Incentivo Modular	2.1.1
		Estrategias	2.1.2
	SUBTOTAL		
Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia)	Servicios de Apoyo	Contratación EIP	3.1.1.
		Costos fiduciaria	3.1.5.
		Sistema de Información de las Alianzas	3.1.4.
	Costos operativos	Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS	3.2.1.
		Materiales y Comunicaciones	3.2.2
	SUBTOTAL		
TOTAL			

Fuente: Informe EIP corte enero2023

El presupuesto de este POA (13.145.196.515) fue adicionado al contrato mediante la sexta modificación y tercera adición al contrato aprobada en Secop el 1 de febrero de 2023, quedando el contrato de fiducia con un valor de $244.046.343.733

El POA 2023 apenas tiene 4 actividades que serán financiadas con recursos del MADR así:

1. Seguimiento y monitoreo
2. Contratación EIP
3. Costos fiduciaria
4. Comisiones EIP – Interventorías – Otros – TQTS

1. Seguimiento y monitoreo

Esta actividad iniciara conforme se realice el giro del Incentivo Modular y se realice la contratación de los respectivos operadores locales. Como se informó anteriormente, algunas alianzas de esta fase III se encuentran en temas de vinculación, visitas de inducción, otras en giro de IM.

2. Contratación EIP

La contratación del EIP inició desde el 1 de febrero de 2023, una vez fue aprobado en Secop la tercera adición al contrato.
Considerando que ahora también asumirá las funciones de los Operadores Regionales, este equipo irá aumentando su número,

Durante el mes de febrero 2023 se suscribieron 55 contratos del EIP

No. Contrato	Tercero	Identificación	Fecha de suscripción
1	OSCAR MAURICIO NIÑO MARTINEZ	1098605448	1/02/2023
2	SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ	11382626	1/02/2023
3	IVAN ARTURO RODRIGUEZ QUINTERO	80502859	1/02/2023
4	PEDRO MIGUEL SALAZAR SALAZAR	19440419	1/02/2023
5	MARIA CRISTINA CASTILLO PEREZ	63343408	1/02/2023
6	VIVIAM JASBLEYDI MEDINA RUGELES	1136883248	1/02/2023
7	NATALIA ESTEFANIA SAGANOME GUTIERREZ	1018483849	1/02/2023
8	DAVID FRANCISCO PEREZ PRADOS	1026567235	1/02/2023
9	HAROLD STEVEN CALLEJAS HOLGUIN	1.015.443.631	1/02/2023
10	DIANA CAROLINA OROZCO PEREZ	1.010.220.881	1/02/2023
11	ALEYDA MARCELA BECHARA CORDOBA	1010199923	1/02/2023
12	YANETH CONSUELO TORRES BUSTAMANTE	52624061	1/02/2023
13	SULDERIS INES PERTUZ LOBO	22547453	1/02/2023

14	WILLIAM LIZARAZO VILLALOBOS	79327841	1/02/2023
15	WILFRIDO SANTANDER MERCADO ARIAS	19596596	10/02/2023
16	ANA ALEJANDRA ARGEL ARGEL	1128432662	10/02/2023
17	CARLOS ALBERTO GOMEZ AGUDELO	75074780	10/02/2023
18	DANIEL EDUARDO SANCHEZ MUNAR	11.446.967	10/02/2023
19	DANNY ALEXANDER DURAN GOMEZ	80.875.797	13/02/2023
20	HUGO ARMANDO SUAREZ LEON	79.984.616	14/02/2023
21	JORGE HERNANDO LLANO OSORIO	1.094.883.488	10/02/2023
22	LINA MARÍA PINZÓN RODRÍGUEZ	1.032.464.809	10/02/2023
23	LINA MARCELA ROSERO MORALES	43862335	10/02/2023
24	MANUEL DARÍO CASTRO PINILLA	80095778	10/02/2023
25	MARIA ELENA PAEZ VARGAS.	32793649	10/02/2023
26	ÓSCAR DANIEL FUERTES VIVEROS	14465419	10/02/2023
27	SANDRA TRUJILLO RODRÍGUEZ	55157408	15/02/2023
28	YHONNY RIVERA GARCÍA	1116247805	23/02/2023
29	ANDREA DEL PILAR MARQUEZ MARTINEZ	52112166	20/02/2023
30	ÁNGEL MARIA GUERRERO	8743751	20/02/2023
31	BLANCA ROSIO MANRIQUE CASTAÑEDA	1098624394	20/02/2023
32	EDISSON ALEJANDRO TORRES BUSTAMANTE	1022969610	20/02/2023
33	ELINA ISABEL FONSECA YANCI,	22530725	20/02/2023
34	JUAN FRANCISCO REINA RAMIREZ	79973768	20/02/2023
35	LUISA FERNANDA ZAPATA ARANGO	25292147	20/02/2023
36	MARIO NOGUERA ORTIZ.	5230927	20/02/2023
37	VANNESSA HOLGUIN MOGOLLON	52117021	20/02/2023
38	XIMENA NARVAEZ HINCAPIE	1088003480	20/02/2023
39	YOLIMA DEL PILAR VARGAS MOLINA	57417119	20/02/2023
40	YULY PAULIN RODRIGUEZ VILLEGAS	44153140	20/02/2023
41	JAVIER ALEXANDER BERMUDEZ CALDERON	93239708	22/02/2023
42	YUDY MAGRET CONTRERAS CARVAJALINO	37327557	22/02/2023
43	LEIDYS DEL CARMEN BELLIDO CANABAL,	22800342	22/02/2023
44	LUZ ESTELA RIOS OSPINA	41914734	22/02/2023

45	SANDRA JOHANNA GUERRERO	33646100	22/02/2023
46	DEICY ROCIO MONJE CAVIEDES	1075218292	22/02/2023
47	EDGAR CEDEÑO MEDINA,	7684435	22/02/2023
48	NICOLAS EDUARDO ALVAREZ OSORIO,	70782693	22/02/2023
49	PADY LUZ BURGOS,	30662641	22/02/2023
50	ANA MILENA CASSIANI GARCIA,	1047365644	22/02/2023
51	HENRY VALENCIA SALAMANCA,	88034872	22/02/2023
52	JENNY MARCELA PEÑA CAMPOS,	38144206	22/02/2023
53	DANIELA POSADA SARMIENTO	1018506200	22/02/2023
54	CESAR JULIO GIRALDO ESPINOSA,	10242121	22/02/2023
55	CESAR AUGUSTO PEREZ CARDONA,	80041691	23/02/2023

Durante el mes de marzo de 2023 se suscribieron 18 contratos para EIP

No. Contrato	Tercero	Identificación	Fecha de suscripción
56	TITO GIOVANNY SALAZAR CUESTA	1077467649	1/03/2023
57	ALVARO EDUARDO HERNANDEZ BOLAÑOS,	80121301	1/03/2023
58	ADA MARIA TORRENEGRA CASTILLA,	1143233175	1/03/2023
59	MARTHA LUCIA MOLANO GUTIERREZ	29678774	1/03/2023
60	NIEVA AMPARO PORTILLA QUINTERO,	59805359	1/03/2023
61	HAROLDO CALVO RICO,	1022323364	1/03/2023
62	JUAN PABLO CASTELLANOS MARTINEZ,	1032490463	1/03/2023
63	ALEXANDRA CUADROS ALVAREZ,	63509832	1/03/2023
64	IVONNE ROCIO ROA MENDOZA,	40215710	1/03/2023
65	YEINNI DE JESÚS LICONA ALARCON,	40936946	1/03/2023
66	LAURA DANIELA CASTILLO RODRIGUEZ,	1075287468	14/03/2023
67	LILIANA PATRICIA COGOLLO CRANFORD,	33102353	14/03/2023
68	LUZ OVEIDA CANDELO MARIN,	41240819	14/03/2023
69	SANDRA YULIETH BUITRAGO CUADROS,	1010248176	14/03/2023

70	ANDREA CAROLINA RODRIGUEZ RAMIREZ	1136884478	28/03/2023
71	CINDY PAOLA GALINDO TORRES	1057464224	28/03/2023
72	CAROLINA DUMAR QUIROZ	1102814734	28/03/2023
73	MILEIDIS MARIUTH AMAYA TONCEL	56078074	28/03/2023

Durante el mes de abril 2023 no se reportan contratos suscritos, por lo tanto, a la fecha hay un total de 73 contratos para el EIP.

3. Costos fiduciarios

Esta actividad es de carácter financiero

4. Comisiones EIP – Interventorías – Otros – TQTs

Esta actividad aún no inicia, no se tiene contratos de tiquetes. Esta actividad es de carácter financiero

Nota: Las otras actividades del POA (estrategias y sistema de información de alianzas) serán realizadas por la ADR de acuerdo con el proceso de transición del Proyecto Alianzas Productivas a esa entidad.

PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

Patrimonios autónomos recurso 2020 (convocatoria fase I)

Para la vigencia 2020 se legalizaron 178 alianzas, de las cuales una (ASOMODEPAS) solicitó liquidó de manera anticipada quedando un total de 177 alianzas.

De esta 177, las siguientes 9 se encuentran en liquidación anticipada debido a que ya se enviaron los documentos a fiducia, es decir que quedan 168 en ejecución.

Etiquetas de fila
Reg. Caribe 2 (Magdal,Córdoba, Sucre y La Guajira).
SUCRE
PRODUCCIÓN DE LECHE Y SU AGROINDUSTRIA EN LA PRODUCCION DE QUESO COSTEÑO EN SINCELEJO
Reg. Centro (Toli,Boy,Cun,Huil).
BOYACÁ
HORTALIZAS - DUITAMA - USOCHICAMOCHA
TOLIMA
AGUACATE HASS - HERVEO - ASFRUHER
Reg. Eje Cafetero y Antio (Cal,Qui,Ris y Antio).
CALDAS

PLATANO - LA DORADA - ASPROPHACAL	
Reg. Llanos y Orinoquia. (Arau,Casan,Met y Vicha).	
VICHADA	
PESCA ARTESANAL-PUERTO CARREÑO- ASOPAC	
Reg. Santanderes (Sant y Nort de Sant).	
SANTANDER	
PISCICULA - GIRÓN- ASOMUTRADER	
Region. Caribe 1. (Atl, Bol,San Andrés y Cesár).	
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	
PIMENTON - PEPINO - SAN ANDRES - RAIZAL YOUTH	
TOMATE - PIMENTON - SAN ANDRES - NEW DAWN	
TOMATE - PROVIDENCIA - ECOFARMERS	
Total general	

Frente a esto es importante informar que hay otras en liquidación anticipada como Asohorica, Asodeltoco y Asvicopal, pero aun no se han enviado los documentos a fiducia para realizar el tramite respectivo, por lo tanto, siguen reportándose en ejecución desde la parte financiera.

A continuación, se presenta el avance técnico de los patrimonios autónomos en ejecución por regional y por departamento:

REGIÓN	Recuento de ALIANZA	Promedio de % AVANCE TÉCNICO DEL POA (
Reg. Eje Cafetero y Antio (Cal,Qui,Ris y Antio).	27	
Reg. Amozanía (Caq, Put, Guani, Amazo, Guav, Vaupe).	20	
Reg. Llanos y Orinoquia. (Arau,Casan,Met y Vicha).	21	
Reg. Santanderes (Sant y Nort de Sant).	13	
Reg. Centro (Tol,Boy,Cun,Huil).	22	
Reg. Pacífico (Cau,Nar,Val y Choc).	26	
Region. Caribe 1. (Atl, Bol,San Andrés y Cesár).	17	
Reg. Caribe 2 (Magdal,Córdoba, Sucre y La Guajira).	31	
Total	**177**	



DEPARTAMENTO	Recuento de ALIANZA	Promedio de % AVANCE TÉCNICO DEL POA CORTE DICIEMBRE
AMAZONAS	2	0,69
ANTIOQUIA	7	0,98
ARAUCA	9	0,89
ATLANTICO	7	0,86
BOLIVAR	2	0,99
BOYACÁ	7	0,94
CALDAS	7	0,97
CAQUETA	3	1,00
CASANARE	6	0,92
CAUCA	7	0,98
CESAR	5	0,82
CHOCÓ	7	0,65
CORDOBA	9	0,78
CUNDINAMARCA	2	0,95
GUAINIA	1	1,00
GUAVIARE	5	0,97
HUILA	6	0,87
LA GUAJIRA	7	0,78
MAGDALENA	7	0,82
META	5	0,98
NARIÑO	7	1,00
NORTE DE SANTANDER	7	0,96
PUTUMAYO	8	1,00
QUINDIO	6	0,92
RISARALDA	7	0,99
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	3	
SANTANDER	6	0,84
SUCRE	8	0,63
TOLIMA	7	0,90
VALLE DEL CAUCA	5	0,95
VAUPES	1	0,90
VICHADA	1	
Total	**177**	**0,89**


La regional con mayor avance técnico del POA reportada es la región de eje cafetero con 97%, seguida de amazonia con un 96%, llanos con 92%, Santanderes y centro con 91%. La región con menos porcentaje de ejecución técnica es caribe 2 con 76%. De las 8 regiones, 6 se tienen ejecución técnica por encima del 90%

A corte de enero 2023, El avance técnico de las alianzas fase I es del 89%

FASE II

Para la vigencia 2021 se legalizaron 478 alianzas correspondientes a la fase II, cofinanciadas con recursos 2021. A continuación, se presenta el avance de los patrimonios autónomos por regional y por departamento:


REGIONAL	Recuento de CONVENIO N.	Promedio de DESEMPEÑO TOTAL DEL POA (%) 31 DE DICIEMBRE
AMAZONIA	48	60,97
LLANOS Y ORINOQUIA	53	46,30
SANTANDERES	32	44,64
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	68	42,17
PACIFICO	73	39,48
CENTRAL	78	38,93
CARIBE 2	69	27,99
CARIBE 1	57	27,18
Total	**478**	**39,91**



DEPARTAMENTO	Recuento de CONVENIO N.	Promedio de DESEMPEÑO TOTAL DEL POA (%) 31 DE DICIEMBRE
GUAVIARE	5	71,62
PUTUMAYO	18	65,97
VICHADA	2	62,72
CAQUETÁ	17	57,52
GUAINÍA	4	56,45
META	18	50,29
NORTE DE SANTANDER	15	49,80
CASANARE	17	49,24
HUILA	23	47,00
ANTIOQUIA	23	46,31
VAUPÉS	4	44,32
CALDAS	18	43,52
CAUCA	18	43,41
NARIÑO	25	42,54
RISARALDA	10	42,19
BOYACÁ	18	41,06
SANTANDER	17	40,09
CÓRDOBA	25	37,08
ARAUCA	16	36,63
CHOCÓ	16	36,10
BOLÍVAR	23	35,86
QUINDÍO	17	35,12
CUNDINAMARCA	14	33,24
VALLE DEL CAUCA	14	32,84
TOLIMA	23	32,65
LA GUAJIRA	15	28,80
CESAR	15	25,40
SUCRE	14	24,07
ATLÁNTICO	15	22,27
MAGDALENA	15	15,67
SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	4	2,32
Total	**478**	**39,91**

La regional con mayor avance técnico del POA reportada es la región amazonia con un 60,97%, seguida de llanos y Orinoquia con 46%, Santanderes con 44%, eje cafetero y Antioquia con 42%. La región con menor porcentaje de ejecución técnica es caribe 1 con 27,18%.
A corte de enero de 2023, el avance técnico de las alianzas fase II es del 39% con 478 alianzas.

Frente a la ejecución de la vigencia 2023, es importante mencionar algo con respecto a la estructura del proyecto. La siguiente es la imagen de la estructura del proyecto PAAP, de acuerdo a lo descrito en el Manual de alianzas V4 vigente, numeral 2 Marco Institucional del proyecto:



A partir del 1 de enero de 2023, el MADR decidió que no renovaría los contratos de los operadores regionales que se tenían contratados a través del contrato 20200530 y que, de acuerdo a lo establecido en el "MANUAL OPERATIVO PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS V4" – Manual del PAAP, el EIP asumiría las funciones de este actor.

Efectivamente, de acuerdo al Manual del PAAP en el numeral 2.4. responsabilidades del EIP, se establece *"Asumir las responsabilidades de los operadores regionales cuando se determine su no participación en el proyecto y por el tiempo establecido".* Si bien esta supervisión es totalmente respetuosa de las decisiones de la administración, se alerta nuevamente que esta decisión representa un riesgo que puede afectar el cumplimiento de metas y objetivos, así como el desarrollo y ejecución del contrato de fiducia y del proyecto.

2. De conformidad con el seguimiento de las obligaciones y/o productos verificados, certifico que el porcentaje de ejecución del contrato y/o convenio es del 53%

3. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud, riesgos laborales y pensiones

4. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el contrato/convenio en mención.

5. A la fecha existen causales de posible incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración. (En caso de señalar "SI", por favor justificar y adjuntar documento radicado en la Oficina Asesora Jurídica (OAJ).

6. Durante el periodo del presente informe realicé el respectivo monitoreo a los riesgos relativos a la etapa de ejecución del presente contrato y/o convenio de acuerdo a lo señalado en el Estudio Previo y se concluye que no se materializó.

7. Doy fé que la información financiera reposa en los formatos de anticipos, pago y/o desembolso definido(s) en el o los procedimientos, como parte del proceso para tramitar el pago de honorarios y/o desembolsos. (Para aquellos contratos en los que no aplican anticipos, pago y/o desembolso indicar (N/A)).

OBSERVACIONES	Se está trabajando en la elaboración de un plan de mejoramiento

En constancia, firmo:

Espacio para la firma del supervisor y/o interventor

Incluir nombre del supervisor y/o interventor

Supervisor (es)/Interventor (es)

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., Seleccione fecha