ACTA PARCIAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA PARCIAL No. 4 DE 2023-10-24	CONTRATO No. 1558 DE 2023-06-14

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		
NÚMERO DE CONTRATO	1558	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 66.67%	
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR TRABAJOS COMO TECNICO EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE IMPLEMENTEN EN EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL FRENTE No 2 QUE COMPRENDE LOS CORREGIMIENTOS DE CHAPARRERA, ALCARAVAN LA NIATA, MATA DE LIMON Y EL TALADRO.		
VALOR DEL CONTRATO $12.600.000,00	Doce Millones Seiscientos Mil Pesos		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE 0%	
VALOR DEL ANTICIPO 1 0	Cero Pesos		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X		
VALOR ADICIONAL $0,00	Cero Pesos		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 12.600.000,00	Doce Millones Seiscientos Mil Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO:	Seis (6) MESES	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2023-06-21
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2023-06-21	FECHA DE TERMINACIÓN:	2023-06-20
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE: 2023-09-21	HASTA:	2023-10-20
MODALIDAD DEL CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2023 - 1961	2023-06-07	2.3.2.02.02.005.24.07	RB Superávit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación	$12.600.000,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
-	-	-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2023-2328	2023-06-15	2.3.2.02.02.005.24.07	RB Superávit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación	$12.600.000,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
-	-	-	-	-

En la ciudad de Yopal, a los Veinticuatro (24) días del mes de Octubre de 2023 se reunieron ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, y EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 9658316 de YOPAL, como CONTRATISTA, con el objeto con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA, Identificado Con Nit No. 9658316-1 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de SEPTIEMBRE, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

	SALUD	PENSION	ARL
NOMBRE EMPRESA	E.P.S. SANITAS S.A.	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	POSITIVA
NÚMERO PLANILLA	4511722075	4511722075	4511722075
VALOR	$145.000,00	$185.600,00	$28.300,00
VALOR INTERES	$0,00	$0,00	$0,00
PERIODO INICIO	2023-09-01	PERIODO FIN	2023-09-30
VALOR TOTAL	$358.900,00	Base Cotización o IBc	$1.160.000,00
FECHA PAGO	2023-09-04		
NOMBRE EMPRESA	E.P.S. SANITAS S.A.	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	POSITIVA
NÚMERO PLANILLA	4522462636	4522462636	4522462636
VALOR	$145.000,00	$185.600,00	$28.300,00
VALOR INTERES	$0,00	$0,00	$0,00
PERIODO INICIO	2023-10-01	PERIODO FIN	2023-10-31
VALOR TOTAL	$358.900,00	Base Cotización o IBc	$1.160.000,00
FECHA PAGO	2023-10-13		

V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$12.600.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$12.600.000,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR ACTA No. 1	$2.100.000,00	$0,00	$2.100.000,00
VALOR ACTA No. 2	$2.100.000,00	$0,00	$2.100.000,00
VALOR ACTA No. 3	$2.100.000,00	$0,00	$2.100.000,00
PRESENTE ACTA	$2.100.000,00	$0,00	$2.100.000,00
TOTAL	$8.400.000,00	$0,00	$8.400.000,00
SALDO POR EJECUTAR	$4.200.000,00	$0,00	

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $2.100.000,00	Dos Millones Cien Mil Pesos
OBSERVACIONES:	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veinticuatro (24) días del mes de Octubre de 2023.

EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
CONTRATISTA

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Proyectó: ANGELA LILIANA GONZALEZ
Cargo: Profesional Contratada SIMY

GCC ISO 9001 Certificate No LAT - 0969