	ACTA DE ENTREGA	Página 1 de 2

Empresa: Tecnológico de artes Débora Arango		**Acta No:**	01
Línea de Negocio: Telco y CCTV		**Fecha:**	2/11/2023
Centro de Costos: n/a	**Hora inicio:**	**Hora Fin:**	
Lugar: Tecnológico de artes Débora Arango			

	NOMBRE	**CARGO**
PARTICIPANTES	Marcos Anaya	contratista
	Dubiel Enrique Restrepo M	contratista.
	Luis Eduardo Jaramillo	Tecnico Informatica
	Erik Licet Vargas B.	Oficina Informatica y TIC
	Santiago Gomez Correa	Contratista

DESARROLLO	
No.	
1	Puesta en funcionamiento de 70 cámaras de vigilancia
2	Puesta en funcionamiento de equipos de redes, NVR's y monitores en cuarto de monitoreo
3	Capacitación de acceso a Switches y configuración básica de Vlans en estos
4	Capacitación básica de monitoreo de cámaras
5	
6	

ACCIONES – TAREAS - COMPROMISOS

No.	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA PREVISTA	OBSERVACIONES

APROBACIÓN DEL ACTA: