DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL....2
2. INFORME DE EJECUCIÓN....3
2.1. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO....3
2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL....8
2.2.1. HOJA DE RUTA....8
2.2.2. EJE 1: ARTICULACIÓN INTRA, INTERINSTITUCIONAL Y TRANSECTORIAL....12
2.2.3. EJE 2: SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL....15
2.2.4. EJE 3: RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES....16
2.2.5. EJE 4: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES....17
2.2.6. EJE 5: DIVERSIDAD Y CULTURA....21
2.2.7. EJE 6: ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO....22
2.2.8. ACTIVIDADES TRANSVERSALES....22
2.2.9. REPORTE CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL CONVENIO....28
2.2.10. REPORTE CONSOLIDADO DE ACUERDOS DE CORRESPONSABILIDAD DE LA LECTURA DE REALIDADES GENERADOS DURANTE EL CONVENIO....32
2.3. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD....33
2.3.1. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS SUBCOMPONENTES APOYO ALIMENTARIO, VIGILANCIA NUTRICIONAL Y PROMOCIÓN EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CON ÉNFASIS EN ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA.....33
2.3.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD....38
2.3.3. REPORTE DE CAPACITACIONES REALIZADAS AL TALENTO HUMANO DEL COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO....42
2.3.4. REPORTE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO....42
2.3.5. REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES EN ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN (IEC) EN PROMOCIÓN DE HÁBITOS EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CON ÉNFASIS EN ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA.....43
2.4. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS SUBCOMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS....45
2.5. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL....46
2.6. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL....47
2.7. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO....50
2.7.1. REPORTE TALENTO HUMANO (DURANTE EL CONVENIO)....55
2.7.2. REPORTE DE DESCUENTOS REALIZADOS POR LA SDIS (DURANTE EL CONVENIO)....56
2.7.3. REPORTE ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS (DURANTE EL CONVENIO)....56
2.7.4. RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS....57
2.8. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE BIENES PARA LOS ASOCIADOS QUE PRESTEN EL SERVICIO EN INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA SDIS....57

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	13/09/2022- 09/03/2023
Número Convenio / Vigencia	7198/2022
Nombre Asociado	Corporación comedores comunitarios en red- CORPOCCORED
Nombre Comedor Comunitario	113557- CCCP 05-005 Villa Alemania
Localidad	Usme
Dirección Comedor Comunitario	Carrera 6 c este # 89-45 sur
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3028332970
Correos Electrónicos	comedorvillaalemania@outlook.com
Fecha de Inicio Convenio	13/09/2022
Fecha de Finalización Convenio	09/03/2023
Nombre Responsable Servicio	Johanna Carolina Camero Arias
Nombre Profesional Social	Paula Andrea Rojas Marroquín
N° Participantes en Estado en Atención	350
N° Participantes en Estado Suspendido	0
N° Hogares/Familiares en Atención	152
Fecha Última Activación y Cambio de Estado de Participantes	28/02/2023

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

2. INFORME DE EJECUCIÓN

2.1. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación del convenio de asociación.	Se suscribió el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación del convenio de asociación	Acta de Inicio firmado digitalmente 13/9/2022
2. Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El ASOCIADO se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que ha sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	Se dispuso de una cuenta bancaria en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio.	Certificación Bancaria Banco Confiar
3. Aportar los recursos en dinero o especie establecidos en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Se aportó los recursos en dinero o especie establecidos en la propuesta presentada en el proceso competitivo	Actas Visita Financiera
4. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor o Interventoría y dar respuesta, máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Se respondieron 1 los requerimientos que hizo el Supervisor y se dio respuesta, máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Radicado E20222056755
5. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Se respondió por los documentos magnéticos que fueron entregados y que se elaboraron para la ejecución del Convenio, así como respondió por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	No aplica

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
6. Permitir la labor de la Supervisión o Interventoría, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	Se permitió la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	No aplica
7. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor o Interventoría del Convenio, sobre las visitas practicadas a las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular por los entes de control.	No se generó visitas por entes de control	No Aplica
8. Asistir a las reuniones que programe la SDIS, el Supervisor o Interventoría, dirigida a los servicios de la modalidad de Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Se asistió a las convocatorias de reuniones realizadas para la SDIS durante en periodo del convenio	Listado de asistencia a reuniones
9. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el asociado lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	Al finalizar convenio se cumplió con el 39% de compras a productores agropecuarios locales.	Facturas de compras Actas Visitas Financieras

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
10. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto convenido. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	Las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular se utilizaron exclusivamente para el cumplimiento del objeto convenido.	No Aplica
11. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2019 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	Se dio cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2019 y demás normas concordantes, por lo cual no se recibió, ni recaudo donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	No aplica
12. Atender las visitas de interventoría y las demás realizadas por la SDIS y entidades externas con ocasión a la operación del Comedor Comunitario – Cocina Popular y la ejecución del convenio. Las visitas financieras de seguimiento y de cierre no podrán ser atendidas por el responsable del servicio ni el profesional social del Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Se atendió las visitas de interventoría y las demás realizadas por la SDIS y entidades externas con ocasión a la operación del Comedor Comunitario – Cocina Popular y la ejecución del convenio.	Actas Visitas Supervisión
13. Informar inmediatamente a la interventoría o supervisión las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	No se presentó ninguna situación que impidiera la afectación de la prestación del servicio	No aplica
14. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	Se garantizo que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	Reporte fallas RAD Cargue Raciones extemporáneas
15. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo.	Se participo en el empalme con la Subdirección Local Usme, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo.	Acta Empalme

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.		
16. Elaborar informes mensuales de ejecución del convenio, de acuerdo con la metodología establecida por la SDIS. Presentar los informes de los componentes inclusión social y alimentación, nutrición y salubridad, en la primera visita mensual de seguimiento en campo y el informe del componente administrativo/financiero en la visita financiera de seguimiento, a la interventoría o supervisión para su respectiva revisión y aprobación.	Se presento los informes de los componentes inclusión social y alimentación, nutrición y salubridad, en la primera visita mensual de seguimiento en campo y el informe del componente administrativo/financiero en la visita financiera de seguimiento, a la supervisión para su respectiva revisión y aprobación.	Informes Mensuales Aprobados
17. Elaborar un informe final de ejecución del convenio, de acuerdo con el modelo establecido por la SDIS, el cual debe ser radicado en medio magnético dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización del convenio, a la interventoría o supervisión para su revisión y aprobación, anexando cada uno de los soportes que den cuenta de las actividades desarrolladas en el convenio.	Se elaboró un informe final de ejecución del convenio, de acuerdo con el modelo establecido por la SDIS, el cual se radico el 22 de marzo del 2023 en medio magnético a la supervisión para su revisión y aprobación, anexando cada uno de los soportes que den cuenta de las actividades desarrolladas en el convenio.	Radicado
18. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	Se Mantuvo a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	No aplica
19. Cumplir con los lineamientos, protocolos, instrumentos, mecanismos, circulares y demás normativa que expidan las entidades territoriales y nacionales con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria.	Se Cumplió a cabalidad con los lineamientos, protocolos, instrumentos, mecanismos, circulares y demás normativa expedida en las entidades territoriales y nacionales con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria.	No aplica
20. Realizar evaluación integral al 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que permita identificar el resultado de su permanencia en la modalidad	Se realizo evaluación integral al 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que permita identificar el resultado de su permanencia en la modalidad desde cada	

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
desde cada uno de los componentes de atención, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.	uno de los componentes de atención, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.	
21. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	Se cumplió con lo ofertado en el proceso competitivo, contratar personal residente en Usme, localidad donde funciona el comedor y el 35% en compras locales	Actas visita financiera Contratos Personal
22. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Se respondió por los documentos físicos o magnéticos que fueron entregados o elaborados para la ejecución del Convenio, así como por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Actas visita Seguimiento Supervisión
23. Informar de inmediato, vía correo electrónico, al ASOCIADO y a la interventoría o supervisión de la SDIS con copia al Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia (Archivo de ejecución contractual de los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental).	No Se genero ninguna situación que tuviera la ocasión de ser reportada con respecto a la documentación objeto de custodia (Archivo de ejecución contractual de los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental).	No aplica
24. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente como con los lineamientos emitidos por la SDIS.	Se contó con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente como con los lineamientos emitidos por la SDIS.	Acta apertura de buzón
25. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles, las hojas de vida con los respectivos soportes, del talento humano que sea reemplazado durante la ejecución del mismo.	No se generaron reemplazos durante la ejecución del convenio	No aplica
26. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la	Se guardo y custodio con absoluta reserva la información que manejo durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida, no se presento inconvenientes con respecto a la documentación en custodia	No aplica

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.		
27. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Se vincularon y mantuvieron contratadas 7 mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Contratos prestación de servicios
28. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Las demás que se requirieron para la adecuada ejecución del convenio.	No Aplica

2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.1. HOJA DE RUTA

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
1.Construir la hoja de ruta del componente Inclusión social, por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato hoja de ruta, en los términos del anexo técnico.	**Septiembre 2022**: Se elaboró la hoja de ruta del componente inclusión social el día 17/09/2022 por el tiempo de ejecución del convenio del comedor comunitario- cocina popular Villa Alemania, en el formato establecido por la SDIS y se realizó el cargue en OneDrive el día 30/09/2022. **Octubre 2022:** Se ajustó la hoja de ruta del componente inclusión social el día 25/10/2022 por el tiempo de ejecución del convenio del comedor comunitario- cocina popular Villa Alemania, en el nuevo formato establecido por la SDIS y se realizó el cargue en OneDrive el día 31/10/2022. **Diciembre 2022:** Se elaboró la hoja de ruta del componente inclusión social el día 31/12/2022 por el tiempo de adición	Formato de Hoja de ruta cargarlo en formato PDF, en la carpeta del componente de OneDrive, en un término no mayor al quinto (5) día de operación • **17/09/2022** • **31/12/2022** • **28/02/2023**

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	asignado para el comedor comunitario- cocina popular Villa Alemania, en el formato establecido por la SDIS y se realizó el cargue en OneDrive el día 31/12/2022. **Febrero 2023:** Se ajustó la hoja de ruta del componente de inclusión social teniendo en cuenta los días de prórroga asignados para la unidad operativa, se realizó el cargue en OneDrive el día 28/02/2023	
2.Elaborar la programación mensual de actividades del componente Inclusión Social, en el formato programación mensual de actividades, en los términos del anexo técnico.	**Septiembre 2022:** Se elaboró la programación mensual de actividades de septiembre 2022 el día 17/09/2022 comprendido entre el 13/09/2022 al 30/09/2022, y se realizó el cargue en OneDrive el día 17/09/2022. **Octubre 2022:** Se elaboró la programación mensual de actividades de octubre 2022 el día 30/09/2022 comprendido entre el 01/10/2022 al 31/10/2022, y se realizó el cargue en OneDrive el día 30/09/2022. Se realizó modificación de la programación mensual de actividades del mes de octubre 2022 los días 18/10/2022, 20/10/2022, 24/10/2022 y 27/10/2022; se realizó el cargue en OneDrive en la carpeta del componente de inclusión social. **Noviembre 2022:** Se elaboró la programación mensual de actividades de noviembre 2022 el día 31/10/2022 comprendido entre el 01/11/2022 al 30/11/2022, y se realizó el cargue en OneDrive el día 31/10/2022. Se realizó modificación de la programación mensual de actividades del mes de noviembre 2022 los días 15/11/2022 y 16/11/2022; se realizó el cargue en OneDrive en la carpeta del componente de inclusión social. **Diciembre 2022:** Se elaboró la programación mensual de actividades de diciembre 2022 el día 30/11/2022 comprendido entre el 01/12/2022 al 31/12/2022, y se realizó el cargue en OneDrive el día 30/11/2022.	Formato programación mensual de actividades se debe cargar en OneDrive en la carpeta del componente, de acuerdo con los siguientes tiempos: • El primer mes se entregará el día 5 de operación **17/09/2022** • A partir del segundo mes y en adelante el último día hábil de cada mes se entregará la programación del mes siguiente **30/09/2022, 31/10/2022, 30/11/2022, 31/12/2022, 31/01/2023, 28/02/2023.** • La programación de actividades con modificaciones se entregará el último día de operación de cada mes. **30/09/2022, 31/10/2022, 30/11/2022, 31/12/2022, 31/01/2023, 28/02/2023.**

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	Se realizaron modificaciones de la programación mensual de actividades de diciembre 2022 los días 05/12/2022, 21/12/2022, y 26/12/2022. **Enero 2022:** Se elaboró la programación mensual de actividades de enero 2023 el día 31/12/2022 comprendido entre el 01/01/2022 al 31/01/2023, y se realizó el cargue en OneDrive el día 31/12/2022. Se realizaron modificaciones de la programación mensual de actividades de enero 2023 los días 18/01/2023, 19/01/2023 Y 24/01/2023. **Febrero 2023:** Se elaboró la programación mensual de actividades de febrero 2023 el día 31/01/2023 comprendido entre el 01/02/2023 al 28/02/2023, y se realizó el cargue en OneDrive el día 28/02/2023. Se realizaron modificaciones de la programación mensual de actividades de febrero 2023 los días 08/02/2023, 18/02/2023 Y 22/02/2023. **Marzo 2023:** Se elaboró la programación mensual de actividades de marzo 2023 el día 28/02/2023 comprendido entre el 01/03/2023 al 09/03/2023, y se realizó el cargue en OneDrive el día 28/02/2023.	
3.Elaborar la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente inclusión social, en el formato establecido por la SDIS. Enviarla vía correo electrónico a la interventoría o supervisión del convenio para su aprobación en los términos del anexo técnico.	**Septiembre:** Se elaboró la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del mes de septiembre 2022 el día 17/09/2022, se envió vía correo electrónico a la interventoría o supervisión para su aprobación el día 24/09/2022, no se realiza cargue en OneDrive ya que se proyectó en 0, instrucción dada en capacitación. Total, actividades ejecutadas: 0	Programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente, se debe cargar en OneDrive en la carpeta del componente, de acuerdo con los siguientes tiempos: • El primer mes se entregará el día 5 de operación. • A partir del segundo mes y en adelante el último día hábil de cada mes se entregará la

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	Octubre 2022: Se elaboró la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del mes de octubre 2022, se envió vía correo electrónico a la interventoría o supervisión para su aprobación, no se realiza cargue en OneDrive ya que se proyectó en 0, instrucción dada en capacitación. Total, actividades ejecutadas: 0 **Noviembre 2022:** Se elaboró la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del mes de noviembre 2022, se envió vía correo electrónico a la interventoría o supervisión para su aprobación, no se realiza cargue en OneDrive ya que se proyectó en 0, instrucción dada en capacitación. Total, actividades ejecutadas: 0 **Diciembre 2022:** Se elaboró la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del mes de diciembre 2022, se envió vía correo electrónico a la interventoría o supervisión para su aprobación y se realizó el cargue en OneDrive el día 30/11/2022 del rubro programado y el 31/12/2022 del rubro ejecutado y firmado por la representante legal Total, actividades ejecutadas: 6 **Enero 2022:** Se elaboró la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del mes de enero 2023, se envió vía correo electrónico a la interventoría o supervisión para su aprobación, no se realiza cargue en OneDrive ya que se proyectó en 0, instrucción dada en capacitación. Total, actividades ejecutadas: 0 **Febrero 2023:** Se elaboró la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del mes de febrero 2023, se envió vía correo electrónico a la interventoría o supervisión	programación del mes siguiente. **30/11/2022 y 31/01/2023** · La programación de actividades con modificaciones se entregará el último día de operación de cada mes. **31/12/2022 y 28/02/2023**

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	para su aprobación, se realizó el cargue en OneDrive el día 31/01/2023 del rubro programado y el 28/02/2023 del rubro ejecutado y firmado por el representante legal Total, actividades ejecutadas: 4 **Marzo 2023:** Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades con rubro por motivo de que el recurso fue utilizado en el mes de febrero 2023, se envió correo electrónico a la interventoría o supervisión el día 28/02/2023 Total, actividades ejecutadas: 0	

2.2.2. EJE 1: ARTICULACIÓN INTRA, INTERINSTITUCIONAL Y TRANSECTORIAL

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
4.Socializar en la Mesa Local de Inclusión Social los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares familias identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico.	**Diciembre 2022:** En la Mesa Local de Inclusión Social del día 09/12/2022 se socializaron los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular Villa Alemania identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico: 1.3: 1 3.3: 3 4.1:18 5.1:3 6.1:139 7.1: 19 7.3:15 Se realizó el cargue en OneDrive de la matriz identificación de intereses y necesidades, acta y asistencia de la mesa local el día 31/12/2022 **Enero 2023:** En la Mesa Local de Inclusión Social del día 12/01/2023 se socializaron los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular Villa Alemania identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico. Se realizó el cargue en OneDrive de la matriz identificación de intereses y necesidades, acta y asistencia de la mesa local el día 31/01/2023. **Febrero 2023:** En la Mesa Local de Inclusión Social del día 03/02/2023 se socializaron los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular Villa Alemania identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico.	Formato identificación de intereses y necesidades, actas y listados de Mesa Local de Inclusión Social, cargados en OneDrive en la carpeta del componente el último día de operación de cada mes, iniciando el día quince (15) de operación y hasta cinco (5) días de operación antes de la finalización del convenio • **30/11/2022** • **31/12/2022** • **31/01/2023** • **28/02/2023**

	Se realizó el cargue en OneDrive de la matriz identificación de intereses y necesidades, acta y asistencia de la mesa local el día 28/02/2023. Durante el mes de marzo 2023 no se asiste a mesa local de inclusión por tiempos contractuales establecidos en el anexo técnico	
5.Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, en los términos del anexo técnico.	**Diciembre 2022:** En la Mesa local de inclusión social del día 09/12/2022 se participó en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial aportando al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con los profesionales del Proyecto 7745 de la Subdirección Local Usme- Sumapaz para la Integración Social correspondiente en los términos del anexo técnico. Se realizó el cargue en OneDrive de la matriz gestión y articulación, acta y asistencia de la mesa local el día 31/12/2022 **Enero 2023:** En la Mesa local de inclusión social del día 12/01/2023 se participó en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial aportando al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con los profesionales del Proyecto 7745 de la Subdirección Local Usme- Sumapaz para la Integración Social correspondiente en los términos del anexo técnico. Se realizó el cargue en OneDrive de la matriz gestión y articulación, acta y asistencia de la mesa local el día 31/01/2023. **Febrero 2023:** En la Mesa local de inclusión social del día 03/02/2023 se participó en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial aportando al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de	Formato articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial por localidad, actas y listados de Mesa Local de Inclusión Social, cargados en OneDrive en la carpeta del componente el último día de operación de cada mes. • **31/10/2022** • **30/11/2022** • **31/12/2022** • **31/01/2023** • **28/02/2023**

	los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con los profesionales del Proyecto 7745 de la Subdirección Local Usme- Sumapaz para la Integración Social correspondiente en los términos del anexo técnico. Se realizó el cargue en OneDrive de la matriz gestión y articulación, acta y asistencia de la mesa local el día 28/02/2023. Durante el mes de marzo 2023 no se asiste a mesa local de inclusión por tiempos contractuales establecidos en el anexo técnico	

2.2.3. EJE 2: SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
6.Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, en los términos del anexo técnico.	**Noviembre 2022:** Se diligenció el instrumento lectura de realidades y se concertó el contrato social familiar con el 100% de los participantes del comedor comunitario- cocina popular Villa Alemania los días: 03/11/2022, 04/11/2022, 05/11/2022, 08/11/2022, 09/11/2022, 10/11/2022, 11/11/2022, 12/11/2022, 15/11/2022,16/11/2022, 17/11/2022, 18/11/2022, 19/11/2022, 21/11/2022, 22/11/2022, 23/11/2022, 24/11/2022, 25/11/2022, 26/11/2022, 28/11/2022, 29/11/2022 y 30/11/2022 Se realizó el cargue en OneDrive en la carpeta del componente de inclusión social el día 30/11/2022. **Diciembre 2022:** Se diligenció el instrumento lectura de realidades y se concertó el contrato social familiar el día 13/12/2022 con los hogares/familias producto de los cambios de estado de los días 06/12/2022 y 09/12/2022 y se realizó el cargue en OneDrive en la carpeta del componente de inclusión social el día 31/12/2022.	Instrumento lectura de realidades – contrato social familiar Formato Testigo Documental para Documentos Electrónicos archivado en la historia social del hogar/familia posterior a la última visita realizada por la interventoría o supervisión del componente • **30/11/2022** • **31/12/2022** • **31/01/2023** • **28/02/2023**

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	Enero 2023: Se realizaron los ajustes del instrumento lectura de realidades- contrato social teniendo en cuenta las indicaciones dadas por la SDIS el día 23/01/2023; Se realizó el cargue en OneDrive en la carpeta del componente de inclusión social el día 31/01/2023.	

2.2.4. EJE 3: RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
7.Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar y registrar las referenciaciones en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico.	**Noviembre 2022:** Se referenciaron a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular villa Alemania según la necesidades e intereses de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar y se registraron las en el instrumento. • Tramite de documento de identidad • Completar esquema de vacunación (virus del papiloma humano VPH) • Tramitar afiliación a SISBEN metodología IV Se realizó el cargue en OneDrive en la carpeta del componente de inclusión social el día 30/11/2022. **Enero 2023:** Durante el periodo reportado se referencio a 1 participante, se generó un acuerdo en la meta 1.2 por cambio de edad el día 25/01/2023 • Tramitar documento de identidad- Jean Paul Mafla **Febrero 2023:** Durante el periodo reportado se referencio a 1 participante, se generó un acuerdo en la meta 1.2 por cambio de edad el día 02/02/2023	Referenciaciones registradas en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar Formato físico establecido por la SDIS, consolidarlas en medio digital formato PDF y cargarlas en OneDrive en la carpeta del componente el último día de operación de cada mes. • **30/11/2022** • **31/01/2023** • **28/02/2023**

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	• Tramitar documento de identidad- Valery Ariana Rojas Martínez	
8.Realizar el análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, de acuerdo con el lineamiento técnico establecido por la SDIS, en los términos del anexo técnico.	**Marzo 2023:** Se realizó el análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular Villa Alemania, de acuerdo con el lineamiento técnico establecido por la SDIS en los términos del anexo técnico, se realizó el cargue en OneDrive el día 04/03/2023.	Documento cargado en OneDrive, en la carpeta del componente, cinco (5) días de operación antes de la finalización del convenio.**04/03/2023**

2.2.5. EJE 4: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
9.Implementar procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con los lineamientos y herramientas pedagógicas establecidas por la SDIS. Reportar el resultado de la implementación, en el formato definido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	**Diciembre 2022:** Durante el periodo reportado se implementaron procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5 % de participantes del comedor comunitario-cocina popular Villa Alemania que corresponde a 19 participantes: • **Guía N°1** (Selección y siembra de productos para una huerta urbana): 02/12/2022 • **Guía N°2** (Diseño e implementación de huertas urbanas) 09/12/2022 • **Guía N°3** (Cultivo y mantenimiento de la huerta urbana) 16/12/2022 • **Guía N°4** (seguimiento, control y resultados de la huerta urbana)23/12/2022 Se realizó el cargue en OneDrive de los respectivos soportes el día 31/12/2022	Base de datos Diagnóstico agricultura urbana en casa **21/10/2022** - Fichas de registro de actividades. **02/12/2022, 09/12/2022, 16/12/2022, 23/12/2022** - Listados de participación. **02/12/2022, 09/12/2022, 16/12/2022, 23/12/2022** - Entregables guías de agricultura urbana: Guía 1: Páginas 10 y 11, Guía 2: Páginas 9 y 10, Guía 3: Páginas 9, 10 y 11, Guía 4: Páginas 6, 7 y 8 (Medio magnético formato PDF cargado en OneDrive – Carpeta Agricultura urbana en casa). - Matriz Reporte Agricultura urbana en casa (Medio magnético formato

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
		Excel cargado en OneDrive). **31/12/2022**
10.Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyan formación de capacidades en el manejo adecuado de alimentos de mínimo seis (6) horas y en transformación de alimentos de mínimo cuatro (4) horas, a través de acciones de articulación. Elaborar reporte mensual en el formato diseñado por la SDIS en los términos del anexo técnico.	**Diciembre 2022:** Durante el periodo reportado se desarrollaron procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular villa Alemania, que corresponde a 18 participantes: • **Sesión teórica de 10 horas: 14/12/2022**: BPM: Buenas prácticas de manufactura (personal manipulador de alimentos, practicas higiénicas, equipos y utensilios, condiciones básicas de higiene en el establecimiento donde se fabrica o expide alimentos: instalaciones sanitarias pisos- techos- paredes; requisitos higiénicos de fabricación: Rotación de productos (Sistema PEPS), empaque, transporte. Seguridad alimentaria ante el covid-19: medidas de protección, lineamientos para establecimientos de bebidas y alimentos. Protocolo de limpieza y desinfección: manejo de sustancias químicas, dosificación de sustancias químicas y uso, disposición de residuos (Resolución 2184 de 2019; código de colores 2021) Métodos de conservación: congelación refrigeración y cocción. Tipos de contaminación y prevención de la contaminación cruzada- (Video) ETA enfermedades de transmisión alimentaria (video) actividad acuosa y microorganismos patógenos, medidas preventivas y correctivas en el control de plagas, plan de saneamiento básico y evaluación final • **Sesión práctica de 4 horas: 20/12/2022** (elaboración del postre de tres leches) 18 participantes fueron certificados en manipulación de alimentos se realizó el cargue de los respectivos soportes en OneDrive en la carpeta del componente el día 31/12/2022.	Fichas de registro de actividades. **14/12/2022, 20/12/2022** - Listados de participación. **14/12/2022, 20/12/2022** - Certificados Manipulación de alimentos **31/12/2022**

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
11.Elaborar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con el lineamiento suministrado por la Secretaría Distrital de Integración Social, en los términos del anexo técnico.	**Septiembre 2022:** Se elaboró el plan de transformación de imaginarios socioculturales el día 30/09/2022 con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular Villa Alemania, de acuerdo con el lineamiento suministrado por la Secretaría Distrital de Integración Social en los términos del anexo técnico y se realizó el cargue el día 30/09/2022. Se elaboró y se ajustó el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular Villa Alemania, de acuerdo con el lineamiento suministrado por la Secretaría Distrital de Integración Social en los términos del anexo técnico. Se envió vía correo electrónico el día 20/10/2022 para su revisión y aprobación. Fue aprobado el día 03/11/2022 y se realizó el cargue en OneDrive en la carpeta del componente de inclusión social el día 03/11/2022.	Documento Plan de transformación de imaginarios socioculturales cargado en OneDrive, en la carpeta del componente el último día de operación del primer mes de ejecución del convenio. • **30/09/2022** • **03/11/2022**

12.Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, en los términos del anexo técnico.	**Diciembre 2022:** Durante el periodo reportado se implementó el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS el día 03/11/2022 con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular villa Alemania que corresponde a 115 hogares/familias:
	
	• Prevención de violencias y promoción del buen trato (Niños y niñas de 1 a 12 años)
	  - Sesión N°1: 10/12/2022
	  - Sesión N°2: 12/12/2022
	  - Sesión N°3: 13/12/2022 (proyecto)
		Fichas de registro de actividades y listados de participación cargados en OneDrive en la carpeta del componente, el último día de operación de cada mes.
		
		• Prevención de violencias y promoción del buen trato (Niños y niñas de 1 a 12 años)
		  - Sesión N°1: 10/12/2022
		  - Sesión N°2: 12/12/2022
		  - Sesión N°3: 13/12/2022 (proyecto)

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES

	• Salud mental y prevención del suicidio (Adolescentes de 13 a 19 años)
	  ◦ Sesión N°1: 17/12/2022
	  ◦ Sesión N°2: 19/12/2022
	  ◦ Sesión N°3: 20/12/2022 (proyecto)
	• Bienestar Psicológico (Adultos de 20 a 59 años)
	  ◦ Sesión N°1: 05/12/2022
	  ◦ Sesión N°2: 06/12/2022
	  ◦ Sesión N°3: 07/12/2022 (proyecto)
	• Envejecimiento activo, digno y feliz (De 60 años o más)
	  ◦ Sesión N°1: 14/12/2022
	  ◦ Sesión N°2: 15/12/2022
	  ◦ Sesión N°3: 16/12/2022 (proyecto)
	
	El día 31/12/2022 Se realizó el cargue de los respectivos soportes en OneDrive en la carpeta del componente.
	
	Febrero 2023: Durante el periodo reportado se implementaron las actividades adicionales de transformación de imaginarios socioculturales de la siguiente forma:
	
	Economía social y solidaria
	
	• 10/02/2023: entrega de la guía # 9 Economía social y solidaria (autogestión) 30 participantes
	• 13/02/2023: guía # 10 Economía social y solidaria (solidaridad) 30 participantes
	• 14/02/2023: guía # 11 Economía social y solidaria (productividad) 30 participantes
	• 15/02/2023: guía # 12 Economía social y solidaria (participación y organización)
	
	El día 17/02/2022 Se realizó el cargue de los respectivos soportes en OneDrive en la carpeta del componente.
		• Salud mental y prevención del suicidio (Adolescentes de 13 a 19 años)
		  ◦ Sesión N°1: 17/12/2022
		  ◦ Sesión N°2: 19/12/2022
		  ◦ Sesión N°3: 20/12/2022 (proyecto)
		• Bienestar Psicológico (Adultos de 20 a 59 años)
		  ◦ Sesión N°1: 05/12/2022
		  ◦ Sesión N°2: 06/12/2022
		  ◦ Sesión N°3: 07/12/2022 (proyecto)
		• Envejecimiento activo, digno y feliz (De 60 años o más)
		  ◦ Sesión N°1: 14/12/2022
		  ◦ Sesión N°2: 15/12/2022
		  ◦ Sesión N°3: 16/12/2022 (proyecto)
		
		El día 31/12/2022 Se realizó el cargue de los respectivos soportes en OneDrive en la carpeta del componente.
		
		Economía social y solidaria
		
		• 10/02/2023: entrega de la guía # 9 Economía social y solidaria (autogestión) 30 participantes
		• 13/02/2023: guía # 10 Economía social y solidaria (solidaridad) 30 participantes
		• 14/02/2023: guía # 11 Economía social y solidaria (productividad) 30 participantes
		• 15/02/2023: guía # 12 Economía social y solidaria (participación y organización)

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
		El día 17/02/2022 Se realizó el cargue de los respectivos soportes en OneDrive en la carpeta del componente

2.2.6. EJE 5: DIVERSIDAD Y CULTURA

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
13.Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Elaborar un documento memoria del encuentro en los términos del anexo técnico.	**Diciembre 2022:** se desarrolló un encuentro intercultural e intergeneracional con los participantes de los comedores comunitarios- cocinas populares de la localidad de Usme, donde se socializaron saberes, experiencias y costumbres con el fin de robustecer el tejido social y comunitario el día 19/12/2022. Asistieron diferentes participantes de los comedores comunitarios cocinas populares: Villa Rosita, Juan José Rondón, Semillas de Antaño, Villa Alemania, El Bosque, Virrey, Idipron, San Luis Tenerife, Barranquillita, Fiscala, Libano y Lorenzo Alcantuz, donde cada unidad operativa llevó un grupo de participantes quienes presentaron una muestra cultural y hablaron acerca de temas correspondiente a la seguridad alimentaria, dicha actividad se desarrolló de la siguiente manera: 1. Presentación del objetivo y orden del día	Documento memoria del encuentro, con listados de asistencia, el cual debe ser cargado en OneDrive en la carpeta del componente diez (10) días de operación posteriores al desarrollo del encuentro. **19/12/2022**

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	2. Desarrollo de presentaciones de baile, canto, toque de instrumentos, muestras de comida típicas, elaboración de tapetes con materiales de fácil acceso, ritual ancestral, entre otros. 3. Dialogo de la política pública de seguridad alimentaria 4. Participación en la construcción de propuestas para mejorar la seguridad alimentaria 5. Presentación del video " Seguridad alimentaria **"** Se elaboró el documento memoria del encuentro, la ficha de registro de actividades y se realizó el cargue en OneDrive junto con los listados de asistencia el día 26/12/2022.	

2.2.7. EJE 6: ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
14.Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular. Registrar los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.	**Enero 2023:** Durante el periodo reportado se realizó seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar los días: 03/01/2023, 04/01/2023, 05/01/2023, 10/01/2023, 11/01/2023, 12/01/2023, 16/01/2023, 17/01/2023, 18/01/2023, 19/01/2023, 21/01/2023, 23/01/2023, 24/01/2023, 25/01/2023, 26/01/2023, 28/01/2023 y 30/01/2023 Se registraron los seguimientos de 345 participantes en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico y se realizó el cargue en OneDrive el día 31/01/2023 **Febrero 2023:** Durante el periodo reportado se realizó seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar los días 13/02/2023 y 15/02/2023 Se registraron los seguimientos de 7 participantes en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico y se realizó el cargue en OneDrive el día 28/02/2023	Registro del seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en el instrumento lectura de realidades – contrato social familiar • **31/01/2023** • **28/02/2023**

2.2.8. ACTIVIDADES TRANSVERSALES

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
15.Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de egreso y la normatividad vigente. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado, en los términos del anexo técnico.	**Septiembre 2022:** Se envió reporte semanal vía correo electrónico a la profesional local, los días: • 17/09/2022: 0 participantes • 24/09/2022: 0 participantes Total, participantes reportados: 0 Se realizó el cargue en OneDrive el día 30/09/2022. **Octubre 2022:** Se envió reporte semanal vía correo electrónico a la profesional local, los días: • 01/10/2022: 0 participantes • 08/10/2022: 0 participantes • 15/10/2022: 0 Participantes • 22/10/2022: 4 participantes • 29/10/2022: 0 participantes Total, participantes reportados: 4 Se realizó el cargue en OneDrive el día 31/10/2022 **Noviembre 2022:** Se envió reporte semanal vía correo electrónico a la profesional local, los días: • 05/11/2022: 0 participantes • 12/11/2022: 0 participantes • 19/11/2022: 4 Participantes • 26/11/2022: 0 participantes Total, participantes reportados: 4 Se realizó el cargue en OneDrive el día 30/11/2022.	Ficha SIRBE vigente - Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Reporte de participantes que evidencien motivos de egreso (Medio magnético formato Excel). Reporte de criterio de egreso • **31/10/2022** • **30/11/2022** Soporte de seguimiento • **31/10/2022** • **30/11/2022** Envió de reporte semanal criterios de egreso • **30/09/2022** • **31/10/2022** • **30/11/2022** • **31/12/2022** • **31/01/2023** • **28/02/2023** • **04/03/2023**

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	Diciembre 2022: Se envió reporte semanal vía correo electrónico a la profesional local, los días: • 03/12/2022: 0 participantes • 10/12/2022: 0 participantes • 17/12/2022: 0 Participantes • 24/12/2022: 0 participantes • 31/12/2022: 0 participantes Total, participantes reportados: 0 Se realizó el cargue en OneDrive el día 31/12/2022. **Enero 2023:** Se envió reporte semanal vía correo electrónico a la profesional local, los días: • 07/01/2023: 0 participantes • 14/01/2023: 0 participantes • 21/01/2023: 0 Participantes • 28/01/2023: 0 participantes Total, participantes reportados: 0 Se realizó el cargue en OneDrive el día 31/01/2023. **Febrero 2023:** Se envió reporte semanal vía correo electrónico a la profesional local, los días: • 04/02/2023: 0 participantes • 11/02/2023: 0 participantes • 18/02/2023: 0 Participantes • 25/02/2023: 0 participantes Total, participantes reportados: 0	

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	Se realizó el cargue en OneDrive el día 28/02/2023. **Marzo 2023:** Se envió reporte semanal vía correo electrónico a la profesional local, los días: • 04/03/2023: 0 participantes Total, participantes reportados: 0 Se realizó el cargue en OneDrive el día 04/03/2023.	
16.Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Durante el convenio no se presentaron casos de incumplimiento o de participantes que incurran en faltas graves. Se envió el reporte a la profesional local del proyecto 7745 los últimos días de cada mes y se realizó el cargue en OneDrive del envío del reporte a la profesional local.	Ficha SIRBE vigente - Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes (Para reporte casos 2). Reporte de casos de participantes con incumplimientos en acuerdos (Medio magnético formato Excel). Reporte de casos de participantes que incurren en faltas graves (Medio magnético formato Excel). • **30/09/2022** • **31/10/2022** • **30/11/2022** • **31/12/2022** • **31/01/2023** • **28/02/2023**

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
17.Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando se presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Enviar reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	**Septiembre 2022:** No se reportaron novedades SIRBE. Se envió el reporte quincenal a la profesional local y se realizó el respectivo cargue del envío en OneDrive del soporte: • 15/09/2022: 0 novedades • 30/09/2022: 0 novedades Se realizó el cargue en OneDrive el día 30/09/2022. **Octubre 2022:** No se reportaron novedades SIRBE. Se envió el reporte quincenal a la profesional local y se realizó el respectivo cargue del envío en OneDrive del soporte: • 15/10/2022: 0 novedades • 30/10/2022: 0 novedades Se realizó el cargue en OneDrive el día 31/10/2022. **Noviembre 2022:** Se reportaron novedades SIRBE. Se envió el reporte quincenal a la profesional local y se realizó el respectivo cargue del envío en OneDrive del soporte: • 15/11/2022: 1 novedad (Tarjeta de identidad) • 30/11/2022: 6 novedades (contraseñas, tarjetas de identidad y cedulas de ciudadanía) Se realizó el cargue en OneDrive el día 30/11/2022. **Diciembre 2022:** Durante el periodo no se evidenciaron novedades SIRBE. Se envió el reporte quincenal a la profesional local y se realizó el respectivo cargue del envío en OneDrive del soporte: • 15/12/2022: 0 novedades • 30/12/2022: 0 novedades Se realizó el cargue en OneDrive el día 31/12/2022.	Ficha SIRBE vigente - Sección G Registro de Acompañamiento a los Participantes y Registro de novedades de modificación de información en Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente, cuando se presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia Enviar reporte quincenal - día quince (15) y treinta (30) de cada mes (cuando estos días correspondan a domingo o día festivo, realizar el envío el día hábil siguiente) en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745 • **15/09/2022** • **30/09/2022** • **15/10/2022** • **30/10/2022** • **15/11/2022** • **30/11/2022** • **15/12/2022** • **30/12/2022** • **16/01/2023** • **30/01/2023** • **15/02/2023** • **28/02/2023**

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	Enero 2023: Se envió el reporte quincenal a la profesional local los días: • 16/01/2023: 0 novedades • 30/01/2023: 1 novedad; contraseña cedula de ciudadanía – Lorena Castañeda Bello Se realizó el cargue en OneDrive el día 31/01/2023. **Febrero 2023:** Se envió el reporte quincenal a la profesional local los días: • 15/02/2023: 2 novedades: contraseña tarjeta de identidad- Jean Paul Mafla Contraseña tarjeta de identidad- Valery Ariana Rojas Martínez • 28/02/2023:0 novedades Se realizó el cargue en OneDrive el día 28/02/2023.	
18.Participar en los espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social en el marco de la implementación del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Durante el convenio 7198/2022 se participó en los espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social en el marco de la implementación del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Actas, ayudas de memoria y listados de asistencia de los espacios convocados cargados en OneDrive las en la carpeta del componente el último día de operación de cada mes. • **30/09/2022** • **31/10/2022** • **30/11/2022** • **31/12/2022** • **31/01/2023** • **28/02/2023**
19.Registrar en el Sistema de Información Misional SIRBE, la información generada desde el componente inclusión social, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Durante el convenio 7198/2022 Se realizó verificación permanente en Go global y se generó reporte de actuación de la información registrada en SIRBE	Información cargada en OneDrive en la carpeta del componente

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
20.Cargar en el archivo de OneDrive en la carpeta del componente, todas las evidencias y soportes de las acciones realizadas en el marco del componente Inclusión social, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	Durante el convenio 7198/2022 se realizó el cargue en OneDrive en la carpeta del componente, de todas las evidencias y soportes de las acciones realizadas en el marco del componente Inclusión social, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	Información cargada en OneDrive en la carpeta del componente • **30/09/2022** • **31/10/2022** • **30/11/2022** • **31/12/2022** • **31/01/2023** • **28/02/2023**

2.2.9. REPORTE CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL CONVENIO

Fecha Realización	Actividad	N° Participantes
02/12/2022	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular Villa Alemania (Guía #1 Selección y siembra de productos para una huerta urbana y entrega de insumos tierra- sustrato y semillas)	19
05/12/2022	Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular, en los términos del anexo técnico (Bienestar psicológico)	25
06/12/2022	Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular, en los términos del anexo técnico. (Bienestar psicológico)	25

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

07/12/2022	Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular, en los términos del anexo técnico. (Bienestar psicológico)	25
09/12/2022	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular Villa Alemania (guía # 2 Diseño e implementación de huertas urbanas)	19
10/12/2022	Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular, en los términos del anexo técnico. (prevención de violencias y promoción del buen trato)	30
12/12/2022	Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular, en los términos del anexo técnico. (prevención de violencias y promoción del buen trato)	30
13/12/2022	Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular, en los términos del anexo técnico. (prevención de violencias y promoción del buen trato)	30
14/12/2022	Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario –Cocina	30

	Popular, en los términos del anexo técnico. (Envejecimiento activo, digno y feliz)	
14/12/2022	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular Villa Alemania, que incluyan formación de capacidades en el manejo adecuado de alimentos de mínimo seis (6) horas y en transformación de alimentos de mínimo cuatro (4) horas, a través de acciones de articulación. (Sesión teórica)	18
15/12/2022	Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular, en los términos del anexo técnico. (Envejecimiento activo, digno y feliz)	30
16/12/2022	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular Villa Alemania guía # 3 (Cultivo y mantenimiento de la huerta urbana)	19
16/12/2022	Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular, en los términos del anexo técnico. (Envejecimiento activo, digno y feliz)	30
17/12/2022	Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular, en los términos del anexo técnico. (Salud mental y prevención del suicidio)	30
19/12/2022	Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario –Cocina	30

	Popular, en los términos del anexo técnico. (Salud mental y prevención del suicidio)	
19/12/2022	Desarrollar un encuentro intercultural e intergeneracional con los participantes de los comedores comunitarios- cocinas populares de la localidad de Usme, donde se socialicen saberes, experiencias y costumbres para robustecer el tejido social y comunitario.	7
20/12/2022	Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular, en los términos del anexo técnico. (Salud mental y prevención del suicidio)	30
20/12/2022	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular Villa Alemania, que incluyan formación de capacidades en el manejo adecuado de alimentos de mínimo seis (6) horas y en transformación de alimentos de mínimo cuatro (4) horas, a través de acciones de articulación. (sesión practica)	18
23/12/2022	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular Villa Alemania guía # 4 (seguimiento, control y resultados de la huerta urbana)	19
10/02/2023	Implementación de las actividades adicionales de transformación de imaginarios socioculturales del comedor comunitario- cocina popular Villa Alemania (Economía social y solidaria guía #9 autogestión)	30
13/02/2023	Implementación de las actividades adicionales de transformación de imaginarios socioculturales del comedor comunitario- cocina popular Villa Alemania (Economía social y solidaria guía #10 solidaridad)	30

14/02/2023	Implementación de las actividades adicionales de transformación de imaginarios socioculturales del comedor comunitario- cocina popular Villa Alemania (Economía social y solidaria guía #11 productividad)	30
15/02/2023	Implementación de las actividades adicionales de transformación de imaginarios socioculturales del comedor comunitario- cocina popular Villa Alemania (Economía social y solidaria guía #12 participación y organización)	30

2.2.10. REPORTE CONSOLIDADO DE ACUERDOS DE CORRESPONSABILIDAD DE LA LECTURA DE REALIDADES GENERADOS DURANTE EL CONVENIO

Derechos Individuales/ Colectivos	N° De Acuerdos Generados	Descripción General De Acuerdos Generados	Resultados De Acuerdos De Corresponsabilidad	
			Logros	Dificultades
Identificación	3	Tramitar documento de identidad.	Las familias participantes tramitaron el documento de identidad, siguieron las instrucciones dadas por la profesional social. El 100% de los participantes cuentan con el documento de identidad actualizado acorde a la edad.	N/A
Educación	0	N/A	N/A	N/A
Salud	3	Iniciar o completar esquema de vacunación.	Las niñas entre los 9 y 17 años integrantes del hogar/familia cuentan con el esquema de vacunación contra el virus del papiloma humano – VPH	N/A
Nutrición	18	Vincular a procesos de transformación de alimentos.	Los participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos participaron en las diferentes sesiones, se dio cumplimiento a los acuerdos establecidos.	N/A

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

Derechos Individuales/ Colectivos	N° De Acuerdos Generados	Descripción General De Acuerdos Generados	Resultados De Acuerdos De Corresponsabilidad	
			Logros	Dificultades
Entorno Socio Familiar	3	Tramitar afiliación a SISBEN Metodología IV.	La familia participante tramitó la afiliación a SISBEN metodología IV, siguieron las indicaciones dadas por la profesional social.	Demoras por parte de la entidad correspondiente para el trámite de afiliación a SISBEN metodología IV.
Intereses	115	Vincularse a encuentros que promuevan la transformación de imaginarios socioculturales o plan de pervivencia cultural.	Las familias vinculadas a encuentros que promuevan la transformación de imaginarios socioculturales o plan de pervivencia cultural participaron en las diferentes sesiones, se dio cumplimiento a los acuerdos generados.	N/A
Vivienda Saludable	38	Vincular a procesos de agricultura urbana en casa - práctica ancestral de la madre tierra. Participar en actividades de separación de residuos (Campaña - Retorno de plástico flexibles y de un solo uso)	Las familias vinculadas a procesos de agricultura urbana en casa - práctica ancestral de la madre tierra, participaron en las diferentes sesiones, se dio cumplimiento a los acuerdos generados.	No se realizó ninguna articulación para dar cumplimento al siguiente acuerdo: Participar en actividades de separación de residuos (Campaña - Retorno de plástico flexibles y de un solo uso) los acuerdos se encuentran en cumplimiento.
Seguridad Económica	0	N/A	N/A	N/A

2.3. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

2.3.1. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS SUBCOMPONENTES APOYO ALIMENTARIO, VIGILANCIA NUTRICIONAL Y PROMOCIÓN EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CON ÉNFASIS EN ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
1.Implementar los procesos, procedimientos y documentos técnicos relacionados con alimentación, nutrición y salubridad, del Comedor Comunitario - Cocina Popular, establecido en el anexo técnico, así como los generados por la SDIS en el marco de la emergencia sanitaria	Se Implementaron los procesos, procedimientos y documentos técnicos establecidos durante el convenio.	Formato de entradas y salidas Recepción de alimentos Plan de saneamiento básico
2.Aplicar de manera mensual el "Formato autodiagnóstico del servicio de alimentación", generar acciones de mejora y dar cumplimiento a los tiempos estipulados	Se diligenció el Formato de Autodiagnóstico de acuerdo a los hallazgos descritos en el acta del concepto sanitario No. AS025050991 de fecha 03/06/2022	Formato autodiagnóstico del servicio de alimentación", (PDF)
3.Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario - Cocina Popular deberá enviar la propuesta de menú especial antes del 14 de diciembre al profesional en nutrición y dietética del proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local	Se ofreció menú navideño y fin de año, enviado para aprobación por la nutricionista el 14 de diciembre 2022, con respuesta de aprobación el día 16 de diciembre de 2022	Menú navideño y de fin de año con pantallazo de aprobado del nutricionista local
4.Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales (anexos) para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, suministrando las raciones a la población participante, acorde a las condiciones establecidas en el anexo técnico	Se implementó las 24 minutas establecidas en el ciclo de menús de acuerdo al análisis nutricional de cada grupo etario. Suministrando a los participantes los gramajes de servido establecido para cada grupo etario	formato Preparación de alimentos (FOR-PSS-243).
5.Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular, dentro de los primeros quince (15) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual	Se realizó la encuesta vegetariana a un total de 131 participantes el día 22/09/2022 mediante sondeo presencial a todos los mayores de edad	**Encuesta Vegetariana** formato encuesta, resultado encuesta, soporte de envío a nutricionista local
6.Suministrar una preparación vegetariana previa autorización de la Subdirección de Nutrición, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y a	De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los participantes, se presentó la NO aceptación del menú vegetariano.	No aplica

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
las especificaciones establecidas en el Anexo Técnico Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS		
7.Mantener disponible en un lugar visible del servicio del Comedor Comunitario - Cocina Popular, las minutas patrón y el ciclo de menús a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes	Se dispuso de las minutas patrón y el ciclo de menús al personal manipulador en área de cocina, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes en zona comedor	Soporte fotográfico en donde se dispone de las minutas para manipuladoras y participantes
8.Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “análisis nutricionales” de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas en las columnas de peso neto del mismo archivo y garantizando el peso servido incluido en la minuta patrón	Se realizó las preparaciones establecidas de cada minuta garantizando pesos netos	Plan de compras mensual en PDF de acuerdo al formato establecido (FOR-PSS-226)
9.Capacitar al talento humano de la unidad operativa en el manejo de: la minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales”, y en los lineamientos y protocolos generados en el marco de la emergencia sanitaria.	Se realizó capacitación de minuta patrón y Ciclo de menús el día 01/10/2022.	Acta, planilla asistencia, material de apoyo y soportes fotográficos por capacitación
10.Realizar estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializar a las personas manipuladoras de alimentos los primeros 6 días de inicio de operación, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido	Se realizo capacitación de estandarización de utensilios al personal el 01/10/2022	Planilla asistencia, material de apoyo y soportes fotográficos de la capacitación en estandarización de utensilios al personal manipulador.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
11.Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes El formato "Autorización cambio de preparaciones", debe encontrarse diligenciado y firmado por el profesional en Nutrición y dietética del Comedor Comunitario - Cocina Popular	Se presentaron tres intercambios: Noviembre: 16/11/2022 y el 25/11/2022 Diciembre: 21/12/2022 y el 23/12/2022 Enero: 02/01/2023, 10/01/2023, 26/01/2023, 30/01/2023 y 31/01/2023 Febrero: 16/02/2023, 23/02/2023 y 25/02/2023	Formato de autorización de cambios de menú con correo autorizando el cambio
12.Participar en el proceso de estandarización o fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas programadas.	La nutricionista participó en fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas programadas por la SDIS el día 21/11/2022	Acta Soporte de asistencia
13.Realizar la toma de datos antropométricos garantizando una toma semestral al participante de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, para lo anterior el ASOCIADO debe contar con los equipos antropométricos (báscula y tallimetro), de tal forma que le permita al profesional nutricionista ejecutar esta actividad	Dando cumplimiento al anexo técnico, en diciembre de 2022 se realizó la toma total de 350 participantes cumpliendo con el 100% del semestre, al igual que en enero y febrero de 2023 se cumplió con el 30%	Formato de toma de datos antropométricos
14.Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	Se realizo toma de medidas antropométricas a participantes el día 28/11/2022 - 15/12/2022 y el 27/12/2022. En enero y febrero	Se registra la información de medidas antropométricas de digitación del sistema SIRBE
15.Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición	Se realizo entrega de canalizaciones el 28/11/2022 a 21 participantes	Formato de Canalizaciones
16.Desarrollar acciones de promoción de estilos de vida saludable de acuerdo con las directrices definidas por la SDIS.	Se desarrollaron actividad EVS: Octubre: 07/10/2022 a un total de 281 participantes Noviembre: 08/11/2022 a un total de 283 participantes Diciembre: 06/12/2022 a un total de 284 participantes Enero: 06/01/2023 a un total de 295 participantes Febrero: 07/02/2023 a un total de 295 participantes	Acta, listado de asistencia, registro fotográfico y material de apoyo

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
17.Definir e implementar el cronograma de actividades en promoción de estilos de vida saludable, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS, correspondiente	Se envío cronograma de adición al convenio al nutricionista local el día 17/01/2023 el cual fue aprobado el día 30/01/2023 el primer cronograma fue aprobado el 18/10/2022	cronograma, correo de envío y correo de aprobación
18.Incentivar la realización de actividad física por parte de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular mediante la articulación con un profesional licenciado en educación física, la difusión de programas de actividad física de instituciones públicas y privadas de acceso libre de forma virtual o entrega de material impreso	Se desarrollaron actividad física: Octubre: 07/10/2022 a un total de 280 participantes Noviembre: 08/11/2022 a un total de 280 participantes Diciembre: 06/12/2022 a un total de 280 participantes Enero: 06/01/2023 a un total de 280 participantes Febrero: 07/02/2023 a un total de 280 participantes	Acta, listado de asistencia, registro fotográfico y material de apoyo
19.Registrar mensualmente la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	Se desarrollaron actividad EVS: Octubre: 07/10/2022 a un total de 281 participantes Noviembre: 08/11/2022 a un total de 283 participantes Diciembre: 06/12/2022 a un total de 284 participantes Enero: 06/01/2023 a un total de 295 participantes Febrero: 07/02/2023 a un total de 295 participantes	Reporte de digitación del sistema SIRBE
20.Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y semestralmente y al final del convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente	Se realiza entrega mensual al nutricionista local de informe cualitativo y cuantitativo de EVS. Octubre 31/10/2023 Noviembre 26/11/2023 Diciembre 15/12/2023 Enero 18/01/2023 Febrero 23/02/2023	Informes cualitativos y cuantitativos con el soporte de envio
21.Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos, o en el porcentaje por encima de este en que el ASOCIADO se haya comprometido Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños	Se presenta en visita financiera realizada por el equipo de supervisión Subdirección de Abastecimiento	No aplica

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021		

2.3.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
1.Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como a los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS	Se realizo los procesos de limpiezas y desinfección a diario de las áreas del comedor dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 2674 de 2013	Acta Concepto Sanitario vigente Certificado y soportes
2.Dar cumplimiento a los lineamientos para el sector de alimentos y bebidas en Colombia emitidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA; así como, a los lineamientos para el sector productivo de productos farmacéuticos, alimentos y bebidas en Colombia.	Se dio cumplimiento al protocolo de lavado de manos aprobado el 10/10/2022, se realizó socialización el 12 de octubre 2022 al personal, Se realizó los procesos de limpieza y desinfección de todas las áreas	Formato de limpieza y desinfección del plan de saneamiento Protocolo lavado de manos
3.Implementar el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS”, teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	Se Implemento el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS”	Formato inspección porciones servidas (mensual) Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación (mensual)

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
4.Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos de los proveedores (directos y distribuidores), de pollo, pescado, carne y derivados, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta; para el caso de los proveedores de pollo, carne y derivados, adicionalmente, deben contar con la autorización sanitaria vigente Los conceptos sanitarios no deben tener fecha de expedición superior a un (1) año.	Se cuenta con los conceptos sanitarios del proveedor pollo y carne 11/08/2022 favorable, lácteos 10/03/2022, abarrotes 24/01/23 Favorable – 11/03/2022 favorable pulpa de frutas 10/11/2022 favorable	conceptos sanitarios vigentes de los proveedores • Carnes y pollo (CS y Autorización Sanitaria • Lácteos • Abarrotes • Pulpa de Frutas
5.Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos	Se realizo la verificación de cada vehículo una vez realizan la entrega de los productos	“Formato verificación transporte de alimentos” FOR-PSS-232
6.Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario - Cocina popular y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos	Se garantizo la entrega de alimentos con calidad en la cantidad solicitada y en la oportunidad requerida durante el convenio.	formato de entradas y salidas de alimentos y formato de recepción de materia prima.
7.Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección Social.	Se Cumple con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “con materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano	Registro fotográfico en PDF de los equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor
8.Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	Se realizo la toma diaria de los alimentos preparados de las 24 minutas	Registro fotográfico toma de muestras uno por semana dua

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
9.Elaborar, divulgar y actualizar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la SDIS, a través del responsable del servicio con apoyo del profesional en nutrición y dietética	Se implemento el plan de saneamiento y se realizó la actualización de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la SDIS	Formatos de control mensual del plan de saneamiento debidamente diligenciado
10.Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes	Se llevó a cabo controles de calidad mediante el diligenciamiento de los formatos establecidos de recepción de materia prima, preparación de alimentos, control de temperaturas	Formato Recepción materia prima Formato Preparación de alimentos Formato de control de temperaturas (refrigeración y congelación)
11.Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario-Cocina Popular	Se cuenta con las áreas de Recibo de alimentos − Almacenamiento de alimentos − Preparación de alimentos: zona fría, zona caliente, zona de pre-alistamiento y zona de higienización. − Distribución de alimentos − Consumo de alimentos − Alistamiento de personal − Almacenamiento de agua potable − Instalaciones sanitarias - baterías sanitarias − Higienización de elementos de aseo − Almacenamiento de productos químicos	No aplica
12.Contar con el Certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud-SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera	Se cuenta con el certificado de higienización de tanques, se realizo lavado de tanque almacenamiento el día 11/11/2022	Soporte Lavado tanque en PDF
13.Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en	Se realizo de manera adecuada la capacitación continua de BPM: Octubre: 22/10/2022 Noviembre: 28/11/2022 Diciembre: 28/12/2022	material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013)

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico	Enero: 25/01/2023 Febrero: 22/02/2023	
14.Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del Comedor Comunitario - Cocina Popular	Para el periodo del presente informe se dispuso del plan de mantenimiento de los equipos que se encuentran en el comedor	Plan de mantenimiento (cronograma y hojas de vida equipos) *Formato de verificación de básculas y grameras"*. Formato de verificación de termómetros
15.Tomar las medidas administrativas necesarias para garantizar la aplicación de pruebas microbiológicas y fisicoquímicas establecidos por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a muestras de materias primas, productos terminados y agua de consumo.	Para la ejecución del presente convenio la SDIS realizo la toma de las pruebas microbiológicas y fisicoquímicas 1. 24/11/2022 2. 01/12/2022 3. 10/01/2023	Formato de toma de muestras
16.Cumplir con los parámetros microbiológicos internos establecidos por la Autoridad sanitaria para los análisis de frotis de manos de personal manipulador, superficies y ambientes, y otros bromatológicos que sean requeridos por la SDIS	Se cumplió con los parámetros microbiológicos establecidos por la Autoridad sanitaria, pata la frotis de manos del personal manipulador	No aplica
17.Dar cumplimiento a las observaciones, planes de mejora o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS	Se realizo el cumplimiento al requerimiento de los parámetros microbiológicos.	No aplica
18.Conservar las contra muestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la interventoría o supervisión del convenio deje en las instalaciones del Comedor Comunitario - Cocina Popular en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas	Se realizo la debida conservación de las contramuestras de materia prima de los análisis microbiológicos.	No aplica

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
19. Tomar las muestras necesarias, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA	Para el periodo del convenio no se presenta informe a la SDIS no se presentó evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria	No aplica

2.3.3. REPORTE DE CAPACITACIONES REALIZADAS AL TALENTO HUMANO DEL COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Fecha realización	Nombre de la capacitación	Nombre y cargo capacitador/a
01/10/2022	**ESTANDARIZACION DE UTENSILIOS PARA EL SERVIDO DE ALIMENTOS**	**LUZ EDITH PRADA**
01/10/2022	**MINUTA PATRON, CICLOS DE MENU Y ANALISIS NUTRICIONAL**	**LUZ EDITH PRADA**
22/10/2022	**PLAN DE SANEAMIENTO BASICO**	**LUZ EDITH PRADA**
28/11/2022	**BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA – ASPECTOS GENERALES**	**LUZ EDITH PRADA**
28/12/2022	**ENFERMEDADES TRANSMITIDAD POR ALIMENTOS**	**LUZ EDITH PRADA**
25/01/2023	**BPM: NORMATIVA SANITARIA, REFUERZO EN BPM**	**LUZ EDITH PRADA**
22/02/2023	**CONTAMINACION DE ALIMENTOS Y ETAS**	**LUZ EDITH PRADA**

* Capacitación en: minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, estandarización utensilios, recepción de alimentos, criterios aceptación y rechazo, inducción sobre la operación del servicio de alimentación y actividad mensual de acuerdo con el cronograma del plan de capacitación continua (Resolución 2674 de 2013)

2.3.4. REPORTE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

Fecha Realización	Actividad	Nombre Nutricionista quien realizó la actividad
28/10/2022	TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS A 4 PARTICIPANTES	**LUZ EDITH PRADA**
30/11/2022	TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS A 121 PARTICIPANTES	**LUZ EDITH PRADA**
27/12/2022	TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS A 349 PARTICIPANTES	**LUZ EDITH PRADA**
30/01/2023	TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS A 48 PARTICIPANTES	**LUZ EDITH PRADA**
23/02/2023	TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS A 102 PARTICIPANTES	**LUZ EDITH PRADA**

*Actividad: Toma de datos antropométricos / Orientaciones y abordajes a casos de malnutrición / Socialización diagnóstico a participantes.

2.3.5. REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES EN ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN (IEC) EN PROMOCIÓN DE HÁBITOS EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CON ÉNFASIS EN ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA.

Fecha Realización	Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad	Nombre y Cargo de Profesional que realiza la actividad
07/10/2022	**EVS**	FOMENTAR CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS	**LUZ EDITH PRADA**
07/10/2022	**ACTIVIDAD FISICA**	ACTIVIDAD FISICA	**LUZ EDITH PRADA**
08/11/2022	EVS	CONTROL DE INGESTA DE GRASAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES POR MEDIO DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE	**LUZ EDITH PRADA**
08/11/2022	**ACTIVIDAD FISICA**	ACTIVIDAD FISICA	**LUZ EDITH PRADA**
06/12/2022	**EVS**	REDUCCION CONSUMO DE AZUCAR	**LUZ EDITH PRADA**
06/12/2022	**ACTIVIDAD FISICA**	ACTIVIDAD FISICA	**LUZ EDITH PRADA**

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

Fecha Realización	Tipo de Actividad	Nombre de la Actividad	Nombre y Cargo de Profesional que realiza la actividad
07/10/2022	**EVS**	FOMENTAR CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS	**LUZ EDITH PRADA**
06/01/2023	**EVS**	REDUCCIÓN CONSUMO DE SAL/SODIO	**LUZ EDITH PRADA**
06/01/2023	**ACTIVIDAD FISICA**	ACTIVIDAD FISICA	**LUZ EDITH PRADA**
07/02/2023	**EVS**	PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO	**LUZ EDITH PRADA**
07/02/2023	**ACTIVIDAD FISICA**	ACTIVIDAD FISICA	**LUZ EDITH PRADA**

* Tipo de Actividad: 1. Acción IEC alimentación y nutrición y Actividad física
* Soportes: Actas, registros fotográficos y planillas de asistencia de actividades realizadas (Adjuntar 1 archivo PDF por cada actividad)

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

2.4. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS SUBCOMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
1.Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario- Cocina Popular.	Se elaboró el plan de emergencias de acuerdo al modelo establecido y se radico en sub dirección local de Usme el día 31/10/2022 con número de radicado E2022048375, radicado a nivel central E202204984 el 09/11/2022	Plan de emergencia y Soporte radicación
2.Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Se solicitó visita 21/09/2022 Respuesta 05/10/2022 Se realizo el pago 03/02/2023	Pago de concepto de bomberos
3.Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro.	Se cuenta con botiquín tipo A ubicado en área administrativa con los elementos solicitados por anexo técnico	Listado de elementos que se encuentran en el botiquín (cantidad, nombre, lote y FV)
4.Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario- Cocina popular e infraestructura.	Se cuenta con 02 extintores y detector de humo Se mantiene protegidas las instalaciones eléctricas	Evidencias ubicación extintores Certificado de capacitación en teoría del fuego
5.Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario - Cocina Popular.	Durante el presente convenio se cuento con el listado de asistencia de los visitantes y el cuaderno de novedades	Ficha ingresos visitantes, cuaderno de novedades presentadas en el mes del informe
6.Generar medidas necesarias para que la operación del comedor comunitario – cocina popular no genere aglomeraciones.	Durante el presente convenio se establecieron turno y horarios de la siguiente manera 10:30 – 11:00 de 11:00 – 11:30 de 11:30 – 12:00 de 12:00 – 12:30 de 12:30 a 1:00 de 1:00 – 1:30 de 1:30 a 2:00 para evitar aglomeraciones en el momento del servicio	Evidencias fotográficas durante la entrega de los alimentos y consumo en comedor (dos máximos en el mes)

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

2.5. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
1.Realizar la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad, implementando los lineamientos, estrategias y actividades de los programas que lo integran (Programa Gestión Integral de Residuos, Programa Implementación de Practicas Sostenibles, Programa de Consumo Sostenible, Programa Uso Eficiente de Agua, Programa Uso Eficiente de Energía); al cual se le hará seguimiento, vigilancia y control por parte de la Entidad y entes de control.	Visita de supervisión del componente ambiental 03/11/2022 19/01/2023 27/02/2023	Actas de visita componente ambiental
2.Enviar al área de Gestión Ambiental de la SDIS los formatos y documentos solicitados en el componente ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos establecidos para reportes ante los entes de control.	Envío del Formato de responsable Ambiental al área de Gestión Ambiental	Formato de responsable ambiental Correo envío a Rafael Gómez el 30/09/2022
3.Participar en las actividades propuestas por el área de gestión ambiental, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	Para el convenio no se requirió cumplimiento de esta variable, debido a que no se realizó campañas	No aplica
4.Divulgar al personal del Comedor Comunitario - en los programas, políticas y formatos que integran el componente ambiental del anexo técnico, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental.	Durante el presente convenio La divulgación se realizó en el mes de octubre actividad de divulgación de PIGA	Acta de divulgación
5.Dar manejo integral a los materiales, residuos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la prestación del servicio, promover el uso racional del agua y la energía, y la separación de residuos a los participantes.	Disponibilidad de cuarto de almacenamiento de residuos sólidos con las características técnicas establecidas en la normatividad vigente. Existencia de canecas y elementos para la correcta clasificación de residuos y uso de sistemas ahorradores de agua y energía.	Formatos: FOR-GA 09 FOR- GA 010 FOR-GA 047

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
6.Implementar prácticas sostenibles con los participantes como agricultura urbana orgánica, aprovechamiento de residuos orgánicos y disminuir los impactos ambientales negativos generados por la prestación del servicio.	Durante el presente convenio no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	No aplica
7.Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del convenio, a las acciones, lineamientos y solicitudes requeridas para la implementación de la Gestión Ambiental de la SDIS en la ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad.	Implementación de las directrices, lineamientos y acciones requeridas para dar cumplimiento al componente de Gestión Ambiental.	No aplica

2.6. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
1.Asistir a la actividad de fortalecimiento en gestión documental, a cargo del Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento y firmar, dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir de la firma del acta de inicio, atendiendo los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, los cuales deberán ser implementados durante la ejecución del convenio.	Durante el presente convenio no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se dan adelantado actividades de sensibilización desde la SDIS.	Acta de socialización documental.
2.Implementar las medidas de protección biológica para el control de los documentos de archivo, contempladas en el título de gestión documental y aprobadas por el Archivo General de la Nación, en el marco del Decreto 417 de 2020 “Declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública por el COVID -19”. Además de lo contemplado en la Circular N° 001 de 2020, del Ministerio de Cultura, donde se exponen los “lineamientos para la	Durante Implementación de la normatividad vigente para el proceso de gestión documental, en los comedores comunitarios – cocina popular	No aplica

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
prevención de la propagación del COVID –19, en espacios de uso cultural: bibliotecas públicas, casas de cultura, museos, teatros, parques arqueológicos, archivos públicos, Instituto Caro y Cuervo y escuelas taller".		
3.Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del proyecto 7745.	Durante el convenio 7198/2022 se realizó la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del proyecto 7745.	No aplica
4.Custodiar los documentos producto de la ejecución contractual (Archivo de Historias sociales y archivo de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental).	Durante el convenio 7198/2022 se realizó la organización documental (clasificación, ordenación y descripción), custodia, condiciones de almacenamiento y administración de las historias sociales y de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada del componente de inclusión social	Historias sociales organizadas, clasificadas y depuradas/ FUID
5.Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del comedor comunitario – cocina popular. Este reporte se realizará al supervisor del convenio, con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	durante el presente convenio no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se presentaron alertas relacionadas con riesgos en las actividades de gestión documental.	No aplica

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
6.Efectuar sin costo adicional para la SDIS, en caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del ASOCIADO, la reconstrucción de los documentos o expedientes respectivos y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	Durante el presente convenio, no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se presentaron afectaciones a los documentos soporte objeto de administración y custodia por parte del Asociado.	No Aplica
7.Adelantar, sin costo adicional para la SDIS, las acciones de restauración y de reconstrucción de los documentos producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban en su administración y custodia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en Internet, ataques informáticos y vinculados.	Durante el presente convenio no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se presentaron afectaciones a los documentos soporte objeto de administración y custodia por parte del Asociado.	No aplica
8.Informar de inmediato, vía correo electrónico, a la Interventoría o Supervisión de la SDIS con copia al Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia (Archivo de Historias sociales y archivo de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental).	Durante el presente convenio no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	No aplica
9.Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	Durante el presente convenio no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	No aplica

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
10.Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio.	Durante el presente convenio se desarrolló de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	Acta de empalme final
11.Presentar con el informe final de ejecución, a la interventoría o supervisión, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	Durante el presente convenio no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	No aplica

2.7. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
1.Entregar a la Interventoría o Supervisión de la SDIS, la relación del talento humano y las hojas de vida del talento humano con sus respectivos soportes, para verificación de cumplimiento de perfiles, en caso de requerirse reemplazos, se realizará el mismo procedimiento.	Se radico la relación de talento humano y hojas de vida con sus respectivos soportes, de acuerdo con los perfiles requeridos.	Oficio Rad E2022040319 del 20/09/2022.
2.Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el Anexo técnico.	Durante el presente convenio se contrató el talento humano de acuerdo con lo requerido en el anexo técnico	Actas de cierre de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero. De Copia de los contratos y otro si
3.Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y	Durante el presente convenio se realizo la gestión ante la ARL, capacitación	Gestión realizada, acta de capacitación de riesgos laborales certificado de capacitación matriz de riesgo en elaboración

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos.		
4.Definir e implementar las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	Durante el presente convenio se realizo la gestión por intranet.	Gestión realizada, certificado de capacitación matriz de riesgo en elaboración
5.Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Durante el presente convenio, se dispuso del o los equipos de cómputo con especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Acta de cierre de visita administrativa del 09/03/2023
6.Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Durante el presente convenio se realizo mantenimiento de equipo de computo de acuerdo a anexo técnico	Hoja de vida de equipos
7.Garantizar que el Comedor Comunitario - Cocina Popular cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Disponibilidad de conexión a internet con el operador ETB, para el Comedor Comunitario – Cocina Popular	Acta de cierre de visita administrativa del 09/03/2023
8.Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención.	Se Ha efectuado registro diario de asistencia de participantes de los Comedores Comunitarios - Cocinas Populares en el sistema de información dispuesto por la SDIS. Se efectúa toma de firmas en formato Listado Participantes, de acuerdo con lo establecido en el Lineamiento para Registro de Raciones Fuera de Horario.	Actas de visita de cierre: Nutrición del 09/03/2023, Social del 06/03/2023, administrativo y financiero 09/03/2023 Listados de asistencia RAD mes de marzo
9.Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	Durante el presente convenio Se garantizo la asistencia del personal contratado en el Comedor Comunitario - Cocina Popular	Actas de cierre de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero. Del día 09/03/2023

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
10.Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario - Cocina Popular, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL	Durante el presente convenio no se presentaron reemplazos de personal	No aplica
11.Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme se establece en la estructura de costos.	Ejecución presupuestal de los aportes del ASOCIADO, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos durante el presente convenio	Acta de visita de seguimiento financiero
12.Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que no se realizó convocatoria a espacios de articulación por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos.	No aplica
13.Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	Durante el presente convenio, se realizó reporte mensual de compras locales de alimentos realizadas durante el periodo	Acta de visita de seguimiento financiero
14.Informar a la interventoría o supervisión y a la Subdirección de Abastecimiento de la Secretaría Distrital de Integración Social, cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje mínimo establecido por la Ley 2046 de 2020 (30%).	Durante el presente convenio no se recibieron reporte por ofertas de alimentos inferiores al porcentaje mínimo establecido	No aplica

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
15.Entregar cuando sea el caso, a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	Se realizo entrega de copia de contrato de arrendamiento a la subdirección de abastecimientos	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero Y copia del correo de radicación del contrato de arriendo del día 04/10/2022
16.Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la interventoría o supervisión la paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). (Excepto el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual).	Ejecución de pagos a proveedores de acuerdo con las condiciones de negociación establecidas	Acta de visita de administrativo y financiero
17.Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. LA SECRETARÍA, por medio de la Interventoría o Supervisión, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	Durante el presente convenio se realizó pago de seguridad social y aportes parafiscales.	Acta de visita de administrativo y financiero soporte de pago
18.Pagar dentro de los últimos tres (3) días calendario del mes o periodo ejecutado a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de su vinculación, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones	Ejecución de pagos a talento humano de acuerdo con las condiciones de negociación establecidas	Dispersión de pago

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.		
19.Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Registro de actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Acta de visita de seguimiento financiero
20.Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba en razón del respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo	Los recursos financieros y aportes de la SDIS se han destinado de manera exclusiva para el desarrollo del convenio	Acta de visita de seguimiento financiero
21.Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación (desde el inicio hasta el final, se dará espera de 15 minutos de acuerdo con la hora programada, de lo contrario se dará por entendida su inasistencia). En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al personal que labora en el Comedor Comunitario – Cocina Popular. En caso de que el ASOCIADO requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado que haga parte de la mesa directiva de la organización, por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios.	Durante el presente convenio se participó en el comité local	Actas de participación
22.Realizar el agotamiento de recursos de conformidad con lo establecido en el anexo técnico, suministrando los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y con la propuesta objeto del convenio. Presentar a la interventoría o supervisión las facturas para pago de acuerdo con la	Para el presente convenio se realiza agotamiento de recursos del 01/03/2023 hasta el 09/03/2023	Documento modificación No.2

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.		
23.Cumplir con las acciones, tiempos, productos y requerimientos contemplados en el anexo técnico para el componente Administrativo y Financiero.	Durante el presente convenio se realizó la Implementación de las acciones del componente Administrativo y Financiero en los tiempos establecidos en el anexo técnico del convenio.	Actas de cierre de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero. 09/03/2023
24.El ASOCIADO debe proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Durante el presente convenio se realizó la Vinculación de talento humano en el marco de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. Del Decreto 1860 de 2021.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero. De 09/03/2023 Certificado de Residencia

2.7.1. REPORTE TALENTO HUMANO (DURANTE EL CONVENIO)

Cargo	Nombre Personal	Fecha y N° radicado SDIS
Responsable del servicio	**Johanna Carolina Camero Arias**	20/09/2022 – Radicado E2022040319
Profesional social	**Paula Andrea Rojas Marroquín**	20/09/2022 – Radicado E2022040319
Nutricionista	**Luz Edith Prada**	20/09/2022 – Radicado E2022040319
Auxiliar Administrativa	**Narly Zuley Fonseca**	20/09/2022 – Radicado E2022040319
Operario	**Brayan David Hernández**	20/09/2022 – Radicado E2022040319
Operaria	**Yenny Bibiana Ortega Rojas**	20/09/2022 – Radicado E2022040319

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

Cargo	Nombre Personal	Fecha y N° radicado SDIS
Operaria	**Sandra Yulemi Maca Gómez**	20/09/2022 – Radicado E2022040319
Operaria	**Jeimmy Rocio Valencia Rodríguez**	20/09/2022 – Radicado E2022040319
Operaria	**Luz Yisel Linares Heredia**	20/09/2022 – Radicado E2022040319

2.7.2. REPORTE DE DESCUENTOS REALIZADOS POR LA SDIS (DURANTE EL CONVENIO)

Mes/Año	Motivo Descuento	Valor
Noviembre 2023	Patógenos microbiológicos	$2,080,005
Diciembre 2023	Ajuste por SDIS	$1.366.612
TOTAL		**3446617**

2.7.3. REPORTE ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS (DURANTE EL CONVENIO)

Mes/Año	Cupos Autorizados Plan de Compras	Apoyos Alimentarios Entregados
Septiembre/2022	350	5482
Octubre/2022	350	8687
Noviembre/2022	350	8339
Diciembre/2022	350	9045

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

Mes/Año	Cupos Autorizados Plan de Compras	Apoyos Alimentarios Entregados
Enero/2023	350	8749
Febrero/2023	350	8376
Marzo/2023	350	2792
Total, Apoyos Alimentarios Entregados Durante el Convenio		**51470**

2.7.4. RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS

Componente	Asunto Requerimiento	Fecha y N° Radicado respuesta
Nutrición	REQUERIMIENTO MICROBIOLOGICO 001 - S2022178122	E2022056755

2.8. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE BIENES PARA LOS ASOCIADOS QUE PRESTEN EL SERVICIO EN INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA SDIS

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
1.Hacer buen uso y responder por los bienes que le sean entregados para la ejecución del convenio, así como, restituirlos a la finalización del mismo, mediante acta, con sus respectivas placas de inventarios en buen estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro normal de uso, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.4 del "Manual de Procedimiento Administrativo y Contable para el Manejo y Control de los Bienes de las Entidades Públicas del Distrito Capital" (Resolución 001 de 2001 para el Distrito Capital), la cual fue adoptada por la SDIS, mediante la Resolución 223 de 2002.	Durante el presente convenio no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	No aplica
2.Recibir en calidad de préstamo de uso, los bienes devolutivos relacionados mediante acta de levantamiento físico de inventario realizado por la SDIS en la cual consta: la cantidad, especificaciones y valor de los bienes; acta que indica que las partes acuerdan, hace parte integral del presente convenio	Durante el presente convenio, no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	No aplica
3.Recibir en calidad de préstamo los bienes de consumo controlado que la SDIS entregue al Comedor Comunitario – Cocina Popular durante la ejecución del convenio.	Durante el presente convenio no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	No aplica
4.Participar activamente en la diligencia de entrega en la que se levantará el acta que suscribirán conjuntamente el delegado del ASOCIADO y la SDIS.	Durante el presente convenio no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	No aplica
5.En caso de pérdida, daño o hurto de uno o varios de los elementos objeto del convenio, este deberá realizar la reposición del respectivo elemento, por uno de iguales o similares características, de acuerdo con lo establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5 del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes de los Entes Públicos del Distrito Capital, expedido por la Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Contabilidad mediante Resolución No. 01 de septiembre de 20 de 2001, y demás normas concordantes.	Durante el presente convenio no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	No aplica

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7198 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO 113557- CCCP 05-005 - Villa Alemania
PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
6.Responder por los daños que los bienes entregados en calidad de préstamo causen a terceros.	Durante el presente convenio no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	No aplica
7.Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de los bienes devolutivos, así como del estado de los bienes de consumo controlado, que se hayan entregado al Comedor Comunitario - Cocina Popular durante la ejecución del convenio, dentro del mes siguiente a la terminación del mismo.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al ASOCIADO bienes para la ejecución del convenio.	No aplica

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	Johanna Carolina Camero Arias
Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	Paula Andrea Rojas Marroquín
Firma Nutricionista	
Nombre Nutricionista	Luz Edith Prada
Firma Representante Legal	
Nombre Representanta Legal	Araly Linares Cuesta