REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6

MOVIMIENTO - **REGISTRO PRESUPUESTAL**

NUMERO: **2023003094** FECHA: 24/oct./2023

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

SE REALIZA EL REGISTRO PRESUPUESTAL A NOMBRE DE:

A&B CONSTRUCTORA SAS ZOMAC C.C. - NIT: **901153383-0** CODIGO **47528**

CONCEPTO: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 23 ENTRE AVENIDA COLOMBIA Y CARRERA 13 URBANIZACION PRADO NORTE MOCOA.

Nº DE DISPONIBILIDAD QUE AFECTA: **2023002783** Nº DOCTO: 424 24 OCT 2023

OBSERVACIÓN:

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL -

VIGENCIA: Vigencia Actual SITUACION DE FONDOS: Con Situación de Fondos

CODIGO	NOMBRE CUENTA	FUENTE	SC	PRG	PROD	CPC	VALOR
2	**GASTOS**						
2.3	**INVERSIÓN**						
2.3.2	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**						
2.3.2.01	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**						
2.3.2.01.01	**ACTIVOS FIJOS**						
2.3.2.01.01.001	**EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS**						
2.3.2.01.01.001.03	**OTRAS ESTRUCTURAS**						
2.3.2.01.01.001.03.02	Autopistas, carreteras, calles	1.3.3.8.04	24	2402	2402114	53211	104.454.846,00
2.3.2.01.01.001.03.02	Autopistas, carreteras, calles	1.3.3.8.03	24	2402	2402114	53211	153.629.838,00
					TOTAL $:		**258.084.684,00**

OBJETO DE GASTO	FUENTE DE RECURSOS	SCTRIAL	BPIN	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.02	R.b. sgp-proposito general-libre destinacion municipios categorias 4, 5 y 6	0	2023860010135	104.454.846,00
2.3.2.01.01.001.03.02	R.b. sgp-proposito general-proposito general libre inversion	0	2023860010135	153.629.838,00

CARLOS JULIO RAMIREZ JOJOA
Profesional Universitario Presupuesto

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA No. 424 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2023.	
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE 23 ENTRE AVENIDA COLOMBIA Y CARRERA 13 URBANIZACIÓN PRADO NORTE MOCOA	
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO**
CONTRATISTA:	**A&B CONSTRUCTORA S.A.S ZOMAC R/L ANDRES FELIPE BUENDÍA MARTINEZ NIT. 901.153.383-0**

Entre los suscritos, JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS, actuando en nombre y representación del Municipio de Mocoa como Secretario de Obras e Infraestructura y gestión del riesgo de desastres Municipal, en calidad de supervisor del contrato de Obra; ANDRES FELIPE BUENDÍA MARTINEZ Representante Legal A&B CONSTRUCTORA S.A.S ZOMAC en calidad de CONTRATISTA DE OBRA; se reunieron con el fin de suscribir la presente acta de inicio al contrato de Obra No. 424 del 24 de octubre de 2023.

CONSIDERACIONES:

1. La información general a la fecha es la siguiente:

CONTRATO	**424 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2023.**
CONTRATISTA	**A&B CONSTRUCTORA S.A.S ZOMAC R/L ANDRES FELIPE BUENDÍA MARTINEZ**
NIT.	**901.153.383-0**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MOCOA**
OBJETO	**CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE 23 ENTRE AVENIDA COLOMBIA Y CARRERA 13 URBANIZACIÓN PRADO NORTE MOCOA**
Valor	**DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 258.084.684,00).**
Plazo del contrato	**DOS (2) MESES**
Supervisor	**JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS** **Secretario de Obras e Infraestructura**
Fecha de inicio	**25 DE OCTUBRE DEL 2023**
Fecha de terminación Inicial	**24 DE DICIEMBRE DEL 2023**

1. Que, según el contrato de Obra No. 424 del 24/10/2023, su plazo se pactó por dos (02) meses hasta el 24 de diciembre de 2023.

2. Que el contrato de Obra de la referencia, se pactó por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 258.084.684,00).

3. Que a fin de dar inicio a la ejecución del contrato de Obra No. 424 del 24/10/2023, se hace necesario suscribir la presente acta de inicio.

Con fundamento a lo anterior se acuerda:

1. Dar inicio a la ejecución del contrato de Obra No. 424 del 24/10/2023, a partir del día veinticinco (25) de

ACTA DE INICIO

octubre de 2023.

2. Que las actividades contractuales deben culminar a más tardar el veinticuatro (24) de diciembre de 2023 prorrogables.

3. El contratista se obliga a poner en conocimiento de la aseguradora la presente acta de inicio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Mocoa (Putumayo), a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2023.

POR EL MUNICIPIO	POR EL CONTRATISTA
JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS Supervisor Secretario de Obras e Infraestructura y gestión del riesgo de desastres Municipal	ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ Representante Legal A&B CONSTRUCTORA S.A.S ZOMAC

Para constancia se aprueba por las partes en la plataforma SECOP II.

Proyectó: DAVID ERAZO JARAMILLO
Profesional Universitario Secretaria de obras e infraestructura y gestión del riesgo de desastres