COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE _____ : No. _____

LUGAR:	Municipio de Páez
FECHA:	Nov. 9 de 2023
CONTRATO No.:	191 de 2023
OBJETO:	Construcción Redes y Acometidas para Viviendas en Municipio de Páez, Cauca y Teruel Huila.
CONTRATISTA:	Dg. Rafael H. Ceballos
INTERVENTOR:	Dra Dora I. Aguilar / Dg. Hector Valencia

PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Hector A. Valencia U.	Apoyo Sup. CNK	Hector A. Valencia U.
Rafael H. Ceballos	Contratista	Rafael H. Ceballos.

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

En la fecha se realizó el recorrido a las viviendas del programa de reubicación que se encuentran en construcción vigencia 2023. Se verificaron los ramales y medidas de las redes en Baja Tensión que se construirán para suministrar servicio de energía a las viviendas. Se verificó el censo de las viviendas que en total son 10 en el Cauca y 8 en el Huila. En el Huila se deben hacer 2 ramales BT y en el Cauca 2 ramales. Con base en lo anterior el contratista una vez actualizados los planos y certificados o comprados los materiales con certificación RETIE, quedarán liberadas las actividades restantes del contrato como son la construcción de las redes y Acometidas. El contratista debe allegar el cronograma actualizado. También se deben hacer los trámites con los operadores de red para poder lograr las conexiones de las redes.
El contratista informa que actualmente se está en el proceso

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS