INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No. GN3821-2023 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO E IDEARK SERVICIOS SAS.

El presente documento resume las actividades y logros alcanzados en la ejecución del proyecto con objeto realizar "EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA ADECUADA DOTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES AGROPECUARIAS A PRODUCTORES DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA SU FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO". El contrato de Suministro No. GN3821-2023 suscrito entre el Departamento de Nariño e Ideark Servicios SAS, las cuales se llevaron a cabo en los municipios de San Pablo, La Cruz y Tablón de Gómez del departamento de Nariño, bajo el acompañamiento y supervisión del comité técnico conformado por el supervisor CAMILO ANDRÉS ORTEGA LÓPEZ, en calidad de Profesional Universitario Código 219 Grado 04 adscrito al Despacho del señor Gobernador, encargado de coordinar el Programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de Nariño SSAN.

Objeto del Contrato: "EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA ADECUADA DOTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES AGROPECUARIAS A PRODUCTORES DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA SU FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO"

VALOR: $ 338.548.666,67

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del contrato, previa suscripción de acta de inicio. El plazo podrá ser prorrogado por acuerdo mutuo de las partes, en forma expresa y mediante escrito.

El contrato tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y sus prorrogas cuando haya lugar a ellas, más seis (6) meses previstos para su liquidación, de los cuales cuatro (4) meses corresponden a la etapa de liquidación bilateral y dos (2) meses para una eventual liquidación unilateral.

FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN: 06 de noviembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN: 31 de diciembre de 2023

RELACIÓN DE ENTREGAS

La primera jornada de entrega se desarrolló el martes 14 del mes noviembre del año 2023, bajo la supervisión de Camilo Andrés Ortega López, donde se entregaron elementos, insumos y herramientas necesarias para la adecuada dotación e implementación de unidades agropecuarias a productores de municipios del departamento de Nariño, para su fomento de la seguridad alimentaria y el fortalecimiento productivo.

Los municipios en los que se entregaron los kits fueron los siguientes:

Municipio	Número de Beneficiarios	Medio de verificación	Porcentaje de Ejecución
San Bernardo	20	Registro Fotográfico Actas	100%
La Cruz	20		100%
San Pablo	20		100%





La segunda jornada de entrega se desarrolló el miércoles 15 del mes noviembre del año 2023, bajo la supervisión de Camilo Andrés Ortega López, donde se entregaron elementos, insumos y herramientas necesarias para la adecuada dotación e implementación de unidades agropecuarias a productores de municipios del departamento de Nariño, para su fomento de la seguridad alimentaria y el fortalecimiento productivo.

Los municipios en los que se entregaron los kits fueron los siguientes:

Municipio	Número de Beneficiarios	Medio de verificación	Porcentaje de Ejecución
Cuaspud	20	Registro Fotográfico Actas	100%
Aldana	20		100%





La tercera jornada de entrega se desarrolló el jueves 16 del mes noviembre del año 2023, bajo la supervisión de Camilo Andrés Ortega López, donde se entregaron elementos, insumos y herramientas necesarias para la adecuada dotación e implementación de unidades agropecuarias a productores de municipios del departamento de Nariño, para su fomento de la seguridad alimentaria y el fortalecimiento productivo.

Los municipios en los que se entregaron los kits fueron los siguientes:

Municipio	Número de Beneficiarios	Medio de verificación	Porcentaje de Ejecución
Llanada	20	Registro Fotográfico Actas	100%
Linares	20		100%





La cuarta jornada de entrega se desarrolló el viernes 17 del mes noviembre del año 2023, bajo la supervisión de Camilo Andrés Ortega López, donde se entregaron elementos, insumos y herramientas necesarias para la adecuada dotación e implementación de unidades agropecuarias a productores de municipios del departamento de Nariño, para su fomento de la seguridad alimentaria y el fortalecimiento productivo.

El municipio en el que se entregó los kits fueron el siguiente:

Municipio	Número de Beneficiarios	Medio de verificación	Porcentaje de Ejecución
San Lorenzo	20	Registro Fotográfico Actas	100%



La última jornada de entrega se desarrolló el sábado 18 del mes noviembre del año 2023, bajo la supervisión de Camilo Andrés Ortega López, donde se entregaron elementos, insumos y herramientas necesarias para la adecuada dotación e implementación de unidades agropecuarias a productores de municipios del departamento de Nariño, para su fomento de la seguridad alimentaria y el fortalecimiento productivo.

Los municipios en los que se entregaron los kits fueron los siguientes:


Municipio	Número de Beneficiarios	Medio de verificación	Porcentaje de Ejecución
Tablón de Gómez	20	Registro Fotográfico Actas	100%
Berruecos	20		100%
Belén	20		100%
Colon Génova	20		100%

IDEARK

SERVICIOS S.A.S

"Confianza y compromiso"









MARY ESTELA BRAVO PORTILLA
REPRESENTANTE LEGAL IDEARK SERVICIOS SAS

IDEARK
SERVICIOS S.A.S

Oficina en San Juan de Pasto, Carrera 39 No. 19-54 Barrio Palermo
Móvil: 310 526 47 40 – 322 457 45 10
Email: ideark.servicios@gmail.com