COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE _____: No. _____

LUGAR:	Popayán.
FECHA:	Nov. 20 de 2023
CONTRATO No.:	191 de 24 de Octubre 2023
OBJETO:	Mejoramiento y Ampliación Programa de reubicación de viviendas Rio Ovejas 2023
CONTRATISTA:	Ing. Rafael Ceballos
INTERVENTOR:	Ing. Dora Isabel Aguilar / Dg. Heder Valencia

PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Dg. Rafael H. Ceballos.	Ing. Contratista	
Heder A. Valencia U	Dg. Apoyo Supv	Electra A. Valencia U

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

En la fecha nos reunimos en el fin de tratar algunos temas referents a los temas de calidad de la obra Objeto del contrato. se quedó en que la bitácora debe estar en obra y estarse diligenciando constantemente y el ingeniero residente también debe llevarla en un archivo digital y compartirlo periódicamente con la supervisión de obra.
Es importante costipiar que todos los trabajadores estén afiliados a la seguridad social y que se cuenta con los seguros de seguridad. También que se cumplan los protocolos exigidos por su HSE para trabajos en altura y en proximidad de líneas energizadas si es el caso.
También es importante que se capacite a trabajadores y colaboradores sobre las 5 reglas de oro para trabajos con energía electrica.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS