DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 7141 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113967 CCCP 10-004 – BOYACA REAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Periodo 12 al 30 de Septiembre de 2022
Número Convenio / Vigencia	7141/2022
Nombre Asociado	Fundación Pasos Firmes
Nombre Comedor Comunitario – Cocina Popular	Boyacá Real
Localidad	Engativá
Dirección Comedor Comunitario – Cocina Popular	Carrera 89 # 68 a 08
Teléfonos (Fijo – Móvil)	4340647
Correo Electrónico Comedor Comunitario – Cocina Popular	comedorboyacareal@outlook.com
Fecha de Inicio Convenio	12/09/2022
Fecha de Finalización Convenio	31/12/2022
Nombre Profesional Social	Natalie Andrea González Chavarro
Cobertura Diaria Contratada	250
N° Participantes en Estado En Atención	244
N° Participantes en Estado Suspendido	0
N° Núcleos Familiares en Atención	150
Fecha Última Activación y Cambio de Estado de Participantes	23/09/2022

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 7141 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113967 CCCP 10-004 – BOYACA REAL

2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.1. Hoja de Ruta.

Compromisos	Actividades	Soportes
1 Construir la hoja de ruta del componente Inclusión social, por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato hoja de ruta, en los términos del anexo técnico.	**Septiembre 2022** Se construyo la hoja ruta del componente inclusión social el día 14/09/2022 en el formato establecido por la SDIS, teniendo en cuenta las indicaciones del anexo técnico, se carga en formato PDF en OneDrive, el 30/09/2022, dando cumplimiento a la presente obligación en los términos requeridos en el marco de la ejecución contractual	Hoja Ruta formato PDF
2 Elaborar la programación mensual de actividades del componente Inclusión social, en el formato programación mensual de actividades en los términos del anexo técnico.	**Septiembre 2022** Se realiza programación mensual de actividades del componente inclusión social, ambiental y productiva del mes de septiembre en el formato establecido por la SDIS, se realiza envío a la profesional local el 16/09/2022 y cargue en formato Excel en el OneDrive componente de inclusión social el día 30/09/2022	Programación mensual de actividades del componente Inclusión social
3 Elaborar la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente Inclusión social, en el formato establecido por la SDIS. Enviarla vía correo electrónico a la interventoría o supervisión del convenio para su aprobación en los términos del anexo técnico.	**Septiembre 2022** Se realiza programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente inclusión social del mes de septiembre en el formato establecido por la SDIS, se realiza envío a la profesional local el 16/09/2022 y cargue en formato Excel en el OneDrive componente de inclusión social el día 30/09/2022	Programación mensual de actividades ejecutar con el rubro del componente Inclusión social

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 7141 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113967 CCCP 10-004 – BOYACA REAL

2.2. Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional e Intersectorial

Compromisos	Actividades	Soportes
4 Socializar en la Mesa Local de Inclusión Social los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares familias identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico.	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual
5 Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente en los términos del anexo técnico.	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual

2.3. Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
6 Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias en los términos del anexo técnico.	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual

2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
7 Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar y registrar las referenciaciones en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual
8 Realizar el análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, de acuerdo con el lineamiento técnico establecido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual

2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
9 Implementar procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con los lineamientos y herramientas pedagógicas establecidas por la SDIS. Reportar el resultado de la implementación, en el formato definido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual
10 Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyan formación certificada en manipulación de alimentos de mínimo 6 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas, a través de acciones de articulación. Elaborar reporte mensual en el formato diseñado por la SDIS y cargarlo en OneDrive en la carpeta del componente.	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual

Compromisos	Actividades	Soportes
11 Elaborar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con el lineamiento suministrado por la Secretaría Distrital de Integración Social en los términos del anexo técnico.	Se elabora Plan de transformación de imaginarios socioculturales en de envejecimiento digno y feliz, Bienestar Psicológico y estrategias de afrontamiento que permitan mitigar los índices en la comunidad en el formato establecido se realiza cargue en el OneDrive del componente el día 30/09/2022.	Documento Plan de transformación de imaginarios socioculturales en formato PDF
12 Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en los términos del anexo técnico.	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual

2.6. Eje 5: Diversidad y Cultura

Compromisos	Actividades	Soportes
13 Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Elaborar un documento memoria del encuentro en los términos del anexo técnico.	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual

2.7. Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

Compromisos	Actividades	Soportes
14 Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular. Registrar los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual

2.8. Actividades Transversales

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular que evidencian criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de egreso y la normatividad vigente, enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, en el formato reporte de participantes que evidencian motivos de egreso y con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cargar reporte en OneDrive en la carpeta del componente el último día de operación de cada mes	Se realiza seguimiento a los participantes que evidencian criterios de egreso Se realiza envió 17/09/2022 con relación a 10 egresos por retiro voluntario Se realiza envió 24/09/2022 con relación a 9 egresos por retiro voluntario Se registra seguimiento con sus respectivos soportes así mismo se realiza envío del reporte a la profesional local del proyecto y se realiza cargue en OneDrive	Reporte de participantes que evidencien criterios de Egreso Ficha SIRBE vigente - Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Envío correo electrónico a la profesional local del reporte de participantes que evidencien criterios de egreso.
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del	Se realiza seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso 5 inasistencias injustificadas a la prestación del servicio, se registra el seguimiento en la ficha SIRBE	- Reporte de casos de participantes con incumplimientos en acuerdos - Reporte de casos de participantes que incurren en faltas graves - Soportes de seguimiento en medio magnético - Soporte del envío de reporte, dirigido al profesional local del Proyecto 7745

Compromisos	Actividades	Soportes
Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico el 30/09/2022 , al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando se presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Enviar reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se realiza seguimiento de personas que a lo largo del mes o previo realizan actualización de documentos o cambios en sus variables básicas con relación a 15/09/2022 no se realiza envío reporte actualizaciones cambio documento registro civil a documento a tarjeta identidad de 30/09/2022 se realiza envío de 2 actualizaciones de tipo de documento de identidad.	Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE
18. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos.	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual

3. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO


Fecha Realización	Actividad	Nº Participantes	Nº Hogares / Familias	Resultados
NA	NA	NA	NA	NA

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 7141 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113967 CCCP 10-004 – BOYACA REAL

Firma Representante Legal	Rosa Aleida Esteban Galvis
Nombre Representante Legal	
Firma Profesional Social	Natalie Andrea González Chavarro
Nombre Profesional Social	