DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 7141 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113967 CCCP 10-004 – BOYACA REAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01 al 31 de Diciembre de 2022
Número Convenio / Vigencia	7141/2022
Nombre Asociado	Fundación Pasos Firmes
Nombre Comedor Comunitario – Cocina Popular	113967 – CCCP 10 -004 Boyacá Real
Localidad	Engativá
Dirección Comedor Comunitario – Cocina Popular	Carrera 89 # 68 a 08
Teléfonos (Fijo – Móvil)	4340647
Correo Electrónico Comedor Comunitario – Cocina Popular	comedorboyacareal@outlook.com
Fecha de Inicio Convenio	12/09/2022
Fecha de Finalización Convenio	28/02/2023
Nombre Profesional Social	Natalie Andrea González Chavarro
Cobertura Diaria Contratada	250
N° Participantes en Estado En Atención	247
N° Participantes en Estado Suspendido	0
N° Núcleos Familiares en Atención	167
Fecha Última Activación y Cambio de Estado de Participantes	26/12/2022

2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.1. Hoja de Ruta.

Compromisos	Actividades	Soportes
1 Construir la hoja de ruta del componente Inclusión social, por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato hoja de ruta, en los términos del anexo técnico.	Para el presente período se continuó ejecutando las acciones planteadas parta el cumplimiento de cada uno de los compromisos.	Hoja Ruta formato PDF, cargada en el OneDrive del componente.
2 Elaborar la programación mensual de actividades del componente Inclusión social, en el formato programación mensual de actividades en los términos del anexo técnico.	Se realizó programación mensual de actividades del componente inclusión social, en el formato establecido por la SDIS. Se realizó cargue en formato Excel en el OneDrive del componente de inclusión social el día 30/11/2022. Se carga modificación de actividades para los días: 06/12/2022, 26/12/2022: Jornada de fortalecimiento cargue soportes OneDrive. • 06/12/2022: Capacitación Virus del papiloma humano, VPH. • 06/12/2022: Jornada de Fortalecimiento a Lectura de realidades.	Programación mensual de actividades del componente Inclusión social, cargada en el OneDrive del componente.
3 Elaborar la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente Inclusión social, en el formato establecido por la SDIS. Enviarla vía correo electrónico a la interventoría o supervisión del convenio para su aprobación en los términos del anexo técnico.	Se realizó programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente inclusión social en el formato establecido por la SDIS; al igual que envío a la supervisión del convenio para su aprobación el 30/11/2022 y se realizó cargue de la programación ejecutada el día 31/12/2022, en el OneDrive del componente de inclusión social. • 10/12/2022: Entrega de folletos encuentro local Dialogo de saberes 10 participantes. • 16/12/2022: Entrega de Guías 1 y 2 de Agricultura Urbana a 13 participantes. • 19/12/2022: Entrega de folletos en Transformación de Alimentos a 26 participantes.	Programación mensual de actividades ejecutar con el rubro del componente Inclusión social, cargada en el OneDrive del componente. Envío vía correo electrónico a la supervisión del convenio.

2.2. Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional e Intersectorial

Compromisos	Actividades	Soportes
4 Socializar en la Mesa Local de Inclusión Social los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares familias identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico.	Se realizó Mesa Local el día 01/12/2022, en la cual se socializó los intereses y necesidades de los participantes, teniendo en cuenta la aplicación del Instrumento de Lectura de realidades – Contrato social del mes de noviembre de 2022: Meta 1.1: 1 Meta 1.5: 3 Meta 3.1: 1 Meta 3.3: 2 Meta 3.5: 4 Meta 4.1: 26 Meta 5.1: 18 Meta 6.1: 175 Meta 7.1: 13 Meta 8.2: 1 Meta 8.3: 2	Acta y listado de asistencia, cargado en el OneDrive del componente.
5 Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente en los términos del anexo técnico.	Se realizó Mesa Local el día 01/12/2022, en la cual se consolida el formato de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial, a nivel local, se articula con 7 entidades, Registraduría Nacional del Estado Civil, Ministerio de Defensa Nacional, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Integración Social (Apoyos económicos para persona mayor) , Secretaria Distrital de Salud, Alcaldía Local de Engativá (Adquirir certificado de discapacidad) y Secretaria Distrital de Educación.	Formato de gestión y articulación Acta y listado mesa Local de Inclusión social

2.3. Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
		Instrumento de lectura de realidades, cargado en el

Compromisos	Actividades	Soportes
6 Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias en los términos del anexo técnico.	Para el mes de diciembre se diligenció instrumento de Lectura de realidades y contrato social a 4 participante el 01/12/2022. Se realizó cargue del instrumento en el OneDrive el 31/12/2022.	OneDrive del componente.

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
7 Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar y registrar las referenciaciones en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.	Se realizó treinta y dos (32) referenciaciones de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar, y se registraron los referenciaciones en el instrumento Lectura de Realidades– Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico. Se realizó cargue en el OneDrive el 31/12/2022. a continuación, se relaciona: • 01/12/2022: Registraduria Auxiliar de Boyacá real Eps correspondiente para vacunación VPH, Capital salud, para trámite con médico general y solicitud de diagnóstico de discapacidad, Feria de empleo JAC Boyacá real, Ministerio de defensa nacional, Subdirección Local de Engativá – proyecto adulto mayor, Secretaria de salud afiliación a salud y Planeación Súper CADE. • 02/12/2022: Planeación Súper CADE.	Referenciaciones, cargadas en el OneDrive del componente.
8 Realizar el análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, de acuerdo con el lineamiento técnico establecido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual

2.4. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
9 Implementar procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con los lineamientos y herramientas pedagógicas establecidas por la SDIS. Reportar el resultado de la implementación, en el formato definido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	Se implementó procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% (13) de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con los lineamientos y herramientas pedagógicas establecidas por la SDIS. Se reportó el resultado de la implementación, en el formato definido por la SDIS A continuación, se relacionan las actividades: • 16/12/2022: implementación Guía # 3 Cultivo y mantenimiento de la huerta urbana. • 16/12/2022: implementación Guía # 4 Seguimiento, control y resultados de la huerta Urbana. Las actividades se ejecutaron con el acompañamiento de funcionario del Jardín Botánico, quien oriento a los participantes a desarrollar el proceso paso a paso. Se realizó cargue en el OneDrive el 31/12/2022.	Fichas de registro de actividades, cargadas en el OneDrive del componente. Listados de asistencia, cargados en el OneDrive del componente. Entregables de las Guías 1 y 2, cargados en el OneDrive del componente. Matriz de reporte actividades, cargada en el OneDrive del componente.
10 Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyan formación certificada en manipulación de alimentos de mínimo 6 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas, a través de acciones de articulación. Elaborar reporte mensual en el formato diseñado por la SDIS y cargarlo en OneDrive en la carpeta del componente.	Se desarrolló procesos de trasformación de alimentos con el 5% (13) de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyó la formación certificada en manipulación de alimentos. Se elaboró reporte mensual en el formato diseñado por la SDIS y se cargó en OneDrive en la carpeta del componente. A continuación, se relacionan las actividades: • 19/12/2022: Se realizó capacitación practica de Transformación de Alimentos, sobre aprovechamiento eficiente los alimentos con que cuentan en las viviendas, evitar el deshecho de	Ficha de registro de actividades, cargada en el OneDrive del componente. Listado de asistencia, cargado en el OneDrive del componente.

Compromisos	Actividades	Soportes
	alimentos del hogar y la práctica y procedimiento de elaboración de yogurt griego.	
11 Elaborar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con el lineamiento suministrado por la Secretaría Distrital de Integración Social en los términos del anexo técnico.	Se elaboró el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con el lineamiento suministrado por la Secretaría Distrital de Integración Social en los términos del anexo técnico, el cual fue aprobado el 09 de noviembre 2022, vía correo electrónico.	Documento Plan de transformación de imaginarios socioculturales en formato PDF, cargado en el OneDrive del componente. Correo electrónico con registro de aprobación.
12 Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en los términos del anexo técnico.	Se implementó el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en los términos del anexo técnico. A continuación, se relacionan las actividades: • 13/12/2022 Bienestar Psicológico – Gimnasia cerebral, (2 grupos) sesión No. 2 con 53 participantes. • 15/12/2022 Estrategias de afrontamiento – Solución y resolución de conflictos, No 1 con 34 participantes • 17/12/2022 Bienestar Psicológico – Conozcamos nuestro entorno (2 grupos), Sesión No 2 con 52 participantes.	Ficha registró de actividades, cargado en el OneDrive del componente. Listados de asistencia, cargado en el OneDrive del componente.

2.5. Eje 5: Diversidad y Cultura

Compromisos	Actividades	Soportes
13 Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Elaborar un documento memoria del encuentro en los términos del anexo técnico.	El día 10 de diciembre en la subdirección local de Engativá, se realiza encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, con la asistencia de 38 participantes, se elabora documento de memoria, ficha de registro de actividades, registro fotográfico y listado de asistencia del encuentro en los términos del anexo técnico.	Documento memoria dialogo de saberes, listados de participación, ficha de actividades y listado de asistencia.

2.6. Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

Compromisos	Actividades	Soportes
14 Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular. Registrar los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual	No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento según ejecución contractual

2.7. Actividades Transversales

Compromisos	Actividades	Soportes
15. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular que evidencian criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de egreso y la normatividad vigente, enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, en el formato reporte de participantes que evidencian motivos de egreso y con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cargar reporte en OneDrive en la carpeta del componente el último día de operación de cada mes	Se realizó seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular que evidenciaron criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de egreso y la normatividad vigente. Se envió reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, en el formato con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Se realizó cargue reporte en OneDrive el 31/12/2022. A continuación, se relacionan reportes:	Reporte de participantes que evidencien criterios de Egreso, cargado en el OneDrive del componente. Ficha SIRBE vigente - Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes, cargado en el OneDrive del componente. Soportes de seguimiento

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 7141 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113967 CCCP 10-004 – BOYACA REAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	• 03/12/2022: 0 participantes. • 10/12/2022: 0 participantes. • 17/12/2022: 0 participantes. • 24/12/2022: 5 participante por retiro voluntario. • 31/12/2022: 1 participantes.	Envío correo electrónico a la profesional local del reporte de participantes que evidencien criterios de egreso, cargado en el OneDrive del componente.
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se realizó seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular que no cumplieron con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, para este mes no se reportan participantes, y se envió reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, el 31/12/2022. A continuación, se relación reporte: • Incumplimientos: 1 participante • Faltas Graves: 0 participantes	Reporte de participantes con incumplimiento de acuerdos. Ficha SIRBE vigente - Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes, cargado en el OneDrive del componente. Soportes de seguimiento Soporte del envío de reporte, dirigido al profesional local del Proyecto 7745, cargado en el OneDrive del componente.
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando se presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Enviar reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se realizó la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Se envió reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745. A continuación, se relaciona reportes: • 15/12/2022: 1 actualización por cambio documento registro civil a documento a tarjeta identidad. • 31/12/2022: 0 no se realizó actualización de ficha SIRBE en el periodo.	Envió de correo electrónico a los profesionales locales del Proyecto 7745, de manera quincenal, cargado en el OneDrive del componente. Ficha SIRBE vigente - Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes, cargado en el OneDrive del componente. Soportes de documentos

Compromisos	Actividades	Soportes
18. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos.	Se inició con el cumplimiento de las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos, del 5% (13) participantes, A continuación, se relaciona: • 19/12/2022: Se realizó capacitación practica de Transformación de Alimentos, sobre aprovechamiento eficiente los alimentos con que cuentan en las viviendas, evitar el deshecho de alimentos del hogar, la práctica y procedimiento de elaboración de yogurt griego, paso a paso.	Ficha de registro de actividades, cargado en el OneDrive del componente. Listado de asistencia, cargado en el OneDrive del componente.

3. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Fecha Realización	Actividad	Nº Participantes	Nº Hogares / Familias	Resultados
10/12/2022	Encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional	38	38	Los participantes aprenden de que se trata la política Publica de seguridad Alimentaria y Nutricional, la comprenden.
13/12/2022	Bienestar Psicológico - Gimnasia cerebral No.2.	53	53	Por medio de pasatiempos los participantes mejoran la memoria y la concentración.
15/12/2022	Estrategias de afrontamiento	34	34	Aprenden el concepto de conflicto y los pasos para la solución de un conflicto.
16/12/2022	Entrega Guía # 3 Cultivo y mantenimiento de la huerta urbana.	13	13	Aprenden a realizar compostaje casero paso a paso.
16/12/2022	Entrega Guía # 4 Seguimiento, control y resultados de la huerta urbana.	13	13	Aparenten la importancia de realizar huertas urbanas.
17/12/2022	Bienestar Psicológico – Conozcamos nuestro entorno. No. 2	52	52	Aprende el concepto de amor propio, y a reconocer sus defectos y cualidades.
19/12/2022	Practica Transformación de alimentos.	26	26	Aprenden sobre el aprovechamiento eficiente de los alimentos con que cuentan en las viviendas, evitar el deshecho de alimentos del hogar, la práctica y procedimiento de elaboración de yogurt griego, paso a paso.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 7141 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113967 CCCP 10-004 – BOYACA REAL

4. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO CON RUBRO DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL


Fecha Realización	Actividad	Nº Participantes	Presupuesto Proyectado	Presupuesto Ejecutado
10/12/2022	Encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional	10	$ 6.000	$ 4.000
16/12/2022	Entrega Guía # 3 Cultivo y mantenimiento de la huerta urbana.	13	$ 33.800	$ 33.800
16/12/2022	Entrega Guía # 4 Seguimiento, control y resultados de la huerta urbana.	13	$ 33.800	$ 33.800
19/12/2022	Practica Transformación de alimentos.	26	$ 19.200	$ 19.200

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 7141 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113967 CCCP 10-004 – BOYACA REAL

Firma Representante Legal	Rosa Aleida Esteban Galvis
Nombre Representante Legal	
Firma Profesional Social	Natalie Andrea González Chavarro
Nombre Profesional Social	