DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 7141 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113967 CCCP 10-004 – BOYACA REAL

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01 al 28 de febrero de 2023
Número Convenio / Vigencia	7141/2022
Nombre Asociado	Fundación Pasos Firmes
Nombre Comedor Comunitario – Cocina Popular	113967 – CCCP 10 -004 Boyacá Real
Localidad	Engativá
Dirección Comedor Comunitario – Cocina Popular	Carrera 89 # 68 a 08
Teléfonos (Fijo – Móvil)	4340647
Correo Electrónico Comedor Comunitario – Cocina Popular	comedorboyacareal@outlook.com
Fecha de Inicio Convenio	12/09/2022
Fecha de Finalización Convenio	10/03/2023
Nombre Profesional Social	Yeraldin Alejandra Arias Pinilla
Cobertura Diaria Contratada	250
N° Participantes en Estado En Atención	249
N° Participantes en Estado Suspendido	190
N° Núcleos Familiares en Atención	176
Fecha Última Activación y Cambio de Estado de Participantes	21/02/2023

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 7141 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113967 CCCP 10-004 – BOYACA REAL

2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.1. Hoja de Ruta.

Compromisos	Actividades	Soportes
1 Construir la hoja de ruta del componente Inclusión social, por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato hoja de ruta, en los términos del anexo técnico.	Para el presente período se realizó ajuste a la hoja de ruta, teniendo en cuenta la adición que se dio al comedor hasta el 10/03/2022. La cual fue cargada al OneDrive en los tiempos estipulados.	Hoja Ruta formato PDF, cargada en el OneDrive delcomponente.
2 Elaborar la programación mensual de actividades del componente Inclusión social, en el formato programación mensual de actividades en los términos del anexo técnico.	Se realizó programación mensual de actividades del componente inclusión social, en el formato establecido por la SDIS. Se realizó cargue en formato Excel en el OneDrive del componente de inclusión social el día 31/01/2023. Se carga modificación de actividades para los días: 02/22/2023, 16/02/2023, 17/02/2023, 18/02/2023, 20/02/2023, 22/02/2023, 24/02/2023, 27/02/2023 y 28/02/2023. • 02/22/2023: Jornada de fortalecimiento convocada por la SDIS para capacitación sobre egresos e ingresos y testigo documental. • 16/02/2023: Jornada de fortalecimiento convocada por la SDIS para fortalecimiento de lectura de realidades y entrega de folletos como producto final del plan de imaginarios socioculturales. • 17/02/2023: Entrega de folletos como producto final del plan de imaginarios socioculturales. • 18/02/2023: Entrega de folletos como producto final del plan de imaginarios socioculturales. • 20/02/2023: Jornada de fortalecimiento convocada por la SDIS para capacitación sobre diligenciamiento documento Análisis Sociodemográfico y redacción de documento de análisis sociodemográfico.	• Programación mensual de actividades (incluyendo modificaciones).

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 7141 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113967 CCCP 10-004 – BOYACA REAL

Compromisos	Actividades	Soportes
	• 22/02/2023: Reporte actualización de información diligenciada en ficha SIRBE, reporte de casos de familias con incumplimientos en acuerdos y faltas graves, cargue Análisis sociodemográfico, cargue matriz de Identificación de necesidades e intereses, cargue matriz de gestión y articulación interinstitucional para el 28/02/2023 y el 04/03/2023. • 24/02/2023: Elaboración informe final para el 06/03/2022. Reporte actualización de información diligenciada en ficha SIRBE, reporte de casos de familias con incumplimientos en acuerdos y faltas graves • 27/02/2023: Elaboración informe final para el 07/03/2023. • 28/02/2023: Elaboración informe final para el 08/03/2023 y se agrega jornada de fortalecimiento convocada por la SDIS para capacitación sobre aplicativos registro de asistencia diaria a comedores "RAD" Y SIRBE	
3 Elaborar la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente Inclusión social, en el formato establecido por la SDIS. Enviarla vía correo electrónico a la interventoría o supervisión del convenio para su aprobación en los términos del anexo técnico.	Se realizó programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente inclusión social en el formato establecido por la SDIS; al igual que envío a la supervisión del convenio para su aprobación el 3/01/2023 y se realizó cargue de la programación ejecutada el día 28/02/2023, en el OneDrive del componente de inclusión social. • 16/02/2023: Entrega de folletos como producto final del plan de imaginarios socioculturales. • 17/02/2023: Entrega de folletos como producto final del plan de imaginarios socioculturales. • 18/02/2023: Entrega de folletos como producto final del plan de imaginarios socioculturales.	• Programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente Inclusión Social (incluyendo modificaciones).

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 7141 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113967 CCCP 10-004 – BOYACA REAL

2.2. Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional e Intersectorial

Compromisos	Actividades	Soportes
4 Socializar en la Mesa Local de Inclusión Social los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares familias identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico.	Se realizó Mesa Local el día 01/02/2023, en la cual se socializó los intereses y necesidades de los participantes, teniendo en cuenta la aplicación del Instrumento de Lectura de realidades – Contrato social del mes de enero de 2022: Meta 3.3: 2 Meta 5.1: 5 Meta 8.2: 1	• Matriz de identificación de necesidades e intereses • Listados de asistencia de la mesa de inclusión social. • Acta de reunión mesa de inclusión social
5 Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente en los términos del anexo técnico.	Se realizó Mesa Local el día 01/02/2023, en la cual no se realiza modificación al formato de gestión y articulación intra e interinstitucional teniendo en cuenta que las articulaciones que se llevaron a cabo durante el mes de enero corresponden a instituciones que ya se encontraban diligenciadas.	• Formato de gestión y articulación establecido por la SDIS. • Listados de asistencia de la mesa de inclusión social. • Acta de reunión mesa de inclusión social

2.3. Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
6 Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias en los términos del anexo técnico.	Para el mes de febrero se diligenció instrumento de Lectura de realidades y contrato social a 8 participante el 02/02/2023. Se realizó cargue del instrumento en el OneDrive el 28/02/2023.	• Lectura de realidades diligenciada – Contrato Social Familiar

2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
7 Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar y registrar las referenciaciones en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.	Se realizaron cuatro (4) referenciaciones de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar, y se registraron en el instrumento Lectura de Realidades– Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico. Se realizó cargue en el OneDrive el 28/02/2023. a continuación, se relaciona: 02/02/2023: Capital Salud para vacunación VPH, Planeación Súper CADE para actualización metodología IV SISBEN, Subdirección Local de Engativá – proyecto adulto y Educación	Referenciaciones, cargadas en el OneDrive del componente.
8 Realizar el análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, de acuerdo con el lineamiento técnico establecido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico.	No aplica para el periodo reportado de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico.

2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
9 Implementar procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con los lineamientos y herramientas pedagógicas establecidas por la SDIS. Reportar el resultado de la implementación, en el formato definido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	Durante el periodo comprendido, no se realizan actividades relacionada con esta obligación teniendo en cuenta que ya se le dio cumplimiento a la misma	No aplica para el periodo comprendido.
10 Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyan formación certificada en manipulación de alimentos de mínimo 6 horas y formación práctica en transformación de alimentos de	Durante el periodo comprendido, no se realizan actividades relacionada con esta obligación teniendo en cuenta que ya se le dio cumplimiento a la misma.	No aplica para el periodo comprendido.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 7141 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113967 CCCP 10-004 – BOYACA REAL

Compromisos	Actividades	Soportes
mínimo 4 horas, a través de acciones de articulación. Elaborar reporte mensual en el formato diseñado por la SDIS y cargarlo en OneDrive en la carpeta del componente.		
11 Elaborar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con el lineamiento suministrado por la Secretaría Distrital de Integración Social en los términos del anexo técnico.	Se elaboró el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con el lineamiento suministrado por la Secretaría Distrital de Integración Social en los términos del anexo técnico, el cual fue aprobado el 09 de noviembre 2022, vía correo electrónico.	Documento Plan de transformación de imaginarios socioculturales en formato PDF, cargado en el OneDrive del componente. Correo electrónico con registro de aprobación.

Compromisos	Actividades	Soportes
12 Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en los términos del anexo técnico.	Durante el mes de febrero se realizaron seis actividades adicionales, teniendo en cuenta el nuevo rubro a ejecuta debido a la adición, estas se llevaron a cabo los días • 16/02/2023: Entrega de folletos como producto final del plan de imaginarios socioculturales. • 17/02/2023: Entrega de folletos como producto final del plan de imaginarios socioculturales. • 18/02/2023: Entrega de folletos como producto final del plan de imaginarios socioculturales. Los soportes cargados en el OneDrive al 28/02/2023.	• Listados de participación. • Fichas de registro de actividades • Producto Final.

2.6. Eje 5: Diversidad y Cultura

Compromisos	Actividades	Soportes
13 Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Elaborar un documento memoria del encuentro en los términos del anexo técnico.	Durante el periodo comprendido, no se realizan actividades relacionada con esta obligación teniendo en cuenta que ya se le dio cumplimiento a la misma.	No aplica para el periodo comprendido.

2.7. Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

Compromisos	Actividades	Soportes
14 Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular. Registrar los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.	Durante el mes de febrero, se realizaron diez (10) seguimientos a los acuerdos pactados en la lectura de realidades, contrato social familiar. Uno (1) en educación inicial, tres (3) VPH, cinco (5) Sisben, uno (1) seguridad económica persona mayor. Se carga en el OneDrive en la carpeta del componente al 28/02/2023.	• Lectura de realidades diligenciada – Contrato Social Familiar

2.8. Actividades Transversales

Compromisos	Actividades	Soportes
15 Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de egreso y la normatividad vigente. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado, en los términos del anexo técnico.	Se realizó seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular que evidenciaron criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de egreso y la normatividad vigente. Se envió reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, en el formato con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Se realizó cargue reporte en OneDrive el 28/02/2022. A continuación, se relacionan reportes: • 04/02/2023: 4 participantes. • 11/02/2023: 2 participantes. • 18/02/2023: 1 participante. • 21/02/2023: 2 participante solicitud de la SLIS. • 25/02/2023: 0 participantes.	• Reporte de participantes con criterios de egreso • Soportes de seguimiento • Ficha SIRBE vigente sección G • Soporte de envío del reporte a la profesional local del proyecto 7745
16 Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Durante el mes de ejecución de febrero, no se presentaron casos para seguimiento a los participantes del comedor por el incumplimiento a los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso. El reporte mensual se envió el día 28/02/2023, vía correo electrónico a la profesional local Claudia Cubides del proyecto 7745 como lo indica el anexo técnico vigente y su cargue en el OneDrive se realizó en esta misma fecha.	• Soporte del envío del correo electrónico a la Profesional Local del Proyecto 7745.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 7141 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113967 CCCP 10-004 – BOYACA REAL

17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando se presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Enviar reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	En el mes de febrero se realizó el siguiente reporte vía correo electrónico, a la profesional local del Proyecto 7745, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico: 15 de febrero 2023: No se realizan novedades en el periodo del 1 al 15 de febrero 28 de febrero 2023: Se envía una actualización para el cambio de dirección de la señora Blanca Murillo. Se envió reporte el día 15 y 28 de febrero y se cargó en el OneDrive del componente de inclusión social al 28/02/2023.	• Ficha SIRBE Genérica para actuaciones por historia social • Ficha SIRBE vigente- Sección G Registro de Acompañamiento a los participantes • Soporte envío reporte quincenal de la actualización a la profesional local del proyecto 7745
18	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos.	Se culminó el proceso de transformación de alimentos en diciembre de 2022, soportes cargados en el OneDrive del componente en el periodo reportado.	• Fichas de registro de actividades • Listados de participación • Certificados de manipulación de alimentos

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 7141 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 113967 CCCP 10-004 – BOYACA REAL


3. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Fecha Realización	Actividad	Nº Participantes	Nº Hogares / Familias	Resultados
16/02/2023	Entrega producto final Plan de Transformación de Imaginarios Socioculturales.	32	32	Los participantes se mostraron interesado en la información dispuesta en el folleto y recordaron los temas que fueron abordados durante los encuentros. Algunos de ellos manifestaron las actividades que más les gustaron e incluso mencionaron que les gustaría volver a realizar actividades relacionadas con el plan de transformación de imaginarios socioculturales.
17/02/2023	Entrega producto final Plan de Transformación de Imaginarios Socioculturales.	50	50	Se realiza la entrega de los folletos de manera exitosa. Cada participante relaciono los temas que se encuentran en el folleto con las actividades que se realizaron durante el convenio. Muchos de ellos realizaron comentarios positivos acerca de las actividades y su interés por que se repitan.
18/02/2023	Entrega producto final Plan de Transformación de Imaginarios Socioculturales.	50	50	Se logra entrega a los participantes vinculados a transformación de imaginarios socioculturales el folleto diseñado como producto final del plan implementado. Los participantes realizaron comentarios positivos acerca de las actividades desarrolladas y el folleto manifestando haberles gustado participar y querer que sigan llevando a cabo esta clase de actividades en el comedor.

4. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO CON RUBRO DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Durante el mes de febrero se realizaron tres (3) actividades con rubro del componente:

Fecha Realización	Actividad	Nº Participantes	Presupuesto Proyectado	Presupuesto Ejecutado
16/02/2023	Entrega de producto final a participantes vinculados a transformación de imaginarios socioculturales.	32	41.600	41.600
17/02/2023	Entrega de producto final a participantes vinculados a transformación de imaginarios socioculturales.	50	65.000	65.000
18/02/2023	Entrega de producto final a participantes vinculados a transformación de imaginarios socioculturales.	50	65.000	65.000

Firma Representante Legal	Rosa Aleida Esteban Galvis
Nombre Representante Legal	
Firma Profesional Social	Yeraldin Alejandra Arias Pinilla
Nombre Profesional Social	