CUNDINAMARCA
unidos podemos más

ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. (1)

PERIODO: (22 Marzo 2019 - 22 Abril 2019)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. ICCU-057-2019

OBJETO	Ejecutar la interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y Legal para "Diagnósticos, Estudios, Diseños y Atención y Prevención a Emergencias Viales y de Puentes en el Departamento de Cundinamarca		
FECHA	04/jun/2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GEYKA 901.266.175-0	Contrato inicial:	$ 483.544.600
FECHA INICIACIÓN:	22 de marzo de 2019	Adición:	$ 0
FECHA SUSPENCIÓN 1:	NA	**TOTAL:**	**$ 483.544.600**
FECHA DE REINICIO 1:	NA		
FECHA SUSPENCIÓN 2:	NA		
FECHA DE REINICIO 2:	NA		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2019		
FECHA DE TERMINACIÓN.:	31 de diciembre de 2019	**SUPERVISOR**	**Ing. Cristian Fabian Torres Garzón**

ACTAS	FORMA DE PAGO	ANTERIORES	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	SALDO
	100%	0,00%	0,651%	0,651%	99,349%
Acta (01):	ACTA No. 1 DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL 0,651% DEL AVANCE DE LA OBRA DEL CONTRATO 056 DEL 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2019.	$ -	$ 3.147.875,00	$ 3.147.875,00	$ 480.396.725,00
	TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		**$ 3.147.875,00**		

CON LA PRESENTE ACTA SE APRUEBA EL PAGO SEGÚN EL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA, POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y SE DEJA CONSTANCIA DE LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EL CUAL ES APROBADO POR EL SUPERVISOR DESIGNADO

SON: **TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.**

OSCAR JAVIER GARZON
RL. CONSORCIO GEYCA

CRISTIAN FABIAN TORRES GARZÓN
SUPERVISOR ICCU

Vo. ING. LEOPOLDO RIGAUD PEÑA LOPEZ
SUBGERENTE INFRAESTRUCTURA