Miraflores, 20 de noviembre de 2023.

Señores:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACA

Secretaria de Planeación e Infraestructura

Asunto: SOLICITUD DE MODIFICACION AL CONTRATO DE OBRA No. 229 DE 2023

Cordial Saludo:

Teniendo en cuenta que las pólizas No. 980-74-994000010575 y 980-47-994000026438, expedidas para el contrato en el asunto presentaron errores en sus valores de amparos, lo cuales fue necesario solicitar a la aseguradora la correspondiente corrección; proceso por el cual la fecha del acta de inicio resulto desplazada del 01/11/2023 al 15/11/2023, lo cual se evidencia en las fechas de las respectivas pólizas; por lo anteriormente expuesto solicito comedidamente se realice una modificación al contrato 229 de 2023, disminuyendo el plazo de ejecución del mismo de DOS (2) meses a UN (1) mes y QUINCE (15) días, es decir para que finalice el día 30/12/2023.

Sin otro particular agradezco su atención y colaboración prestada a la presente.

Atentamente:

CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ

CC: 6775508

Powered by CamScanner