CUNDINAMARCA
unidos podemos más

ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. (4)

PERIODO: (22 Junio 2019 - 21 Julio 2019)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. ICCU-057-2019

OBJETO	Ejecutar la interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Legal para "Diagnósticos, Estudios, Diseños y Atención y Prevención a Emergencias Viales y de Puentes en el Departamento de Cundinamarca		
FECHA	14/ago/2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GEYKA	Contrato inicial:	$ 483.544.600
NIT:	901.266.175-0		
FECHA INICIACIÓN:	22 de marzo de 2019	Adición:	$ 0
FECHA SUSPENCIÓN 1:	NA	**TOTAL:**	**$ 483.544.600**
FECHA DE REINICIO 1:	NA		
FECHA SUSPENCIÓN 2:	NA		
FECHA DE REINICIO 2:	NA		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2019		
FECHA DE TERMINACIÓN.:	31 de diciembre de 2019	**SUPERVISOR**	**Ing. Cristian Fabian Torres Garzón**

ACTAS	FORMA DE PAGO	ANTERIORES	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	SALDO
	100%	18,003%	9,727%	27,730%	72,270%
Acta (04):	ACTA No. 4 DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL 27,73% DEL AVANCE DE LA OBRA DEL CONTRATO 056 DEL 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2019.	$ 87.052.534,35	$ 47.034.383,00	$ 134.086.917,35	$ 349.457.682,65
	TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		**$ 47.034.383,00**		

CON LA PRESENTE ACTA SE APRUEBA EL PAGO SEGÚN EL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA, POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y SE DEJA CONSTANCIA DE LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EL CUAL ES APROBADO POR EL SUPERVISOR DESIGNADO

SON: **CUARENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE.**

OSCAR JAVIER GARZÓN
RL. CONSORCIO GEYCA

CRISTIAN FABIAN TORRES GARZÓN
SUPERVISOR ICCU

Vo. ING. LEOPOLDO RIGAUD PEÑA LOPEZ
SUBGERENTE INFRAESTRUCTURA