INFORME PARCIAL DE EJECUCION No. CONTRATO NÚMERO CO1.PCCNTR.5361206 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS -CAPITANES- DE LAS COMUNIDADES CURRIPACO DEL RESGUARDO PUERTO COLOMBIA, TONINA, SAN JOSÉ, SEJAL DEL MEDIO RÍO GUAINÍA – JAJLAMI

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	Nº CO1.PCCNTR.5361206	de	2023

Objeto:
Fortalecimiento al desarrollo e implementación de los proyectos educativos comunitarios de los pueblos indígenas piapoco, sikuani, curripaco, yeral, cubeo y puinave, a través del apoyo en los autodiagnósticos educativos en (3) zonas educativas focalizadas para garantizar unas trayectorias educativas pertinentes y de calidad, que reconozcan la interculturalidad y las particularidades de las comunidades.

Contratista:	**ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS -CAPITANES- DE LAS COMUNIDADES CURRIPACO DEL RESGUARDO PUERTO COLOMBIA, TONINA, SAN JOSÉ, SEJAL DEL MEDIO RÍO GUAINÍA – JAJLAMI**

Fecha de inicio:	**09**	**de**	**11**	**de**	**2023**
Fecha de terminación:	**15**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2023**

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El CONTRATISTA cumplió sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	**SI**	**NO**
	Marque con una	X

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (35%)	**70%**

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio 35 % Total Pactado Contractualmente
*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Documento de avance de los autodiagnósticos participativo de la educación propia para garantizar una trayectoria educativa pertinente y de calidad, donde se evidencien elementos de la fundación del PEC, como la visión, elementos cosmogónicos, y reflexiones respecto al pasado y la proyección de sus procesos educativos.	**70% de Avance:** **Descripción del avance: se le ha dado cumplimiento a la obligación especifica, prevista en el presente contrato Numero: Nº CO1.PCCNTR.5361206 de 2023.** **Donde se evidencia los requerimientos técnicos previsto en el presente contrato, los cueles se pueden observar en la descripción del autodiagnóstico educativo de Cacahual y Laguna Colorada correspondiente al Departamento de Guainía. Dichos trabajos fueron desarrollado con la participación de la comunidades involucradas, liderado por un equipo técnico y las autoridades de la comunidades indígenas.**

		Entrega producto Si__x_ No____ **Ubicación: se siguió la ruta prevista por la supervisión del contrato y el MEN.**
2	Entrega de informe de actividades de segundo pago, en cumplimiento de las obligaciones contractuales.	**70 % de Avance:**
		Descripción del avance: Se dio cumplimiento a la obligación del producto, como se especifica en el contrato: Nº CO1.PCCNTR.5361206 de 2023. Se dio cumplimiento al contracto de acuerdo con los requisitos solicitados pare el segundo pago, donde un grupo de profesionales integrado por el equipo técnico propuesto en el presente contracto, realiza trabajo de campo, reuniones y asambleas educativas. En los sectores de Laguna Colorada y Cacahual.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:**

ESTADO DE AVANCE DE LOS PORDUCTOS POR CADA DESEMBOLSO		
Nº	**Producto**	**Estado de avance del producto**
1.	Listados de asistencias, fotos, y memorias de recorridos realizados en 14 sedes educativas anexas	**% de Avance: 80%**
		Descripción del avance: Se ha logrado un avance de lo estipulado de un 80% del trabajo ejecutado. Una zona focalizada se encuentra realizando recorridos y asamblea comunitaria educativa la cual se incluirá en el informe final para de esta manera, dar cumplimiento a las obligaciones del presente contrato en cuanto a las 3 zonas focalizadas. **En esta parte se incluye el trabajo realizado en la zona focalizada de Laguna Colorada y zona focalizada de Cacahual donde se trabajaron las zonas educativas focalizadas para este sector. Presentan dos documentos de cada zona focalizada, de acuerdo**
		Entrega producto Si_x__ No____ **Ubicación: https://drive.google.com/drive/folders/1uH4udo7nZDJdYGwTxpi9Q28ncDVEBCz6?usp=drive_link**
2.	Listados de asistencia, fotos, y memorias de la realización de por lo menos dos (2) de las tres asambleas educativas iniciales realizadas para la convalidación de los avances del autodiagnóstico educativo y ajustes de la propuesta del componente pedagógico y político organizativo del PEC	**% de Avance: 80%**
		Descripción del avance: Se logra la realización de dos asambleas de las (3) propuestas inicialmente para esta primera parte del proyecto. **Debido a los altos costos de la zona, la dispersión geográfica del Departamento, así como las condiciones de movilidad territorial se deja la propuesta para realizarse, en el mes de noviembre es decir dentro de los tiempos establecidos en el contracto:** Nº CO1.PCCNTR.5361206 de 2023. El proceso amerita desplazamiento por la zona, es decir las sedes educativas

		focalizadas y la realización de las asambleas educativas, los altos costos, de la zona por tratarse se la uno de los puntos focalizados mas dispersos del departamento, para llegar hasta dicho espacio solo se llega en avión y los vuelos salen cada 8 o 15 días, a veces llega el vuelo una vez en el mes.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** https://drive.google.com/drive/folders/1uH4udo7nZDJdYGwTxpi9Q28ncDVEBCz6?usp=drive_link
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación:**
7.	**Listados de asistencia, fotos y actas**	**80% de Avance:**
		Descripción del avance: Se da cumplimento con la asistencia de los puntos focalizados de Cacahual y Laguna Colorada, de tres zonas focalizadas solo se logra impactar en este primer momento de (2). El cada uno de los informe se puede evidenciar el listado de asistencia, fotos, actas de los diferente eventos realizados en el presente contracto: Nº CO1.PCCNTR.5361206 de 2023.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** https://drive.google.com/drive/folders/1uH4udo7nZDJdYGwTxpi9Q28ncDVEBCz6?usp=drive_link

OBSERVACIONES	
1	**Se vincula la técnico para las actividades de comunicación, y se anexa la hoja de vida con los respectivos soportes, es decir el contrato.**
2	**La zona educativa focalizada Blass de Lezo (se encuentra realizando recorridos educativos y asambleas educativas, dicho producto se anexa al informe final), del presente contracto** Nº CO1.PCCNTR.5361206 de 2023.
3	

_____

COORDINADOR DEL PROYECTO
Nombre: MILTON LUCIANO CHAMARRAVI NIEVES
Cargo: Fecha: 15/11/2023

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor